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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de la redacción del presente proyecto denominado “Rehabilitación del aparcamiento en la zona 
del Centro Sociocultural Ágora (A Coruña)”, es completar los requisitos académicos necesarios para la 
obtención del título de Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña. Los diferentes apartados de los 
que consta este proyecto definirán de manera concreta los elementos necesarios para su correcta 
definición. Atendiendo al carácter académico del mismo se encontrará sometido a ciertas limitaciones, 
pero tratando siempre de ajustarse lo máximo posible a un proyecto real de construcción. 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
Con este proyecto se pretende el diseño de un aparcamiento subterráneo para dar solución a la demanda 
actual y futura que se produce en los barrios del Agra do Orzán y el Ventorrillo en la ciudad de A Coruña.  
Tras la ejecución de las instalaciones del aparcamiento subterráneo, este proyecto también busca una 
mejora y reordenación del espacio en superficie. 
El objeto del proyecto se describe en el “Anejo Nº1: Objeto del Proyecto”. 
 
3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
El aparcamiento subterráneo en fase de proyecto estará situado en la ciudad de A Coruña, situada al 
noroeste de la Comunidad Autónoma de Galicia. Más concretamente entre las calles Lugar Gramela y 
Alcade Jaime Hervada, próximo a los barrios del Agra del Orzán y el Ventorrillo. 
La situación de la zona de actuación puede consultarse en el “Bloque Nº1: Situación de la Zona de 
Actuación” del “Documento Nª2: Planos”. 
 
4. SITUACIÓN ACTUAL 
El parque móvil de la población permanente del núcleo urbano es de 140.585 vehículos (fuente: PMUS 
de A Coruña, diciembre 2013). Sin embargo, el núcleo cuenta con 84.918 plazas de aparcamiento 
divididas en las siguientes tipologías: 
• Estacionamiento libre en superficie: 30.000 
• Estacionamiento regulado (ORA): 5.853 
• Estacionamiento de motos: 13.000 
• Estacionamiento para personas de movilidad reducida: 527 
 
Es importante destacar también, que, debido a su situación geográfica, rodeada por el Océano Atlántico 
que limita su crecimiento, su área metropolitana se ha convertido en la zona de expansión de la ciudad 
sumando aumentos de población de hasta el 20%. 
En lo que se refiere a la parcela en la que se ejecutará el presente proyecto de estudio ya existe una zona 
de aparcamiento en superficie, la cual no está adecuadamente condicionada para su uso y tiene una gran 
complejidad la circulación por dicha superficie. 
Por otro lado, en la actualidad son frecuentes los aparcamientos en zonas de cargas y descarga o en doble 
fila delante de los centros educativos en horas de entrada y salida y con este aparcamiento se conseguiría 
evitar los numerosos aparcamientos indebidos que se producen en la zona. 
Para más información sobre la situación actual, consultar el “Anejo Nº2: Situación Actual”. 
 
5. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN. NECESIDADES A SATISFACER 
La finalidad de este apartado es expresar la elevada demanda de plazas de estacionamiento existente en 
el área de influencia del aparcamiento objeto de estudio de este proyecto, describiendo los principales 
generadores de demanda. 
El aparcamiento subterráneo estará situado entre los barrios del Ventorrillo y el Agra del Orzán. En ambos 
barrios domina la actividad residencial como gran generador de demanda, además de existir un gran 
número de centros educativos y comunitarios que formarán una gran parte de la demanda total. Por otro 
lado, abundan también, otros pequeños generadores que individualmente carecen de importancia, pero 
en su conjunto tienen un peso significativo en la demanda. 
La actividad residencial es el principal generador, ya que el barrio del Agra del Orzán cuenta con la mayor 
densidad de población de la ciudad, además de tener el menor número de plazas de aparcamiento por 
habitante. Ambos motivos son debidos a la mala planificación urbanística y provocan que los habitantes 
de ambos barrios pasen un largo tiempo en busca de una plaza, para que, finalmente, muchos de los 
conductores acaben estacionando en espacios ilegales como pasos de peatones, paradas de autobús o 
incluso en doble fila. 
Ambos barrios cuentan con diferentes centros que demandan una gran cantidad de gente a 
determinadas horas del día, así como centros comunitarios, centros educativos y de instrucción o 
instalaciones deportivas. 
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Por último, cuenta con la actividad comercial, lo que implica que tanto los trabajadores como los 
consumidores son clientes potenciales del aparcamiento subterráneo y generarían parte de la demanda 
total. 
Se han obtenido las dotaciones correspondientes y que, sumadas, proporcionan la demanda bruta. 
Dicha demanda bruta no es la demanda real, sino que se trata de la demanda que se obtiene si todas las 
plazas obtenidas fueran demandadas simultáneamente y sin tener en cuenta la presencia de otros 
aparcamientos. Para obtenerla, se han sumado las dotaciones multiplicadas por un coeficiente de 
ponderación que refleja la posibilidad de que se ocupe la totalidad de la dotación.  
Además, se han realizado diferentes combinaciones, según las distintas situaciones posibles, 
quedándonos con la que demanda un mayor número de plazas, es decir, la más desfavorable. 
Si a la demanda bruta le descontamos los aparcamientos disponibles en el área de influencia obtenemos 
la demanda potencial. Considerando un porcentaje conveniente de esta demanda potencial y 
descontando las plazas de alquiler mensual, obtenemos la demanda simultánea. 
De este modo, la demanda simultánea obtenida es la siguiente: 
Plazas de alquiler mensual o venta 96 
Plazas de alquiler horario 239 
Demanda simultánea 335 
 
Para más información, consultar el “Anejo Nº7: Análisis de Demanda”. 
 
6. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
El proyecto del aparcamiento subterráneo ha de cumplir una serie de características, a fin de garantizar 
el cumplimiento de las ordenanzas municipales, normas básicas de edificación y reglas de buena práctica 
recomendadas por profesionales. Por ello, para el caso de un aparcamiento público en la ciudad de A 
Coruña, se han de tener en cuenta las siguientes normativas: 
− Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña 
− Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
− Ley 8/1977, del 20 de agosto, sobre accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. Esta ley condiciones el diseño de las salidas peatonales en cuanto a 
dimensiones de escaleras y ascensores, así como de otros elementos de uso común como los 
aseos. 
− Decreto 35/2000, del 28 de enero, en el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución 
de la ley de accesibilidad y supresión de barreras en Galicia. 
− Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. 
 
La estructura de hormigón armado debe cumplir también, una normativa técnica específica del ámbito 
estructural. Se han de tener en cuenta los siguientes documentos: 
− “Instrucción de Hormigón Estructural” o EHE – 08: para el diseño, el dimensionamiento y el cálculo 
de todos los elementos de hormigón armado de que consta la estructura. 
− “Código Técnico de la Edificación”. DB – A: para los aceros conformados. 
− “Código Técnico de la Edificación”. DB – A: para los aceros laminados y los aceros armados. 
− “Código Técnico de la Edificación”. DB – SI: para el estudio de la resistencia al fuego de la 
estructura en caso de incendio. 
− “Código Técnico de la Edificación”. DB – SE – C: para el diseño, el dimensionamiento y el cálculo 
de todos los elementos de cimentación de que consta la estructura. 
− “Código Técnico de la Edificación”. DB – SE – AE: para las acciones a tener en cuenta en el cálculo 
de la estructura. 
− “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación” o NCSE – 02: para 
determinar las acciones de origen sísmico que pueden solicitar la estructura. 
 
 
7. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
En primer lugar, se realiza una descripción de la cartografía utilizada en la realización del presente 
proyecto: 
− Mapa topográfico nacional de España, a escala 1:25.000 del IGN 
− Mapa autonómico de la provincia de Galicia, a escala 1:250.000 
− Planos topográficos en formato DGN a escala 1:500 de la ciudad de A Coruña facilitados por el 
Ayuntamiento de A Coruña 
En cuanto al replanteo, este nos permite realizar tareas de definición, así como comprobación en obra 
de los diversos elementos definidos en el proyecto. Para ello, se definen una serie de puntos fijos a través 
de sus coordenadas U.T.M., los cuales constituyen las bases de replanteo. 
Las bases utilizadas para el replanteo son las siguientes: 
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x (m) y(m) z(m) 
P1 546.521,59 4.801.211,26 59,50 
P2 546.492,31 4.801.195,71 61,39 
P3 546.454,75 4.801.172,64 64,63 
P4 546.460,18 4.801.266,69 58,61 
 
Para cumplir el objetivo de definir espacialmente los elementos y puntos singulares de la obra, se 
establecen un total de 4 bases replanteo. 
Dichas bases estarán marcadas en la superficie del terreno mediante hitos que permanezcan fijos y 
visibles durante todo el tiempo que duren las obras. 
En el Documento Nº2: Planos del presente proyecto se representa, en el plano 2.2, la localización de las 
bases de replanteo. 
Para más información sobre la cartografía o la topografía del proyecto del aparcamiento subterráneo, 
consultar el “Anejo Nº3: Cartografía, Topografía y Replanteo”. 
 
8. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
El objetivo del análisis de las características relativas a la geología y a la geotecnia de la zona de proyecto 
es lograr un conocimiento en profundidad del terreno donde se acometerán las obras.  
De acuerdo con la información obtenida de los mapas geológicos y a partir de los resultados obtenidos 
en los diferentes ensayos realizados, se concluye que el terreno estudiado es apto para el desarrollo de 
las obras, teniendo suficiente capacidad portante. 
 
9. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Tras realizar el análisis de demanda en el área de influencia del aparcamiento subterráneo proyectado, 
incluida esta información en el “Anejo Nº7: Análisis de Demanda”, se obtiene un valor de demanda 
simultánea de 335 plazas de aparcamiento. 
En el “Anejo Nº8: Estudio de Alternativas”, se plantean tres alternativas, las cuales son evaluadas en 
función de los siguientes criterios de evaluación: criterio económico – financiero, criterio funcional, 
criterio de impacto y criterio por aproximación a la demanda. 
 
  Alternativa Número 1 Alternativa Número 2 Alternativa Número 3 
  
Económico - financiero 6 9 10 
Funcional 7,5 9,5 7 
Impacto 8 10 10 
Aproximación a la 
demanda 
6 10 6 
Puntuación final 6,7 9,4 8,2 
 
Observando los resultados obtenidos en la tabla anterior, la alternativa óptima que debe ser proyectada 
es la 2, por ello, esta será la que se desarrollará con profundidad en el resto de documentos que forman 
el presente proyecto. 
La alternativa número 2 tiene unas dimensiones aproximadas de 80 metros por 65 metros, teniendo, así, 
un área rectangular de 5.200 metros cuadrados, donde las plazas están dispuestas formando 90 grados 
con los pasillos. Como se ha dicho anteriormente, está formada por dos sótanos para cumplir con la 
demanda calculada. 
La entrada de vehículos se realiza a través de una rampa perpendicular a la calle Lugar Gramela. La salida, 
a diferencia de la entrada, se realiza mediante una rampa paralela a dicha calle. 
El primer sótano está formado por 170 plazas para turismos, estando 4 de ellas adaptadas a personas 
con movilidad reducida y situadas lo más cerca posible de los accesos peatonales, y, a mayores, cuenta 
con 8 plazas para vehículos de dos ruedas. En esta planta se encuentran las rampas de entrada y salida 
de vehículos, las cuales tienen una longitud de 18,75 metros, un ancho de 5 metros y una pendiente de 
16%. También se ubican las rampas de bajada y subida al segundo sótano, estas con una longitud de 
18,75 metros, un ancho de 5 metros y una pendiente del 16%. Además, existe un almacén, cuya área 
total es aproximadamente 35 metros cuadrados, y la sala de control, ubicada lo más cerca posible de las 
rampas de entrada y salida y con un área aproximada de 18 metros cuadrados. 
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El segundo sótano está formado por 190 plazas para turismos, estando 4 de ellas adaptadas a personas 
con movilidad reducida y situadas lo más cerca posible de los accesos peatonales, y, a mayores, cuenta 
con 8 plazas para vehículos de dos ruedas. En esta planta se ubican las rampas de bajada y subida al 
primer sótano, estas con una longitud de 18,75 metros, un ancho de 5 metros y una pendiente del 16%. 
Además, existen 2 almacenes, cuya área total es aproximadamente 70 metros cuadrados, que podrán 
albergar diversos usos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del aparcamiento. 
El ancho de pasillo no es uniforme, siendo unos de 4,75 metros y otros de 4,80 metros, reservando a 
mayores, como ya se ha mencionado anteriormente, un espacio de 0,75 metros a cada lado del carril 
para la circulación de los peatones en el interior del aparcamiento. 
En esta alternativa, los sentidos de circulación en ambos sótanos son antihorarios, ya que es el sentido 
en el que mejor se domina el vehículo. 
 
10. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Volumen total de excavación: 245.978,60 m3. 
Volumen total de relleno: 9.175,95 m3. 
Para más información sobre el movimiento de tierras del presente proyecto, consultar el “Anejo Nº9: 
Movimiento de Tierras”. 
 
11. PROCESO CONSTRUCTIVO 
En primer lugar, será necesario preparar el terreno para el inicio de la excavación y vaciado de la parcela, 
y por tanto se deberán eliminar los árboles presentes en la zona y se iniciarán las demoliciones. Se 
demolerán las aceras, bordillos y firmes que sean necesarios y se retirarán los escombros resultantes de 
las operaciones anteriores. 
A continuación, se iniciará el vaciado de la parcela, manteniendo la rampa necesaria para el acceso de la 
maquinaria pesada. Se refinará el terreno una vez alcanzada la cota de cimentación de la estructura. 
Tras esto, se ejecutarán los muros de sótano, y, posteriormente la losa continua de cimentación. 
Una vez terminados, se ejecutarán las cimentaciones de los pilares, replanteándolos sobre el terreno, y 
dejando las esperas. 
Una vez finalizadas las cimentaciones se ejecutarán los pilares hasta el forjado superior. 
Se construye a continuación los forjados. Una vez terminado se ejecutará la impermeabilización de todo 
el conjunto, tanto en superficie como en los muros de sótano. 
Se construyen las rampas de acceso de los vehículos, así como los accesos peatonales. 
Se realizan las labores de carpintería y albañilería, tanto en el interior del aparcamiento como en los 
accesos. 
Se ejecutan las instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento, ventilación, contra incendios y de 
CCTV. 
Se prepara el terreno circundante, trasdosando los muros de sótano y realizando los rellenos sobre la 
estructura. 
En este punto se realiza la colocación de los servicios e instalaciones, colocación del mobiliario urbano, 
plantaciones y jardinería. 
Se coloca la señalización, tanto vertical como horizontal en el interior y en el exterior del aparcamiento. 
Por último, se efectuarán los remates necesarios, así como las operaciones de limpieza para permitir su 
uso. 
 
12. SISTEMA ESTRUCTURAL 
La estructura del aparcamiento subterráneo objeto de este proyecto consta de dos plantas de sótano y 
tiene una forma en planta aproximadamente rectangular. La estructura está formada fundamentalmente 
por: 
− Muros de sótano perimetrales, que soportan las cargas normales a su plano que les transmite el 
terreno. 
− Losa continua de cimentación, que se apoya sobre el terreno y le comunica finalmente a este 
todas las cargas de la edificación. 
− Forjados bidireccionales “in situ” reticulares aligerados de casetones recuperables, que soportan 
las cargas permanentes y de uso normales a su plano, las cuales transmiten a los muros del 
contorno y a los pilares. 
− Estructura de hormigón armado formada por pilares y vigas, que soportan la carga de los forjados 
y la transmiten hasta la cimentación. 
− Otros elementos complementarios de la edificación, como rampas y escaleras. 
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Se describe, a continuación, las características de cada uno de los elementos previstos para la estructura. 
Para más información sobre el sistema estructural del proyecto del aparcamiento subterráneo, consultar 
el “Anejo Nº11: Cálculo de Estructuras”. 
 
12.1. Muros de sótano 
El aparcamiento subterráneo objeto de estudio de este proyecto se trata de una edificación bajo rasante, 
tipo sótano, por lo que es necesario realizar un vaciado o excavación de la zona de actuación para realizar 
la estructura. Para garantizar el sostenimiento del terreno se utilizarán muros de sótano. Estos muros 
realizarán la función de sostenimiento de las tierras después del vaciado, así como de los empujes de las 
cimentaciones próximas existentes. 
Los muros de sótano perimetrales serán de 60 centímetros de espesor y altura total 6,80 metros. 
 
12.2. Losa continua de cimentación 
La cimentación de la estructura del aparcamiento subterráneo objeto de estudio de este proyecto, será 
de tipo superficial, con una losa continua de cimentación de 70 centímetros de canto. 
Esta losa garantizará la formación de un vaso continuo conjuntamente con los muros de sótano 
perimetrales. Este conjunto impedirá, definitivamente, la filtración de agua al interior de la instalación. 
Se ha adoptado esta solución porque, al inicio de la construcción, el nivel freático en la zona se encuentra 
a una distancia inferior a los dos metros de profundidad por debajo de la cota de pavimento de la planta 
inferior. 
 
12.3. Forjados bidireccionales “in situ” reticulares aligerados de casetones recuperables 
Se ha decidido que el tipo de forjado más conveniente como solución estructural para el aparcamiento 
subterráneo objeto de estudio de este proyecto será un forjado bidireccional “in situ” reticular aligerado 
de casetones recuperables. Dichos forjados tendrán características diferentes. 
El forjado superior de la planta de sótano -2 tendrá las siguientes características: 
− Espesor del forjado: 55 centímetros. 
− Espesor de la capa de compresión del forjado: 20 centímetros. 
− Intereje o distancia entre ejes de nervios del forjado: 80 centímetros. 
− Ancho de los nervios del forjado: 12 centímetros. 
 
El forjado superior de la planta de sótano -1 tendrá las siguientes características:  
− Espesor del forjado: 70 centímetros. 
− Espesor de la capa de compresión del forjado: 25 centímetros. 
− Intereje o distancia entre ejes de nervios del forjado: 90 centímetros. 
− Ancho de los nervios del forjado: 15 centímetros. 
 
Los forjados sirven, adicionalmente, de arriostramiento horizontal de los muros de sótano perimetrales, 
soportando y transmitiendo los empujes del terreno a la losa continua de cimentación. 
 
12.4. Pilares 
El esqueleto estructural del aparcamiento subterráneo objeto de estudio de este proyecto, está formado 
por 132 pilares de dimensiones 60 centímetros por 50 centímetros, excepto los que soportan las rampas 
que serán de 60 centímetros por 60 centímetros. Los pilares se disponen en el sentido longitudinal de las 
plazas de aparcamiento con el fin de facilitar las maniobras de los vehículos. Estos están distribuidos de 
tal forma que no entorpezcan la estructura regular de las plazas de aparcamiento y de las calles de 
circulación, admitiendo variaciones para alojar las rampas. 
 
12.5. Rampas 
Para la entrada y la salida del aparcamiento y para la bajada y la subida de los vehículos entre ambas 
plantas de sótano, se disponen rampas rectas con un único sentido de circulación.  
Dichas rampas se ejecutarán mediante una losa continua de hormigón armado de 40 centímetros de 
espesor, apoyada sobre los pilares interiores del propio esqueleto estructural del aparcamiento 
subterráneo y empotrada en los forjados que comunica. 
 
12.6. Escaleras 
El aparcamiento subterráneo objeto de estudio de este proyecto cuenta con tres accesos peatonales. 
Estos son idénticos entre sí y están formados por una escalera de dos tiros entre cada planta, además de 
un hueco para el ascensor. Las escaleras se realizan con losas macizas de 20 centímetros de espesor. 
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13. URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE 
La solución adoptada pretende no solo acondicionar el entorno del aparcamiento, si no potenciar la 
utilización de la superficie de la misma para diversas actividades culturales y de ocio, que reactiven la 
economía en el centro urbano de la ciudad. 
Alumbrado público 
En la actualidad, la superficie donde se ejecutará el aparcamiento subterráneo dispone de una escasa 
iluminación. Las luminarias dispuestas en las fachadas de los edificios perimetrales, únicamente, iluminan 
el vial próximo a dichas edificaciones. 
En el Documento nº2 de Planos se pueden encontrar las características y situación de la red de alumbrado 
público propuesta.  
Mobiliario urbano 
El mobiliario urbano estará constituido por las farolas, los bancos Y las papeleras. Con esto se pretende 
dotar a la superficie del acabado funcional que este tipo de espacios públicos demandan. 
El mobiliario estará adaptado a todo tipo de personas, de forma que cumplirá las características 
recogidas por el Decreto 35/2000, de 28 de enero, de accesibilidad y eliminación de barreras. 
Zonas ajardinadas 
El ajardinado del parque viene condicionado por la situación de la misma sobre el forjado de cubierta del 
aparcamiento subterráneo. Por lo tanto, se debe tener especial cuidado de no sobrecargar 
excesivamente la estructura, así como evitar posibles infiltraciones de agua por el riego. 
Para evitar estas afecciones, se ha optado por la colocación de especies arbóreas de pequeño porte, 
según lo indicado en el Documento nº2. 
La zona ajardinada estará delimitada en su contorno por pequeños arbustos. 
Se rellenarán de tierra vegetal procedente del vaciado de la parcela y albergarán especies arbóreas de 
pequeño porte. Se tendrán en cuenta varias condiciones tales como: 
− Condiciones climáticas. Deben elegirse especies adecuadas al clima de la zona para facilitar su 
conservación. 
− Características estéticas de tamaño, forma y colorido. 
− Tamaño y espacio necesario para el desarrollo de las raíces. Es un aspecto de fundamental 
importancia ya que el espesor de tierra está limitado por las cargas que transmite al forjado del 
aparcamiento. 
− Especies vegetales del entorno. 




14.1. Instalaciones de abastecimiento 
La instalación propuesta constará de las siguientes partes: 
− Acometida desde la red de abastecimiento municipal. 
− Llave de corte general. 
− Filtro de la instalación general. 
− Contador individual para cada una de las dos redes. 
− Red de tuberías de distribución. 
− Llaves de corte en cada uno de los puntos de consumo de agua. 
Este esquema cumple lo establecido en el CTE-HS. Los únicos puntos de consumo serán los aseos 
(inodoros y lavabos) y almacenes. Los aseos serán para señoras y caballeros, donde se añade un inodoro 
reservado a personas con movilidad reducida, instalándose un total de 8 lavabos y 20 inodoros, de los 
cuales, 4 serán adaptados a personas con movilidad reducida. 
Para más información sobre la instalación de abastecimiento, consultar el “Anejo Nº13: Instalaciones de 
Abastecimiento”. 
 
14.2. Instalaciones de saneamiento 
La red separativa que se proyecta consta de distintos orígenes de aguas que diferenciamos a 
continuación: 
− Aseos del aparcamiento subterráneo. 
− Sumideros de pluviales de la superficie de la plaza. 
− Rejillas de pluviales de final de rampa 
− Sumideros al final de las pendientes del forjado y de la losa del aparcamiento. 
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Los trazados de las tuberías serán los que figuran en el Documento Nº2: Planos. 
Para más información sobre la instalación de saneamiento, consultar el “Anejo Nº14: Instalaciones de 
Saneamiento”. 
 
14.3. Instalaciones de electricidad 
La instalación eléctrica se proyectará desde el centro de transformación de la empresa suministradora, 
hasta los puntos de suministro en el interior del aparcamiento: 
La instalación constará de: 
− Protección general y equipo de medida 
− Derivación al cuadro general 
− Cuadros de protección (general y secundarios). 
− Líneas de distribución. 
− Luminarias 
− Alumbrado de emergencia 
− Protecciones 
− Toma a tierra 
 
Además del cuadro general se dispondrán cinco cuadros secundarios: 
− Cuadro de las salas de control. 
− Cuadro de alumbrado. 
− Cuadro de ventilación 
− Cuadro de ascensores. 
− Cuadro de bombas. 
 
Para más información sobre la instalación eléctrica, consultar el “Anejo Nº15 Instalaciones de 
Electricidad”. 
 
14.4. Instalaciones de ventilación 
En el caso de las instalaciones de ventilación se aplicará lo dispuesto en la normativa del Código Técnico 
de la Edificación, concretamente en la norma CTE-HS en su apartado número 3 de “Calidad del aire 
interior”. 
Caudal mínimo 
En el presente proyecto se tiene un aparcamiento subterráneo de dos plantas con un máximo de 198 
plazas por sótano. Por tanto, teniendo en cuenta que el caudal mínimo es de 120 l/s por plaza, el caudal 
exigible, por planta, para las instalaciones de ventilación será de 23.760 l/s (qv). 
Área efectiva de las aberturas de ventilación 
Para el dimensionamiento de los conductos de extracción es necesario conocer el caudal del aire que 
atraviesa la sección en cada caso, y ello depende de las aberturas de ventilación que se practiquen y su 
ubicación. El caudal total debe distribuirse entre las distintas aberturas de los conductos. 
Según figura en la normativa CTE-HS, el área efectiva total de las aberturas de ventilación, tanto para los 
conductos de admisión como para los de extracción, deberá ser mayor que 4 veces el caudal de 
ventilación (qv). Por tanto, el área efectiva será de 95.040 cm2. 
Como el sistema de ventilación estará formado por 4 redes, le corresponderá a cada una de ellas un área 
de 23.760 cm2. Por lo tanto, se ha optado por una solución con 20 aberturas por cada red, lo que implica 
1.188 cm2 para cada abertura. De este modo, y por motivos de simplicidad y economía, se dispondrá un 
único tipo de abertura de dimensiones 65 x 20 cm (1300 cm2). 
Dichas aberturas se colocarán lateralmente, 10 aberturas por cada lado del conducto, esto implicará que 
el conducto estará dividido en 10 tramos. 
Teniendo en cuenta los caudales de cálculo, se dispondrán 2 conductos de admisión de aire, de 
características idénticas a los de extracción. 
Para más información sobre las instalaciones de ventilación, consultar el “Anejo Nº116: Instalaciones de 
Ventilación”. 
 
14.5. Instalación de detección de CO 
En cuanto a la detección de monóxido de carbono la normativa exige que, en los aparcamientos que 
excedan de cinco plazas o de 100 m2 útiles, debe disponerse un sistema de detección de monóxido de 
carbono en cada planta. Este sistema deberá activar automáticamente el o los aspiradores mecánicos 
cuando se alcance una concentración de 50 ppm, en aparcamientos donde se prevea que existan 
empleados, y una concentración de 100 ppm, en caso contrario. 
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Al no estar asegurada la ventilación natural del aparcamiento, se hace necesaria la renovación del aire 
interior de modo que se eviten concentraciones peligrosas. El monóxido de carbono resulta nocivo 
incluso en concentraciones muy pequeñas. Por ello, se limita en este caso a 50 ppm. A fin de garantizar 
que nunca se superara dicha concentración, se proyectan detectores de CO controlados por una 
centralita automática. 
Las hojas de interpretación no 12-A y 12-B exigen, para superficies mayores a 1000 m2, que se coloquen 
detectores de CO que accionen automáticamente las instalaciones de ventilación, de forma que se impida 
la acumulación de vapor o gases nocivos. Además, según las disposiciones del REBT, será necesario 
instalar detectores de CO cada 400 m2 de superficie en planta, situándolos en los puntos de mayor 
concentración previsible. 
Haciendo este cálculo, en este caso será necesario disponer al menos 36 detectores de CO (18 detectores 
de CO por planta) sin contar con los necesarios para dependencias, cuya ubicación se refleja en el plano 
correspondiente del Documento Nª2 del presente proyecto. 
 
14.6. Instalación contra incendios 
A la vista de lo dispuesto en el CTE-SI, referido al caso de aparcamientos subterráneos, las instalaciones 
de protección en caso de incendio deberán disponer de los siguientes elementos y características: 
− Extintores: se instalará un número suficiente de extintores en el aparcamiento subterráneo, 
cumpliendo con la normativa que exige que estén situados a 15 metros de recorrido en cada 
planta. Serán todos ellos de eficacia 21A-113B, de polvo seco ABC, de 6 kg de capacidad; en 
cumplimiento del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Se instalarán a 1,5 
metros de altura sobre el suelo. La situación de los mismos se refleja en el bloque de instalaciones 
del Documento Nº2 de este proyecto. 
− Bocas de incendio: el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios establece que 
las BIE (Bocas de Incendio Equipadas) no estén separadas por más de 50 metros entre sí. A 
mayores, la distancia desde cualquier punto de un local protegido hasta la BIE más próxima debe 
ser de menos de 25 metros. Por lo tanto, se instalará un número suficiente de bocas de incendio 
equipadas, en las posiciones definidas en el Documento nº2 del presente proyecto. Se montarán 
sobre un soporte rígido, que se instalará de tal forma que su centro quede a 1,5 metros del suelo. 
La acometida se realiza desde la red municipal de abastecimiento de agua, con llave de corte, 
contador, llave de retención y vaciado de pruebas. Se instalará una red de abastecimiento a las 
BIE, tal como figura en el Documento nº2 de Planos. Se garantizará que la red puede proporcionar 
durante una hora, con el funcionamiento simultáneo de las dos BIE hidráulicamente más 
desfavorables, a una presión dinámica mínima de 2 bares en el orificio de salida. 
− Sistemas de detección de incendio: la detección se hará a partir de detectores 
termovelocimétricos, que se distribuirán a lo largo de todo el aparcamiento, además de 
pulsadores manuales. También contarán con detectores las salas dedicadas a cuartos de 
contadores. En caso de detección de este tipo, tanto por los detectores como por los pulsadores 
manuales, se dará el aviso de incendio a través de unas campanas de alarma distribuidas en el 
total del aparcamiento para ser oídas desde cualquier punto. El centro de control de incendio se 
situará en la sala de control de entrada al aparcamiento. 
− Señalización: se deben señalizar todos los elementos de los que consta la instalación de 
protección contra incendios con carteles indicadores de dimensiones 420x420 mm. La 
señalización será foto-luminiscente de tal forma que pueda ser visible en caso de contar con 
iluminación deficiente. 
 
Para más información sobre las instalaciones contra incendios, consultar el “Anejo Nº17: Instalaciones 
contra Incendios”. 
 
14.7. Instalaciones de televigilancia y control 
El objeto de este apartado es el de describir las instalaciones para el circuito cerrado de televisión y de 
megafonía, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y personal en el interior del edificio. El 
diseño de este sistema viene dado por la necesidad de prestar vigilancia y seguridad a una superficie de 
aparcamiento bastante amplia. Los circuitos de televisión y de megafonía abarcan todas las plantas y, 
además, se instalarán varios elementos que controlan los movimientos de los vehículos. 
Circuito cerrado de televisión 
La base y estación de control y manejo de la instalación estará situada en la sala de control del 
aparcamiento. Allí se dispondrán los monitores que reciben la imagen de cámaras direccionables, 
repartidas por las plantas de forma que permitan un control de lo que ocurre en todo el aparcamiento. 
En los accesos peatonales se colocarán cámaras para poder controlar la salida de los peatones en caso 
de evacuar el aparcamiento, así como para poder ver si existen problemas con los ascensores o con los 
cajeros automáticos. También será necesario poner cámaras en las rampas, con el fin de solucionar 
cualquier tipo de problema en las mismas. 
La instalación consistirá en cadenas cámara-monitor en blanco y negro, con utilización de señal 
compuesta de vídeo con impulsión de sincronismo y borrado incorporado. Constará de los siguientes 
elementos: 
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− Cable coaxial: servirá para distribuir el audio y sonido entre las cámaras y los monitores. 
− Panel de control: con elementos de selección de cámaras y control, y estación de grabado. 
− Elementos de fijación: de las cámaras y cableado y alimentación de corriente. 
 
Megafonía 
La instalación de megafonía permite transmisión de música y mensajes a todo el aparcamiento. 
Cuenta con la instalación necesaria para conectar a equipo musical en el cuarto de control y micrófono 
de comunicación con todo el sistema de megafonía. 
Por tanto, la base de la instalación se encuentra en el cuarto de control. Desde ahí, parten conductores 
que cubren toda la superficie del aparcamiento subterráneo. Los altavoces se sitúan a una distancia entre 
ellos de 25 metros aproximadamente. 
Para más información sobre la instalación de televigilancia y control, consultar el “Anejo Nº18: 
Instalaciones de Televigilancia y Control”. 
 
15. SERVICIOS AFECTADOS 
Dado el carácter académico del presente proyecto y la falta de información, se supone que la parcela no 
es atravesada por ninguna red, de forma que los servicios afectados a considerar serán exclusivamente 
los que se pueden observar en superficie. Es decir, no existen redes de saneamiento, abastecimiento de 
agua, gas y telefonía afectadas por las obras.  
 
16. EVALUACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES 
En el Anejo Nº24: impacto Ambiental, se analizan los posibles efectos ambientales que pudiera causar la 
ejecución del proyecto. Como conclusión de lo expuesto en el citado anejo, se tiene que, sin perjuicio de 
cualquier aclaración o ampliación que las Autoridades estimasen oportuna, se considera adecuadamente 
estudiado el Proyecto en cuestión, a fin de que pueda ser evaluada por la Administración, la incidencia 
del Proyecto de construcción “Rehabilitación del aparcamiento en la zona del Centro Sociocultural 
Ágora”. 
 
17. SEGURIDAD Y SALUD 
El estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos 
de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de 
higiene, salud y bienestar de los trabajadores. 
Este estudio Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para sus obligaciones en 
el campo de la prevención de riesgos profesionales, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo 
con el Real Decreto 1627/1997 (modificado por el Real Decreto 337/2010), por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en este tipo de proyecto. 
El presupuesto destinado a seguridad y salud de esta obra asciende a 50.204,21€. 
 
18. GESTIÓN DE RESIDUOS 
En el BOE de 13/02/2008, se publicó en Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Dicho Real Decreto establece, para 
los casos dispuestos en su artículo 3, la obligación de incluir en los Proyectos de Construcción, un estudio 
de gestión de residuos de construcción y demolición (E.G.R.), cuyo contenido mínimo se establece en el 
Artículo 4. 
La disposición transitoria única establece que el Real Decreto se aplicará a los proyectos cuya aprobación 
se efectúe a partir del 14/02/2009. En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD’s), con objeto de promover su 
prevención, reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a 
eliminación. 
La estimación de residuos a generar figura en la tabla que se adjunta en el anejo correspondiente. Dicha 
estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de 
residuos, LER). En dicha tabla se muestra un listado de los productos LER (Lista Europea de Residuos) que 
se generarán en la obra, así como su densidad y cantidad expresada en metros cúbicos y toneladas, en la 
que además se indican las principales actividades en las que se genera dicho residuo. 
Una vez realizado este estudio, el presupuesto destinado a Gestión de Residuos asciende a la cantidad 
de 524.746,69€ 
 
19. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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En el anejo correspondiente se detallan todos los precios descompuestos y auxiliares de todas las 
unidades de obra que intervienen en el proyecto. También se encuentran los cuadros de mano de obra, 
maquinaria y materiales. Los precios se han tomado de la Base de Precios del PREOC 2014. 
 
20. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
En el Anejo Nº28: Clasificación del Contratista, se determina que el Contratista (empresa individual o 
agrupación temporal de empresas) deberá poseer la siguiente clasificación: 
− Grupo: C (edificaciones). 
− Subgrupo: 2 (estructuras de fabrica u hormigón). 
− Categoría: F. 
 
21. REVISIÓN DE PRECIOS 
En el Anejo Nº30: Revisión de Precios, se establece la fórmula de revisión de precios del presente 
proyecto, de acuerdo al Decreto 1359/2011, utilizando las fórmulas-tipo generales de revisión de precios 
de los Contratos de Obras del Estado, que ahí se establecen. 
Calculado el presupuesto de instalaciones, su importe asciende a 247.957,84 € que representa el 5,72 % 
del presupuesto de ejecución material. 
Por lo tanto, la expresión que mejor se ajusta a las características de la obra, corresponde a la formula 














































22. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
El Presupuesto para conocimiento de la Administración se obtiene añadiendo al Presupuesto Base de 
Licitación más IVA, el Presupuesto de Expropiaciones. Como en el desarrollo de este proyecto no se ha 
realizado ninguna expropiación el presupuesto para el conocimiento de la administración coincidirá con 
el presupuesto base de licitación (con I.V.A.).  
En consecuencia, el valor obtenido es de 6.234.691,92 euros (SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS). 
 
23. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución estimado para la ejecución total de las obras contenidas en el proyecto del 
aparcamiento subterráneo es de DIECIOCHO MESES (18 MESES), debido a la envergadura de la actuación 
y de los trabajos necesarios para su completa ejecución 
 
24. PLAZO DE GARANTÍA 
Se establece un plazo de garantía de DOS (2) AÑOS para todas las obras, contando a partir de la fecha de 
recepción provisional de las mismas, por considerar que, transcurrido este, estará suficientemente 
comprobado su funcionamiento. 
En este plazo de tiempo, el contratista estará obligado a conservar las obras en perfecto estado. 
 
25. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
El presente proyecto reúne todas las condiciones reflejadas en la Ley de Contratos del Sector Público 
(Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público), y cumple además el Decreto 3410/75 por el que se aprueba el Reglamento 
de Contratación del estado, concretamente en su artículo 58 en lo que se refiere a obra completa, en el 
que se indica lo siguiente: “Los proyectos deberán referirse al uso general o al servicio correspondiente, 
sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de las que posteriormente puedan ser objeto, y comprenderán 
todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra”. 
El proyecto “Rehabilitación del aparcamiento en la zona del Centro Sociocultural Ágora” se refiere a obra 
completa, por lo que reúne todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento y 
utilización, y es susceptible de ser entregada al uso o al servicio público. 
 
26. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO CONSTRUCTIVO 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
• MEMORIA DESCRIPTIVA 
• MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
− ANEJO Nº1: OBJETO DEL PROYECTO 
− ANEJO Nº2: SITUACIÓN ACTUAL 
− ANEJO Nº3: CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
− ANEJO Nº4: ESTUDIO GEOLÓGICO 
− ANEJO Nº5: ESTUDIO GEOTÉCNICO 
− ANEJO Nº6: ESTUDIO SÍSMICO 
− ANEJO Nº7: ANÁLISIS DE DEMANDA 
− ANEJO Nº8: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
− ANEJO Nº9: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
− ANEJO Nº10: PROCESO CONSTRUCTIVO 
− ANEJO Nº11: CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 
− ANEJO Nº12: ACCESOS PEATONALES 
− ANEJO Nº13: INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO 
− ANEJO Nº14: INSTALACIONES DE SANEAMIENTO 
− ANEJO Nº15: INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
− ANEJO Nº16: INSTALACIONES DE VENTILACIÓN 
− ANEJO Nº17: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
− ANEJO Nº18: INSTALACIONES DE TELEVIGILANCIA Y CONTROL 
− ANEJO Nº19: ARQUITECTURA, ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA 
− ANEJO Nº20: SEÑALIZACIÓN 
− ANEJO Nº21: URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE 
− ANEJO Nº22: CUMPLIMIENTO DEL CTE 
− ANEJO Nº23: CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE 
BARRERAS 
− ANEJO Nº24: IMPACTO AMBIENTAL 
− ANEJO Nº25: SEGURIDAD Y SALUD 
− ANEJO Nº26: GESTIÓN DE RESIDUOS 
− ANEJO Nº27: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
− ANEJO Nº28: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
− ANEJO Nº29: PLAN DE OBRA 
− ANEJO Nº30: REVISIÓN DE PRECIOS 
− ANEJO Nº31: PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
− ANEJO Nº32: DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
1. PLANO DE ACTUACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 
2. TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
3. DEFINICIÓN GENERAL Y GEOMÉTRICA DE LA ACTUACIÓN 
4. ESTRUCTURAS 
5. INSTALACIONES 
6. URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE 
7. ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA 
 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
1. MEDICIONES 
2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
4. PRESUPUESTO 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
El proyecto que se presenta ha sido redactado conforme a la legislación vigente y cumple la normativa 
obligada para este tipo de proyectos, por lo que se somete a la consideración del tribunal académico 
competente para su aprobación si procediese. 
 
A Coruña, octubre de 2020 
El autor del proyecto, 
 
Fdo.: Antonio Filgueira Chenlo 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 
El presente proyecto de construcción se realiza con el fin de completar los requisitos académicos para la 
obtención del título de Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña. En él se ha proyectado un 
aparcamiento subterráneo de dos sótanos frente al Centro Sociocultural Ágora. 
El proyecto tiene carácter meramente académico, pero se ha realizado como si se tratase de un caso real, 
siguiendo las normativas vigentes y utilizando en la medida de lo posible datos reales. En aquellos casos 
en los que, o bien por falta de recursos o bien por la inexistencia de datos, se han supuesto datos ficticios 
que sean lo más coherentes y realistas posibles. 
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1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
La actuación se enmarca en la ciudad de A Coruña, situada al noroeste de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. La ciudad de A Coruña tiene una población de 245.711 habitantes (fuente: INE 2019), 
constituyendo uno de los núcleos más poblados de Galicia. 
A Coruña se planifica según el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) publicado en diciembre de 
2013. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (idea) establece la siguiente definición 
acerca de lo que es un PMUS: “Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, es un conjunto de actuaciones 
que tiene como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sotenibles (caminar,bicilceta 
y transporte público) dento de una ciudad; es decir, los modos de transpoprte que hagan compatibles 
crecimiento económico, cohesión social y defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una 
mejor calidad de vida para los ciudadanos”. 
Una estrategia de movilidad urbana sostenible, por tanto, tiene por objeto garantizar que, tanto el 
sistema de transporte urbano, como la gestión del mismo, responden a las necesidades económicas, 
sociales y ambientales, reduciendo al mínimo sus repercusiones negativas. 
El PMUS es, en resumen, una herramienta de planificación y un instrumento de concienciación y 
sensibilización para los ciudadanos, las administraciones públicas y para el resto de agentes implicados 
en la movilidad, que confiere garantías y fundamentos técnicos a las decisiones relativas al transporte y 
a la movilidad, todas ellas orientadas a la consecución de un sistema de transporte eficiente y sostenible. 
Según el PMUS, el municipio de A Coruña se divide en 10 distritos. En los distritos 2 y 9 tendrá lugar la 
actuación del presente proyecto. Concretamente, se desarrollará entre los barrios del Ventorrillo y el 
Agra del Orzán. 
Más concretamente, el aparcamiento propuesto se sitúa en la zona Oeste de A Coruña, conectando por 
el Este con la Ronda de Outeiro mediante la calle Alcalde Liaño Flores y por el Sur con la Avenida Finisterre 
mediante la calle Alcalde Jaime Hervada, siendo ambas vías principales de la ciudad y enlazando, además, 
con la Ronda Real Club Deportivo de A Coruña (conocida comúnmente por Tercera Ronda), una de las 
vías más importantes de entrada y salida de la ciudad. 
Las coordenadas del futuro emplazamiento del aparcamiento son: 43º21’44.16’’N 8º25’36.37’’O 
 
 
El barrio del Agra del Orzán es el de mayor densidad de población de la ciudad, con cerca de 35.000 
habitantes. Se desarrolló rápidamente entre los años 60 y 70, absorbió gran cantidad de inmigración 
procedente de comarcas rurales de la provincia por lo que el uso de la lengua gallega es más habitual que 
en las zonas del centro. Delimitado por la Ronda de Nelle, Gregorio Hernández, Monasterio de Caaveiro, 
Avenida Finisterre, Paseo de Ronda y Manuel Murgía. 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
El parque móvil de la población permanente del núcleo urbano es de 140.585 vehículos (fuente: PMUS 
de A Coruña, diciembre 2013). Sin embargo, el núcleo cuenta con 84.918 plazas de aparcamiento 
divididas en las siguientes tipologías: 
• Estacionamiento libre en superficie: 30.000 
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• Estacionamiento regulado (ORA): 5.853 
• Estacionamiento de motos: 13.000 
• Estacionamiento para personas de movilidad reducida: 527 
 
Es importante destacar también, que, debido a su situación geográfica, rodeada por el Océano Atlántico 
que limita su crecimiento, su área metropolitana se ha convertido en la zona de expansión de la ciudad 
sumando aumentos de población de hasta el 20%. 
En lo que se refiere a la parcela en la que se ejecutará el presente proyecto de estudio ya existe una zona 
de aparcamiento en superficie, la cual no está adecuadamente condicionada para su uso y tiene una gran 
complejidad la circulación por dicha superficie. 
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Por otro lado, en la actualidad son frecuentes los aparcamientos en zonas de cargas y descarga o en doble 
fila delante de los centros educativos en horas de entrada y salida y con este aparcamiento se conseguiría 
evitar los numerosos aparcamientos indebidos que se producen en la zona. 
 
3.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
El presente proyecto tiene como objetivo habilitar una zona de aparcamiento adecuada que permita 
solucionar el problema de estacionamiento que existe en el núcleo urbano de la ciudad de A Coruña, 
especialmente en los barrios del Agra del Orzán y del Ventorrillo. Este debe ofrecer un servicio 
proporcionado en función de la demanda de la zona dando servicio a todo tipo de usuarios y vehículos. 
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ANEJO Nº3: CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
3. REPLANTEO 
3.1. CREITERIOS PARA EL REPLANTEO 
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1. INTRODUCCIÓN 
Para el diseño de las actuaciones contenidas en el presente proyecto se necesita disponer de una base 
cartográfica con el fin de tener una representación del terreno con el mayor detalle posible. 
Debido al carácter académico de este proyecto, no se han realizado estudios topográficos que verifiquen 
el estado de la cartografía de la que se ha dispuesto, no obstante, en caso de tratarse de un proyecto 
real, antes del comienzo de la construcción, se debería realizar un levantamiento topográfico, vuelos u 
otros métodos disponibles, a partir de los cuales se pueda comprobar los documentos, actualizarlos y 
obtener una precisión suficiente. 
Sin embargo, para poder comprobar la veracidad, y por si fuese necesario adecuar los documentos 
gráficos de los que se dispone, se ha realizado un exhaustivo reconocimiento visual de la zona. 
En este anejo se indicarán las fuentes cartográficas consultadas y utilizadas para la realización del 
presente proyecto. 
 
2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
Para la redacción del presente proyecto, se ha utilizado la siguiente cartografía, a diferentes escalas y 
obtenida de varias fuentes: 
• Mapa topográfico nacional de España, a escala 1:25.000 del IGN 
• Mapa autonómico de la provincia de Galicia, a escala 1:250.000 
• Planos topográficos en formato DGN a escala 1:500 de la ciudad de A Coruña facilitados por el 
Ayuntamiento de A Coruña 
Esta última cartografía digital cuenta con curvas de nivel cada 5 metros y es utilizada para la definición 
del presente proyecto. 
Para las obras definidas en este proyecto se debería contar con una cartografía más precisa, pero dadas 
las limitaciones existentes se utilizará la cartografía descrita con anterioridad. Los parámetros 
geométricos de trazado se han obtenido con el ajuste más preciso que la cartografía disponible permite. 
Aunque este método tiene una imprecisión considerable, dado el carácter académico del proyecto, se 
considera que esta precisión es suficiente, pero en un proyecto real se deberían obtener estos datos con 
un levantamiento topográfico, vuelos u otros métodos disponibles 
 
3. REPLANTEO 
Para el replanteo de los diferentes elementos del proyecto, se definen unos puntos fijos a través de sus 
coordenadas U.T.M. Estos reciben el nombre de bases de replanteo y, a partir de ellas, se pueden realizar 
las labores de posicionamiento y comprobación en la obra de los distintos elementos definidos en el 
proyecto. 
 
3.1. Criterios para el replanteo 
El método empleado ha sido el de bisección de los ejes proyectados. Los puntos fijos que constituyen las 
bases de replanteo deben elegirse de tal forma que cumplan las siguientes condiciones: 
• Los vértices deben ser visibles entre sí 
• Los triángulos formados entre vértices deben ser superiores a 30º. 
• Los vértices deben situarse en lugares fácilmente accesibles. 
• Las distancies entre vértices adyacentes no debe ser superior a 200 metros aproximadamente. 
Además, las bases deben cumplir la condición de tener la mayor solidez posible para garantizar una larga 
permanencia. Se debe elegir la ubicación de forma que no se vean afectadas por las propias obras u otras 
exteriores y sean de fácil localización y acceso. 
En el método de bisección la longitud de eje replanteada por cada dos bases se extiende a los puntos 
kilométricos de las bases anterior y posterior de modo que siempre existe un solape mediante el cual se 
asegura la posibilidad de replanteo, aunque se pierda o destruya alguna de las bases. 
La relación de datos de las bases empleadas en el trabajo de replanteo se muestra en este anejo. En el 
Documento nº2: Planos se encuentran los planos a escala 1:500 donde se ubican las bases de replanteo 
utilizadas. 
 
3.2. Bases de replanteo 
Dada la gran superficie de la obra, para cumplir el objetivo inicial de definir espacialmente los elementos 
y puntos singulares de la obra, se establecen un total de 6 bases de replanteo. 
Las coordenadas U.T.M. de las bases de replanteo son las siguientes: 
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x (m) y(m) z(m) 
P1 546.521,59 4.801.211,26 59,50 
P2 546.492,31 4.801.195,71 61,39 
P3 546.454,75 4.801.172,64 64,63 
P4 546.460,18 4.801.266,69 58,61 
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ANEJO Nº4: ESTUDIO GEOLÓGICO 
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2. MARCO GEOLÓGICO 
3. HISTORIA GEOLÓGICA 
4. ESTRATIGRAFÍA 




5.2. ROCAS PLUTÓNICAS 
6. TECTÓNICA 
7. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
 
APÉNDICE 1: MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA A ESCALA 1:200.000 (HOJA 1-A CORUÑA) 
APÉNDICE 2: MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA A ESCALA 1:50.000 (HOJA 21-A CORUÑA) 
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1. INTRODUCCIÓN  
El objeto de este anejo es la realización de un estudio geológico que identifique los materiales litológicos, 
defina las condiciones geotécnicas en el subsuelo y valore la capacidad portante del terreno. 
Para ello, se han usado datos del Mapa Geológico de España por el Instituto Geológico y Minero de 
España a escala 1/50.000, Hoja Nº21. 
Debido al carácter académico de este proyecto, no ha sido posible la realización de una campaña de 
sondeos y ensayos reales en el terreno por lo que los resultados que se presentan no tienen por qué 
corresponderse con los reales. 
 
2. MARCO GEOLÓGICO  
La zona de estudio se encuentra en el extremo Noroeste de España, dentro de la Comunidad Autónoma 
de Galicia, Provincia de A Coruña, en la ciudad de A Coruña. 
El área de estudio está cartografiada geológicamente dentro de las siguientes hojas: en la Hoja nº1 a 
escala 1/200.000 y en la Hoja nº21 a escala 1/50.000. 
La ciudad de A Coruña se encuentra en la zona IV, denominada Galicia Media-Tras os Montes. 
Perteneciente a un ciclo erosivo muy avanzado que se interrumpió para instaurarse en ella un nuevo 
ciclo, como resultado de un más reciente alzamiento. 
 
Al mismo tiempo, esta zona se enmarca en un dominio Oeste caracterizado por la presencia de rocas 
sedimentarias y rocas básicas, ambas metamorfizadas, y por la ausencia del típico gneis metamórfico Ollo 
de Sapo y Paleozoico datado. 
A grandes rasgos, dentro de la Hoja nº21 del Mapa Geológico de España se pueden diferenciar dos zonas 
litológicas. La zona Oeste que está formada exclusivamente por granitos emplazados en diferentes etapas 
de la orogénesis hercínica. Y la zona Este, con una extensión el doble de grande, y que está compuesta 
básicamente por rocas metamórficas de sedimentación posiblemente antepaleozoica, pero que 
presentan un metamorfismo seguramente hercínico. 
Debido a la presencia de estas dos zonas litológicas, se produce una erosión diferencial distinta. Nos 
encontramos la zona de rocas metamórficas con un relieve eminentemente plano, y las rocas graníticas 
en las zonas altas. 
 
3. HISTORIA GEOLÓGICA 
Los materiales sedimentarios que afloran son los de la Serie de Órdenes, de facies flysch, erosionados y 
depositados en zonas no muy lejanas del área madre, probablemente durante los movimientos 
epirigénicos de edad Cadomiense tardía que elevarían algunas zonas del geosinclinal y que implicarían 
un gran aporte de detríticos y una sedimentación rápida. 
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Poco después tendría lugar la intrusión granítica en forma de sills al Oeste: ortogneis de Punta 
Langosteira, que aparece concordante con la estratificación. 
Un probable accidente tectónico de dirección Noroeste-Suroeste, que puede estar relacionado con la 
primera fase del plegamiento hercínico, favorecería más tarde el emplazamiento de los granitos, que son 
longitudinales. Esta fase afectó a la región de forma considerable y se manifiesta sobre todo en la Serie 
de Órdenes por un gran pliegue tumbado con vergencia al Este y un plano axial subhorizontal, 
acompañado por una esquistosidad de flujo epizonal. 
Al mismo tiempo comienza la etapa metamórfica de bajo grado (epizona), con desarrollo de clorita que 
continúa en la interfase con desarrollo de grandes biotitas y granates. La intensidad del metamorfismo 
parece decrecer entonces y la segunda fase da lugar a biotitas mucho menos desarrolladas. 
Tiene lugar la intrusión de la granodiorita precoz y ligeramente antes de la segunda fase, y hasta sus 
postrimerías, se emplaza un leucogranito, afectado en algunas zonas por la segunda fase y en otras poco 
o nada deformado. 
Después de esta fase tiene lugar la intrusión de las granodioritas tardías de Ferrol y A Coruña, que en 
algunos casos presentan cierta deformación en los bordes, probablemente debida a efectos de 
emplazamiento. Se consideran postfase 2 y no postfase 3, porque no se observa que se encuentren 
afectadas por esta última fase. 
La tercera fase es mucho menos importante que las anteriores, y se manifiesta con pliegues decimétricos 
de plano axial subhorizontal que en algunas ocasiones dan esquistosidades subhorizontales. 
Finalmente, las deformaciones póstumas hercínicas desarrollan “décrohements” dextrógiros. 
 
4. ESTRATIGRAFÍA 
Los únicos materiales a describir en este apartado son los correspondientes a la serie de Ordenes y al 
Cuaternario. 
Regionalmente la serie de Ordenes limita al Este por contacto tectónico con el dominio del Ollo de Sapo 
y al Oeste y al Sur con un complejo de rocas básicas (eclogitas y anfibolitas) y gneises ojosos prehercínicos. 
La presencia en la serie de Ordenes de feldespatos y de algunos minerales pesados como circón y apatito 
parece indicar que es posterior a un Precámbrico Inferior y equivalente a la serie de Villalba. Esta 
hipótesis se apoya por la presencia en ambas series de gran cantidad de anfibolitas de un mismo tipo: 
anfibolitas en haces. Por otra parte, ampelitas y cuarcitas similares a las existentes en la serie de Ordenes 
son conocidas en le Precámbrico del Sur de España. 
Pese a que por estas razones nos inclinamos a suponer que la serie de Ordenes es de edad Precámbrico 
Superior no se puede descartar la posibilidad de que sea Paleozoico Inferior. 
 
4.1. Serie de Ordenes 
La serie de Ordenes está formada por los siguientes tipos de rocas que describiremos: 
Anfibolitas 
Se encuentran a lo largo de toda la serie, bien en lentejones o en filones, cuyas características en cada 
caso son diferentes: 
• Anfibolitas lentejonares interestratificadas (Paranfibolitas): que se presentan en lentejas 
alargadas y discontinuas de escasa potencia (5-10 cm), muy abundantes. Son compactas, 
de grano fino, con mucho cuarzo y tonos verdes grisáceos. La textura es 
granometablástica. 
• Anfibolitas fibolianas: que aparecen en filones, unas veces concordantes, y otras 
discordantes con las estructuras, pero siempre afectadas por ellas. Compactas, de tonos 
verdes oscuros y esquistosadas por la fase 2. 
Cuarcitas negras grafitosas y piritosas 
Afloran al Este de la Hoja y forman una banda alargada de escasa potencia. 
Macroscópicamente, en algunos casos diferenciamos en las facies masivas pequeñas venillas de cuarzo 
en una matriz grafitosa, en otros tienen una facie diferente y son prácticamente ampelitas. 
No se aprecia en ellas estratificación alguna, aunque sí una esquistosidad. 
Minerales esenciales: cuarzo, opacos. 
Minerales accesorios: moscovita. 
Cuarzo dominante, heterogranular de grano medio-fino, con los bordes suturados de textura 
granolepidoblástica. Los niveles grafitosos alineados en hiladas deformados por la esquistosidad. Parecen 
observarse pequeñas charnelas de pliegues, lo cual indicaría que la potencia real de las cuarcitas sería 
menor aún. 
Metapsamitas, metapelitas y conglomerados 
Suprayacentes a las cuarcitas negras grafitosas tenemos un tramo de serie formado indistintamente por 
metapsamitas y metapelitas, de aspecto grisáceo, con las biotitas orientadas y cuyo tamaño de grano 
varía de medio a fino. 
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Se presentan en bancos de 1 cm a 1 m de potencia, en el techo de los cuales se observan huellas de carga 
deformadas tectónicamente. Estos bancos se repiten rítmicamente. 
Es muy frecuente la estratificación gradada observable macro y microscópicamente. 
Por encima de estos materiales encontramos unos 300 m de facies más pelíticas, aunque con algún banco 
de metareniscas delgado. Aun siendo muy pelíticas estas facies, hay cierta heterometría que permite ver 
una granoclasificación. 
Sobre estas metapelitas viene el tramo superior de la serie de Ordenes con metapsamitas y metapelitas 
de tonos grises y biotitas de tonos orientadas, de características similares al tramo primero, aunque de 
graulometría en general más fina. 
 
4.2. Cuaternario 
No alcanza mucho desarrollo en la presente Hoja y queda limitada a la presencia de algún manto detrítico 
y también a la de ciertos depósitos arenoso-limosos en las desembocaduras de los ríos. 
Los mantos detríticos, en unos casos están formados por cantos gruesos de aristas retocadas y en otros 
por coluviones “in situ” de cantos, con algunos lentejones de arenas y arcillas sin desgaste que fueron 
clasificados como formas de regresión. 
La morfología costera se caracteriza por costas de acantilados relativamente bajos, con playas de arenas 
claras y finas, a veces de dimensiones regulares, como las de Ares, Miño y Riazor. En algunos casos se 











El metamorfismo regional de la Hoja de A Coruña corresponde a la facies de esquistos verdes. Constituye 





5.2. Rocas plutónicas 
Rocas graníticas 
Están al Oeste de la Hoja. Su borde es la serie de Ordenes. El borde Oeste es tectónico, con unos 
materiales esquistosos que suponemos que son también la serie de Ordenes. Forman una gran franja de 
dirección NNE-SSO, que en A Coruña tiene unos 8 km de anchura y en Ferrol 6, y que se adelgaza al Norte 
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y Sur, respectivamente. Regionalmente, esta franja es concordante a la dirección de las estructuras. 
Morfológicamente y dentro de la Hoja, ocupan las zonas de mayor relieve. A su vez, los valles son más o 
menos profundos y rectilíneos, influenciados, sin duda, por fallas de desgarre horizontal. 
Los clasificamos en cuatro tipos. Esta clasificación está basada en criterios de edad y deformación: 
• Pre a sinfase 1: Ortoneises 
• Interfase 1-2 a tardifase 2: Granodioritas precoces y leucogranitos 
• Postfase 2: Granodioritas tardías 
Granodiorita precoz 
Afloran en A Coruña. El tipo de contacto con la roca encajante es el siguiente: 
• Al Oeste es tectónico con esquistos 
• Al Este es intrusivo con la serie de Ordenes 
Es de grano grueso, de tonalidades grisáceas cuando está alterada. Se observan grandes megacristales 
de feldespato (hasta 6 cm de longitud) casi siempre mezclados. 
Está deformada tectónicamente por la fase 2. La esquistosidad moldea claramente los megacristales de 
feldespatos. Con la lupa se observan biotitas replegadas en algunas ocasiones. 
El cuarzo aparece en agregados. Los bordes suelen estar saturados. A veces rellena fracturas de los 
feldespatos y otras está incluido en ellos. El grado de deformación es variable. 
La biotita, en agregados, flexionada sin orientar. Como accesorios se encuentran: moscovita, apatito, 
zircón, epidota y opacos. 
Leucogranitos 
Regionalmente, aparecen en el borde Oeste de la Granodiorita precoz y dispuestos de forma longitudinal. 
Son de grano fino y aspecto blanquecino, que en unas ocasiones están deformados (suelen estarlo hacia 
el Oeste) y en otras no. Cuando lo están, se aplastan ligeramente los feldespatos y se les ve una cierta 
orientación. 
Su expresión cartográfica parece indicar que se disponen horizontalmente sobre la granodiorita precoz. 
Es de reseñar, que en algunos casos se vieron filones de leucogranitos intruir la granodiorita. 
La textura es granuda de grano fino. El feldespato potásico en cristales xenomorfos es microclina y está 
en menor proporción que la plagioclasa. Está, generalmente más idiomorfa, en cristales tabulares con 
maclas polisintéticas. El cuarzo, en agregados heterogranulares, recristalizado cuando hay deformación. 
En este caso la moscovita está orientada. 
Características notables son: tamaño de grano muy fino y la ausencia de la biotita. 
Rocas filonianas postectónicas 
Agrupamos aquí a una serie de filones posthercínicos que cortan, normalmente, a las estructuras y cuya 
característica esencial es la falta de deformación. 
 
6. TECTÓNICA 
La zona estudiada ha sido afectada por una tectónica polifásica de edad hercínica. 
Esta edad se determinó por comparación con las zonas más extrenas del geosinclinal paleozoico y, 
también, por datación radiométrica de los granitos de Guitiriz y Forgoselos (para la fase 2). 
Para la primera fase, esta edad es Naumuriense-Westfaliense B (DE SIT¬TER, L U., 1965), Westfaliense B 
(WAGNER, R., 1965), y para la segunda fase, Estefaniense (DE SITTER, lo U.). Estefaniense B (WAGNER, 
R., op. c.), Intrawestfaliense (CAPDEVILA, R., y VIALETTE, I., 1970). 
Al corresponder la Hoja en cuestión a las zonas internas suponemos que las edades de las fases de 
deformación (y por lo menos la primera fase) sean anteriores las de las zonas externas. 
Primera fase de deformación hercínica  
Se caracteriza, desde el punto de vista megascópico, por la presencia de un gran pliegue tumbado de 
unos 5 km de flanco invertido (por lo menos inicialmente). 
Microscópicamente, por una esquistosidad de flujo de tipo epizonal, la mayor parte del tiempo borrada 
por la esquistosidad S2 (de fase 2). 
Es de destacar la casi ausencia de pliegues de escala métrica, solamente vistos en un punto (Pta. Miranda) 
(Fig. 2). 
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La dirección del gran pliegue tumbado es, aproximadamente, N-S (aunque difícil de determinar 
exactamente por el intenso replegamiento a que fue sometido por la fase 2), con un ligero buzamiento 
axial hacia el Norte. 
Segunda fase de deformación hercínica 
Esta fase da pliegues cilíndricos regulares de dirección N.-S. a N. 10º E. (la cual es, aproximadamente, 
homoaxial de la primera fase) y buzamiento axial marcado hacia el N. (10-30º). 
Las características de esta fase son las de replegar las estructuras de la fase 1 (pliegues y esquistosidades). 
Estos replegamientos son más intensos donde las temperaturas son más elevadas. 
La escala de los pliegues es muy variable, desde 10 cm a 1 km. 
Al ser la profundidad de observación muy pequeña (acantilados de 20-30 m de talud), hay que determinar 
la geometría de conjunto por las relaciones estratificación-esquistosidad y por la vergencia aparente de 
los micropliegues acompañantes de esta segunda fase. Por otra parte, estas deducciones adquieren gran 
complejidad en razón de la inversión de la serie en la primera fase (los criterios microtectónicos no 
pueden ser utilizados para determinar la polaridad sedimentológica, como en el caso de una fase única). 
La esquistosidad de esta segunda fase es de tipo “strain-slip” en zonas poco metamorfizadas (zona de la 
clorita) y de flujo a partir de la zona de la biotita. En las anfibolitas esta esquistosidad da anfíbol de 
neoformación.  
Tercera fase de deformación hercínica 
Muy local, se desarrolla con pliegues de escala decimétrica de tipo “kink-bands” con planos axiales 
subhorizontales, o bien ligeramente buzantes (aproximadamente 20º). Es claramente posterior a la fase 
2. 
Deformaciones póstumas 
Manifestadas claramente por fallas de desgarre dextrógiras de dirección E-O a ESE-ONO, con 
desplazamientos pequeños, de 100 m a 1 km, que corresponden a una comprensión tardihercínica de 
dirección NO-SE. 
 
7. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
Desde el punto de vista del aprovechamiento minero, la región estudiada es pobre en recursos. Sólo tiene 
interés la explotación de grandes canteras en las granodioritas, en las que la extracción de los materiales 
se ve favorecida por la gran tectonización que presentan. Los usos a que van destinados suelen ser la 
construcción, firmes de carretera, etc. 
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APÉNDICE 1: MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA A ESCALA 1:200.000 (HOJA 1-A CORUÑA) 
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APÉNDICE 2: MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA A ESCALA 1:50.000 (HOJA 21-A CORUÑA) 
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ANEJO Nº5: ESTUDIO GEOTÉCNICO 
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1. INTRODUCCIÓN   
La finalidad de este apartado es caracterizar geotécnicamente el entorno donde se va a realizar el 
proyecto. 
El estudio geotécnico de la zona complementa al estudio geológico y permite realizar un análisis técnico 
para cimentaciones. Los puntos básicos son: 
− Identificar y diferenciar los diferentes materiales a lo largo de la traza 
− Caracterizar litológica y geológicamente los materiales, asignando propiedades para determinar 
los aspectos más importantes de desmontes y rellenos 
− Determinar la capacidad portante de los materiales soporte de la explanada 
 
Para la realización del estudio geotécnico se ha analizado en primer lugar la información disponible sobre 
la zona de estudio y sus cercanías en la hoja nº 1: A Coruña del Mapa General a escala 1:200.000 del 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) publicada en el año 1972. 
Tras el estudio de dicha información, se ha realizado una exploración geológica de la zona de estudio con 
toma de datos de interés sobre desmontes existentes, accidentes morfológicos, etc., y se ha realizado 
una campaña de reconocimiento del terreno consistente en una serie de sondeos y calicatas con toma 
de muestras, que se ensayan y a continuación en laboratorio. 
 
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA 
Basándonos en la información por la hoja nº1 del Mapa Geotécnico General del Instituto Minero de 
España, correspondiente a la zona de A Coruña, vemos que nuestra traza atraviesa principalmente un 
tipo de terreno, el área 𝐼3. 
El área 𝐼3 se caracteriza porque presenta formas de relieve muy acusadas, con superficies redondeadas 
y sin apenas recubrimientos. Los problemas morfológicos que se observan dentro de la misma están 
ligados a las elevadas pendientes y a la irregular morfología. Las pendientes topográficas oscilan entre 15 
y 30% aunque presenta normalmente formas lisas, sin recubrimientos, y con pequeñas acumulaciones 
sueltas redondeadas y paralepipédicas. Toda la zona está muy tectonizada apreciándose zonas en las que 
la influencia de las fallas y elevadas pendientes producen un continuo deslizamiento del terreno. En 
general se posee un grado de estabilidad natural aceptable. Los materiales tienen una cierta 
permeabilidad ligada a su grado de tectonización por lo que el drenaje superficial estará favorecido por 
esta característica y por las elevadas pendientes, no apareciendo nunca zonas en las que se presentan 
problemas de drenaje o encharcamiento. Generalmente, nuestra variante atravesará grupos litológicos 
de gneises, caracterizados por su textura orientada o granuda, su alta compacidad, su resistencia a la 
erosión, sus formas de disyunción en bolos, roturas paralepipédicas y potencia muy elevada. 
 
3. CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
Todo estudio geotécnico se basa en una serie de ensayos y reconocimientos a pie de campo. Estos suelen 
consistir en una serie de sondeos y calicatas con toma de muestras, que se ensayan a continuación en 
laboratorio. Estos se localizan en aquellos puntos que pueden considerarse, a priori, más comprometidos 
para la obra; esto es, puntos en los que se prevé la ubicación de la cimentación de una estructura, puntos 
sobre los que se van a apoyar los rellenos de mayor altura o en los que se van a realizar los desmontes 
más altos. 
 
3.1. Sondeos  
Los sondeos se clasifican en: 
− Sondeos hechos en puntos de máximo desmonte: Toma de muestras y realización de diversos 
ensayos, con el fin de identificar los materiales para su empleo en los terraplenes y clasificación 
de la explanada o caracterización de la subrasante. 
− Sondeos en zonas de máximo terraplén: Permiten conocer la capacidad portante del terreno, así 
como clasificar la explanada. 
Sobre las muestras extraídas se realizan los siguientes ensayos: 
− Tipo de roca 
− Humedad natural 
− Densidad seca 
− Límites de Attemberg 
− Granulometría 
− Ensayo de compresión simple 
− Ensayo de corte (directo, directo sobre muestra remoldeada y triaxial) 
− Materia orgánica 
− Clasificación de Casagrande 
 
3.2. Calicatas 
Las calicatas se clasifican en: 
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− Calicatas hechas en zonas de desmonte: Con toma de muestras en cada una de ellas y realización 
de diversos ensayos en orden a identificar los materiales para su empleo en terraplenes y 
clasificación de la explanada o caracterización de la subrasante. 
− Calicatas hechas en zonas de terraplén: Fundamentalmente para conocer el espesor de tierra 
vegetal existente y la profundidad del nivel freático en el terreno. 
 
Sobre las muestras se efectuan los siguientes ensayos: 
− Descripción de muestras 
− Humedad natural 
− Límites de Attemberg 
− Granulometría 
− Proctor Normal (Densidad máxima y humedad óptima) 
− Índice CBR e hinchamiento (correspondiente a la densidad óptima del Proctor Normal) 
− Materia orgánica 
− Clasificación de Casagrande, HRB y según PG-3 
 
3.3. Ensayos de laboratorio 
Se han realizado varios ensayos de laboratorio según los criterios del actual PG-3, con el fin de llevar a 
cabo la caracterización de los materiales ensayados. Por otra parte, se han efectuado ensayos de 
identificación y resistentes tanto en suelos como en rocas, que han servido de base para el cálculo de las 
condiciones de cimentación de la estructura proyectada. 
Por tanto, las muestras se clasifican en dos grandes grupos, suelo y rocas, en función de los cuales se 
determina el tipo de ensayo a realizar. 
A continuación, se describen los tipos de ensayos realizados sobre las muestras de suelos: 
− Análisis granulométrico por tamizado 
− Determinación de los límites de Attemberg 
− Contenido en humedad natural 
− Determinación de la densidad aparente y seca 
− Contenido en sales solubles 
− Ensayo de corte directo consolidado y drenado 
 
Y a continuación se describen los tipos de ensayos realizados sobre testigos y muestras de roca: 
− Compresión simple en testigos de roca 
− Ensayo de resistencia a tracción. Ensayo brasileño 
− Ensayo de determinación del coeficiente de Los Ángeles 
 
4. DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA 
A continuación, se describen las características geotécnicas de los distintos materiales existentes a lo 
largo de la traza, en base a los sondeos y calicatas considerados. 
Tierra vegetal 
Supone la capa más superficial del terreno. Presenta escasa compacidad y un alto contenido en materia 
orgánica. El espesor de esta primera capa es bastante variable, con profundidades máximas entre los 
0,35 m y los 0,60 m. A medida que se progresa en profundidad, aumenta su compacidad y cohesión, 
mostrando una textura limo-arcillosa. 
Arena limosa “Jabre” 
Se trata de suelos granulares resultado de los procesos de alteración “in situ” que afectaron al sustrato 
rocoso del que proceden. Según la escala de meteorización de las rocas se clasificaría como una 
granodiorita completamente meteorizada, de grado V. 
Sustrato rocoso de grado IV-III 
Se trata del sustrato rocoso propiamente dicho. Aparece generalmente por debajo del jabre. 
Consiste en una granodiorita de dos micas, de tamaño de grano grueso. Las características más 
destacables son, por un lado, la presencia de feldespatos de hasta 5 centímetros de longitud y por otro 
el predominio de la biotita sobre la moscovita. 
 
5. RECORRIDO LITOLÓGICO Y GEOTÉCNICO POR LA TRAZA 
A lo largo de la traza afloran distintos materiales. 
La tierra vegetal supone la capa más superficial del terreno. Presenta escasa compacidad y un alto 
contenido en materia orgánica. 
El espesor de esta primera capa es bastante variable. Posee un espesor medio de 0,55 m donde la traza 
atraviesa terrenos agrícolas y de 0,35 m donde atraviesa terrenos forestales. 
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A medida que se progresa en profundidad, aumenta su compacidad y cohesión, mostrando una textura 
limo-arcillosa. 
Bajo la capa de tierra vegetal afloran diferentes grupos litológicos. 
 
6. CONDICIONES DE EXCAVABILIDAD 
Los materiales a excavar en la construcción de la estructura pueden clasificarse en tres categorías en 
función de su facilidad de extracción: 
− Materiales excavables, tierra: Aquellos que pueden extraerse mediante excavadora, 
retroexcavadora o pala cargadora. 
− Materiales escarificables o ripables, tránsito: Aquellos que requieren de un ripado. 
− Materiales volables, roca: Aquellos que requieren del uso sistemático de voladuras para su 
extracción. 
 
De acuerdo a esto, los terrenos de la traza se distribuyen en: 
− Materiales excavables: Tierra vegetal, suelo eluvial, granito IV, gneis IV, esquisto IV. 
− Materiales ripables: Granito III, gneis III, esquisto III. 
− Materiales volables: Granito I-II, gneis I-II, esquisto I-II. 
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2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 
2.3. CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este anejo tiene por objeto evaluar los posibles efectos sísmicos que puedan producir y proporcionar los 
criterios que han de seguirse para la consideración de la acción sísmica en el presente proyecto, en caso 
de que esta sea necesaria. La finalidad última del análisis es la de evitar la pérdida de vidas humanas y 
reducir el daño y el coste económico que puedan ocasionar los terremotos futuros. 
Los parámetros principales que indicarán si debemos de tener en cuenta este tipo de acciones, como así 
lo contempla la normativa correspondiente, son la sismicidad de la zona, es decir la predisposición de 
una zona para sufrir actividad de este tipo, y el valor de la aceleración sísmica. 
Para la evaluación de estos parámetros y la consecuente determinación acerca de la posible aplicación o 
no de las acciones sísmicas se empleará la Norma de Construcción Sismorresistente Española también 
conocida como NCSE-02. 
El Noroeste de la Península Ibérica presenta una sismicidad de baja a moderada dentro de la región 
euromediterránea. Sin embargo, ha crecido significativamente en los últimos años, especialmente con la 
aparición del triángulo Sarria-Triacastela-Becerreá, una zona de la que no se conocía sismicidad hasta 
finales de los años 80 del siglo pasado, registrándose en mayo de 1997 un terremoto de magnitud 5,1. 
La zona más activa se corresponde con un extremo del corredor que desde el Sur de Xinzo de Limia iría 
en dirección Norte-Noroeste, hacia la Terra Chá. 
 
 
A continuación, se adjunta el mapa histórico de sismos de Galicia. A pesar de que en Galicia hay bastante 




2.1. Ámbito de aplicación  
Esta Norma es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de edificaciones de nueva planta, 
casos de rehabilitación y reformas. El proyectista o director de obra podrá optar, bajo su responsabilidad, 
otros criterios a los establecidos en la Norma, siempre y cuando el nivel de seguridad y servicio de la 
construcción no sea inferior y reflejándolo adecuadamente en el proyecto. 
 
2.2. Clasificación de las construcciones 
Atendiendo a su uso, los daños que puede ocasionar su destrucción, e independientemente del tipo de 
obra que se trate, las construcciones se clasifican en: 
• Importancia moderada: aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el 
terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños 
económicos significativos a terceros. 
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• Importancia normal: aquellas cuya destrucción pueda ocasionar víctimas. Interrumpir un servicio 
para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que se trate de un servicio 
imprescindible. 
• Importancia especial: aquellas cuya destrucción pueda interrumpir un servicio imprescindible o 
dar lugar a efectos catastróficos (hospitales, instalaciones básicas de comunicaciones, puentes, 
centrales nucleares, cuarteles de bomberos, policía, construcciones básicas de poblaciones como 
depósitos de agua, gas, redes de distribución, ferrocarril, aeropuertos, monumentos históricos, 
construcciones en las que se prevea una ocupación masiva de personas…). 
 
2.3. Criterios de aplicación de la norma  
La aplicación de la Norma es obligatoria es las construcciones recogidas en el apartado 2.1., excepto: 
− En las construcciones de importancia moderada 
− En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica 𝑎𝑏  sea 
inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad 
− En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 
direcciones cuando la aceleración sísmica básica 𝑎𝑏 sea inferior a 0,08g. No obstante, la Norma 
será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo 𝑎𝑐  
es igual o mayor de 0,08g. 
Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,04g deberán tenerse en cuenta los posibles efectos 
del sismo en terrenos potencialmente inestables. 
En los casos en que sea de aplicación esta Norma no se utilizarán estructuras de mampostería en seco, 
de adobe o de tapial en las edificaciones de importancia normal o especial. 
Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,08g e inferior a 0,12g, las edificaciones de fábrica 
de ladrillo, de bloques de mortero, o similares, poseerán un máximo de cuatro alturas, y dicha aceleración 
sísmica básica es igual o superior a 0,12g, un máximo de dos. 
 
2.4. Aceleración sísmica de cálculo 
Para la determinación de la aceleración sísmica básica se emplea el mapa contenido en la Norma, que 
determina la peligrosidad sísmica de todo el territorio español, ofreciendo un valor de la aceleración 
sísmica básica y aportando también el coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de 
los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. 
 
Se puede observar en el mapa que la zona de estudio se encuentra en un área donde la aceleración 
sísmica básica tiene un valor menor que 0,04g. 
 
3. CONCLUSIONES 
Dado que la aceleración sísmica básica es menor que 0,04g y la obra es de importancia normal, la NCSE-
02 indica que no es necesaria la consideración de medidas excepcionales debido a riesgo de sismo a la 
hora de diseñar el proyecto. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objeto de este anejo consiste en realizar una aproximación del número de plazas de aparcamiento 
necesarias para satisfacer la demanda en la zona de estudio del presente proyecto. 
Para ello, se ha elaborado un estudio siguiendo los parámetros descritos en el “New Metric Handbook”, 
el cual define dos áreas de influencia según los usos del suelo. Dichas áreas son las siguientes: 
• La primera área es aquella englobada en un círculo de 150 metros de radio. Esta área es una 
estimación de la distancia recorrida a pie por una persona en dos minutos y medio, y se 
considerará para una satisfacción más inmediata, como las viviendas, oficinas, locales 
comerciales, pubs y restaurantes o cafeterías (usos regulares). 
• La segunda área es aquella englobada en un círculo de 300 metros de radio. Esta área es una 
estimación de la distancia recorrida a pie por una persona en cinco minutos (usos ocasionales). 
Para la elaboración del estudio, se ha realizado una salida de campo para la toma de datos en el área de 
influencia. Los datos obtenidos se han expuesto en este anejo y son la base del análisis de la demanda, 
estimando aquellos a los que no se ha podido tener acceso. 
 
2. GENERADORES DE DEMANDA 
La finalidad de este apartado es expresar la elevada demanda de plazas de estacionamiento existente en 
el área de influencia del aparcamiento objeto de estudio de este proyecto, describiendo los principales 
generadores de demanda. 
El aparcamiento subterráneo estará situado entre los barrios del Ventorrillo y el Agra del Orzán. En ambos 
barrios domina la actividad residencial como gran generador de demanda, además de existir un gran 
número de centros educativos y comunitarios que formarán una gran parte de la demanda total. Por otro 
lado, abundan también, otros pequeños generadores que individualmente carecen de importancia, pero 
en su conjunto tienen un peso significativo en la demanda. 
 
La actividad residencial es el principal generador, ya que el barrio del Agra del Orzán cuenta con la mayor 
densidad de población de la ciudad, además de tener el menor número de plazas de aparcamiento por 
habitante. Ambos motivos son debidos a la mala planificación urbanística y provocan que los habitantes 
de ambos barrios pasen un largo tiempo en busca de una plaza, para que, finalmente, muchos de los 
conductores acaben estacionando en espacios ilegales como pasos de peatones, paradas de autobús o 
incluso en doble fila. 
 
Ambos barrios cuentan con diferentes centros que demandan una gran cantidad de gente a 
determinadas horas del día, así como centros comunitarios, centros educativos y de instrucción o 
instalaciones deportivas. 
Por último, cuenta con la actividad comercial, lo que implica que tanto los trabajadores como los 
consumidores son clientes potenciales del aparcamiento subterráneo y generarían parte de la demanda 
total. 
 
3. DEMANDA EN LA ZONA DE INFLUENCIA 
A continuación, se recoge la información obtenida en el reconocimiento del terreno, a la que se le han 
aplicado los estándares para obtener las dotaciones correspondientes y que, sumadas, proporcionan la 
demanda bruta.  
Dicha demanda bruta no es la demanda real, sino que se trata de la demanda que se obtiene si todas las 
plazas obtenidas fueran demandadas simultáneamente y sin tener en cuenta la presencia de otros 
aparcamientos. Para obtenerla, se han sumado las dotaciones multiplicadas por un coeficiente de 
ponderación que refleja la posibilidad de que se ocupe la totalidad de la dotación.  
Además, se han realizado diferentes combinaciones, según las distintas situaciones posibles, 
quedándonos con la que demanda un mayor número de plazas, es decir, la más desfavorable. 
Si a la demanda bruta le descontamos los aparcamientos disponibles en el área de influencia obtenemos 
la demanda potencial. Considerando un porcentaje conveniente de esta demanda potencial y 
descontando las plazas de alquiler mensual, obtenemos la demanda simultánea. 
Dotación de viviendas 
El “New Metric Handbook” establece 1 plaza por cada vivienda sin garaje para los residentes y 1 plaza 
por cada 4 viviendas para los visitantes. El recuento de viviendas por calle, en un radio de influencia de 
150 m, y su dotación correspondiente es la siguiente: 
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CALLE MONASTERIO DE MORAIME 
EDIFICIO Nº VIVIENDAS 
DOTACIÓN 
RESIDENTES VISITANTES 
SIN GARAJE 41 41 10 
CON GARAJE 26 0 7 
TOTAL 41 17 
    
    
CALLE MONASTERIO DE CAAVEIRO 
EDIFICIO Nº VIVIENDAS 
DOTACIÓN 
RESIDENTES VISITANTES 
SIN GARAJE 205 205 51 
CON GARAJE 186 0 47 
TOTAL 205 98 
    
    
CALLE MONASTERIO DE BERGONDO 
EDIFICIO Nº VIVIENDAS 
DOTACIÓN 
RESIDENTES VISITANTES 
SIN GARAJE 103 103 26 
CON GARAJE 19 0 5 
TOTAL 103 31 
    
    
CALLE ALCALDE PEÑAMARÍA DE LLANO 
EDIFICIO Nº VIVIENDAS 
DOTACIÓN 
RESIDENTES VISITANTES 
SIN GARAJE 42 42 11 
CON GARAJE 175 0 44 
TOTAL 42 55 
    
    
CALLE ALCALDE JAIME HERVADA 
EDIFICIO Nº VIVIENDAS 
DOTACIÓN 
RESIDENTES VISITANTES 
SIN GARAJE 71 71 18 
CON GARAJE 199 0 50 
TOTAL 71 68 
    
    
CALLE ALCALDE LIAÑO FLORES 
EDIFICIO Nº VIVIENDAS 
DOTACIÓN 
RESIDENTES VISITANTES 
SIN GARAJE 74 74 19 
CON GARAJE 22 0 22 
TOTAL 74 41 
 
El resumen es el siguiente: 
DOTACIÓN 
RESIDENTES VISITANTES TOTAL 
561 321 882 
 
Dotación de locales comerciales: 
El “New Metric Handbook” establece 1 plaza por cada 100 𝑚2construidos para el personal y 1 plaza por 
cada 25 𝑚2construidos para los clientes. El recuento de locales comerciales por calle, en un radio de 
influencia de 150 m, y su dotación correspondiente es la siguiente: 
CALLE RODRIGO ALFREDO DE SANTIAGO 
LOCAL SUPERFICIE (𝑚2) 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
Construcciones Manuel García 126 1 5 
    
    
CALLE MONASTERIO DE MORAIME 
LOCAL SUPERFICIE (𝑚2) 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
Charcutería Ochoa 111 1 4 
Herboristería Paracelso 30 0 1 
CALLE RODRIGO ALFREDO DE SANTIAGO 
EDIFICIO Nº VIVIENDAS 
DOTACIÓN 
RESIDENTES VISITANTES 
SIN GARAJE 25 25 6 
CON GARAJE 20 0 5 
TOTAL 25 11 
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Electronor 30 0 1 
Monli decoración 116 1 4 
    
   
  
CALLE MONASTERIO DE CAAVEIRO 
LOCAL SUPERFICIE (𝑚2) 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
Autoservicio José Manuel 47 0 2 
ASR artículos publicitarios 70 1 3 
Librería ITES 123 1 5 
Peluquería Espejos 137 1 5 
Talleres AUTO BOX 138 1 6 
Urgencias Fontanería 398 4 16 
Electrónica Lledó 724 7 29 
Peluquería Glana 145 1 6 
Bazar Chino 200 2 8 
Supermercado Familia 1120 11 45 
Instalaciones F.Freijeiro 147 1 6 
    
    
CALLE MONASTERIO DE BERGONDO 
LOCAL SUPERFICIE (𝑚2) 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
Congelados Marti 71 1 3 
Mourelle Amado 73 1 3 
Diseño interior Castro 91 1 4 
Radiadores Espacol 50 1 2 
Hostelería J.Bermúdez 67 1 3 
Peluquería Charo 72 1 3 
Librería 66 1 3 
Librería Delfos 23 0 1 
    
    
CALLE ALCALDE PEÑAMARÍA DE LLANO 
LOCAL SUPERFICIE (𝑚2) 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
Interiores Gómez Sarmiento 76 1 3 
Peluqería DANI´S 67 1 3 
Informática 48 0 2 
Confitería Carmiña 33 0 1 
    
 
    
CALLE ALCALDE JAIME HERVADA 
LOCAL SUPERFICIE (𝑚2) 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
Instalaciones OYMPE 101 1 4 
    
    
CALLE ALCALDE LIAÑO FLORES 
LOCAL SUPERFICIE (𝑚2) 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
Farmacia Palos Paz 17 0 1 
Autoservicio Platero 26 0 1 
Fontanería Riazor 48 0 2 
Pica&Pica  26 0 1 
Carnicería Dopi 50 1 2 
 
El resumen es el siguiente: 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES TOTAL 
44 188 232 
 
Dotación de cafeterías y restaurantes: 
El “New Metric Handbook” establece 1 plaza por cada 3 empleados y 1 plaza por cada 2 asientos para los 
clientes. El recuento de locales comerciales por calle, en un radio de influencia de 150 m, y su dotación 
correspondiente es la siguiente: 
CALLE RODRIGO ALFREDO DE SANTIAGO 
LOCAL Nº EMPLEADOS Nº CLIENTES 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
O noso lar 2 50 1 25 
     
     
CALLE MONASTERIO DE MORAIME 
LOCAL Nº EMPLEADOS Nº CLIENTES 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
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Ana 2 25 1 13 
Maroñas 3 30 1 15 
     
     
CALLE MONASTERIO DE CAAVEIRO 
LOCAL Nº EMPLEADOS Nº CLIENTES 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
MS 5 100 2 50 
6 grados 4 75 1 38 
Dos pazos 4 80 1 40 
A'carroa 3 70 1 35 
Pereira 3 70 1 35 
     
     
CALLE MONASTERIO DE BERGONDO 
LOCAL Nº EMPLEADOS Nº CLIENTES 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
Casa Piñeiro 4 85 1 43 
     
     
CALLE ALCALDE PEÑAMARIA LLANO 
LOCAL Nº EMPLEADOS Nº CLIENTES 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
Tío Ché 2 45 1 23 
Kriskel 2 45 1 23 
     
     
CALLE ALCALDE LIAÑO FLORES 
LOCAL Nº EMPLEADOS Nº CLIENTES 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
Sanbrandan 3 15 1 8 
 
El resumen es el siguiente: 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES TOTAL 
13 348 361 
 
Dotación de centros educativos y de instrucción: 
El “New Metric Handbook” establece 1 plaza por cada empleado y 1 plaza por cada 3 estudiantes. El 
recuento de centros educativos y de instrucción por calle, en un radio de influencia de 300 m, y su 
dotación correspondiente es la siguiente: 
CALLE ALFREDO RODRIGO DE SANTIAGO 
LOCAL EMPLEADOS ESTUDIANTES 
DOTACIÓN 
PERSONAL VISITANTES 
Escola Galega de Teatro 
Musical 
4 40 4 13 
Antica Bottega Venezia 2 15 2 5 
     
     
RONDA DE OUTEIRO 
LOCAL EMPLEADOS ESTUDIANTES 
DOTACIÓN 
PERSONAL VISITANTES 
Autoescuela Ronda 4 50 4 17 
Academia Jofra 3 25 3 8 
     
     
CALLE ANTONIO PEDREIRA RÍOS 
LOCAL EMPLEADOS ESTUDIANTES 
DOTACIÓN 
PERSONAL VISITANTES 
Katarsis Teatro 5 60 5 20 
     
     
CALLE MONASTERIO DE CAAVEIRO 
LOCAL EMPLEADOS ESTUDIANTES 
DOTACIÓN 
PERSONAL VISITANTES 
CPR aula nosa 20 225 20 75 
     
     
CALLE ALCALDE PEÑAMARIA LLANO 
LOCAL EMPLEADOS ESTUDIANTES 
DOTACIÓN 
PERSONAL VISITANTES 
Academia Lingua Viva 8 100 8 33 
Academia Sphera 10 130 10 43 
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CALLE ALCALDE LIAÑO FLORES 
LOCAL EMPLEADOS ESTUDIANTES 
DOTACIÓN 
PERSONAL VISITANTES 
IES Agra do Orzán 30 600 30 200 
 
El resumen es el siguiente: 
DOTACIÓN 
PERSONAL VISITANTES TOTAL 
86 414 500 
 
Dotación de guarderías y escuelas de educación primaria: 
El “New Metric Handbook” establece 1 plaza por cada 2 empleados y 1 plaza por cada 3 estudiantes. El 
recuento de centros educativos y de instrucción por calle, en un radio de influencia de 300 m, y su 
dotación correspondiente es la siguiente: 
 




CEIP Raquel Camacho 25 13 2 
    
    




CEIP María Barbeito 25 13 2 
    
    




EIM Agra do Orzán 10 5 2 
 
El resumen es el siguiente: 
 
DOTACIÓN 
PERSONAL VISITANTES TOTAL 
31 6 37 
 
Dotación de instalaciones deportivas: 
El “New Metric Handbook” establece 1 plaza por cada 3 empleados y 1 plaza por cada 3 usuarios. El 
recuento de instalaciones deportivas por calle, en un radio de influencia de 300 m, y su dotación 
correspondiente es la siguiente: 
CALLE ALFREDO RODRIGO DE SANTIAGO 
LOCAL EMPLEADOS USUARIOS 
DOTACIÓN 
EMPLEADOS USUARIOS 
Azteca Box 5 50 2 17 
     
     
CALLE ALCALDE SALORIO SUÁREZ 
LOCAL EMPLEADOS USUARIOS 
DOTACIÓN 
EMPLEADOS USUARIOS 
The Boss 7 75 2 25 
     
     
CALLE ALCALDE PEÑAMARIA LLANO 
LOCAL EMPLEADOS USUARIOS 
DOTACIÓN 
EMPLEADOS USUARIOS 
Yoga 3 35 1 12 
Polideportivo Municipal 
del Ventorrillo 
3 100 1 33 
 
El resumen es el siguiente: 
DOTACIÓN 
PERSONAL USUARIOS TOTAL 
6 87 93 
 
Dotación de lugares de culto: 
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El “New Metric Handbook” establece 1 plaza por cada 10 asientos. El recuento de lugares de culto por 
calle, en un radio de influencia de 300 m, y su dotación correspondiente es la siguiente: 




Centro de culto Atenea 30 3 
   
   




Iglesia San Francisco Javier 200 20 
   
   




Parroquia Nosa Señora do Pilar 300 30 
 





Dotación de centros comunitarios: 
El “New Metric Handbook” establece 1 plaza por cada 3 empleados y 1 plaza por cada 5 usuarios. El 
recuento de centros comunitarios por calle, en un radio de influencia de 300 m, y su dotación 
correspondiente es la siguiente: 
CALLE ANTONIO PEDREIRA RÍOS 
LOCAL EMPLEADOS USUARIOS 
DOTACIÓN 
PERSONAL VISITANTES 
Centro Cívico Municipal del 
Grupo Pescadores 
5 70 2 14 
     
     
CALE MONASTERIO DE BERGONDO 
LOCAL EMPLEADOS USUARIOS 
DOTACIÓN 
PERSONAL VISITANTES 
Centro Cívico Municipal 
Novo Boandanza 
12 100 4 20 
     
     
CALE ALCALDE LIAÑO FLORES 
LOCAL EMPLEADOS USUARIOS 
DOTACIÓN 
PERSONAL VISITANTES 
Centro Sociocultural Ágora 25 850 8 170 
 
El resumen es el siguiente: 
DOTACIÓN 
PERSONAL USUARIOS TOTAL 
14 204 218 
 
Dotación de oficinas y equipamientos administrativos: 
El “New Metric Handbook” establece 1 plaza por cada 25 𝑚2 construidos y 1 plaza por cada 10 plazas 
asignadas al personal. El recuento de oficinas y equipamientos administrativos por calle, en un radio de 
influencia de 300 m, y su dotación correspondiente es la siguiente: 
RONDA DE OUTEIRO 
LOCAL SUPERFICIE (𝑚2) 
DOTACIÓN 
PERSONAL VISITANTES 
Abogada Ana Belén Vieiro 125 5 1 
Abogada Mª del Carmen 
Martínez 
150 6 1 
    
    
 
CALLE MONASTERIO DE CAAVEIRO 
LOCAL SUPERFICIE (𝑚2) 
DOTACIÓN 
PERSONAL VISITANTES 
Viraventos 178 7 1 
Disnel 52 2 0 
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EAU Arquitectura 78 3 0 
 
El resumen es el siguiente: 
DOTACIÓN 
PERSONAL VISITANTES TOTAL 
23 3 26 
 
Dotación de centros de salud, consultas y clínicas: 
El “New Metric Handbook” establece 1 plaza por cada doctor, 1 plaza por cada 2 empleados no doctores 
y 2 plazas por sala de consulta. El recuento de centros de salud, consultas y clínicas por calle, en un radio 
de influencia de 300 m, y su dotación correspondiente es la siguiente: 









DOCTORES PERSONAL CLIENTES 
Sdad. Coop. 
Biomédica Ana Mª 
Aceña Liste 
2 4 3 2 2 6 
Psicóloga Sanitaria 
Ana González 
2 4 3 2 2 6 
Aceña Estética & 
Salud 
3 5 5 3 3 10 
Psicología Mª Jesús 
Pedrido Pérez 
1 3 2 1 2 4 
Psicóloga Concha 
Domínguez 
1 3 3 1 2 6 
Centro Bucodental 
Jorge Bosco Rizzo 
4 5 8 4 3 16 
       
       
       
CALLE ALCALDE SALORIO SUÁREZ 






DOCTORES PERSONAL CLIENTES 
Centro de Terapia 
Manual Isabel 
Carracedo García 
3 6 4 3 3 8 
PHYSIO Fisioterapia 4 10 6 4 5 12 
ROBUR Dentistas 3 8 6 3 4 12 
       
       









DOCTORES PERSONAL CLIENTES 
Clínica Dental Dra. 
Mª José Fariña 
Cotelo 
2 5 4 2 3 8 
Centro de Estética 
Baova 
5 8 6 5 4 12 
Fisioterapeuta Iro 2 4 3 2 2 6 
 
El resumen es el siguiente: 
DOTACIÓN 
DOCTORES PERSONAL CLIENTES TOTAL 
32 35 106 173 
 
Combinación de dotaciones: 
Una vez realizada las dotaciones parciales de cada uno de los generadores de demanda, se realizan unas 
combinaciones ponderadas con el objetivo de representar diferentes situaciones horarias a lo largo de la 
semana, eligiendo la más desfavorable, es decir, la que demande un mayor número de plazas. Las 
combinaciones a considerar son las siguientes: 
− Combinación 1: horas diurnas en días laborables. 
− Combinación 2: horas diurnas en días festivos. 
− Combinación 3: horas nocturnas en días festivos. 
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Combinación 1 Combinación 2 Combinación 3 
% Parcial % Parcial % Parcial 
Viviendas 50 441 50 441 100 882 
Locales comerciales 100 232 0 0 0 0 
Cafeterías y restaurantes 50 181 100 361 50 181 
Centros educativos y de instrucción 100 500 0 0 0 0 
Guarderías y centros de educación primaria 100 37 0 0 0 0 
Instalaciones deportivas 75 70 50 47 0 0 
Lugares de culto 25 13 100 53 0 0 
Centros comunitarios 75 164 50 109 0 0 
Oficinas y equipamientos administrativos 100 26 0 0 0 0 
Centros de salud, consultas y clínicas 100 173 25 43 0 0 
TOTAL 1837 1054 1063 
 
La combinación escogida es la 1, la cual requiere una demanda bruta de 1837 plazas. 
 
4. OFERTA EN LA ZONA DE INFLUENCIA 
En este apartado, se contabiliza el número de plazas de aparcamiento de las que se dispone en el área 
de influencia del aparcamiento subterráneo objeto de este proyecto. Luego, se descuentan a la demanda 
bruta para obtener la demanda potencial del estacionamiento subterráneo objeto de estudio. 
A continuación, se listan los aparcamientos subterráneos y los aparcamientos en superficie existentes, 
indicando el número de plazas de las que dispone cada uno de ellos. De este modo, nos haremos una 




Para obtener el número de plazas subterráneas a descontar en la demanda bruta, se procede de modo 
aproximado. Con el fin de evaluar la interacción entre los aparcamientos subterráneos existentes y el 
aparcamiento subterráneo objeto de estudio, se deben conocer las plazas disponibles en los 
estacionamientos subterráneos existentes y la distancia de separación entre éstos y el estacionamiento 
subterráneo diseñado. 
Por ello, se listan los aparcamientos subterráneos presentes en las inmediaciones del presente proyecto, 
así como todos los datos necesarios para el análisis. Posteriormente, se realiza una estimación del 
porcentaje influyente y, consecuentemente, del número de plazas que se deben descontar por cada 
instalación a la demanda bruta obtenida, a fin de hallar la demanda potencial del aparcamiento 
subterráneo objeto de estudio. Los porcentajes estimados oscilan entre el 25% y el 50% en función de la 
proximidad. 
La metodología recomendada por diferentes fuentes bibliográficas para obtener el número de plazas a 
descontar a la demanda bruta está descrita a continuación. El procedimiento se basa en solapar el área 
de influencia del aparcamiento subterráneo diseñado con las áreas de influencia de los demás 
aparcamientos subterráneos presentes en las inmediaciones. Para ello, se consideran círculos de radio 
de 300 m. Tras estudiar la zona de influencia del estacionamiento subterráneo objeto de este proyecto, 
se descuentan, del total de plazas de los otros estacionamientos subterráneos, el porcentaje 
correspondiente a la relación ente la superficie común y la superficie total del área de influencia de los 
aparcamientos subterráneos. Esta operación no es realista, ya que se deberían tener en cuenta otros 




Número de plazas Descuento (%) 




427 25 107 
Aparcamiento de la 
Ronda de Outeiro 
297 25 75 
TOTAL 182 
 
Aparcamientos en superficie: 
Para obtener el número de plazas en superficie a descontar en la demanda bruta, se procede de modo 
aproximado. El conteo se realiza mediante un trabajo de campo para la observación directa de las plazas 
en superficie, tanto de las plazas en batería como de las plazas en línea. Este procedimiento está 
complementado con la realización de mediciones de las calles sobre plano, descontando la parte 
correspondiente a vados y a pasos de peatones y dividiendo entre los metros que ocupa una plaza (5 m 
en línea y 2,5 m en batería). 
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El recuento del número de plazas de aparcamiento en superficie por calles es el siguiente: 
 
Calle 
Número de plazas a descontar 
En línea En batería 
Alfredo Rodrigo de Santiago 21 0 
Monasterio de Moraime 23 0 
Monasterio de Caaveiro 3 42 
Monasterio de Bergondo 17 0 
Alcalde Peñamaría Llano 50 55 
Alcalde Jaime Hervada 70 52 





5. DEMANDA POTENCIAL 
La demanda potencial es aquella que demanda el mayor número de plazas en el aparcamiento en las 
condiciones más desfavorables posibles, es decir, deberían acudir todos los vehículos potenciales en el 
mismo instante. 
Dicha demanda se calcula descontado las plazas de aparcamiento ya ofertadas, tanto en los 
aparcamientos subterráneos de la zona, como en los aparcamientos en superficie; a la combinación 







1837 182 367 1288 
 
 
De esta forma se obtiene una demanda potencial de 1288 plazas. 
 
6. DEMANDA SIMULTÁNEA 
La demanda simultánea será con la que se dimensione el aparcamiento objeto de estudio y es aquella 
que se podría alcanzar en un instante determinado. Dicha demanda se obtiene como la suma de las plazas 
de alquiler mensual o venta y las plazas de alquiler horario. 
Plazas de alquiler mensual o venta 
Se ha considerado un 10% de la dotación de viviendas sin garaje, un 3% de la dotación de viviendas con 
garaje podría y un 1% de la dotación total resultante de descontar la dotación por viviendas estaría 
interesada en adquirir una plaza. 
 
Dotación % 
Plazas de alquiler mensual 
o venta 
Vivienda sin garaje 702 10 70 
Vivienda con garaje 180 5 9 
Dotación restante 1696 1 17 
TOTAL 96 
 
Plazas de alquiler horario: 
Se ha considerado un 20% de la demanda potencial, tras descontar el número de plazas ya asociadas al 
alquiler o a la venta. 
 
Demanda potencial 1288 
Plazas de alquiler mensual o venta 96 
Plazas de alquiler horario 239 
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Demanda simultánea: 
Esta demanda se obtiene como la suma de las plazas dedicadas al alquiler mensual o a la venta y las 
plazas de alquiler horario, es decir, es la oferta que deberá cumplir el proyecto objeto de estudio. 
Plazas de alquiler mensual o venta 96 
Plazas de alquiler horario 239 
Demanda simultánea 335 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo de este anejo consiste en definir tres alternativas diferentes para la ejecución del 
aparcamiento objeto de estudio. Dichas alternativas deben estar definidas mediante planos y acorde a 
ciertos criterios que se irán mencionando en el presente anejo. 
Una vez definidas las alternativas, se realizará una evaluación de cada una de ellas, teniendo en cuenta 
los aspectos económico – financiero, funcional, de impacto y por aproximación a la demanda. 
Finalmente, en función de dicha evaluación, se seleccionará la alternativa más adecuada a proyectar. 
 
2. LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL 
La parcela elegida para la construcción del aparcamiento subterráneo es una zona con calificación de 
zona verde, situada entre la Calle Alcalde Jaime Hervada por el sur y la Calle Lugar Gramela por el este, 
situadas a pocos metros de la Ronda de Outeiro, vía principal de la ciudad. Al tratarse de una zona verde, 
el acabado en superficie deberá garantizar un correcto uso en superficie como espacio libre, con un 80% 
como mínimo de la superficie del aparcamiento con capacidad portante para ser arbolada, con una 
cobertura mínima de tierras de 1,5 metros. 
En esta zona existen algunos edificios con garaje y aparcamientos en superficie, pero éstos son 
insuficientes para la demanda generada por la actividad residencial, ya que nos encontramos entre unos 
barrios con una gran densidad de población; además, los centros comunitarios y de instrucción y la 
actividad residencial tienen una gran importancia en la demanda de aparcamiento de la zona. 
La superficie a estudiar tiene 5.700 m2, con una geometría rectangular y una pendiente de 
aproximadamente 5%. 
Actualmente, en la parcela donde se ejecutará el presente proyecto, existe una explanada de tierra 
irregular en la que hay numerosas zonas con grandes desniveles y poca iluminación. Ambas razones 
dificultan el recorrido de los vehículos, especialmente en invierno. 
 
3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
La finalidad de este apartado es expresar la elevada demanda de plazas de estacionamiento existente en 
el área de influencia del aparcamiento objeto de estudio de este proyecto, describiendo los principales 
generadores de demanda. 
El aparcamiento subterráneo estará situado entre los barrios del Ventorrillo y el Agra del Orzán. En ambos 
barrios domina la actividad residencial como gran generador de demanda, además de existir un gran 
número de centros educativos y comunitarios que formarán una gran parte de la demanda total. Por otro 
lado, abundan también, otros pequeños generadores que individualmente carecen de importancia, pero 
en su conjunto tienen un peso significativo en la demanda. 
La actividad residencial es el principal generador, ya que el barrio del Agra del Orzán cuenta con la mayor 
densidad de población de la ciudad, además de tener el menor número de plazas de aparcamiento por 
habitante. Ambos motivos son debidos a la mala planificación urbanística y provocan que los habitantes 
de ambos barrios pasen un largo tiempo en busca de una plaza, para que, finalmente, muchos de los 
conductores acaben estacionando en espacios ilegales como pasos de peatones, paradas de autobús o 
incluso en doble fila. 
Dichos barrios cuentan con diferentes centros que demandan una gran cantidad de gente a determinadas 
horas del día, así como centros comunitarios, centros educativos y de instrucción o instalaciones 
deportivas. 
Por último, cuenta con la actividad comercial, lo que implica que tanto los trabajadores como los 
consumidores son clientes potenciales del aparcamiento subterráneo y generarían parte de la demanda 
total. 
A pesar de la oferta actual, tanto por las plazas de los aparcamientos en superficie como por los 
aparcamientos subterráneos que se encuentran en el área de influencia (existen dos que influyen muy 
poco en la zona de estudio), esta resulta insuficiente por la necesidad que crean los generadores 
anteriormente mencionados. 
 
4. NORMATIVA APLICABLE 
Las alternativas objeto de estudio deben tener ciertas características, con el fin de cumplir las ordenanzas 
municipales, normas básicas de edificación y reglas de buena práctica recomendadas por profesionales. 
Para el caso de un aparcamiento público en la ciudad de A Coruña se han de tener en cuenta los siguientes 
documentos: 
− Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña 
− Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
− Ley 8/1977, del 20 de agosto, sobre accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. Esta ley condiciones el diseño de las salidas peatonales en cuanto a 
dimensiones de escaleras y ascensores, así como de otros elementos de uso común como los 
aseos. 
− Decreto 35/2000, del 28 de enero, en el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución 
de la ley de accesibilidad y supresión de barreras en Galicia. 
− Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. 
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− Código Técnico de Edificación. 
 
5. DATOS DE PARTIDA  
Una vez elegida la ubicación del futuro aparcamiento subterráneo y obtenida la demanda a satisfacer, 
debemos determinar la distribución interior, es decir, entradas y salidas del aparcamiento, rampas para 
descender y ascender de unas plantas a otras, circulación interior de los vehículos, señalización, número 
exacto de plazas y dimensiones de las mismas, pasillos interiores para peatones y accesos para los 
mismos, localización de los aseos, escaleras y ascensores. 
Para llevar a cabo dicho diseño se ha seguido el Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña, en 
los artículos referidos a los garajes – aparcamientos de uso público. 
Además, se establecerán unas pautas básicas de diseño y se fijarán los criterios de distribución interior 
que nos servirán de guía para definir las alternativas de diseño del aparcamiento objeto de estudio. 
Entre las pautas básicas de diseño destacamos las siguientes: 
− Aprovechamiento del espacio disponible al máximo, teniendo en cuenta la comodidad del 
usuario. 
− Las plazas adaptadas a personas de movilidad reducida estarán situadas lo más cerca posible de 
los accesos peatonales. 
− Búsqueda de la rapidez de ejecución con el objetivo de evitar las molestias que pueden generar 
las obras para los vecinos y, especialmente, para el tráfico de vehículos de la zona. 
− Se recurrirá a estructuras sencillas que permitan reducir los plazos de ejecución con el fin de no 
introducir complicaciones en las construcciones de las mismas. 
− Búsqueda de recorridos simples en el interior del aparcamiento, permitiendo la fácil orientación 
dentro del mismo. 
− A igualdad de parámetros, se optará por la solución más económica. 
 
6. CRITERIOS DE DISEÑO Y CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR 
En función del tipo de vehículo que se pretenda ubicar en las plazas de estacionamiento, se definirán las 
dimensiones de la plaza de aparcamiento, el número y la dimensión de las plazas adaptadas para 
discapacitados, el ancho del pasillo, los radios de giro mínimos y las dimensiones de las rampas de acceso. 
Por otro lado, es necesario cumplir con las normativas mencionadas anteriormente, algunas de ellas ya 
influyen en el prediseño del aparcamiento. 
Además, este diseño interior está condicionado por el uso al que se va a destinar el mismo, es decir, un 
uso público. En este caso, los usuarios entran en el mismo sin ningún conocimiento de lo que se van a 
encontrar, generalmente con una iluminación muy inferior a la de la calle. Por ello, se ha de procurar 
facilitarles la conducción, principalmente en la entrada, evitando giros bruscos y maniobras complicadas 
para aparcar. 
A la hora de elegir los criterios de diseño, se seguirán recomendaciones de los siguientes libros: 
− “La geometría en el proyecto de aparcamiento”, del autor Manuel Sobreviela. 
− “El arte del parking”, del autor Jordi Nadal Estrada. 
 
6.1. Número de plazas de aparcamiento 
En las tres alternativas que se definirán en el presente anejo, se buscará la mayor aproximación a la 
demanda obtenida en el “Anejo Nº7: Análisis de demanda”, es decir, 335 plazas de aparcamiento. Un 
número de plazas inferior será insuficiente para cumplir la demanda existente y un número mucho mayor 
hará que el aparcamiento no fuera rentable por la falta de usuarios. 
 
6.2. Dimensiones de las plazas de aparcamiento 
La Normativa Municipal establece las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento según el tipo 
de vehículo tenemos las siguientes: 
− Para vehículos de dos ruedas: 1,25 metros por 2,40 metros. 
− Para vehículos automóviles: 2,20 metros por 4,50 metros. 
Como criterio de diseño y para aumentar la comodidad de los usuarios, se adoptan las siguientes 
dimensiones para los diferentes tipos de vehículos, que se tendrán en cuenta en las tres alternativas de 
diseño: 
− Para vehículos de dos ruedas: 1,25 metros por 2,50 metros. 
− Para vehículos automóviles: 2,50 metros por 5,00 metros. 
Estas dimensiones y el gálibo del aparcamiento permiten la entrada y el estacionamiento de los vehículos 
industriales ligeros. 
Las plazas de aparcamiento se disponen en batería o con un ángulo de 90 grados respecto al pasillo, ya 
que es la disposición en la que menos espacio en planta ocupa. 
Para vehículos adaptados a personas como movilidad reducida, se siguen las indicaciones de la Ley de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras en La Comunidad de Galicia, que se indica en el apartado siguiente. 
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6.3. Dimensiones y número de plazas adaptadas a personas con movilidad reducida 
En lo que se refiere a las dimensiones de las plazas adaptadas a personas con movilidad reducida la Ley 
8/1997, del 20 de agosto, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras en la Comunidad Autónoma de 
Galicia indica: “La dimensión mínima de la plaza adaptada será de 2,00 metros por 4,50 metros y deberá 
dejar un espacio libre lateral de 1,50 metros, por lo que la dimensión total será de 3,50 metros por 4,50 
metros”. Teniendo en cuenta que la longitud estándar de la plaza de aparcamiento se ha fijado en 5,00 
metros y que se busca la mayor comodidad posible para el usuario, lo más cómodo para ubicar estas 
plazas en el entramado del aparcamiento es emplear unas dimensiones de 4,00 metros de ancho y 5,00 
metros de longitud. 
En lo que se refiere al número de plazas, la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de Accesibilidad indica: “En 
todas las zonas destinadas al estacionamiento de vehículos ligeros, estén situadas en superficie o 
subterráneas, que se ubiquen en vías o espacios de uso público se reservarán, con carácter permanente y 
tan cerca como sea posible de los accesos peatonales, plazas debidamente señalizadas para vehículos 
que transporten personas con movilidad reducida; como mínimo, se reservará una de cada cuarenta 
plazas o fracción”. Siendo la demanda a cumplir de 335 plazas, el aparcamiento debe tener, al menos, 8 
plazas adaptadas a personas con movilidad reducida, dicha cantidad variará en función de cada 
alternativa. 
Las plazas adaptadas han de situarse tan próximas como sea posible a los accesos, para facilitar la entrada 
y salida a las personas con movilidad reducida. Además, deberán tener un itinerario para los peatones 
adaptado, conforme a lo establecido en el código de accesibilidad, de tal forma que posibilite la 
comunicación desde las mismas hasta la vía pública. 
Estas plazas y el itinerario de acceso a las mismas se señalizarán con símbolo internacional de 
accesibilidad situado sobre el pavimento. Además, se instalarán señales verticales con el texto: “Plaza 
reservada para personas con movilidad reducida”. 
 
6.4. Ancho de pasillo 
En las maniobras de giro, la proyección en planta del vehículo describe un área de barrido. Se deduce, 
por tanto, que el ancho de pasillo necesario estará ligado a las dimensiones de la plaza, el sentido y el 
ángulo de aparcamiento. Lo más importante es que los resultados sean homogéneos y coherentes. 
Para el aparcamiento en batería se han de adoptar los siguientes criterios: 
− El coche queda centrado en su plaza. 
− El margen respecto a los coches contiguos es de 15 centímetros. 
− El radio de giro es el mínimo permitido. 
− No hay transición, se giran las ruedas con el coche parado. 
− Las maniobras de entrada y salida se hacen con la misma trayectoria. 
− No existen otras coacciones que los coches de las plazas contiguas. 
− Se realiza en una sola maniobra. 
La primera determinación es el ancho de pasillo necesario para aparcar en plazas de distinta anchura con 
diversos ángulos de aparcamiento y entrando hacia delante o hacia atrás. A su vez, las dimensiones serán 
diferentes en función del tipo de vehículo considerado. En este caso, se calcula para un coche grande 
(4,90 metros por 1,85 metros), de este modo, los vehículos más pequeños podrán aparcar con mayor 
facilidad y comodidad. 
En la gráfica que aparece a continuación se observa que, a un vehículo grande, con aparcamiento en 
batería, formando 90 grados y con plazas de 2,50 metros de ancho, le corresponde un ancho de pasillo 
de, al menos, 5,00 metros, cumpliendo con la Normativa Municipal. 
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Además, se reservan 0,75 metros a ambos lados del carril para la circulación de los peatones. Teniendo 
esto en cuenta, el ancho de pasillo mínimo destinado únicamente a los vehículos será de 3,50 metros, 
dimensión que cumple cada una de las alternativas que se describen en el presente anejo. Dicha 
dimensión es superior a la marcada por la Normativa Municipal (3,00 metros). 
 
6.5. Altura libre 
El PXOM establece una altura libre mínima para plantas destinadas al aparcamiento de vehículos de 2,40 
metros, admitiéndose bajo jácenas y conductos de instalaciones una altura de 2,20 metros. 
En cada una de las alternativas del presente proyecto se establece una altura mínima entre la cota 
superior del forjado inferior y la cota inferior del forjado superior de 2,60 metros. Considerando que los 
forjados tendrán una dimensión de 0,40 metros, la altura total de cada planta es de 3,00 metros. 
 
6.6. Rampas  
La Normativa Municipal determina una pendiente máxima en rectas del 16%. La anchura mínima es de 
3,00 metros y el espacio de espera horizontal tiene una dimensión mínima de 3,00 metros. Además, el 
PXOM indica que, en los garajes – aparcamientos de 3.000 a 8.000 metros cuadrados, la entrada y la 
salida deberán ser independientes o estar diferenciadas, con un ancho mínimo para cada dirección de 
3,00 metros. Incluyendo también, una salida directa de ataque al fuego y salvamento de personas con un 
ancho mínimo de 1,00 metro. 
En este caso, se emplean siempre rectas, ya que permiten mayor pendiente, no dan problemas de 
desarrollo y son más compatibles con la solución estructural escogida. Las pendientes de las rampas 
propuestas en cada alternativa varían entre el 15% y el 16%, la superficie en planta ocupada también 
variará entre los 18,75 metros y los 20 metros. Además, el ancho también será variable, cumpliendo 
siempre con la dimensión mínima. Estos aspectos se detallarán en la descripción de cada alternativa. 
 
6.7. Giros  
El radio de giro del aparcamiento es importante por ser un parámetro que nos habla de la comodidad del 
mismo. A mayor radio de giro, mayor comodidad y rapidez en la circulación, pero debido a que en el 
interior de un aparcamiento la velocidad de circulación es reducida, se permiten radios de giro menores 
a los del trazado de carreteras. 
Según las dimensiones del vehículo se definen cuatro tipos: pequeño, mediano, estándar y grande. Como 
ya se ha mencionado anteriormente, diseñaremos los giros en función de un vehículo grande. De esta 




Los parámetros básicos de un vehículo grande son: 
− Longitud: 4,90 metros. 
− Anchura: 1,85 metros. 
− Radio mínimo de giro medio: 4,55 metros. 
− Radio mínimo de giro interior: 3,63 metros. 
− Radio mínimo de giro exterior: 6,58 metros. 
− Sobreancho interior y exterior: 0,50 metros. 
− Borde interior: 3,13 metros. 
− Borde exterior: 7,08 metros. 
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La mayoría de los vehículos tiene dirección delantera. Es por ello que la trayectoria se rige por el centro 
del eje trasero, lo que hace necesario relacionar los radios de giro de los coches con las longitudes y las 




En las alternativas diseñadas, los giros más frecuentes son los de 90 grados. Estos giros son la mayoría en 
sentido antihorario, ya que es el sentido en el que se domina mejor el coche. Excepto en la alternativa 
número 1, que combina giros en ambos sentidos. 
El giro de la dirección del vehículo se realiza en parado, por ello, la trayectoria del mismo sería una curva 
circular y los radios que limitan el barrido serán constantes. 
Estas condiciones en la realidad no suelen darse, así que se puede usar una clotoide como curva de 
transición para realizar el giro. Particularmente, si el volante gira con velocidad angular constante, la 
trayectoria que describe el eje trasero del coche es este tipo de curva. No obstante, para el caso de giro 
de 90 grados, si se hace una comparativa entre usar una curva circular de radio el radio de giro mínimo 
del vehículo tipo grande (r = 4,55 metros) y una clotoide de parámetro A = 5,70 metros (que sería la que 
le correspondería según la bibliografía consultada), se observa que la diferencia es mínima. Por todo ello, 
optamos por trabajar con una curva circular de radio 4,55 metros. Como el coche, circulando en curva, 
ocupa un ancho mayor del que ocupa en recta, disponemos de unos sobreanchos en curva de 0,50 metros 
tanto en el interior como en el exterior. 
Se dimensionan los giros para que la trayectoria descrita por el vehículo en un giro de 90 grados, quede 
englobada, debido al sobreancho que ocupa el vehículo en las curvas, entre dos arcos de circunferencia 
interior y exterior de 4,00 metros de radio y 8,00 metros de radio, respectivamente; con un radio de giro 
del eje del coche de 6,00 metros. 
 
6.8. Distancia a elementos estructurales 
En un aparcamiento subterráneo con disposición de las plazas en batería, conviene situar los pilares cada 
tres plazas por exigencias funcionales y estructurales. El centro de gravedad de dichos pilares se 
encuentra a una distancia de 1,00 metro desde el límite exterior del pasillo y en sentido perpendicular al 
mismo. 
 
6.9. Accesos peatonales 
La normativa CTE - DB – SI marca ciertas características que deben cumplirse y que, por lo tanto, se 
tendrán en cuenta en el diseño previo del presente proyecto. 
El CTE indica que cualquier punto del aparcamiento debe estar situado como máximo a una distancia de 
50 metros de las salidas. Por otro lado, la Normativa Municipal establece que todo punto del 
aparcamiento debe estar situado a una distancia máxima de 40 metros de los accesos peatonales, siendo 
esta distancia la máxima recorrida en caso de evacuación. La comunicación entre plantas deberá hacerse 
mediante escaleras con un ancho mínimo de 1,30 metros y mediante ascensores si el desnivel es mayor 
de 8 metros. 
Las escaleras se dimensionarán con un ancho comprendido entre 1,30 metros y 2,00 metros, variando 
en función de la alternativa, ya que las dimensiones de los accesos también son variables, cumpliendo 
los criterios de seguridad marcados en el CTE – DB – SU (Seguridad de Utilización). Además, se dejará un 
espacio para el ascensor y el vestíbulo de independencia. 
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Los accesos peatonales, de las alternativas que se exponen en el presente anejo, han sido dimensionados 
con una superficie comprendida entre 30 y 34 metros cuadrados, esta superficie varía en función de la 
alternativa, ya que se busca la mayor optimización del espacio. En dichos accesos, se encuentran el 
ascensor, adaptado a las personas con movilidad reducida; las escaleras, con anchura superior a la exigida 
de 1,30 metros; y los vestíbulos de independencia, necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios 
en caso de incendio. 
 
6.10. Entradas y salidas de los vehículos 
El PXOM indica que los accesos deben estar diseñados de forma que no afecten negativamente a puntos 
de especial concentración de tráfico rodado o peatonal. Los garajes – aparcamiento dispondrán de un 
espacio de acceso de 3,00 metros de ancho y 5,00 metros de fondo, como mínimo, con piso horizontal o 
pendiente máxima del 5%, libre de cualquier otro uso o actividad. 
En las alternativas descritas en este anejo, los accesos y salidas de vehículos cumplen las condiciones 
impuestas por la normativa vigente. Estos buscan un diseño compatible con el sistema viario existente, 
tratando de ubicar las entradas y las salidas de forma que comuniquen, de la mejor forma posible, dicho 
sistema y causen el menor impacto sobre la circulación en superficie. 
 
6.11. Instalaciones y salas de control 
Deben disponerse espacios para la vigilancia y el control del aparcamiento subterráneo. Estos espacios 
se sitúan lo más cerca posible de las rampas de entrada y de salida del aparcamiento. Las dimensiones 
de dichos espacios varían en función de la alternativa, pero todas ellas tienen un área de 
aproximadamente 20 metros cuadrados. 
Por otro lado, se han reservado espacios para ubicar los cuartos técnicos, es decir, el transformador, el 
cuadro general de baja tensión, el grupo electrógeno, los vestuarios, etc. Las dimensiones ocupadas por 
estos espacios, de igual forma que las salas de control mencionadas en el párrafo anterior, varían en 
función de la alternativa. En este caso, las variaciones son mayores, estando la suma de todas las áreas 
comprendida ente 100 y 160 metros cuadrados. 
La mayoría de los espacios mencionados en este apartado están colocados en las esquinas del 
aparcamiento, ya que en ellas no se pueden situar plazas de aparcamiento. 
 
7. NÚMERO DE SÓTANOS 
Debe conocerse el número de sótanos necesarios para cumplir con la demanda calculada en el anejo 
anterior, “Anejo Nº7: Análisis de demanda”, de 335 plazas. 
Los sótanos necesarios para cada una de las alternativas dependerán del espacio comprendido en planta 
de dichas alternativas. Suponiendo una ocupación de 30 metros cuadrados por plaza, se podrá estimar 
el número de sótanos necesarios para cumplir con la demanda existente. 
La primera alternativa tendrá una superficie aproximada por planta de 5.690 metros cuadrados, lo que 
implicaría un total de 189 plazas, cantidad inferior a la demanda estudiada. Es decir, se necesitarían dos 
sótanos para cumplir con la demanda existente. 
La segunda y la tercera alternativa tendrán una superficie aproximada por planta de 5.200 metros 
cuadrados, lo que implicaría un total de 173 plazas, cantidad inferior a la demanda estudiada. Es decir, 
ambas alternativas necesitarían dos sótanos para cumplir con la demanda existente. 
 
8. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
El objetivo de este apartado es describir tres posibles soluciones para el aparcamiento subterráneo. 
Las mayores diferencias entre las alternativas serán la distribución interior y la ubicación de los accesos, 
al aparcamiento objeto de estudio, tanto los peatonales como los de vehículos, estas diferencias serán 
mencionadas en los apartados siguientes. 
Existen aspectos comunes a las tres alternativas. En todas ellas se producirá la excavación del terreno 
existente, el volumen excavado dependerá únicamente de la superficie en planta de cada alternativa, ya 
que todas ellas estarán formadas por dos sótanos y, por lo tanto, la altura total del aparcamiento no 
variará. Además, las alternativas que se plantean a continuación buscan la peatonalización de la plaza y 
humanizar el entorno a través de la plantación de vegetación. Por otro lado, las tres alternativas disponen 
de tres accesos peatonales y de dos aseos por planta, con unas superficies aproximadas de 30 y 40 metros 
cuadrados cada uno, respectivamente. 
Estos aspectos no serán mencionados en la descripción de cada alternativa ya que han sido indicados en 
este apartado. 
 
8.1. Alternativa número 1 
La alternativa número 1 tiene unas dimensiones aproximadas de 83 metros por 70 metros, teniendo, así, 
un área rectangular de 5.810 metros cuadrados, donde las plazas están dispuestas formando 90 grados 
con los pasillos. Como se ha dicho anteriormente, está formada por dos sótanos para cumplir con la 
demanda calculada. 
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La entrada y la salida de vehículos se realizan a través de la calle Lugar Gramela con unas rampas paralelas 
a la carretera de dicha calle. 
El primer sótano está formado por 186 plazas para turismos, estando 5 de ellas adaptadas a personas 
con movilidad reducida y situadas lo más cerca posible de los accesos peatonales, y, a mayores, cuenta 
con 16 plazas para vehículos de dos ruedas. En esta planta se encuentran las rampas de entrada y salida 
de vehículos, las cuales tienen una longitud de 20 metros, un ancho de 4 metros y una pendiente de 15%. 
También se ubican las rampas de bajada y subida al segundo sótano, estas con una longitud de 18,75 
metros, un ancho de 5 metros y una pendiente del 16%. Además, existen 3 almacenes, cuya área total es 
aproximadamente 90 metros cuadrados, y la sala de control, ubicada lo más cerca posible de las rampas 
de entrada y salida y con un área aproximada de 20 metros cuadrados. 
El segundo sótano está formado por 189 plazas para turismos, estando 5 de ellas adaptadas a personas 
con movilidad reducida y situadas lo más cerca posible de los accesos peatonales, y no cuenta con plazas 
para vehículos de dos ruedas. En esta planta se ubican las rampas de bajada y subida al primer sótano, 
estas con una longitud de 18,75 metros, un ancho de 5 metros y una pendiente del 16%. Además, existen 
2 almacenes, cuya área total es aproximadamente 70 metros cuadrados, y podrán albergar diversos usos 
necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del aparcamiento. 
El ancho de pasillo no es uniforme, siendo unos de 4,75 metros y otros de 3,70 metros, reservando a 
mayores, como ya se ha mencionado anteriormente, un espacio de 0,75 metros a cada lado del carril 
para la circulación de los peatones en el interior del aparcamiento. 
A pesar de que el sentido antihorario es en el que mejor se domina el vehículo, en esta alternativa 
tendremos ambos sentidos de circulación, siendo antihorario en el primer sótano y horario en el segundo. 
 
8.2. Alternativa número 2 
La alternativa número 2 tiene unas dimensiones aproximadas de 80 metros por 65 metros, teniendo, así, 
un área rectangular de 5.200 metros cuadrados, donde las plazas están dispuestas formando 90 grados 
con los pasillos. Como se ha dicho anteriormente, está formada por dos sótanos para cumplir con la 
demanda calculada. 
La entrada de vehículos se realiza a través de una rampa perpendicular a la calle Lugar Gramela. La salida, 
a diferencia de la entrada, se realiza mediante una rampa paralela a dicha calle. 
El primer sótano está formado por 170 plazas para turismos, estando 4 de ellas adaptadas a personas 
con movilidad reducida y situadas lo más cerca posible de los accesos peatonales, y, a mayores, cuenta 
con 8 plazas para vehículos de dos ruedas. En esta planta se encuentran las rampas de entrada y salida 
de vehículos, las cuales tienen una longitud de 18,75 metros, un ancho de 5 metros y una pendiente de 
16%. También se ubican las rampas de bajada y subida al segundo sótano, estas con una longitud de 
18,75 metros, un ancho de 5 metros y una pendiente del 16%. Además, existe un almacén, cuya área 
total es aproximadamente 35 metros cuadrados, y la sala de control, ubicada lo más cerca posible de las 
rampas de entrada y salida y con un área aproximada de 18 metros cuadrados. 
El segundo sótano está formado por 190 plazas para turismos, estando 4 de ellas adaptadas a personas 
con movilidad reducida y situadas lo más cerca posible de los accesos peatonales, y, a mayores, cuenta 
con 8 plazas para vehículos de dos ruedas. En esta planta se ubican las rampas de bajada y subida al 
primer sótano, estas con una longitud de 18,75 metros, un ancho de 5 metros y una pendiente del 16%. 
Además, existen 2 almacenes, cuya área total es aproximadamente 70 metros cuadrados, que podrán 
albergar diversos usos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del aparcamiento. 
El ancho de pasillo no es uniforme, siendo unos de 4,75 metros y otros de 4,80 metros, reservando a 
mayores, como ya se ha mencionado anteriormente, un espacio de 0,75 metros a cada lado del carril 
para la circulación de los peatones en el interior del aparcamiento. 
En esta alternativa, los sentidos de circulación en ambos sótanos son antihorarios, ya que es el sentido 
en el que mejor se domina el vehículo. 
 
8.3. Alternativa número 3 
La alternativa número 3 tiene unas dimensiones aproximadas de 80 metros por 65 metros, teniendo, así, 
un área rectangular de 5.200 metros cuadrados, donde las plazas están dispuestas formando 90º con los 
pasillos. Como se ha dicho anteriormente, está formada por dos sótanos para cumplir con la demanda 
calculada. 
La entrada y la salida de vehículos se realizan mediante rampas perpendiculares, a través de la calle Lugar 
Gramela y Alcalde Jaime Hervada, respectivamente. 
El primer sótano está formado por 177 plazas para turismos, estando 4 de ellas adaptadas a personas 
con movilidad reducida y situadas lo más cerca posible de los accesos peatonales, y, a mayores, cuenta 
con 12 plazas para vehículos de dos ruedas. En esta planta se encuentran las rampas de entrada y salida 
de vehículos, las cuales tienen una longitud de 18,75 metros, un ancho de 5 metros y una pendiente de 
16%. También se ubican las rampas de bajada y subida al segundo sótano, estas con una longitud de 
18,75 metros, un ancho de 5 metros y una pendiente del 16%. Además, existe un almacén, cuya área 
total es 33 metros cuadrados, y la sala de control, ubicada lo más cerca posible de las rampas de entrada 
y salida y con un área aproximada de 22 metros cuadrados. 
El segundo sótano está formado por 191 plazas para turismos, estando 5 de ellas adaptadas a personas 
con movilidad reducida y situadas lo más cerca posible de los accesos peatonales, y, a mayores, cuenta 
con 12 plazas para vehículos de dos ruedas. En esta planta se ubican las rampas de bajada y subida al 
primer sótano, estas con una longitud de 18,75 metros, un ancho de 5 metros y una pendiente del 16%. 
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Además, existen 3 almacenes, cuya área total es 97 metros cuadrados, que podrán albergar diversos usos 
necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del aparcamiento 
El ancho de pasillo no es uniforme, siendo unos de 4,75 metros y otros de 3,55 metros, reservando a 
mayores, como ya se ha mencionado anteriormente, un espacio de 0,75 metros a cada lado del carril 
para la circulación de los peatones en el interior del aparcamiento. 
Del mismo modo que en la alternativa anterior, los sentidos de circulación de ambos sótanos son 
antihorarios, por ser el sentido en el que mejor se domina el vehículo. 
 
8.4. Resumen de las alternativas 
Se ha realizado un cuadro a modo de resumen donde se pueden ver las principales características de 
cada alternativa, con los objetivos de evaluarlas de manera objetiva en los próximos apartados y de 
escoger la alternativa óptima. 
 
  Alternativa Número 1 Alternativa Número 2 Alternativa Número 3 
Número de sótanos 2 2 2 
Perímetro (m) 305 290 290 
Superficie en planta ocupada 
(m2) 
5.690 5.200 5.200 
Superficie en planta construida 
(m2) 
11.053 10.400 10.400 
Número de plazas para 
turismos 
365 350 359 
Número de plazas para 
vehículos de 2 ruedas 
16 16 24 
Número de plazas adaptadas 
para personas con movilidad 
reducida 
10 8 9 
Número total de plazas 391 374 392 
Superficie por plaza de 
aparcamiento () 
28 28 27 
 
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ALTERNTIVAS 
Los criterios a valorar para escoger la alternativa óptima serán el aspecto económico-financiero, el 
funcional, el de impacto y el de aproximación a la demanda. En cada criterio se valorarán las alternativas 
con un número comprendido entre 0 y 10, siendo el 0 la puntuación más baja y el 10 la más alta. 
 
9.1. Económico – financiero 
La finalidad de este apartado es valorar económicamente las distintas alternativas expuestas 
anteriormente. 
Este proceso se realizará estimando el coste de cada una de ellas, y, para ello, se ha utilizado la Base de 
Precios de la Dirección General de Carreteras de 2016, además de precios estándar de proyectos 
similares. Una vez obtenidos estos precios y las mediciones de longitud, área y volumen, obtenidas de 
los planos, se realizará una aproximación del Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) de cada 
alternativa. 
Las unidades de obra a valorar, sus unidades y sus costes unitarios son los siguientes: 
Unidad de obra Unidad Coste unitario 
Excavación y transporte  𝑚3 4,27 
Losa de cimentación  𝑚2 55,12 
Forjado  𝑚2 102,25 
Muro pantalla 𝑚2  180,78 
Albañilería y carpintería 𝑚2  28,51 
Instalaciones 𝑚2  30,13 
 
Los trabajos que se realicen en la superficie del aparcamiento subterráneo y los trabajos de reposición 
de servicios afectados no serán valorados, ya que tendrán un coste similar.  
Partiendo de los costes unitarios de cada unidad de obra podremos realizar la aproximación del 
Presupuesto de Ejecución Material en función de las mediciones de cada alternativa. Además, se valorará 
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también el precio por plaza de cada alternativa, que se obtendrá a partir del precio total y del número de 
plazas de la alternativa correspondiente. 
Alternativa Número 1 
 
Unidad de obra Unidad Coste unitario (€) Medición Coste total (€) 
Excavación y 
transporte 
m3  4,27 50.641 216.237,07 
Losa de cimentación m2  55,12 5.690 313.632,80 
Forjado m2   102,25 11.053 1.130.169,25 
Muro pantalla m2   180,75 2.715 490.645,88 
Albañilería y 
carpintería 
m2   28,51 11.053 315.121,03 
Instalaciones m2   30,13 11.053 333.026,89 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) 2.798.832,92 
PRECIO POR PLAZA  7.158,14 
 
Alternativa Número 2 
Unidad de obra Unidad Coste unitario (€) Medición Coste total (€) 
m3  4,27 46.280 197.615,60 
Excavación y 
transporte 
Losa de cimentación m2  55,12 5.200 286.624,00 
Forjado m2   102,25 10.400 1.063.400,00 
Muro pantalla m2   180,75 2.581 466.515,75 
Albañilería y 
carpintería 
m2   28,51 10.400 296.504,00 
Instalaciones m2   30,13 10.400 313.352,00 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) 2.624.011,35 
PRECIO POR PLAZA  7.016,07 
 
Alternativa Número 3 
Unidad de obra Unidad Coste unitario (€) Medición Coste total (€) 
Excavación y 
transporte 
m3  4,27 46.280 197.615,60 
Losa de cimentación m2  55,12 5.200 286.624,00 
Forjado m2   102,25 10.400 1.063.400,00 
Muro pantalla m2   180,75 2.581 466.515,75 
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Albañilería y 
carpintería 
m2   28,51 10.400 296.504,00 
Instalaciones m2   30,13 10.400 313.352,00 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) 2.624.011,35 
PRECIO POR PLAZA  6.693,91 
 
Teniendo en cuenta el precio obtenido en cada alternativa, se realiza la valoración económica de cada 
una de ellas. 
 
  Alternativa Número 1 Alternativa Número 2 Alternativa Número 3 
Puntuación 6 9 10 
 
9.2. Funcional 
El aspecto funcional es difícil de valorar al tratarse de un aparcamiento en fase de proyecto. A pesar de 
ello, se ha tratado de realizar una valoración objetiva de cada alternativa, y esta se ha llevado a cabo 
teniendo en cuenta el recorrido medio de los vehículos en el interior del aparcamiento, la calidad de la 
circulación interior y la accesibilidad para los peatones.  
Accesibilidad para peatones 
Para valorar este aspecto de manera cuantitativa se ha hecho un cálculo aproximado que tiene en cuenta 
la superficie en planta que tenemos por cada acceso.  
Los datos correspondientes y las respectivas puntuaciones de cada alternativa son los siguientes: 
 
  Alternativa Número 1 Alternativa Número 2 Alternativa Número 3 
Superficie ocupada 5.690 5.200 5.200 
Número de accesos 3 3 3 
Accesibilidad 1.896,67 1.733,33 1.733,33 
Puntuación 9 10 10 
 
Recorrido medio de los vehículos en el interior del aparcamiento  
La rapidez de estacionamiento es un factor importante para el usuario y para valorar este aspecto se han 
calculado, de forma aproximada, los recorridos medios de entrada y salida de cada una de las 
alternativas, con el fin de puntuar con mayor nota aquella o aquellas alternativas que impliquen un 
menor tiempo en el interior del aparcamiento. 
Para ello, se ha medido la distancia recorrida por un vehículo desde que accede al aparcamiento hasta 
que estaciona en el centro de gravedad, calculado respecto la distribución de las plazas. Finalmente, se 
ponderan las distancias medidas para cada sótano en función del número de plazas de dicho sótano. 
Los recorridos medios de entrada y las puntuaciones de cada alternativa son las siguientes: 
 
  Alternativa Número 1 Alternativa Número 2 Alternativa Número 3 
Recorrido medio de entrada 
(m) 
122 170 173 
Puntuación 10 7 7 
 
Del mismo modo, se ha medido la distancia recorrida por un vehículo cuando realiza la salida del 
aparcamiento subterráneo. A continuación, se pueden observar dichas distancias y las respectivas 
puntuaciones de cada alternativa de diseño: 
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  Alternativa Número 1 Alternativa Número 2 Alternativa Número 3 
Recorrido medio de salida 
(m) 
311 231 253 
Puntuación 6 10 8 
 
Calidad de la circulación interior  
La puntuación de cada alternativa en lo que se refiere a la circulación interior vendrá dada por el ancho 
del pasillo, por los radios de giro y por las rampas de entrada, salida y cambio de planta. Estos aspectos 
han sido comparados para cada alternativa, obteniendo mayores puntuaciones aquellas que dispongan 
de mayores anchos de pasillo y radios de giro y mayor comodidad en el uso de las rampas, por el 
contrario, aquellas alternativas que dispongan de anchos de pasillo y radios de giro menores y menor 
comodidad en el uso de las rampas han obtenido una menor puntuación. 
Dichas puntuaciones vienen recogidas en la siguiente tabla: 
 
  Alternativa Número 1 Alternativa Número 2 Alternativa Número 3 
Puntuación 6 10 4 
 
Evaluación de las alternativas 
Los criterios mencionados en lo que se refiere al aspecto funcional no tendrán el mismo peso, siendo la 
ponderación de cada uno de ellos la siguiente: 
- Accesibilidad para peatones: 30% 
- Recorrido medio de los vehículos en el interior del aparcamiento: 30% 
- Calidad de la circulación interior: 40% 
La puntuación total de cada alternativa respecto al criterio funcional es la siguiente: 
 
  Alternativa Número 1 Alternativa Número 2 Alternativa Número 3 
Puntuación 7,5 9,5 7 
 
9.3. De impacto 
Para valorar este criterio se deben tener en cuenta dos aspectos: la incidencia en el tráfico exterior en el 
proceso de construcción y la duración de las obras. 
La incidencia en el tráfico exterior no será valorada ya que cada todas las alternativas afectarían de un 
modo muy similar en el tráfico de la zona. 
Por otro lado, la duración de las obras es un ámbito importante, ya que provocaría un malestar en los 
residentes de la zona provocado por el ruido, las vibraciones o el polvo generado por las obras. La mejor 
manera de valorar este aspecto es en función de la superficie en planta construida.  
La superficie en planta construida de cada alternativa y su respectiva puntuación viene recogida en la 
siguiente tabla: 
  Alternativa Número 1 Alternativa Número 2 Alternativa Número 3 
Superficie en planta 
construida  
11.053 10.400 10.400 
Puntuación 8 10 10 
 
9.4. Por aproximación a la demanda 
Para valorar este aspecto, se analizará que alternativa es la que aporta una oferta de plazas lo más 
ajustada a la demanda real, calculada en el anejo anterior, “Anejo Nº7: Análisis de demanda”. 
Cabe mencionar que, en este caso, las tres alternativas proyectadas cumplen la demanda estudiada. Por 
ello, se valorará con mayor nota aquellas que tengan un menor número de plazas, ya que se busca la 
mayor aproximación a la demanda y un aparcamiento con demasiadas plazas no saldría rentable. 
La oferta de cada alternativa y su respectiva puntuación viene recogida en la siguiente tabla: 
  Alternativa Número 1 Alternativa Número 2 Alternativa Número 3 
Oferta de plazas 391 374 392 
Puntuación 6 10 6 
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10. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA 
Para la selección de la alternativa óptima se ha realizado una media ponderada de los aspectos descritos 
en los apartados anteriores.  
Estas ponderaciones dependerán de la influencia que tenga cada aspecto a la hora de escoger la 
alternativa más adecuada. La ponderación de cada aspecto es la siguiente: 
- Económico – financiero: tiene una gran importancia en la elección de la alternativa óptima, por 
ello se ponderará con un 40%. 
-  Funcional: la ponderación será del 40% y se repartirá entre los criterios que dicho aspecto recoge.  
- De impacto: 
- Por aproximación a la demanda: este aspecto es importante y suele tener un gran peso a la hora 
de seleccionar la alternativa adecuada, pero en este caso, será ponderada solamente con un 15%, 
ya que las alternativas propuestas tienen una cantidad de plazas similar. 
 
  Alternativa Número 1 Alternativa Número 2 Alternativa Número 3 
  
Económico - financiero 6 9 10 
Funcional 7,5 9,5 7 
Impacto 8 10 10 
Aproximación a la 
demanda 
6 10 6 
Puntuación final 6,7 9,4 8,2 
 
Observando los resultados obtenidos en la tabla anterior, la alternativa óptima que debe ser proyectada 
es la 2, por ello, esta será la que se desarrollará con profundidad en el resto de documentos que forman 
el presente proyecto. 
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APÉNDICE 1: PLANOS DE ALTERNATIVAS
   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  REHABILITACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LA ZONA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL ÁGORA  
   DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS               
 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL DE   ANTONIO FILGUEIRA CHENLO        UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
GALICIA  
      
 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 







ANEJO Nº9: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  
   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  REHABILITACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LA ZONA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL ÁGORA  
   DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS               
 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL DE   ANTONIO FILGUEIRA CHENLO        UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
GALICIA  




DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº9: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
ÍNDICE 
1. OBJETO DEL ANEJO 
2. MÉTODOS DE EXCAVACIÓN 
3. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE EXCAVACIÓN 
3.1. TRABAJOS PREVIOS 
3.2. EXCAVACIÓN DE VACIADO DEL RECINTO DEL APARCAMIENTO 
4. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE RELLENO 
5. BALANCE DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
  
   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  REHABILITACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LA ZONA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL ÁGORA  
   DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS               
 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL DE   ANTONIO FILGUEIRA CHENLO        UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
GALICIA  




DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº9: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1. OBJETO DEL ANEJO  
El presente anejo tiene como objetivo establecer los métodos válidos para realizar la excavación y vaciado 
del recinto para la ejecución del aparcamiento subterráneo. Así, se determinará el volumen de desmonte 
necesario y, posteriormente, el volumen de relleno. Con estos datos, podremos obtener un resultado 
acerca del balance de tierras que será necesario trasladar a un vertedero autorizado. 
 
2. MÉTODOS DE EXCAVACIÓN  
Para analizar de qué modo se va a acometer la excavación, se tendrán en cuenta los datos y resultados 
obtenidos en los sondeos y ensayos detallados en el anejo nº 4 de Geología y Geotecnia. 
Según lo especificado en el citado anejo se tiene que, en superficie, existe un manto de relleno antrópico 
con un espesor medio aproximado de 2,00 metros. A continuación, se encuentran suelos residuales de 
granito constituidos por arenas y materiales ripables, con un tamaño de grano grueso con algo de limo. 
Este nivel se encuentra hasta una profundidad aproximada de 10,00 metros. 
Finalmente, a profundidades mayores, se ha detectado la presencia de una transición hasta llegar a un 
estrato rocoso de granito, con compacidades mucho más densas. 
Por ello, se recomienda realizar la excavación, en general, mediante equipos de excavación 
convencionales, hasta la cota de cimentación del aparcamiento subterráneo. Sin embargo, será 
conveniente prever el uso eventual de equipos picadores o neumáticos, debido a la posible presencia de 
cuerpos duros no ripables. El transporte a vertedero se realizará en camión. 
 
3. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE EXCAVACIÓN 
Este apartado está dedicado al cálculo del volumen de material que se extraerá de la superficie en la que 
se realizará la actuación. 
 
3.1. Trabajos previos 
En esta fase se han considerado las siguientes actividades: 
− Desbroce y limpieza del terreno:  
El desbroce y limpieza del terreno comprende todas las actividades necesarias para la retirada de 
árboles, arbustos, plantas herbáceas, maleza, hojarasca o cualquier otro material existente en la 
zona de viales, en los espacios parcelados o espacios públicos incluidos en el área de la 
explanación. Simultáneamente al desbroce se efectuará el replanteo general de las obras, 
comprobando sobre el terreno la viabilidad de las mismas y colocando estacas cada 20 m de vial 
y referencias de eje y de borde de talud con indicación de cota roja. La descripción detallada del 
mismo se efectúa en el correspondiente anejo. Todos estos trabajos se realizarán con medios 
mecánicos convencionales.  
El cómputo y abono del desbroce se realizará por metro cuadrado de terreno desbrozado. 
 
− Retirada de la tierra vegetal: 
La tierra vegetal se acopiará de forma que sea reutilizada en las zonas ajardinadas y en las 
superficies de las parcelas. 
 
 
3.2. Excavación de vaciado del recinto del aparcamiento 
En este apartado se trata el vaciado del recinto del aparcamiento, para la construcción de los muros de 
sótano a en todo el perímetro de la estructura. 
Para el cálculo del volumen de materiales que será necesario extraer para realizar el vaciado se dispone 
de 4 perfiles. A partir de los perfiles topográficos se calcula el área de excavación en cada uno de ellos: 






A continuación, se calcula el área media entre perfiles, realizando la media aritmética entre perfiles 
consecutivos. Finalmente se multiplica el área obtenida por la distancia entre perfiles, que es de 19,25 
m. 
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 1-2 1.256,00 19,25 24.178,00 
 2-3 1.055,20 19,25 20.312,60 
 3-4 976,00 19,25 18.788,00 
 
VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACIÓN: 245.978,60 m3. 
 
4. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE RELLENO 
Una vez construido el aparcamiento, se debe rellenar la zona que se encuentra entre el muro de sótano 
y el límite de la excavación. Se debe tratar de aprovechar al máximo el material de la excavación, 
intentando quedarnos con el terreno de mayor calidad. 
Es por ello que debemos conocer el volumen de relleno que debe ser mantenido en la obra, ya que el 
resto deberá ser transportado a un vertedero autorizado. 
Realizando los cálculos necesarios, se obtiene: 
VOLUMEN TOTAL DE RELLENO:  9.175,95 m3. 
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1. OBJETO DEL ANEJO  
El objeto del presente anejo es justificar, para este proyecto, el programa de trabajos que se desarrolla 
en cuanto al aspecto constructivo. 
En primer lugar, se hará una breve descripción de los principales condicionantes con los que cuenta 
este proyecto, y que será necesario tener en cuenta a la hora de describir los trabajos a realizar. 
Posteriormente se enumerarán todos y cada una de las fases de las obras que deben de producirse para 
construir el aparcamiento subterráneo y el parque superficial. Para terminar, se hará una descripción 
detallada de cada proceso en el orden que se considera más correcto para una ejecución segura, 
económica y con el mínimo impacto social y ambiental. 
 
2. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
2.1. Geotecnia 
Los condicionantes geotécnicos del presente proyecto han sido descritos en el Anejo nº5: Estudio 
Geotécnico. 
 
2.2. Entorno urbano  
La zona donde se situará en aparcamiento proyectado se encuentra dentro del núcleo urbano de A 
Coruña. Como hemos visto, se encuentra en un enclave rodeado por edificaciones. Las edificaciones 
existentes están suficientemente separadas en todos los casos, debiéndose disponer no obstante de las 
medidas para minimizar inconvenientes que la ejecución del aparcamiento pueda suponer a la población 
de la zona. 
 
2.3. Servicios afectados 
Dado el carácter académico de este proyecto, y debido a la falta de información, se supondrán los 
siguientes servicios afectados: 
Saneamiento 
En este apartado se trata de localizar los imbornales, las conducciones y los pozos de registro que 
componen la red de recogida de aguas pluviales y aguas fecales de la zona de ubicación del aparcamiento. 
En el Ayuntamiento de A Coruña la red de alcantarillado es unitaria, es decir, se recoge en las mismas 
conducciones aguas pluviales, que residuales de las edificaciones, por lo que sólo debemos localizar una 
red. 
En la parcela no se observa ninguna red de saneamiento que se pueda ver afectada por las obras. 
Abastecimiento 
En este apartado se trata de localizar las conducciones de abastecimiento de agua a los edificios cercanos 
a la parcela que ocupará el aparcamiento. 
Con la información disponible, se determina que no existe ninguna red de abastecimiento de agua que 
sea afectada por las obras. 
Telefonía  
En este apartado se localizan las conducciones enterradas de cables de telefonía y las arquetas de registro 
y de acometida a edificios. 
Este apartado no presenta dificultades durante las obras, ya que únicamente se debe proceder a la 
extracción de los cables durante la excavación, y proceder a su protección durante las obras, hasta que 
se puedan alojar en su posición definitiva. En caso de necesitar sustituir los cables o realizar cortes 
empalmes, se avisará a la empresa responsable y será ella la responsable de llevar a cabo las obras 
necesarias. 
Electricidad  
En este apartado se localizan las conducciones enterradas de cables de electricidad y las arquetas de 
registro y de acometida a edificios que se encuentran próximos a la parcela que ocupará el aparcamiento. 
En este caso, únicamente se procederá a avisar a la empresa responsable para que proceda a desviar 
provisionalmente el tendido eléctrico durante los trabajos, así como la posterior ubicación en su 
localización definitiva, que correrá a cargo de la empresa adjudicataria del proyecto. 
Gas  
No se detecta ninguna conducción de gas dentro de la parcela afectada. 
Mobiliario urbano  
No se detecta ningún tipo de mobiliario dentro de la parcela afectada. 
Jardinería  
No se detecta ninguna plantación dentro de la parcela afectada. 
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2.4. Tráfico 
Por tratarse de una zona urbana, es necesario estudiar los desvíos de tráfico ocasionados por las obras. 
Las rampas de acceso al aparcamiento invadirán parcialmente la calle Lugar Gramela para quedar 
posteriormente integradas en ella. El tráfico será desviado durante la ejecución de parte de la obra por 
vías paralelas. 
 
3. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS 
A continuación, se procede a enumerar los trabajos que se consideran necesarios para la ejecución 
completa del aparcamiento subterráneo objeto de este proyecto: 
− Localización de servicios afectados 
− Retirada de mobiliario urbano presente, así como retirada de farolas. 
− Trasplante de árboles y arbustos. 
− Señalización de los desvíos de tráfico. 
− Desvío provisional de servicios afectados. 
− Demolición de aceras, bordillos y pavimentos. 
− Preparación de la plataforma de trabajo. 
− Vaciado del recinto hasta cota de cimentación. 
− Ejecución de muros perimetales. 
− Ejecución de la cimentación. 
− Ejecución de pilares y vigas. 
− Ejecución de la solera. 
− Ejecución de los forjados. 
− Tratamiento de impermeabilización de los forjados superiores. 
− Relleno hasta la cota definitiva de superficie. 
− Ejecución de rampas. 
− Ejecución de los núcleos de escaleras. 
− Trasdosado de los muros de sótano. 
− Relleno de tierras sobre la estructura. 
− Ejecución de los accesos. 
− Albañilería y carpintería. 
− Instalaciones interiores. 
− Reposición de los servicios afectados. 
− Ejecución de los pavimentos interiores. 
− Instalaciones en superficie. 
− Ejecución de pavimentos en superficie. 
− Instalación de ascensores. 
− Ejecución de los maceteros. 
− Urbanización de la plaza. 
− Reposición de aceras. 
− Acabados interiores. 
− Señalización interior y exterior. 
− Colocación del mobiliario urbano del parque. 
Durante la ejecución de todos estos procesos se asegurará un exhaustivo control de calidad y se 
establecerán unas adecuadas condiciones de seguridad y salud que serán de obligatorio cumplimiento 
durante la totalidad de las obras. 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
En este punto se detalla el orden que deberá seguir el contratista para la ejecución de las obras, así como 
la metodología a emplear en cada caso. 
− En primer lugar, será necesario preparar la zona de actuación para el inicio de las excavaciones y 
el vaciado de la parcela. También se iniciarán las labores de demolición de las aceras, bordillos y 
firmes que sean necesarios y se retirarán los escombros resultantes de las operaciones anteriores. 
− A continuación, se iniciará el vaciado de la parcela, manteniendo la rampa necesaria para el 
acceso de la maquinaria pesada. Se refinará el terreno una vez alcanzada la cota de cimentación 
de la estructura. 
− Tras esto, se ejecutarán los muros perimetrales, con sus consiguientes cimentaciones con zapata 
corrida. Una vez terminados, se ejecutarán las cimentaciones de los pilares, replanteándolos 
sobre el terreno, y dejando las esperas. 
− Una vez finalizadas las cimentaciones se ejecutarán los pilares hasta el forjado 
− Se construye a continuación el forjado de cubierta. Una vez terminado se ejecutará la 
impermeabilización de todo el conjunto, tanto en superficie como en los muros de sótano. 
− Se construyen las rampas de acceso de los vehículos, así como los accesos peatonales. 
− Se realizan las labores de carpintería y albañilería, tanto en el interior del aparcamiento como en 
los accesos. 
− Se ejecutan las instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento, ventilación, contra 
incendios y de CCTV. 
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− Se prepara el terreno circundante, trasdosando los muros de sótano y realizando los rellenos 
sobre la estructura. 
− En este punto se realiza la colocación de los servicios e instalaciones, colocación del mobiliario 
urbano, plantaciones y jardinería. 
− Se coloca la señalización, tanto vertical como horizontal en el interior y en el exterior del 
aparcamiento. 
− Por último, se efectuarán los remates necesarios, así como las operaciones de limpieza para 
permitir su uso. 
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1. OBJETO DEL ANEJO  
El objeto de este anejo es la descripción de las diferentes estructuras que conforman el aparcamiento 
subterráneo diseñado en este proyecto. Para ello, se comprobará que dicha estructura es capaz de 
resistir, tanto desde un punto de vista resistente como funcional, las cargas consignadas en el CTE. 
Además, con el presente anejo se da cumplimiento al Artículo 1 del Decreto 462/1971, así como, al 
Apartado 4.2.2 de la EHE – 08. Estos establecen la obligatoriedad de contar con un anejo especifico de 
cálculo estructural y su contenido. 
Los pasos que se han seguido para la elaboración de este anejo son: 
− Elección y justificación del tipo estructural. 
− Justificación del modelo de cálculo estructural. 
− Cálculo de las estructuras. 
− Comprobación de los resultados del cálculo. 
 
2. NORMATIVA VIGENTE DE APLICACIÓN  
La normativa que se ha utilizado en el cálculo de la estructura ha sido la siguiente: 
− “Instrucción de Hormigón Estructural” o EHE – 08: para el diseño, el dimensionamiento y el cálculo 
de todos los elementos de hormigón armado de que consta la estructura. 
− “Código Técnico de la Edificación”. DB – A: para los aceros conformados. 
− “Código Técnico de la Edificación”. DB – A: para los aceros laminados y los aceros armados. 
− “Código Técnico de la Edificación”. DB – SI: para el estudio de la resistencia al fuego de la 
estructura en caso de incendio. 
− “Código Técnico de la Edificación”. DB – SE – C: para el diseño, el dimensionamiento y el cálculo 
de todos los elementos de cimentación de que consta la estructura. 
− “Código Técnico de la Edificación”. DB – SE – AE: para las acciones a tener en cuenta en el cálculo 
de la estructura. 
− “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación” o NCSE – 02: para 
determinar las acciones de origen sísmico que pueden solicitar la estructura. 
 
3. ASPECTOS PREVIOS DE DISEÑO 
La estructura que se proyecta tiene una serie de aspectos particulares que deben ser tenidos en cuenta 
a la hora del diseño de los espacios y del predimensionamiento de los elementos estructurales de los que 
consta. 
Cabe destacar de inicio, que se trata de una estructura con un cierto grado de complejidad. Esta consta 
de diferentes elementos estructurales que deben trabajar solidariamente y que son solicitados de 
diferentes maneras. 
Los principales condicionantes de la estructura serán los siguientes. 
En primer lugar, albergar un espacio subterráneo debidamente ordenado, donde puedan estacionarse 
vehículos. El evidente factor económico exige maximizar el número de plazas de aparcamiento. Por ello, 
la disposición de los pilares deberá respetar, en lo posible, la distribución inicial de espacio. 
Por otra parte, un aparcamiento subterráneo lleva anexos una serie de elementos que son necesarios 
para su propio funcionamiento, como son las rampas de entrada y de salida de vehículos o los accesos 
peatonales. La ubicación de estos elementos debe ser compatible con la ordenación de espacios en el 
entorno urbano en superficie. Por consiguiente, el diseño deberá adaptarse a unas localizaciones no 
siempre optimas desde el punto de vista estructural. 
Además, de todo ello, será necesario prever la instalación dentro del aparcamiento de una serie de 
instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento, ventilación, seguridad y control, con la 
consiguiente ocupación de superficie. 
Como añadido a lo anterior, la implantación del aparcamiento en la zona exige una reurbanización 
completa en superficie. Debido a esto, el forjado superior estará sometido a unas cargas extraordinarias 
que, añadidas a las habituales de uso y al peso propio de la estructura, solicitan de forma importante esta 
zona del aparcamiento. 
La economía estructural también recomienda que las luces entre pilares sean homogéneas. Esta medida 
tiene por objeto que las leyes de momentos flectores sean regulares en los forjados, redundando en un 
armado uniforme de los mismos. No olvidemos que esta premisa debe ser compatible con los 
condicionantes anteriores. 
Para los cálculos relativos a la estructura principal de hormigón armado y a la cimentación de hormigón 
armado, se ha empleado el programa de cálculo de estructuras por ordenador de la empresa “CYPE 
Ingenieros”, en concreto su software “CYPECAD”. 
 
4. ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL 
4.1. Elección y justificación del sistema de cimentación 
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En este apartado, se pretende discutir cuál es el sistema de cimentación más adecuado como solución 
estructural para el aparcamiento subterráneo objeto de este proyecto. La cimentación de la estructura 
está condicionada por las cargas actuantes, por la tipología del terreno y por el estado del nivel freático, 
condicionante básico para la existencia de filtraciones de agua. Existen dos tipos de cimentaciones, las 
cimentaciones superficiales y las cimentaciones profundas. 
− Cimentaciones superficiales: se utilizan cuando las cargas actuantes tienen un módulo bajo o 
medio y el terreno tiene una capacidad portante media o alta en el nivel de cimentación. 
− Cimentaciones profundas: se utilizan cuando las cargas actuantes tienen un módulo medio o alto 
y el terreno tiene una capacidad portante baja o media en el nivel de cimentación. 
Por consiguiente, en este proyecto, debido al bajo módulo de las cargas actuantes y a la suficiente 
capacidad portante del terreno en el nivel de cimentación, se ha optado por la solución de una 
cimentación superficial. Existen dos tipos de cimentaciones superficiales, las zapatas de cimentación y las 
losas continuas de cimentación. 
− Zapatas de cimentación: se utilizan cuando las cargas actuantes tienen un módulo bajo o medio, 
el terreno tiene una capacidad portante suficiente en el nivel de cimentación y el nivel freático en 
la zona está a una distancia superior a los dos metros de profundidad por debajo de la cota de 
pavimento de la planta inferior. Para terrenos secos, este tipo de cimentación es la tipología 
óptima, porque es la opción más económica. Para estas condiciones, no tiene problemas de 
filtraciones de agua. 
− Losas continuas de cimentación: se utilizan cuando las cargas actuantes tienen un módulo bajo o 
medio, el terreno tiene una capacidad portante suficiente en el nivel de cimentación y el nivel 
freático en la zona está a una distancia inferior a los dos metros de profundidad por debajo de la 
cota de pavimento de la planta inferior. Para terrenos húmedos, este tipo de cimentación es la 
tipología óptima, aunque no sea la opción más económica ni sea necesaria por causa de la 
resistencia del terreno. Para estas condiciones, esta es la alternativa más prudente porque ofrece 
una garantía de continuidad sin problemas de filtraciones de agua. 
Por consiguiente, en este proyecto, debido a la relativa proximidad del aparcamiento subterráneo al mar 
y valorando que el nivel freático se encuentra a una distancia inferior a los dos metros de profundidad 
por debajo de la cota de pavimento de la planta inferior, se ha optado por una cimentación superficial 
mediante una losa continua de cimentación. 
 
4.2. Elección y justificación del sistema de contención de tierras 
En este apartado, se pretende discutir cuál es el sistema de contención de tierras más conveniente como 
solución estructural para el aparcamiento subterráneo objeto de este proyecto. El sistema de contención 
de tierras está condicionado por la tipología del terreno y por el estado del nivel freático, condicionante 
básico para la existencia de filtraciones de agua. Existen dos sistemas de contención de tierras, los muros 
de sótano y los muros pantalla. 
− Muros de sótano: se suele recurrir a este tipo de elemento de contención siempre que las 
características geotécnicas del terreno lo permitan, pues el coste económico es 
considerablemente menor que en el caso de los muros pantalla. Otra de sus ventajas reside en 
que se observa, en todo momento, el terreno que se va a excavar. Esto facilitaría la reposición de 
servicios, en el caso de que éstos se viesen afectados. Sin embargo, para la ejecución de muros 
de sótano, debemos asegurar que no exista presencia de agua en el recinto de excavación. A 
mayores, en el caso de proximidad de edificaciones, las cimentaciones de estas se pueden ver 
afectadas. Es necesario también dejar disponible una distancia de resguardo entre la valla que 
delimita las obras y el muro perimetral, para permitir la ejecución de taludes de pendiente 
variable durante la construcción del muro “in situ”. 
− Muros pantalla: este tipo de método es aconsejable cuando el terreno es de mala calidad, cuando 
la cota de excavación se sitúa por debajo del nivel freático o cuando existen edificaciones 
próximas. El empleo de muros pantalla ofrece mayores garantías de seguridad, ya que estas 
podrán ir empotradas hasta una profundidad de cuatro o cinco metros por debajo de la cota de 
excavación y ancladas al terreno. 
Por consiguiente, en este proyecto, ya que el terreno es de buena calidad y no existen edificaciones 
relativamente cerca se ha optado por la solución de los muros de sótano. 
 
4.3. Elección y justificación del tipo de forjado 
En este apartado, se pretende discutir cuál es el tipo de forjado más adecuado como solución estructural 
para el aparcamiento subterráneo objeto de este proyecto. Consideraremos varias opciones y 
analizaremos ventajas e inconvenientes de cada una, para finalmente seleccionar la óptima. Para llevar 
a cabo esta decisión, se han seguido los consejos del manual “El arte del parking” de Jordi Nadal Estrada. 
− Forjado unidireccional prefabricado de losas alveolares pretensadas: el primer forjado 
considerado se caracteriza por su rápida ejecución y montaje, lo cual supone un ahorro en mano 
de obra y una reducción en los plazos. Sin embargo, para su colocación, resulta necesaria la 
construcción de una serie de pórticos. Si estos fuesen prefabricados, con el fin de conservar la 
reducción de plazos, incrementaría mucho el coste de la obra. Otro inconveniente es el elevado 
canto que deberían tener tanto las losas para soportar las cargas de cubierta como las vigas para 
resistir el peso de las losas, las sobrecargas de uso y las cargas muertas. Además, el peso de los 
elementos implicaría utilizar una grúa pesada para su colocación en los pórticos. 
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− Forjado bidireccional “in situ” de losa maciza: el segundo forjado considerado destaca por su 
comportamiento bidireccional, permitiendo una mejor redistribución de las cargas entre los 
pilares. Su principal inconveniente es su propio peso, el cual es mayor al no tener ningún tipo de 
aligeramiento. Si se decidiera ejecutar esta solución, se requerirían pórticos de apoyo para el 
forjado. 
− Forjado unidireccional prefabricado de viguetas y bovedillas: el tercer forjado considerado 
destaca por su rapidez de ejecución, lo cual resulta interesante teniendo en cuenta que, durante 
las obras del aparcamiento subterráneo, hay que tratar de reducir al máximo las afecciones. Sin 
embargo, esta solución permite menores luces entre pilares y requiere un recubrimiento 
superficial como acabado que, además de encarecer el coste de la obra, presenta un resultado 
dudoso que necesita mantenimiento. 
− Forjado bidireccional “in situ” reticular aligerado de casetones recuperables: el cuarto y último 
forjado considerado, ampliamente utilizado en aparcamientos subterráneos en nuestro país, se 
caracteriza por introducir muy poca carga por peso propio. Este destaca por su comportamiento 
bidireccional, permitiendo una mejor redistribución de las cargas entre los pilares. No se 
necesitan grúas potentes, pues el forjado se apoya directamente sobre el encofrado, para el 
posterior hormigonado. Además, su acabado inferior, formado totalmente por hormigón 
encofrado, permite dejarlo a la vista o pintarlo directamente. El principal inconveniente que 
caracteriza a este tipo de forjados es el riesgo de punzonamiento a causa de los pilares, lo cual 
crea la necesidad de disponer ábacos en la zona de conexión. 
 
Tras estudiar la posibilidad de ejecutar las diferentes tipologías de forjados anteriormente explicadas, se 
elige el forjado bidireccional “in situ” reticular aligerado de casetones recuperables por ser considerada 
la mejor opción de entre las disponibles. 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
La estructura del aparcamiento subterráneo objeto de este proyecto consta de dos plantas de sótano y 
tiene una forma en planta aproximadamente rectangular. La estructura está formada fundamentalmente 
por: 
− Muros pantalla perimetrales, que soportan las cargas normales a su plano que les transmite el 
terreno. 
− Losa continua de cimentación, que se apoya sobre el terreno y le comunica finalmente a este 
todas las cargas de la edificación. 
− Forjados bidireccionales “in situ” reticulares aligerados de casetones recuperables, que soportan 
las cargas permanentes y de uso normales a su plano, las cuales transmiten a los muros del 
contorno y a los pilares. 
− Estructura de hormigón armado formada por pilares y vigas, que soportan la carga de los forjados 
y la transmiten hasta la cimentación. 
− Otros elementos complementarios de la edificación, como rampas y escaleras. 
Se describe a continuación las características de cada uno de los elementos previstos para la estructura. 
 
5.1. Muros de sótano 
El aparcamiento subterráneo objeto de estudio de este proyecto se trata de una edificación bajo rasante, 
tipo sótano, por lo que es necesario realizar un vaciado o excavación de la zona de actuación para realizar 
la estructura. Para garantizar el sostenimiento del terreno se utilizarán muros de sótano. Estos muros 
realizarán la función de sostenimiento de las tierras después del vaciado, así como de los empujes de las 
cimentaciones próximas existentes. 
Los muros de sótano perimetrales serán de 60 centímetros de espesor y altura total 6,80 metros. 
 
5.2. Losa continua de cimentación  
La cimentación de la estructura del aparcamiento subterráneo objeto de estudio de este proyecto, será 
de tipo superficial, con una losa continua de cimentación de 70 centímetros de canto. 
Esta losa garantizará la formación de un vaso continuo conjuntamente con los muros de sótano 
perimetrales. Este conjunto impedirá, definitivamente, la filtración de agua al interior de la instalación. 
Se ha adoptado esta solución porque, al inicio de la construcción, el nivel freático en la zona se encuentra 
a una distancia inferior a los dos metros de profundidad por debajo de la cota de pavimento de la planta 
inferior. 
 
5.3. Forjados bidireccionales “in situ” reticulares aligerados de casetones recuperables 
Se ha decidido que el tipo de forjado más conveniente como solución estructural para el aparcamiento 
subterráneo objeto de estudio de este proyecto será un forjado bidireccional “in situ” reticular aligerado 
de casetones recuperables. Dichos forjados tendrán características diferentes. 
El forjado superior de la planta de sótano -2 tendrá las siguientes características: 
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− Espesor del forjado: 55 centímetros. 
− Espesor de la capa de compresión del forjado: 20 centímetros. 
− Intereje o distancia entre ejes de nervios del forjado: 80 centímetros. 
− Ancho de los nervios del forjado: 12 centímetros. 
 
El forjado superior de la planta de sótano -1 tendrá las siguientes características:  
− Espesor del forjado: 70 centímetros. 
− Espesor de la capa de compresión del forjado: 25 centímetros. 
− Intereje o distancia entre ejes de nervios del forjado: 90 centímetros. 
− Ancho de los nervios del forjado: 15 centímetros. 
 
Los forjados sirven, adicionalmente, de arriostramiento horizontal de los muros de sótano perimetrales, 
soportando y transmitiendo los empujes del terreno a la losa continua de cimentación. 
 
5.4. Pilares 
El esqueleto estructural del aparcamiento subterráneo objeto de estudio de este proyecto, está formado 
por 132 pilares de dimensiones 60 centímetros por 50 centímetros, excepto los que soportan las rampas 
que serán de 60 centímetros por 60 centímetros. Los pilares se disponen en el sentido longitudinal de las 
plazas de aparcamiento con el fin de facilitar las maniobras de los vehículos. Estos están distribuidos de 
tal forma que no entorpezcan la estructura regular de las plazas de aparcamiento y de las calles de 
circulación, admitiendo variaciones para alojar las rampas. 
 
5.5. Rampas 
Para la entrada y la salida del aparcamiento y para la bajada y la subida de los vehículos entre ambas 
plantas de sótano, se disponen rampas rectas con un único sentido de circulación.  
Dichas rampas se ejecutarán mediante una losa continua de hormigón armado de 40 centímetros de 
espesor, apoyada sobre los pilares interiores del propio esqueleto estructural del aparcamiento 
subterráneo y empotrada en los forjados que comunica. 
 
5.6. Escaleras 
El aparcamiento subterráneo objeto de estudio de este proyecto cuenta con tres accesos peatonales. 
Estos son idénticos entre sí y están formados por una escalera de dos tiros entre cada planta, además de 
un hueco para el ascensor. Las escaleras se realizan con losas macizas de 20 centímetros de espesor. 
 
6. ACCIONES DE CÁLCULO 
Para la determinación de las acciones de cálculo sobre la estructura es de obligado cumplimiento el 
Código Técnico de la Edificación, en concreto el Documento Básico DB – SE – AE. En dicha norma, las 
acciones se clasifican en tres grandes grupos: 
− Acciones permanentes: 
• Acción del peso propio. 
• Acción del pretensado. 
• Acción del terreno. 
 
− Acciones variables: 
• Acción de la sobrecarga de uso. 
• Acción sobre barandillas y elementos divisorios. 
• Acción del viento. 
• Acción térmica. 
• Acción de la nieve. 
 
− Acciones accidentales: 
• Acción del sismo. 
• Acción del incendio. 
• Acción del impacto. 
 
A continuación, se analizarán con detalle cada una de estas acciones. 
 
6.1. Acciones permanentes 
6.1.1. Acción del peso propio 
Según figura en el CTE, el peso propio se define como el peso de los elementos estructurales, los 
cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como 
pavimentos, guarnecidos, enlucidos o falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo. 
El valor característico del peso propio de los elementos constructivos se determinará, en general, como 
su valor medio, obtenido a partir de las dimensiones nominales medias del elemento constructivo y de 
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los pesos específicos medios del respectivo material. El propio Documento Básico DB – SE – AE incluye 
en su Anejo C, los pesos específicos de cálculo de diversos materiales, productos y elementos 
constructivos típicos en la construcción. 
6.1.2. Acción del pretensado 
Para el proyecto del aparcamiento subterráneo, todos los elementos estructurales son de hormigón 
armado con armadura pasiva. Por consiguientes, no es necesario tener en cuenta las acciones de la 
armadura activa. 
6.1.3. Acción del terreno 
Las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de su peso propio como de otras 
acciones que actúan sobre él, o las acciones debidas a sus desplazamientos y deformaciones, se deben 
evaluar y tratar según establece el Documento Básico DB – SE – C. 
Este Documento Básico es específico para dimensionar la cimentación de estructuras de edificación. 
Todas las cargas actuantes sobre la estructura son transmitidas a la cimentación, la cual tiene una función 
de reparto y, por consiguiente, de disminución de tensiones sobre el terreno. Un parámetro de gran 
importancia para este estudio es el valor de la presión máxima admisible por el terreno. 
 
6.2. Acciones variables 
6.2.1. Acción de la sobrecarga de uso 
Según la definición del Documento Básico DB – SE – AE, la sobrecarga de uso es el peso de todo lo que 
puede gravitar sobre un edificio por razón de su uso. 
Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una carga 
distribuida uniformemente sobre la superficie considerada. El valor de esta carga incluye tanto los efectos 
derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los 
conductos, maquinaría y en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, como 
la acumulación de personas (más usual en nuestro caso por el uso para conciertos de la cubierta) o de 
mobiliario con ocasión de un traslado. 
A mayores de la carga distribuida uniforme, para comprobaciones locales de capacidad portante, debe 
considerarse una carga concentrada actuando en cualquier punto de la zona. Las dos plantas de sótano 
del aparcamiento subterráneo objeto de estudio de este proyecto son zonas para la circulación de tráfico 
y para el aparcamiento de vehículos ligeros. 
Las dos plantas de sótano del aparcamiento subterráneo de la Plaza de Armas pertenecen a la categoría 
de uso E, correspondiente a “Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros (peso total < 30 
kN)”. Por consiguiente, deberá considerarse una carga distribuida uniforme de 2,00 kN/m2 de valor, 
actuando simultáneamente con una carga concentrada de 20 kN de valor. El Documento Básico DB – SE 
– AE establece que la carga concentrada de 20 kN de valor debe descomponerse en dos cargas 
concentradas de 10 kN de valor, separadas entre sí 1,80 metros. Para el cálculo de los forjados reticulados 
del aparcamiento subterráneo objeto de estudio de este proyecto, la normativa permite sustituir las dos 
cargas concentradas de 10 kN de valor, separadas entre sí 1,80 metros, por una sobrecarga 
uniformemente distribuida en la totalidad de la zona de 2,00 kN/m2 de valor. En conclusión, los efectos 
de la sobrecarga de uso serán simulados por la aplicación de una carga distribuida uniformemente sobre 
la superficie considerada de 4,00 kN/m2 de valor. 
En el caso de la superficie exterior de la Plaza de Armas, la sobrecarga de uso varía. Se trata de un espacio 
abierto, en donde el acceso público no está restringido. Por consiguiente, las cargas consideradas en el 
CTE, orientadas a edificación y no a obra civil, parecen no ser suficientes. Se deberá considerar una 
sobrecarga de uso que contemple situaciones más desfavorables en la superficie del forjado, como la 
aglomeración masiva de gente. Por ello, se contempla una sobrecarga de uso de 20 kN/m2 de valor. 
6.2.2. Acción sobre barandillas y elementos divisorios 
Según el Documento Básico DB – SE – AE, la estructura propia de las barandillas, petos, antepechos o 
quitamiedos de terrazas, miradores, balcones o escaleras debe resistir una fuerza horizontal 
uniformemente distribuida. Para la categoría de uso E, correspondiente a “Zonas de tráfico y de 
aparcamiento para vehículos ligeros (peso total < 30 kN)”, el valor característico de la fuerza horizontal 
uniformemente distribuida es de 1,60 kN/m. Esta fuerza horizontal uniformemente distribuida se 
considerará aplicada a 1,20 metros o sobre el borde superior del elemento, si este está situado a menos 
altura. 
En las zonas para la circulación de tráfico y para el aparcamiento de vehículos ligeros, los parapetos, petos 
o barandillas y otros elementos que delimiten áreas accesibles para los vehículos, deben resistir una 
fuerza horizontal uniformemente distribuida, aplicada sobre una longitud de 1,00 metro y a 1,20 metros 
de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento, si este está 
situado a menos altura. El valor característico de la fuerza horizontal uniformemente distribuida se 
definirá en el proyecto, en función del uso específico y de las características del edificio, no siendo inferior 
a 50 kN. 
Según el Documento Básico DB – SE – AE, los elementos divisorios, tales como tabiques, deben soportar 
una fuerza horizontal uniformemente distribuida. Para la categoría de uso E, correspondiente a “Zonas 
de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros (peso total < 30 kN)”, el valor característico de la 
fuerza horizontal uniformemente distribuida es de 0,80 kN/m. 
6.2.3. Acción del viento 
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El Documento Básico DB – SE – AE indica que la distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento 
sobre un edificio y las fuerzas resultantes, dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, 
de las características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la intensidad y 
del racheo del viento. 
El aparcamiento subterráneo objeto de estudio de este proyecto es una edificación bajo rasante, tipo 
sótano. Por esta condición, la acción del viento únicamente tiene efectos sobre el forjado de cubierta del 
aparcamiento subterráneo, el cual constituye la superficie exterior de la Plaza de Armas. La acción del 
viento sobre una cubierta plana, siendo este el caso analizado, es una succión. Por consiguiente, esta 
acción variable se opone al resto de cargas actuantes, disminuyendo el módulo final de la acción 
combinada. En conclusión, al tener la acción del viento un efecto favorable sobre la estructura estudiada, 
esta no será considerada y, con ello, los cálculos estarán del lado de la seguridad. 
6.2.4. Acción térmica  
La acción térmica actúa sobre la estructura mediante las deformaciones que sufren determinados 
elementos estructurales al dilatarse o contraerse por cambios en la temperatura ambiente exterior. 
Su consideración depende de múltiples factores, como son las condiciones climáticas del lugar, la 
orientación y de la exposición del edificio, las características de los materiales constructivos y de los 
acabados o revestimientos, y del régimen de calefacción y ventilación interior, así como del aislamiento 
térmico. 
No obstante, en la propia norma se establece que podrá no considerarse la acción térmica cuando se 
dispongan juntas de dilatación de tal forma que no haya elementos continuos de más de 40 m de 
longitud. 
6.2.5. Acción de la nieve 
Es la acción debida al peso de la nieve que, en las condiciones más desfavorables, puede acumularse 
sobre la superficie de cubierta. 
La sobrecarga de nieve sobre una superficie horizontal se supone uniformemente repartida y su valor en 
cada localidad se obtiene del anejo E del CTE-SE-AE. 
Para la localidad de A Coruña la tabla 3.7 del CTE establece la carga de nieve a tener en cuenta en la 
cubierta en 0,3kN/m2. 
 
6.3. Acciones accidentales 
6.3.1. Acción del sismo 
Las acciones sísmicas están reguladas en la NCSE, Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General 
y Edificación. Dicha norma tiene como objeto proporcionar las pautas a seguir para la consideración de 
la acción sísmica en las estructuras de edificación, a fin de que su comportamiento ante fenómenos 
sísmicos evite consecuencias graves para la salud y para la seguridad de las personas. 
La aceleración sísmica básica, expresada en relación al valor de la gravedad, viene indicada en el mapa 
de peligrosidad sísmica del territorio nacional. Este es un valor característico de la aceleración horizontal 
de la superficie del terreno. Para el caso de la ciudad de Ferrol, la aceleración sísmica básica tiene un 
valor inferior a 0,04 g. 
Para el cálculo de la estructura, el aparcamiento subterráneo objeto de estudio se puede clasificar como 
una construcción de importancia normal, según la definición dada por el Artículo 1.2.2. de la NCSE – 02. 
Por esta condición y porque la aceleración sísmica básica tiene un valor inferior a 0,04 g, el proyecto 
incurre en una de las excepciones dadas por el Artículo 1.2.3. de la NCSE – 02. Por consiguiente, no es 
necesario tener en cuenta la acción del sismo en el cálculo de la estructura. 
6.3.2. Acción del incendio 
El Documento Básico DB – SE – AE indica que las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están 
definidas en el Documento Básico DB – SI. 
En las zonas de tránsito y en las zonas de maniobra, por donde se prevea y se señalice el paso de los 
vehículos destinados a los servicios de protección contra incendios y de extinción de incendios, se 
considerará una carga distribuida uniforme de 20 kN/m2 de valor. 
6.3.3. Acción del impacto 
Las acciones accidentales por impacto se refieren a impactos de vehículos o similares desde el exterior 
del edificio. Como en el caso de este Proyecto el edificio es subterráneo, estos impactos no pueden 
producirse y por tanto no es de aplicación una carga accidental por impacto. 
 
6.4. Resumen de los valores de las acciones consideradas en el cálculo 
Tras describir todas las tipologías de acciones consideradas en el cálculo de la estructura del 
aparcamiento subterráneo se recopilan los valores concretos que serán adoptados para este proyecto. 
6.4.1. Acciones permanentes 
Acción del peso propio: sí se considera. 
Acción del pretensado: no se considera 
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Acción del terreno: sí se considera 
6.4.2. Acciones variables. 
Acción de la sobrecarga de uso: sí se considera 
− Acción de la sobrecarga de uso sobre la solera o sobre la losa continua de cimentación: carga 
distribuida uniforme de 4,00 kN/m2 de valor. 
− Acción de la sobrecarga de uso sobre el forjado intermedio, carga distribuida uniforme de 4,00 
kN/m2 de valor. 
− Acción de la sobrecarga de uso sobre el forjado de cubierta: carga distribuida uniforme de 1,5 
kN/m2 de valor. 
− Acción de la sobrecarga de uso sobre las rampas y las escaleras: carga distribuida uniforme de 
4,00 kN/m2. 
 
Acción sobre barandillas y elementos divisorios: sí se considera 
Acción del viento: no se considera 
Acción térmica: no se considera. 
Acción de la nieve: sí se considera. 
 
6.4.3. Acciones accidentales 
Acción del sismo: no se considera 
Acción del incendio: no se considera 
Acción del impacto: no se considera 
 
7. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 
El material utilizado para la estructura del aparcamiento subterráneo es el hormigón armado, formado 
por hormigón en masa y acero en barras corrugadas 
 
7.1. Características de los materiales 
7.1.1. Hormigón  
Para todos los elementos estructurales del proyecto, excepto para los pilares: HA – 35 / B / 20 / IIa. 
− Hormigón armado. 
− Resistencia característica a compresión del hormigón: 35 MPa. 
− Consistencia del hormigón: Blanda (asiento en el cono de Abrams: 6 cm – 9 cm). 
− Tamaño máximo del árido del hormigón: 20 mm. 
− Designación del ambiente del hormigón: IIa (corrosión de origen diferente de los cloruros). 
− Clase general de exposición del hormigón: Normal. 
− Subclase general de exposición del hormigón: Humedad alta. 
− Nivel o tipo de control del hormigón: Normal. 
− Sistema de compactación del hormigón: Vibrado. 
 
Para los pilares: HA – 40 /B / 20 IIa. 
− Hormigón armado. 
− Resistencia característica a compresión del hormigón: 40 MPa. 
− Consistencia del hormigón: Blanda (asiento en el cono de Abrams: 6 cm – 9 cm). 
− Tamaño máximo del árido del hormigón: 20 mm. 
− Designación del ambiente del hormigón: IIa (corrosión de origen diferente de los cloruros). 
− Clase general de exposición del hormigón: Normal. 
− Subclase general de exposición del hormigón: Humedad alta. 
− Nivel o tipo de control del hormigón: Normal. 
− Sistema de compactación del hormigón: Vibrado. 
 
7.1.2. Acero 
Para todos los elementos estructurales del proyecto: 
− Acero en barras corrugadas: B 500 S. 
• Acero en barras corrugadas. 
• Límite elástico del acero: 500 MPa. 
• Acero soldable y dúctil. 
• Nivel o tipo de control del acero: Normal. 
 
− Acero en malla electrosoldada: ME 100x100 S φ5-5 6000x2200 B500T EN 10080 – clase técnica. 
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7.2. Ensayos a realizar de los materiales 
De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizarán los ensayos pertinentes de los materiales 
constituyentes del hormigón armado, tanto para el hormigón como para el acero, siguiendo las 
indicaciones de la norma EHE – 08 en sus capítulos XIV, XV y XVI. 
 
8. MÉTODO DE CÁLCULO 
Se empleará el método de los Estados Límite Últimos y el método de los Estados Límite de Servicio, 
previstos tanto en la EHE – 08 como en el Código Técnico de la Edificación. 
A tales efectos, se comprobará tanto la estructura de hormigón como la interacción entre el terreno y los 
elementos de contención dispuestos, a fin de comprobar los aspectos relacionados con la estabilidad 
global de los muros pantalla perimetrales o con la estabilidad del fondo de excavación. 
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APÉNDICE 1: HIPÓTESIS DE CÁLCULO Y DATOS DE ENTRADA 
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1. VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
Versión: 2021 
Número de licencia: 120040 
 
 
2. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 




3. NORMAS CONSIDERADAS 
Hormigón: EHE-08 
Aceros conformados: CTE DB SE-A 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Categorías de uso 
C. Zonas de acceso al público 
E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros 













Accesos C 0.10 0.20 
Superficie C 0.00 0.00 
Forjado 2 C 0.15 3.06 
Rampa 2 E 0.41 0.10 
Forjado 1 E 0.41 0.10 
Rampa 1 E 0.41 0.10 
Cimentación E 0.41 0.10  
4.2. Viento 
Sin acción de viento 
  
 
4.3. Sismo  
Sin acción de sismo 
  
 
4.4. Hipótesis de carga 
Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso C) 
Sobrecarga (Uso E) 
Sobrecarga (Uso G1)  
  
 
4.5. Leyes de presiones sobre muros 
 
4.6. Listado de cargas 
Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²) 
  
Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 
Accesos Cargas muertas Superficial 0.04 
(4.80,58.70) (4.80,64.75) (4.80,64.80) (0.25,64.80) (0.20,64.80) (0.20,58.75) (0.20,58.70) 
(4.75,58.70) 
  Cargas muertas Superficial 0.04 
(68.48,32.70) (68.48,37.24) (68.48,37.30) (62.95,37.30) (62.90,37.30) (62.90,32.75) 
(62.90,32.70) (68.45,32.70) 
  Cargas muertas Superficial 0.04 




5. ESTADOS LÍMITE 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 






6. SITUACIONES DE PROYECTO 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
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- Con coeficientes de combinación 
 




Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
 
6.1. Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y) 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 0.000 0.000  
  
  
Persistente o transitoria (G1) 
  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000  
  
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 0.000 0.000  
  
  
Persistente o transitoria (G1) 
  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 1.000 0.000  
  




Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000  
  

 +  +   +   Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
P Q Q

 +  + Gj kj P k Qi ki
j i 1
G Q
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Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 0.000 0.000 






Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 1.000 1.000 





Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 0.000 0.000 




◼  Nombres de las hipótesis 
PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa (C) Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al público) 
Qa (E) Sobrecarga (Uso E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros) 
Qa 
(G1) 
Sobrecarga (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto 
de acciones variables)  
  
◼  E.L.U. de rotura. Hormigón 
  
Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) 
1 1.000 1.000       
2 1.350 1.350       
3 1.000 1.000 1.500     
4 1.350 1.350 1.500     
5 1.000 1.000   1.500   
6 1.350 1.350   1.500   
7 1.000 1.000 1.050 1.500   
8 1.350 1.350 1.050 1.500   
9 1.000 1.000 1.500 1.050   
10 1.350 1.350 1.500 1.050   
11 1.000 1.000     1.500 
12 1.350 1.350     1.500  
  
◼  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
  
Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) 
1 1.000 1.000       
2 1.600 1.600       
3 1.000 1.000 1.600     
4 1.600 1.600 1.600     
5 1.000 1.000   1.600   
6 1.600 1.600   1.600   
7 1.000 1.000 1.120 1.600   
8 1.600 1.600 1.120 1.600   
9 1.000 1.000 1.600 1.120   
10 1.600 1.600 1.600 1.120   
11 1.000 1.000     1.600 
12 1.600 1.600     1.600  
  
◼  Tensiones sobre el terreno 
◼  Desplazamientos 
  
Comb. PP CM Qa (C) Qa (E) Qa (G1) 
1 1.000 1.000       
2 1.000 1.000 1.000     
3 1.000 1.000   1.000   
4 1.000 1.000 1.000 1.000   
5 1.000 1.000     1.000  
   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  REHABILITACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LA ZONA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL ÁGORA  
   DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS               
 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL DE   ANTONIO FILGUEIRA CHENLO        UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
GALICIA  




DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº11: CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 
  
 
7. DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 
6 Accesos 6 Accesos 2.50 2.50 
5 Superficie 5 Superficie 1.50 0.00 
4 Forjado 2 4 Forjado 2 1.55 -1.50 
3 Rampa 2 3 Rampa 2 1.55 -3.05 
2 Forjado 1 2 Forjado 1 1.50 -4.60 
1 Rampa 1 1 Rampa 1 1.50 -6.10 




8. DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
 
8.1. Pilares 
GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
  
Datos de los pilares 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo 
P1 (  5.30,  3.70) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P2 ( 12.10,  3.70) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P3 ( 19.90,  3.70) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P4 ( 27.70,  3.70) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P5 ( 66.70,  3.70) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P6 ( 74.50,  3.70) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P7 ( 11.60, 11.95) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P8 ( 19.40, 11.95) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P9 ( 27.20, 11.95) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P10 ( 35.00, 11.95) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P11 ( 42.80, 11.95) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P12 ( 50.60, 11.95) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P13 ( 58.40, 11.95) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P14 ( 66.20, 11.95) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P15 ( 11.60, 20.55) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 
P16 ( 19.40, 19.95) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P17 ( 27.20, 19.95) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P18 ( 35.00, 20.55) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo 
P19 ( 42.80, 19.95) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P20 ( 50.60, 20.55) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 
P21 ( 58.40, 19.95) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P22 ( 66.20, 19.95) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P23 ( 11.60, 28.20) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P24 ( 19.40, 28.20) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P25 ( 27.20, 28.20) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P26 ( 35.00, 28.20) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P27 ( 42.80, 28.20) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P28 ( 50.60, 28.20) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P29 ( 58.40, 28.20) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P30 ( 66.20, 28.20) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P31 ( 11.60, 36.20) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P32 ( 19.40, 36.20) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P33 ( 27.20, 36.20) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P34 ( 35.00, 36.20) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P35 ( 42.80, 36.20) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P36 ( 50.60, 36.20) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P37 ( 58.40, 36.20) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P38 ( 62.70, 36.20) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P39 ( 11.60, 44.45) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P40 ( 19.40, 44.45) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P41 ( 27.20, 44.45) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P42 ( 35.00, 44.45) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P43 ( 42.80, 44.45) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P44 ( 50.60, 44.45) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P45 ( 58.40, 44.45) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P46 ( 66.20, 44.45) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P47 ( 11.60, 52.45) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P48 ( 19.40, 52.45) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P49 ( 27.20, 52.45) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P50 ( 35.00, 52.45) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P51 ( 42.80, 52.45) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P52 ( 50.60, 52.45) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P53 ( 58.40, 52.45) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P54 ( 66.20, 52.45) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P55 (  5.30, 60.70) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P56 ( 11.60, 60.70) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P57 ( 19.40, 60.70) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P58 ( 27.70, 60.70) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P59 ( 35.00, 60.70) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P60 ( 42.80, 60.70) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo 
P61 ( 50.60, 60.70) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P62 ( 58.40, 60.70) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P63 ( 66.70, 61.30) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 
P64 ( 74.00, 60.70) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P65 (  4.30,  7.15) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P66 (  4.30, 13.95) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P67 (  4.30, 58.20) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P68 (  4.30, 52.90) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P69 (  4.30, 19.95) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P70 (  4.30, 43.30) 2-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P71 (  4.30, 47.60) 2-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P72 ( 76.30, 59.70) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P75 ( 76.30,  6.65) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P76 ( 79.90, 19.95) 2-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P77 ( 76.30, 19.95) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P78 ( 76.30, 28.05) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P79 ( 35.50,  3.70) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P80 ( 43.30,  3.70) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P81 ( 42.80,  0.00) 2-4 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 
P82 ( 47.80,  5.00) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad superior 
P83 ( 75.10,  0.00) 2-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 
P84 ( 79.90,  0.00) 2-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P85 (  0.10, 13.85) 0-6 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 
P86 (  4.90, 13.85) 0-6 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 
P87 ( 62.95,  0.10) 2-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P88 ( 62.95,  5.00) 2-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 
P89 (  0.10,  7.55) 0-6 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 
P90 (  4.90,  7.57) 0-6 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P91 ( 53.57,  5.00) 2-3 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad superior 
P92 ( 53.57,  0.10) 2-3 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 
P93 ( 75.00,  9.38) 2-3 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 
P94 ( 79.90,  9.38) 2-3 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 
P95 ( 75.00, 30.35) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 
P96 ( 79.90, 30.35) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P97 (  0.10, 64.90) 0-6 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 
P98 (  4.90, 64.90) 0-6 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 
P99 (  0.10, 24.55) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 
P100 (  4.90, 24.55) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P101 (  0.10, 58.60) 0-6 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 
P102 (  4.90, 58.60) 0-6 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P103 (  0.10, 33.93) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 
P104 (  5.00, 33.93) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo 
P105 ( 75.00, 39.73) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 
P106 ( 79.90, 39.73) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 
P107 ( 62.80, 37.40) 0-6 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 
P108 ( 68.58, 37.39) 0-6 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 
P109 ( 68.60, 32.60) 0-6 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P110 ( 62.80, 32.60) 0-6 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 
P111 ( 50.75,  5.10) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P112 ( 68.90, 36.20) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P113 ( 58.55,  5.10) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P114 (  4.30, 24.25) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P115 ( 74.90, 11.95) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P116 ( 74.90, 36.20) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P117 ( 74.90, 44.45) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P118 (  5.40, 36.20) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P119 (  5.40, 28.20) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P120 ( 47.80,  0.00) 2-4 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 
P121 ( 75.00, 14.95) 0-4 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 
P122 ( 79.90, 49.10) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 
P123 ( 62.90,  3.70) 2-4 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 
P124 (  0.10, 43.30) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 
P125 ( 74.90,  3.70) 2-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P126 (  0.10, 36.20) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P127 (  0.10, 28.20) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P128 ( 79.90, 36.20) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P129 ( 79.90, 44.45) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P130 ( 79.90, 11.95) 2-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P131 ( 79.90,  3.70) 2-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P132 ( 50.75,  0.10) 2-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P133 ( 58.55,  0.10) 2-4 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 




- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
  
Datos geométricos del muro 
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Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 
































Zapata del muro 
Referencia Zapata del muro   
M1 Viga de cimentación: 0.600 x 0.700 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.70 
  
  -Situaciones persistentes: 3.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 4.50 kp/cm² 




M2 Viga de cimentación: 0.600 x 0.700 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.70 
  
  -Situaciones persistentes: 3.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 4.50 kp/cm² 




M3 Viga de cimentación: 0.600 x 0.700 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.70 
  
  -Situaciones persistentes: 3.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 4.50 kp/cm² 




M4 Viga de cimentación: 0.600 x 0.700 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.70 
  
  -Situaciones persistentes: 3.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 4.50 kp/cm² 






9. DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES 
DE PANDEO PARA CADA PLANTA 
  
P1, P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, 






Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 
4 50x60 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 50x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 50x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 50x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
  




Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 
2 50x60 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 50x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
  




Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 
4 60x50 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 60x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 60x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 







Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 
4 60x50 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 60x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
  




Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 
2 60x50 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 60x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
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Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 
4 60x60 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 60x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 60x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 60x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
  




Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 
3 60x60 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
  




Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 
1 60x60 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
  




Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 
6 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
5 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
4 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 







Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 
4 50x60 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 50x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
  




Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 
4 60x60 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 60x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
  




Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 
2 60x60 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 








80401012 ALSINA 40+10 NERVIO 12 SEP-NER 80 
Casetón recuperable 
Peso propio: 1.005 t/m² 
Canto: 55 cm 
Capa de compresión: 20 cm 
Intereje: 80 cm 
Anchura del nervio: 12 cm 
80301012 ALSINA 30+10 NERVIO 12 SEP-NER 80 
Casetón recuperable 
Peso propio: 1.143 t/m² 
Canto: 70 cm 
Capa de compresión: 25 cm 
Intereje: 90 cm 
Anchura del nervio: 15 cm  
  
  
Grupo Tipo Coordenadas del centro del paño 
Forjado 1 80401012 En todos los paños 




11. LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
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11.1. Losas de cimentación 








Todas 70 10000.00 3.00 4.50  
 













Vigas y losas de cimentación HA-35 357 1.50 Cuarcita 15 303558 
Forjados HA-35 357 1.50 Cuarcita 15 303558 
Pilares y pantallas HA-40 408 1.50 Cuarcita 15 314893 




12.2. Aceros por elemento y posición 
 










12.2.2. Aceros en perfiles 
  
Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 
(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 
Acero conformado  S235  2396 2140673 
Acero laminado  S275 2803 2140673 
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1. FORJADOS 
1.1. Forjado superior de la planta de sótano -2 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 




 = 29.0 
'4.618 m' 
 = 47.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 47.6 
P1 - P2 Cumple Cumple 
'5.292 m' 
 = 46.4 
'5.667 m' 
 = 58.1 
'5.534 m' 
 = 5.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'5.800 m' 
 = 3.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 58.1 




 = 64.2 
'7.101 m' 
 = 70.2 
'7.234 m' 
 = 18.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'7.300 m' 
 = 12.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 70.2 




 = 58.3 
'P3' 
 = 70.0 
'7.168 m' 
 = 13.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'7.300 m' 
 = 8.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 70.0 
P4 - P79 Cumple Cumple 
'6.792 m' 
 = 76.8 
'7.101 m' 
 = 82.5 
'0.000 m' 
 = 10.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 6.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 82.5 




 = 72.4 
'P79' 
 = 82.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 82.2 
P80 - P82 Cumple Cumple 
'3.892 m' 
 = 44.5 
'3.892 m' 
 = 59.0 
'4.368 m' 
 = 13.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'4.400 m' 
 = 9.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 59.0 
P82 - P111 Cumple Cumple 
'1.542 m' 
 = 15.9 
'P111' 
 = 35.4 
'2.034 m' 
 = 6.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'2.050 m' 
 = 2.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 35.4 
P111 - P113 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
 = 92.3 
'7.118 m' 
 = 79.7 
'7.118 m' 
 = 7.4 
'7.118 m' 
 = 27.6 
'7.118 m' 
















 = 92.3 
P113 - B247 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
 = 83.7 
'P113' 
 = 81.6 
'0.000 m' 
 = 7.3 
'0.000 m' 
 = 22.0 
'0.000 m' 




















 = 92.1 
'8.451 m' 
 = 84.6 
'8.584 m' 
 = 10.6 
'8.051 m' 
 = 46.1 
'9.250 m' 
















 = 92.1 




 = 11.7 
'3.500 m' 
 = 21.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 21.0 
B271 - P7 Cumple Cumple 
'5.692 m' 
 = 68.8 
'6.067 m' 
 = 83.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 83.4 
P7 - P8 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 88.5 
'7.101 m' 
 = 88.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 88.7 




 = 78.4 
'P8' 
 = 88.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 88.3 
P9 - P10 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 78.1 
'P9' 
 = 87.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 87.3 




 = 82.4 
'7.034 m' 
 = 87.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 87.0 
P11 - P12 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 72.8 
'0.151 m' 
 = 85.1 
'7.234 m' 
 = 6.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.300 m' 
 = 7.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 85.1 




 = 73.2 
'7.168 m' 
 = 85.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 85.9 
P13 - P14 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 75.1 
'7.101 m' 
 = 86.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 86.6 
P14 - P115 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 82.9 
'P14' 
 = 88.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 88.4 




 = 93.9 
'P115' 
 = 65.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.9 




 = 11.2 
'3.084 m' 
 = 32.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 32.4 
B212 - P69 Cumple Cumple 
'3.142 m' 
 = 54.7 
'3.534 m' 
 = 80.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 80.3 
P69 - P15 Cumple Cumple 
'6.392 m' 
 = 64.8 
'P69' 
 = 81.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 81.0 
P15 - P16 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 81.3 
'7.101 m' 
 = 86.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 86.6 




 = 76.6 
'7.168 m' 
 = 86.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 86.6 
P17 - P18 Cumple Cumple 
'6.792 m' 
 = 79.3 
'7.101 m' 
 = 87.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 87.7 
P18 - P19 Cumple Cumple 
'6.792 m' 
 = 82.3 
'0.051 m' 
 = 87.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 87.9 
P19 - P20 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 83.2 
'0.151 m' 
 = 87.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 87.7 




 = 78.4 
'7.168 m' 
 = 87.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 87.7 
P21 - P22 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 77.3 
'P21' 
 = 87.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 87.7 
P22 - P77 Cumple Cumple 
'8.192 m' 
 = 95.2 
'8.368 m' 
 = 89.0 
'8.634 m' 
 = 37.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'8.700 m' 
 = 39.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.2 
P77 - B233 Cumple Cumple 
'3.650 m' 
 = 42.6 
'P77' 
 = 64.7 
'0.134 m' 
 = 6.9 
'0.134 m' 
 = 51.6 
'4.250 m' 




















 = 49.7 
'3.184 m' 
 = 88.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 88.7 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P119 - P23 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 76.5 
'P119' 
 = 94.7 
'0.000 m' 
 = 13.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 12.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.7 
P23 - P24 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 86.4 
'7.101 m' 
 = 87.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 87.9 




 = 76.8 
'P24' 
 = 87.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 87.8 
P25 - P26 Cumple Cumple 
'6.792 m' 
 = 78.0 
'7.101 m' 
 = 87.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 87.3 




 = 80.9 
'P26' 
 = 87.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 87.3 
P27 - P28 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 81.5 
'7.101 m' 
 = 86.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 86.4 




 = 80.0 
'P28' 
 = 86.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 86.4 




 = 59.8 
'7.101 m' 
 = 84.1 
'7.101 m' 
 = 9.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 5.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 84.1 
P30 - B197 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 78.8 
'P30' 
 = 62.3 
'0.000 m' 
 = 18.3 
'11.568 m' 
 = 48.4 
'11.568 m' 
















 = 78.8 




 = 63.3 
'P78' 
 = 80.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 80.7 




 = 17.0 
'P110' 
 = 31.3 
'4.801 m' 
 = 8.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 2.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 31.3 
P118 - P31 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 91.8 
'0.334 m' 
 = 94.7 
'0.000 m' 
 = 21.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 20.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.7 
P31 - P32 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 83.0 
'7.101 m' 
 = 87.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 87.2 




 = 76.9 
'P32' 
 = 87.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 87.2 
P33 - P34 Cumple Cumple 
'6.792 m' 
 = 78.0 
'7.101 m' 
 = 87.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 87.4 
P34 - P35 Cumple Cumple 
'6.792 m' 
 = 81.3 
'P34' 
 = 87.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 87.4 
P35 - P36 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 81.3 
'7.101 m' 
 = 87.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 87.1 




 = 82.4 
'0.050 m' 
 = 87.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 87.3 
P112 - P116 Cumple Cumple 
'5.342 m' 
 = 88.9 
'5.518 m' 
 = 92.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.0 
P107 - P108 Cumple Cumple 
'4.134 m' 
 = 13.9 
'4.534 m' 
 = 25.7 
'4.801 m' 
 = 21.8 
'0.508 m' 
 = 38.3 
'0.508 m' 
















 = 38.3 




 = 85.8 
'P124' 
 = 94.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.6 
B211 - P39 Cumple Cumple 
'10.642 m' 
 = 93.6 
'B211' 
 = 90.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.6 
P39 - P40 Cumple Cumple 
'6.792 m' 
 = 63.4 
'7.101 m' 
 = 84.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 84.0 
P40 - P41 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 67.2 
'7.168 m' 
 = 84.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 84.3 




 = 67.9 
'7.101 m' 
 = 85.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 85.0 




 = 71.0 
'P42' 
 = 85.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 85.0 
P43 - P44 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 71.1 
'7.101 m' 
 = 85.7 
'7.234 m' 
 = 5.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.300 m' 
 = 7.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 85.7 
P44 - P45 Cumple Cumple 
'6.792 m' 
 = 68.7 
'P44' 
 = 85.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 85.5 




 = 59.8 
'P45' 
 = 82.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 82.5 
P46 - P117 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 87.4 
'8.368 m' 
 = 94.5 
'8.368 m' 
 = 8.5 
'8.101 m' 
 = 17.2 
'8.101 m' 
















 = 94.5 




 = 42.6 
'3.734 m' 
 = 82.5 
'0.000 m' 
 = 10.2 
'0.000 m' 
 = 55.2 
'0.000 m' 
















 = 82.5 
B210 - P68 Cumple Cumple 
'3.142 m' 
 = 29.4 
'3.534 m' 
 = 69.9 
'3.418 m' 
 = 7.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'3.650 m' 
 = 4.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 69.9 




 = 85.3 
'P68' 
 = 88.9 
'0.000 m' 
 = 15.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 14.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 88.9 
P47 - P48 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 71.5 
'7.101 m' 
 = 86.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 86.5 
P48 - P49 Cumple Cumple 
'6.792 m' 
 = 67.6 
'P48' 
 = 86.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 86.2 




 = 68.5 
'7.101 m' 
 = 85.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 85.8 




 = 71.4 
'P50' 
 = 85.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 85.8 
P51 - P52 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 71.6 
'7.101 m' 
 = 86.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 86.1 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº11: CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P52 - P53 Cumple Cumple 
'6.792 m' 
 = 68.6 
'P52' 
 = 85.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 85.7 
P53 - P54 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 63.1 
'P53' 
 = 85.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 85.2 




 = 94.9 
'13.301 m' 
 = 91.2 
'0.000 m' 
 = 5.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 16.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.9 




 = 14.9 
'3.750 m' 
 = 28.7 
'0.000 m' 
 = 6.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 1.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 28.7 
P55 - P56 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 40.2 
'5.567 m' 
 = 52.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 52.1 




 = 56.7 
'7.101 m' 
 = 64.1 
'7.234 m' 
 = 16.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'7.300 m' 
 = 10.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 64.1 




 = 51.3 
'P57' 
 = 63.8 
'7.168 m' 
 = 10.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'7.300 m' 
 = 7.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 63.8 
P58 - P59 Cumple Cumple 
'6.792 m' 
 = 52.0 
'7.101 m' 
 = 63.6 
'0.000 m' 
 = 9.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 6.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 63.6 




 = 54.1 
'P59' 
 = 63.6 
'0.000 m' 
 = 12.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 8.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 63.6 
P60 - P61 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 54.4 
'7.101 m' 
 = 63.9 
'7.234 m' 
 = 16.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'7.300 m' 
 = 10.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 63.9 




 = 51.8 
'P61' 
 = 63.7 
'7.168 m' 
 = 10.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'7.300 m' 
 = 7.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 63.7 




 = 49.3 
'7.101 m' 
 = 66.9 
'0.000 m' 
 = 8.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 5.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 66.9 




 = 59.2 
'P63' 
 = 68.4 
'0.000 m' 
 = 17.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 11.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 68.4 




 = 10.8 
'P64' 
 = 47.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 47.2 




 = 13.5 
'3.350 m' 
 = 15.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 15.1 




 = 14.0 
'P127' 
 = 15.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 15.3 




 = 22.2 
'5.867 m' 
 = 37.9 
'6.133 m' 
 = 11.8 
'5.600 m' 
 = 19.9 
'5.600 m' 




















 = 9.6 
'0.508 m' 
 = 10.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 10.6 




 = 23.6 
'2.142 m' 
 = 30.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 30.3 
P66 - P69 Cumple Cumple 
'4.392 m' 
 = 61.7 
'4.517 m' 
 = 65.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 65.9 
P69 - P114 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 47.6 
'0.225 m' 
 = 59.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 59.6 
B218 - P68 Cumple Cumple 
'7.750 m' 
 = 71.1 
'7.483 m' 
 = 71.9 
'2.417 m' 
 = 49.6 
'2.417 m' 
 = 95.2 
'2.417 m' 
















 = 95.2 
P68 - P67 Cumple Cumple 
'4.192 m' 
 = 41.3 
'P68' 
 = 65.1 
'0.000 m' 
 = 10.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 5.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 65.1 




 = 10.8 
'0.600 m' 
 = 10.7 
'0.000 m' 
 = 5.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 1.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 10.8 
P90 - P86 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 24.3 
'P90' 
 = 41.8 
'6.166 m' 
 = 46.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'6.183 m' 
 = 33.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 46.4 




 = 43.6 
'P119' 
 = 29.4 
'3.350 m' 
 = 14.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'3.550 m' 
 = 10.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 43.6 




 = 33.7 
'7.200 m' 
 = 57.4 
'0.000 m' 
 = 13.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 10.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 57.4 
P118 - Pórtico 14 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 75.3 
'P118' 
 = 84.8 
'0.000 m' 
 = 14.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 18.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 84.8 
B157 - P2 Cumple Cumple 
'3.142 m' 
 = 24.0 
'3.533 m' 
 = 62.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 62.2 
P2 - P7 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 87.6 
'7.433 m' 
 = 91.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 91.0 
P7 - P15 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 80.7 
'P7' 
 = 91.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 91.0 
P15 - P23 Cumple Cumple 
'7.142 m' 
 = 83.3 
'7.450 m' 
 = 90.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 90.4 
P23 - P31 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 79.1 
'P23' 
 = 89.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 89.9 




 = 91.8 
'7.467 m' 
 = 91.9 
'7.467 m' 
 = 6.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.650 m' 
 = 11.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 91.9 
P39 - P47 Cumple Cumple 
'6.892 m' 
 = 87.8 
'P39' 
 = 91.7 
'0.000 m' 
 = 25.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 24.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 91.7 




 = 81.6 
'P47' 
 = 90.3 
'0.000 m' 
 = 6.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 10.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 90.3 




 = 22.5 
'P56' 
 = 60.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 60.5 




 = 20.5 
'3.533 m' 
 = 61.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 61.2 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 




 = 86.5 
'7.433 m' 
 = 91.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 91.0 




 = 72.9 
'7.292 m' 
 = 90.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 90.8 




 = 80.1 
'P16' 
 = 91.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 91.5 
P24 - P32 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 74.8 
'P24' 
 = 90.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 90.8 
P32 - P40 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 77.8 
'7.467 m' 
 = 91.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 91.1 
P40 - P48 Cumple Cumple 
'6.892 m' 
 = 67.3 
'P40' 
 = 90.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 90.9 
P48 - P57 Cumple Cumple 
'7.142 m' 
 = 81.3 
'P48' 
 = 91.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 91.2 




 = 18.9 
'P57' 
 = 59.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 59.1 




 = 14.2 
'3.533 m' 
 = 57.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 57.0 




 = 83.5 
'7.433 m' 
 = 91.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 91.1 
P9 - P17 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 71.8 
'7.292 m' 
 = 90.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 90.2 




 = 78.2 
'7.450 m' 
 = 91.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 91.8 
P25 - P33 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 74.7 
'P25' 
 = 91.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 91.7 
P33 - P41 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 79.1 
'7.467 m' 
 = 91.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 91.7 
P41 - P49 Cumple Cumple 
'6.892 m' 
 = 68.8 
'P41' 
 = 91.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 91.5 
P49 - P58 Cumple Cumple 
'7.142 m' 
 = 81.9 
'P49' 
 = 92.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.5 




 = 18.1 
'P58' 
 = 60.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 60.0 
B160 - P79 Cumple Cumple 
'3.142 m' 
 = 63.8 
'3.533 m' 
 = 83.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 83.6 
P79 - P10 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 81.4 
'7.433 m' 
 = 88.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 88.0 
P10 - P18 Cumple Cumple 
'6.892 m' 
 = 75.5 
'7.292 m' 
 = 91.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 91.2 




 = 77.7 
'P18' 
 = 91.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 91.2 
P26 - P34 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 74.6 
'7.200 m' 
 = 89.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 89.6 
P34 - P42 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 79.4 
'7.467 m' 
 = 92.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.2 
P42 - P50 Cumple Cumple 
'6.892 m' 
 = 68.6 
'P42' 
 = 92.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.0 
P50 - P59 Cumple Cumple 
'7.142 m' 
 = 81.7 
'P50' 
 = 90.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 90.5 




 = 18.7 
'P59' 
 = 59.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 59.6 




 = 46.1 
'3.517 m' 
 = 67.0 
'3.250 m' 
 = 5.0 
'3.250 m' 
 = 37.6 
'3.517 m' 
















P80 - P11 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 76.6 
'P80' 
 = 90.7 
'0.000 m' 
 = 20.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 18.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 90.7 




 = 86.5 
'7.292 m' 
 = 91.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 91.2 




 = 87.7 
'7.450 m' 
 = 92.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.2 




 = 83.5 
'P27' 
 = 92.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.0 
P35 - P43 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 88.8 
'P35' 
 = 92.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.3 
P43 - P51 Cumple Cumple 
'6.892 m' 
 = 77.2 
'7.217 m' 
 = 90.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 90.6 
P51 - P60 Cumple Cumple 
'7.142 m' 
 = 91.3 
'P51' 
 = 91.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 91.8 




 = 22.5 
'P60' 
 = 61.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 61.7 
B261 - P111 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
 = 91.7 
'4.217 m' 
 = 65.3 
'0.700 m' 
 = 6.6 
'0.700 m' 
 = 31.6 
'0.700 m' 
















 = 91.7 
P111 - P12 Cumple Cumple 
'6.442 m' 
 = 57.6 
'6.842 m' 
 = 82.8 
'0.000 m' 
 = 10.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 8.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 82.8 
P12 - P20 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 77.1 
'7.292 m' 
 = 91.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 91.2 
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 = 76.9 
'P20' 
 = 91.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 91.2 
P28 - P36 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 75.1 
'7.200 m' 
 = 90.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 90.4 
P36 - P44 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 79.9 
'7.467 m' 
 = 91.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 91.1 
P44 - P52 Cumple Cumple 
'6.892 m' 
 = 68.0 
'P44' 
 = 90.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 90.9 
P52 - P61 Cumple Cumple 
'7.142 m' 
 = 80.8 
'7.350 m' 
 = 90.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 90.5 




 = 18.9 
'P61' 
 = 60.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 60.5 




 = 92.9 
'4.217 m' 
 = 73.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.9 
P113 - P13 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 73.7 
'P113' 
 = 90.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 90.4 
P13 - P21 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 77.3 
'7.292 m' 
 = 90.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 90.8 




 = 79.9 
'P21' 
 = 91.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 91.2 




 = 58.7 
'P29' 
 = 85.0 
'7.200 m' 
 = 8.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.400 m' 
 = 5.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 85.0 




 = 70.1 
'7.467 m' 
 = 89.1 
'0.000 m' 
 = 5.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 6.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 89.1 
P45 - P53 Cumple Cumple 
'6.892 m' 
 = 67.5 
'7.217 m' 
 = 90.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 90.8 
P53 - P62 Cumple Cumple 
'7.142 m' 
 = 80.2 
'P53' 
 = 92.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.5 




 = 20.0 
'P62' 
 = 61.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 61.3 
P110 - P38 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 12.9 
'P110' 
 = 30.0 
'0.000 m' 
 = 18.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 8.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 30.0 
B238 - P5 Cumple Cumple 
'3.142 m' 
 = 25.1 
'3.533 m' 
 = 62.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 62.5 
P5 - P14 Cumple Cumple 
'7.142 m' 
 = 75.8 
'7.542 m' 
 = 90.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 90.3 
P14 - P22 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 75.9 
'P14' 
 = 90.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 90.3 
P22 - P30 Cumple Cumple 
'7.142 m' 
 = 95.5 
'7.317 m' 
 = 92.6 
'7.450 m' 
 = 7.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'7.650 m' 
 = 13.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.5 
P30 - B273 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 23.2 
'P30' 
 = 62.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 62.0 




 = 86.7 
'7.217 m' 
 = 92.7 
'0.000 m' 
 = 24.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 25.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.7 




 = 87.3 
'P54' 
 = 92.7 
'0.000 m' 
 = 29.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 27.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.7 




 = 16.0 
'P63' 
 = 57.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 57.6 
P109 - P112 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 6.3 
'P112' 
 = 33.9 
'0.000 m' 
 = 19.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 8.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 33.9 
B206 - P116 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
 = 94.4 
'B206' 
 = 83.3 
'5.550 m' 
 = 18.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'5.750 m' 
 = 10.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.4 




 = 49.0 
'P116' 
 = 64.3 
'7.467 m' 
 = 36.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'7.467 m' 
 = 25.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 64.3 




 = 92.4 
'6.483 m' 
 = 85.6 
'4.217 m' 
 = 12.5 
'4.217 m' 
 = 21.6 
'4.217 m' 
















 = 92.4 
P75 - P115 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
 = 85.5 
'P75' 
 = 84.3 
'0.000 m' 
 = 6.6 
'4.483 m' 
 = 38.0 
'4.592 m' 




















 = 16.9 
'1.975 m' 
 = 39.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 39.5 
P121 - P77 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 46.3 
'P121' 
 = 50.4 
'4.217 m' 
 = 7.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 4.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 50.4 
B253 - B254 Cumple Cumple 
'0.350 m' 
 = 4.8 
'B254' 
 = 46.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 46.2 
B254 - P72 Cumple Cumple 
'6.042 m' 
 = 75.2 
'6.150 m' 
 = 90.2 
'6.417 m' 
 = 16.7 
'5.883 m' 
 = 39.0 
'5.617 m' 
















 = 90.2 
P72 - B252 Cumple Cumple 
'0.508 m' 
 = 19.2 
'P72' 
 = 53.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 53.3 




 = 8.2 
'3.233 m' 
 = 8.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 8.9 
B234 - B199 Cumple Cumple 
'0.783 m' 
 = 24.7 
'B199' 
 = 60.8 
'0.517 m' 
 = 5.5 
'0.517 m' 
 = 41.0 
'1.317 m' 
















 = 60.8 
B199 - P78 Cumple Cumple 
'0.642 m' 
 = 68.4 
'0.642 m' 
 = 65.6 
'1.067 m' 
 = 10.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'1.150 m' 
 = 11.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 68.4 




 = 15.1 
'5.417 m' 
 = 16.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 16.2 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 




 = 12.2 
'P128' 
 = 15.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 15.7 




 = 27.5 
'3.483 m' 
 = 35.2 
'3.750 m' 
 = 10.8 
'3.217 m' 
 = 29.1 
'3.217 m' 

















1.2. Forjado superior de la planta de sótano -1 
 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 




 = 13.6 
'0.809 m' 
 = 6.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 13.6 




 = 15.5 
'3.561 m' 
 = 21.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 21.0 




 = 17.2 
'0.961 m' 
 = 18.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 18.7 




 = 18.3 
'6.709 m' 
 = 20.3 
'7.159 m' 
 = 5.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.200 m' 
 = 3.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 20.3 




 = 10.6 
'0.658 m' 
 = 16.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 16.3 
B198 - B199 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 18.3 
'0.658 m' 
 = 31.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 31.1 
P1 - P2 Cumple Cumple 
'5.142 m' 
 = 81.2 
'5.409 m' 
 = 83.4 
'5.709 m' 
 = 6.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'5.800 m' 
 = 14.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 83.4 
P2 - P3 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 90.2 
'6.909 m' 
 = 84.3 
'7.209 m' 
 = 11.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'7.300 m' 
 = 19.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 90.2 
P3 - P4 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 94.9 
'6.759 m' 
 = 95.1 
'7.209 m' 
 = 9.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.300 m' 
 = 21.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.1 
P123 - P5 Cumple Cumple 
'1.792 m' 
 = 84.1 
'2.059 m' 
 = 84.7 
'2.359 m' 
 = 7.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'2.450 m' 
 = 16.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 84.7 
P5 - B218 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 93.8 
'P5' 
 = 85.7 
'7.809 m' 
 = 9.0 
'7.809 m' 
 = 73.1 
'7.809 m' 
















 = 93.8 
B209 - P80 Cumple Cumple 
'14.492 m' 
 = 93.0 
'14.809 m' 
 = 86.5 
'14.959 m' 
 = 8.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'15.150 m' 
 = 19.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.0 
P82 - P111 Cumple Cumple 
'1.392 m' 
 = 26.2 
'1.709 m' 
 = 54.2 
'2.009 m' 
 = 33.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'2.050 m' 
 = 27.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 54.2 




 = 93.1 
'6.859 m' 
 = 80.5 
'7.159 m' 
 = 90.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'7.200 m' 
 = 97.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 97.4 




 = 65.5 
'P113' 
 = 79.3 
'0.000 m' 
 = 23.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 22.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 79.3 
P89 - P90 Cumple Cumple 
'3.500 m' 
 = 40.9 
'3.500 m' 
 = 52.8 
'3.500 m' 
 = 8.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'4.000 m' 
 = 3.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 52.8 
B226 - P7 Cumple Cumple 
'5.542 m' 
 = 95.7 
'6.200 m' 
 = 85.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.7 
P7 - P8 Cumple Cumple 
'6.642 m' 
 = 94.6 
'6.909 m' 
 = 87.0 
'7.209 m' 
 = 8.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.300 m' 
 = 25.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.6 
P8 - P9 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 94.2 
'6.909 m' 
 = 86.6 
'7.209 m' 
 = 6.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.300 m' 
 = 24.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.2 
P9 - P10 Cumple Cumple 
'6.642 m' 
 = 94.3 
'P10' 
 = 85.1 
'7.209 m' 
 = 14.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'7.300 m' 
 = 33.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.3 
P10 - P11 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 94.4 
'P10' 
 = 85.4 
'7.209 m' 
 = 11.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'7.300 m' 
 = 27.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.4 




 = 94.8 
'P11' 
 = 87.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.8 
P12 - P13 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 94.6 
'P12' 
 = 85.8 
'7.209 m' 
 = 5.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.300 m' 
 = 22.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.6 




 = 97.0 
'6.909 m' 
 = 87.9 
'7.209 m' 
 = 8.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.300 m' 
 = 27.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 97.0 
P14 - P115 Cumple Cumple 
'8.042 m' 
 = 93.2 
'8.259 m' 
 = 95.2 
'8.409 m' 
 = 9.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'8.700 m' 
 = 24.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.2 
P85 - P66 Cumple Cumple 
'2.542 m' 
 = 60.9 
'2.959 m' 
 = 78.4 
'0.000 m' 
 = 9.6 
'0.709 m' 
 = 49.4 
'0.709 m' 
















 = 78.4 
P16 - P17 Cumple Cumple 
'6.642 m' 
 = 93.4 
'P16' 
 = 87.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.4 
P17 - P18 Cumple Cumple 
'6.642 m' 
 = 95.8 
'6.909 m' 
 = 87.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.8 
P18 - P19 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 95.7 
'0.459 m' 
 = 88.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.7 
P19 - P20 Cumple Cumple 
'6.642 m' 
 = 94.0 
'6.909 m' 
 = 88.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.0 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº11: CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P20 - P21 Cumple Cumple 
'6.642 m' 
 = 96.7 
'P20' 
 = 88.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 96.7 
P21 - P22 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 96.3 
'6.909 m' 
 = 88.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 96.3 




 = 93.2 
'P22' 
 = 89.8 
'8.109 m' 
 = 5.8 
'7.809 m' 
 = 19.4 
'7.809 m' 
















 = 93.2 
P77 - P76 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 75.9 
'P77' 
 = 75.1 
'3.609 m' 
 = 32.4 
'2.709 m' 
 = 66.4 
'2.709 m' 









Cumple Cumple Cumple CUMPLE 




 = 93.5 
'4.150 m' 
 = 85.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.5 




 = 94.4 
'P119' 
 = 88.1 
'6.109 m' 
 = 15.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'6.200 m' 
 = 26.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.4 




 = 94.3 
'6.909 m' 
 = 86.9 
'7.209 m' 
 = 11.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.300 m' 
 = 25.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.3 
P24 - P25 Cumple Cumple 
'6.642 m' 
 = 94.5 
'6.909 m' 
 = 86.9 
'7.209 m' 
 = 11.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'7.300 m' 
 = 25.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.5 
P25 - P26 Cumple Cumple 
'6.642 m' 
 = 94.4 
'6.909 m' 
 = 86.8 
'7.209 m' 
 = 12.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'7.300 m' 
 = 25.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.4 
P26 - P27 Cumple Cumple 
'6.642 m' 
 = 94.1 
'P26' 
 = 86.6 
'7.209 m' 
 = 11.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'7.300 m' 
 = 25.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.1 




 = 92.7 
'6.909 m' 
 = 87.5 
'7.209 m' 
 = 12.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'7.300 m' 
 = 25.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.7 
P28 - P29 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 93.8 
'P28' 
 = 87.1 
'7.209 m' 
 = 9.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'7.300 m' 
 = 22.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.8 
P29 - P30 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 88.0 
'P29' 
 = 78.8 
'7.209 m' 
 = 14.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'7.300 m' 
 = 25.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 88.0 
P30 - B141 Cumple Cumple 
'12.992 m' 
 = 74.0 
'13.059 m' 
 = 89.7 
'0.000 m' 
 = 12.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 23.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 89.7 
P110 - P109 Cumple Cumple 
'4.342 m' 
 = 61.1 
'4.459 m' 
 = 88.9 
'4.909 m' 
 = 32.0 
'3.709 m' 
 = 45.2 
'3.709 m' 
















 = 88.9 
B119 - P118 Cumple Cumple 
'3.950 m' 
 = 92.8 
'3.950 m' 
 = 85.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.8 




 = 97.4 
'P118' 
 = 88.2 
'0.000 m' 
 = 16.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 33.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 97.4 




 = 94.2 
'6.909 m' 
 = 87.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.2 
P32 - P33 Cumple Cumple 
'6.642 m' 
 = 93.6 
'P32' 
 = 87.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.6 
P33 - P34 Cumple Cumple 
'6.642 m' 
 = 93.4 
'P33' 
 = 86.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.4 
P34 - P35 Cumple Cumple 
'6.642 m' 
 = 93.2 
'P34' 
 = 86.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.2 




 = 92.8 
'6.909 m' 
 = 86.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.8 
P36 - P37 Cumple Cumple 
'6.642 m' 
 = 94.6 
'P36' 
 = 87.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.6 




 = 81.8 
'P37' 
 = 82.3 
'3.609 m' 
 = 5.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'3.700 m' 
 = 6.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 82.3 




 = 92.4 
'P112' 
 = 95.5 
'0.000 m' 
 = 15.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 18.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.5 
P116 - B140 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 75.3 
'0.309 m' 
 = 81.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 81.3 
P107 - P108 Cumple Cumple 
'4.325 m' 
 = 52.8 
'4.459 m' 
 = 76.9 
'4.909 m' 
 = 54.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'4.983 m' 
 = 47.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 76.9 
B118 - P39 Cumple Cumple 
'10.492 m' 
 = 93.3 
'B118' 
 = 94.6 
'11.059 m' 
 = 8.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'11.150 m' 
 = 31.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.6 
P39 - P40 Cumple Cumple 
'6.642 m' 
 = 95.1 
'P39' 
 = 87.0 
'7.209 m' 
 = 6.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.300 m' 
 = 22.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.1 
P40 - P41 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 94.8 
'6.909 m' 
 = 87.4 
'7.209 m' 
 = 6.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.300 m' 
 = 22.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.8 
P41 - P42 Cumple Cumple 
'6.642 m' 
 = 93.3 
'P41' 
 = 87.4 
'7.209 m' 
 = 6.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.300 m' 
 = 22.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.3 
P42 - P43 Cumple Cumple 
'6.642 m' 
 = 93.1 
'P42' 
 = 87.2 
'7.209 m' 
 = 6.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.300 m' 
 = 22.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.1 
P43 - P44 Cumple Cumple 
'6.642 m' 
 = 94.1 
'6.909 m' 
 = 87.6 
'7.209 m' 
 = 6.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.300 m' 
 = 23.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.1 
P44 - P45 Cumple Cumple 
'6.642 m' 
 = 95.1 
'P44' 
 = 87.6 
'7.209 m' 
 = 5.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.300 m' 
 = 22.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.1 
P45 - P46 Cumple Cumple 
'6.642 m' 
 = 96.2 
'6.909 m' 
 = 85.7 
'7.209 m' 
 = 5.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.300 m' 
 = 23.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 96.2 




 = 82.0 
'P117' 
 = 79.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 82.0 




 = 58.1 
'3.409 m' 
 = 84.8 
'3.559 m' 
 = 12.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'3.650 m' 
 = 15.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 84.8 
P68 - P47 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 94.4 
'6.900 m' 
 = 87.0 
'0.000 m' 
 = 13.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'6.900 m' 
 = 27.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.4 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P47 - P48 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 92.5 
'6.909 m' 
 = 87.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.5 
P48 - P49 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 92.1 
'P48' 
 = 87.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.1 
P49 - P50 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 92.2 
'P49' 
 = 87.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.2 
P50 - P51 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 91.9 
'P50' 
 = 87.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 91.9 
P51 - P52 Cumple Cumple 
'6.642 m' 
 = 92.2 
'6.909 m' 
 = 88.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.2 
P52 - P53 Cumple Cumple 
'6.642 m' 
 = 94.8 
'P52' 
 = 88.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.8 
P53 - P54 Cumple Cumple 
'6.642 m' 
 = 96.5 
'6.909 m' 
 = 87.8 
'7.209 m' 
 = 5.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.300 m' 
 = 28.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 96.5 
P54 - B213 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 92.8 
'13.059 m' 
 = 94.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.9 




 = 43.4 
'3.500 m' 
 = 54.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 54.5 
P55 - P56 Cumple Cumple 
'5.042 m' 
 = 80.9 
'5.309 m' 
 = 84.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 84.8 
P56 - P57 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 87.5 
'6.909 m' 
 = 83.4 
'7.209 m' 
 = 6.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.300 m' 
 = 15.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 87.5 
P57 - P58 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 95.8 
'P57' 
 = 87.3 
'7.209 m' 
 = 6.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.300 m' 
 = 15.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.8 
P58 - P59 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 95.6 
'6.909 m' 
 = 87.4 
'7.209 m' 
 = 6.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.300 m' 
 = 15.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.6 
P59 - P60 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 92.6 
'6.909 m' 
 = 87.5 
'7.209 m' 
 = 6.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.300 m' 
 = 15.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.6 
P60 - P61 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 92.8 
'P60' 
 = 87.5 
'7.209 m' 
 = 6.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.300 m' 
 = 15.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.8 
P61 - P62 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 96.0 
'P61' 
 = 87.3 
'7.209 m' 
 = 6.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.300 m' 
 = 15.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 96.0 
P62 - P63 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 93.7 
'6.909 m' 
 = 87.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.7 




 = 95.0 
'6.459 m' 
 = 87.8 
'6.909 m' 
 = 31.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'6.950 m' 
 = 37.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.0 
P64 - B214 Cumple Cumple 
'2.459 m' 
 = 32.2 
'P64' 
 = 84.5 
'0.000 m' 
 = 9.9 
'0.659 m' 
 = 42.6 
'0.659 m' 
















 = 84.5 




 = 16.6 
'0.856 m' 
 = 29.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 29.8 
B199 - P65 Cumple Cumple 
'1.992 m' 
 = 29.0 
'1.992 m' 
 = 42.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 42.8 
P66 - B195 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 76.4 
'P66' 
 = 95.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.3 




 = 49.0 
'B195' 
 = 65.8 
'6.756 m' 
 = 5.8 
'6.756 m' 
 = 47.1 
'6.156 m' 
















 = 65.8 




 = 69.9 
'B197' 
 = 54.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 69.9 
B169 - P70 Cumple Cumple 
'0.406 m' 
 = 50.3 
'P70' 
 = 72.6 
'6.406 m' 
 = 11.6 
'0.406 m' 
 = 45.0 
'1.306 m' 
















 = 72.6 
B168 - P71 Cumple Cumple 
'1.792 m' 
 = 18.7 
'B168' 
 = 47.6 
'2.356 m' 
 = 23.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'2.450 m' 
 = 13.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 47.6 
P71 - P68 Cumple Cumple 
'4.142 m' 
 = 74.0 
'4.503 m' 
 = 74.3 
'0.000 m' 
 = 5.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.306 m' 
 = 1.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 74.3 
P68 - P67 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 81.4 
'P68' 
 = 86.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 86.4 




 = 36.9 
'3.406 m' 
 = 26.5 
'0.000 m' 
 = 21.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 10.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 36.9 




 = 83.5 
'5.689 m' 
 = 94.1 
'6.139 m' 
 = 57.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'6.183 m' 
 = 54.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.1 




 = 63.2 
'3.406 m' 
 = 79.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 79.8 
P15 - P23 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 95.4 
'0.456 m' 
 = 89.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.4 




 = 96.1 
'7.056 m' 
 = 87.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 96.1 
P31 - P39 Cumple Cumple 
'6.992 m' 
 = 96.1 
'7.456 m' 
 = 88.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 96.1 
P39 - P47 Cumple Cumple 
'6.742 m' 
 = 95.4 
'P39' 
 = 88.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.4 
P47 - P56 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 96.9 
'P47' 
 = 86.8 
'0.000 m' 
 = 10.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 33.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 96.9 
P56 - B149 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 66.8 
'P56' 
 = 80.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 80.5 




 = 65.8 
'P3' 
 = 68.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 68.3 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº11: CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P3 - P8 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 93.8 
'7.256 m' 
 = 87.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.8 
P8 - P16 Cumple Cumple 
'6.742 m' 
 = 95.4 
'P8' 
 = 86.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.4 
P16 - P24 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 94.7 
'P16' 
 = 85.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.7 




 = 93.6 
'7.056 m' 
 = 86.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.6 




 = 94.9 
'P32' 
 = 86.7 
'7.606 m' 
 = 5.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.650 m' 
 = 30.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.9 
P40 - P48 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 94.5 
'7.156 m' 
 = 87.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.5 
P48 - P57 Cumple Cumple 
'6.992 m' 
 = 93.9 
'P48' 
 = 86.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.9 
P57 - B150 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 68.8 
'P57' 
 = 69.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 69.8 
B127 - P4 Cumple Cumple 
'2.992 m' 
 = 75.2 
'3.256 m' 
 = 67.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 75.2 
P4 - P9 Cumple Cumple 
'6.992 m' 
 = 95.2 
'7.256 m' 
 = 86.4 
'0.400 m' 
 = 33.1 
'0.400 m' 
 = 74.4 
'0.400 m' 
















 = 95.2 
P9 - P17 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 97.8 
'0.356 m' 
 = 88.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 97.8 




 = 94.3 
'7.356 m' 
 = 84.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.3 




 = 93.5 
'7.056 m' 
 = 86.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.5 




 = 95.9 
'P33' 
 = 86.8 
'7.606 m' 
 = 5.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.650 m' 
 = 31.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.9 
P41 - P49 Cumple Cumple 
'6.742 m' 
 = 96.6 
'7.006 m' 
 = 88.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 96.6 
P49 - P58 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 96.4 
'0.506 m' 
 = 87.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 96.4 
P58 - B151 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 68.9 
'P58' 
 = 69.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 69.7 
B210 - B211 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 77.3 
'B210' 
 = 95.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.2 




 = 97.9 
'7.056 m' 
 = 85.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 97.9 




 = 95.9 
'P34' 
 = 85.6 
'7.606 m' 
 = 5.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.650 m' 
 = 31.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.9 
P42 - P50 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 92.0 
'7.156 m' 
 = 85.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.0 
P50 - P59 Cumple Cumple 
'6.992 m' 
 = 93.3 
'7.106 m' 
 = 85.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.3 
P59 - B152 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 68.6 
'P59' 
 = 69.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 69.5 




 = 93.0 
'3.306 m' 
 = 76.8 
'3.456 m' 
 = 21.8 
'0.658 m' 
 = 15.4 
'0.658 m' 
















 = 93.0 
P80 - P11 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 94.4 
'6.706 m' 
 = 86.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.4 
P11 - P19 Cumple Cumple 
'6.742 m' 
 = 95.9 
'6.956 m' 
 = 86.5 
'0.000 m' 
 = 8.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 31.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.9 
P19 - P27 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 94.8 
'0.456 m' 
 = 86.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.8 




 = 93.2 
'7.056 m' 
 = 86.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.2 




 = 95.5 
'P35' 
 = 86.4 
'7.606 m' 
 = 5.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.650 m' 
 = 31.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.5 
P43 - P51 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 95.4 
'7.156 m' 
 = 87.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.4 
P51 - P60 Cumple Cumple 
'6.992 m' 
 = 93.3 
'P51' 
 = 86.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.3 
P60 - B153 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 68.8 
'P60' 
 = 69.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 69.6 
P111 - P12 Cumple Cumple 
'6.292 m' 
 = 94.6 
'P111' 
 = 89.5 
'0.000 m' 
 = 12.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 19.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.6 
P52 - P61 Cumple Cumple 
'6.992 m' 
 = 93.8 
'P52' 
 = 85.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.8 
P61 - B154 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 69.2 
'P61' 
 = 69.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 69.2 
P113 - P13 Cumple Cumple 
'6.292 m' 
 = 96.1 
'P113' 
 = 94.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 96.1 
P13 - P21 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 97.5 
'P21' 
 = 84.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 97.5 




 = 94.2 
'P21' 
 = 84.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.2 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P29 - P37 Cumple Cumple 
'6.742 m' 
 = 89.7 
'7.056 m' 
 = 84.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 89.7 
P37 - P45 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 95.6 
'7.306 m' 
 = 88.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.6 
P45 - P53 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 93.4 
'7.156 m' 
 = 85.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.4 




 = 93.1 
'P53' 
 = 85.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.1 




 = 71.9 
'P62' 
 = 81.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 81.1 
P110 - P38 Cumple Cumple 
'2.542 m' 
 = 14.9 
'2.856 m' 
 = 53.8 
'0.000 m' 
 = 6.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 2.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 53.8 
B207 - P123 Cumple Cumple 
'0.756 m' 
 = 15.8 
'P123' 
 = 28.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 28.3 
B212 - P5 Cumple Cumple 
'2.992 m' 
 = 66.6 
'P5' 
 = 69.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 69.0 
P5 - P14 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 92.8 
'7.406 m' 
 = 88.2 
'0.000 m' 
 = 7.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'7.650 m' 
 = 30.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.8 
P30 - B228 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 81.7 
'0.306 m' 
 = 80.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 81.7 
B229 - P46 Cumple Cumple 
'6.304 m' 
 = 96.6 
'6.618 m' 
 = 87.1 
'6.918 m' 
 = 8.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'6.962 m' 
 = 34.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 96.6 
P46 - P54 Cumple Cumple 
'6.742 m' 
 = 95.4 
'P54' 
 = 84.1 
'7.156 m' 
 = 9.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'7.400 m' 
 = 36.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.4 
P54 - P63 Cumple Cumple 
'6.992 m' 
 = 93.3 
'P54' 
 = 84.1 
'0.000 m' 
 = 18.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 52.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.3 
P63 - B156 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 72.6 
'0.356 m' 
 = 73.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 73.5 
P109 - P112 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 28.8 
'2.856 m' 
 = 59.2 
'3.006 m' 
 = 13.7 
'2.406 m' 
 = 58.2 
'2.406 m' 
















 = 59.2 




 = 54.4 
'3.600 m' 
 = 81.3 
'3.600 m' 
 = 18.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'3.950 m' 
 = 13.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 81.3 




 = 93.8 
'P125' 
 = 83.2 
'0.000 m' 
 = 66.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 78.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.8 
P115 - P121 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 35.0 
'0.356 m' 
 = 57.6 
'0.000 m' 
 = 73.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 71.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 73.1 




 = 92.7 
'3.956 m' 
 = 94.1 
'0.000 m' 
 = 62.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 58.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.1 
P77 - B205 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 92.4 
'B205' 
 = 93.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.5 
B205 - P116 Cumple Cumple 
'6.742 m' 
 = 85.3 
'7.056 m' 
 = 79.7 
'7.206 m' 
 = 10.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'7.400 m' 
 = 18.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 85.3 




 = 98.5 
'7.306 m' 
 = 84.6 
'7.606 m' 
 = 31.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'7.650 m' 
 = 37.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 98.5 
B216 - P72 Cumple Cumple 
'5.892 m' 
 = 78.8 
'6.550 m' 
 = 85.2 
'6.356 m' 
 = 20.2 
'4.856 m' 
 = 53.2 
'4.856 m' 




















 = 25.9 
'0.656 m' 
 = 24.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 25.9 




 = 7.5 
'3.292 m' 
 = 19.0 
'3.806 m' 
 = 5.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'3.950 m' 
 = 2.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 19.0 




 = 14.2 
'P131' 
 = 15.4 
'0.000 m' 
 = 5.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 3.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 15.4 




 = 18.4 
'1.106 m' 
 = 18.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 18.4 




 = 14.3 
'3.356 m' 
 = 16.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 16.6 
 
1.3. Cubierta de los accesos peatonales 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 




 = 17.8 
'1.875 m' 
 = 73.5 
'3.750 m' 
 = 21.7 
'3.750 m' 
 = 46.3 
'0.158 m' 




















 = 17.8 
'1.875 m' 
 = 77.1 
'0.000 m' 
 = 21.8 
'0.158 m' 
 = 46.5 
'0.158 m' 
















 = 77.1 




 = 39.6 
'2.375 m' 
 = 80.9 
'0.000 m' 
 = 5.3 
'0.158 m' 
 = 11.2 
'0.158 m' 
















 = 80.9 
P107 - P108 Cumple Cumple 
'4.825 m' 
 = 27.7 
'2.375 m' 
 = 80.2 
'4.750 m' 
 = 6.6 
'4.750 m' 
 = 14.1 
'4.750 m' 
















 = 80.2 




 = 14.1 
'1.875 m' 
 = 60.5 
'0.000 m' 
 = 8.8 
'0.158 m' 
 = 18.7 
'0.158 m' 
















 = 60.5 
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Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 




 = 15.6 
'1.875 m' 
 = 61.3 
'3.750 m' 
 = 10.0 
'3.750 m' 
 = 21.3 
'3.750 m' 
















 = 61.3 
P89 - P85 Cumple Cumple 
'0.158 m' 
 = 73.0 
'6.100 m' 
 = 95.5 
'6.100 m' 
 = 35.6 
'5.850 m' 
 = 11.7 
'5.850 m' 
















 = 95.5 
P101 - P97 Cumple Cumple 
'5.342 m' 
 = 43.4 
'P101' 
 = 73.4 
'0.000 m' 
 = 7.6 
'0.158 m' 
 = 16.1 
'0.158 m' 
















P90 - P86 Cumple Cumple 
'6.025 m' 
 = 55.9 
'2.958 m' 
 = 92.1 
'0.000 m' 
 = 40.6 
'0.158 m' 
 = 15.2 
'0.158 m' 
















 = 92.1 




 = 28.7 
'5.375 m' 
 = 80.6 
'5.250 m' 
 = 8.4 
'5.250 m' 
 = 18.0 
'5.250 m' 




















 = 16.9 
'1.875 m' 
 = 60.5 
'0.000 m' 
 = 5.9 
'0.158 m' 
 = 12.6 
'0.158 m' 
















 = 60.5 




 = 16.4 
'1.875 m' 
 = 60.1 
'3.750 m' 
 = 7.8 
'3.750 m' 
 = 16.7 
'3.750 m' 















































Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 15.4 21.1 21.1 
G, Q(2) Q 148.70 2.66 5.37 -4.89 -2.09 
Cumple 
G, Q(3) N,M 150.33 2.62 5.36 -4.80 -2.04 
-4 m Cumple Cumple 15.3 21.8 21.8 
G, Q(2) Q 151.13 -2.35 -6.36 -4.89 -2.09 
Cumple 
G, Q(3) N,M 152.76 -2.27 -6.17 -4.80 -2.04 
Pie Cumple Cumple 15.3 21.8 21.8 
G, Q(2) Q 151.13 -2.35 -6.36 -4.89 -2.09 
Cumple 
G, Q(3) N,M 152.76 -2.27 -6.17 -4.80 -2.04 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 3.4 27.5 27.5 
G, Q(4) Q 160.10 0.88 1.98 -0.67 -0.93 
Cumple 
G, Q(2) N,M 210.53 1.03 2.33 -0.69 -1.13 
-5.65 m Cumple Cumple 3.3 27.5 27.5 
G, Q(4) Q 160.81 -0.01 1.35 -0.67 -0.93 
Cumple 
G, Q(2) N,M 211.50 -0.04 1.67 -0.69 -1.13 
-7 m Cumple Cumple 3.3 27.9 27.9 
G, Q(4) Q 161.94 -1.40 0.35 -0.67 -0.93 
Cumple 
G, Q(2) N,M 213.01 -1.73 0.63 -0.69 -1.13 
Pie Cumple Cumple 3.3 27.9 27.9 
G, Q(4) Q 161.94 -1.40 0.35 -0.67 -0.93 
Cumple 
G, Q(2) N,M 213.01 -1.73 0.63 -0.69 -1.13 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.6 27.9 27.9 G, Q(2) Q,N,M 213.01 -1.73 0.63 -0.69 -1.13 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 35.7 42.4 42.4 
G, Q(2) Q 276.60 17.53 2.98 -2.84 -15.99 
Cumple 
G, Q(3) N,M 280.27 17.48 2.97 -2.79 -15.72 
-4 m Cumple Cumple 35.7 44.5 44.5 G, Q(2) Q,N,M 279.03 -20.85 -3.83 -2.84 -15.99 Cumple 
Pie Cumple Cumple 35.7 44.5 44.5 G, Q(2) Q,N,M 279.03 -20.85 -3.83 -2.84 -15.99 Cumple 

























Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 11.0 50.9 50.9 
G, Q(4) Q 370.48 9.43 1.82 -0.72 -4.65 
Cumple 
G, Q(2) N,M 377.40 9.43 1.81 -0.71 -4.63 
-5.65 m Cumple Cumple 11.0 50.9 50.9 
G, Q(4) Q 370.48 9.43 1.82 -0.72 -4.65 
Cumple 
G, Q(2) N,M 377.40 9.43 1.81 -0.71 -4.63 
-7 m Cumple Cumple 11.0 49.8 49.8 
G, Q(4) Q 371.44 5.02 1.14 -0.72 -4.65 
Cumple 
G, Q(2) N,M 378.36 5.04 1.14 -0.71 -4.63 
Pie Cumple Cumple 11.0 49.6 49.6 
G, Q(4) Q 372.96 -1.95 0.06 -0.72 -4.65 
Cumple 
G, Q(2) N,M 379.88 -1.91 0.09 -0.71 -4.63 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.1 49.6 49.6 
G, Q(4) Q 372.96 -1.95 0.06 -0.72 -4.65 
Cumple 
G, Q(2) N,M 379.88 -1.91 0.09 -0.71 -4.63 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 39.1 44.9 44.9 
G, Q(2) Q 292.43 19.30 -0.85 0.51 -17.79 
Cumple 
G, Q(3) N,M 296.32 19.24 -0.85 0.51 -17.48 
-4 m Cumple Cumple 39.1 47.2 47.2 
G, Q(2) Q 294.86 -23.39 0.38 0.51 -17.79 
Cumple 
G, Q(3) N,M 298.75 -22.71 0.37 0.51 -17.48 
Pie Cumple Cumple 39.1 47.2 47.2 
G, Q(2) Q 294.86 -23.39 0.38 0.51 -17.79 
Cumple 
G, Q(3) N,M 298.75 -22.71 0.37 0.51 -17.48 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 13.8 54.8 54.8 
G, Q(4) Q 395.23 11.32 -0.29 0.71 -5.84 
Cumple 
G, Q(2) N,M 402.55 11.34 -0.28 0.71 -5.84 
-5.65 m Cumple Cumple 13.8 54.8 54.8 
G, Q(4) Q 395.23 11.32 -0.29 0.71 -5.84 
Cumple 
G, Q(2) N,M 402.55 11.34 -0.28 0.71 -5.84 
-7 m Cumple Cumple 13.8 53.2 53.2 
G, Q(4) Q 396.19 5.77 0.38 0.71 -5.84 
Cumple 
G, Q(2) N,M 403.51 5.79 0.40 0.71 -5.84 
Pie Cumple Cumple 13.8 52.9 52.9 
G, Q(4) Q 397.71 -2.99 1.45 0.71 -5.84 
Cumple 
G, Q(2) N,M 405.03 -2.96 1.46 0.71 -5.84 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.6 52.9 52.9 
G, Q(4) Q 397.71 -2.99 1.45 0.71 -5.84 
Cumple 
G, Q(2) N,M 405.03 -2.96 1.46 0.71 -5.84 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 Cabeza Cumple Cumple 44.7 52.1 52.1 G, Q(2) Q 331.06 22.63 4.86 -3.19 -20.11 Cumple 
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G, Q(3) N,M 335.41 22.62 4.92 -3.23 -19.85 
-4 m Cumple Cumple 44.7 53.4 53.4 
G, Q(2) Q 333.49 -25.65 -2.79 -3.19 -20.11 
Cumple 
G, Q(3) N,M 337.84 -25.01 -2.82 -3.23 -19.85 
Pie Cumple Cumple 44.7 53.4 53.4 
G, Q(2) Q 333.49 -25.65 -2.79 -3.19 -20.11 
Cumple 
G, Q(3) N,M 337.84 -25.01 -2.82 -3.23 -19.85 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 13.6 58.1 58.1 G, Q(2) Q,N,M 430.92 10.55 -2.93 2.43 -5.37 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 13.6 58.1 58.1 G, Q(2) Q,N,M 430.92 10.55 -2.93 2.43 -5.37 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 13.6 56.8 56.8 G, Q(2) Q,N,M 431.88 5.46 -0.63 2.43 -5.37 Cumple 
Pie Cumple Cumple 13.6 56.6 56.6 G, Q(2) Q,N,M 433.40 -2.59 3.01 2.43 -5.37 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.6 56.6 56.6 G, Q(2) Q,N,M 433.40 -2.59 3.01 2.43 -5.37 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 44.6 49.4 49.4 
G, Q(2) Q 308.71 22.04 5.90 -3.98 -19.90 
Cumple 
G, Q(3) N,M 311.30 22.02 6.09 -4.02 -19.62 
-4 m Cumple Cumple 44.6 51.2 51.2 G, Q(2) Q,N,M 311.14 -25.72 -3.66 -3.98 -19.90 Cumple 
Pie Cumple Cumple 44.6 51.2 51.2 G, Q(2) Q,N,M 311.14 -25.72 -3.66 -3.98 -19.90 Cumple 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 15.5 56.6 56.6 G, Q(2) Q,N,M 415.49 11.74 -2.84 2.33 -6.24 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 15.5 56.6 56.6 G, Q(2) Q,N,M 415.49 11.74 -2.84 2.33 -6.24 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 15.5 54.9 54.9 G, Q(2) Q,N,M 416.45 5.81 -0.62 2.33 -6.24 Cumple 
Pie Cumple Cumple 15.5 54.7 54.7 G, Q(2) Q,N,M 417.97 -3.54 2.87 2.33 -6.24 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.9 54.7 54.7 G, Q(2) Q,N,M 417.97 -3.54 2.87 2.33 -6.24 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 14.6 23.0 23.0 
G, Q(2) Q 147.77 -0.32 6.72 -4.95 0.87 
Cumple 
G, Q(3) N,M 166.22 0.19 6.01 -4.48 0.42 
-5.65 m Cumple Cumple 14.6 23.0 23.0 
G, Q(2) Q 147.77 -0.32 6.72 -4.95 0.87 
Cumple 
G, Q(3) N,M 166.22 0.19 6.01 -4.48 0.42 
Pie Cumple Cumple 14.5 22.7 22.7 
G, Q(2) Q 150.25 1.80 -5.41 -4.95 0.87 
Cumple 
G, Q(3) N,M 168.71 1.22 -4.98 -4.48 0.42 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.3 22.7 22.7 
G, Q(2) Q 150.25 1.80 -5.41 -4.95 0.87 
Cumple 
G, Q(3) N,M 168.71 1.22 -4.98 -4.48 0.42 


























(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 3.4 53.7 53.7 
G, Q(2) Q 403.13 -1.64 -0.17 -0.17 1.56 
Cumple 
G, Q(3) N,M 408.09 -1.64 -0.28 -0.07 1.38 
-2.7 m Cumple Cumple 3.4 53.7 53.7 
G, Q(2) Q 403.99 -0.31 -0.31 -0.17 1.56 
Cumple 
G, Q(3) N,M 408.95 -0.46 -0.34 -0.07 1.38 
-4 m Cumple Cumple 3.4 54.0 54.0 
G, Q(2) Q 405.56 2.11 -0.58 -0.17 1.56 
Cumple 
G, Q(3) N,M 410.52 1.68 -0.46 -0.07 1.38 
Pie Cumple Cumple 3.4 54.0 54.0 
G, Q(2) Q 405.56 2.11 -0.58 -0.17 1.56 
Cumple 
G, Q(3) N,M 410.52 1.68 -0.46 -0.07 1.38 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 1.7 71.7 71.7 
G, Q(3) Q 515.66 0.27 0.66 -0.07 -0.71 
Cumple 
G, Q(2) N,M 550.24 -0.42 0.68 -0.05 -0.32 
-5.65 m Cumple Cumple 1.7 71.8 71.8 
G, Q(3) Q 516.62 -0.41 0.59 -0.07 -0.71 
Cumple 
G, Q(2) N,M 551.20 -0.72 0.63 -0.05 -0.32 
-7 m Cumple Cumple 1.7 72.0 72.0 
G, Q(3) Q 518.14 -1.48 0.49 -0.07 -0.71 
Cumple 
G, Q(2) N,M 552.72 -1.20 0.54 -0.05 -0.32 
Pie Cumple Cumple 1.7 72.0 72.0 
G, Q(3) Q 518.14 -1.48 0.49 -0.07 -0.71 
Cumple 
G, Q(2) N,M 552.72 -1.20 0.54 -0.05 -0.32 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.4 72.0 72.0 
G, Q(3) Q 518.14 -1.48 0.49 -0.07 -0.71 
Cumple 
G, Q(2) N,M 552.72 -1.20 0.54 -0.05 -0.32 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 7.7 53.3 53.3 
G, Q(2) Q 398.99 -3.89 -0.77 0.62 3.45 
Cumple 
G, Q(3) N,M 403.40 -3.92 -0.77 0.61 3.41 
-4 m Cumple Cumple 7.7 53.7 53.7 
G, Q(2) Q 401.42 4.38 0.72 0.62 3.45 
Cumple 
G, Q(3) N,M 405.83 4.25 0.69 0.61 3.41 
Pie Cumple Cumple 7.7 53.7 53.7 
G, Q(2) Q 401.42 4.38 0.72 0.62 3.45 
Cumple 
G, Q(3) N,M 405.83 4.25 0.69 0.61 3.41 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.0 71.7 71.7 
G, Q(4) Q 514.53 -0.21 -0.61 0.77 -0.50 
Cumple 
G, Q(2) N,M 550.21 -1.02 -0.80 0.92 -0.03 
-5.65 m Cumple Cumple 2.0 71.8 71.8 
G, Q(4) Q 515.49 -0.68 0.12 0.77 -0.50 
Cumple 
G, Q(2) N,M 551.17 -1.05 0.07 0.92 -0.03 
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-7 m Cumple Cumple 2.0 72.0 72.0 
G, Q(4) Q 517.01 -1.42 1.27 0.77 -0.50 
Cumple 
G, Q(2) N,M 552.69 -1.09 1.44 0.92 -0.03 
Pie Cumple Cumple 2.0 72.0 72.0 
G, Q(4) Q 517.01 -1.42 1.27 0.77 -0.50 
Cumple 
G, Q(2) N,M 552.69 -1.09 1.44 0.92 -0.03 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.5 72.0 72.0 G, Q(2) Q,N,M 552.69 -1.09 1.44 0.92 -0.03 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 12.1 55.8 55.8 
G, Q(2) Q 413.63 -6.70 1.47 -1.20 5.37 
Cumple 
G, Q(3) N,M 418.26 -6.77 1.49 -1.21 5.35 
-4 m Cumple Cumple 12.1 55.9 55.9 
G, Q(2) Q 416.06 6.18 -1.40 -1.20 5.37 
Cumple 
G, Q(3) N,M 420.69 6.07 -1.42 -1.21 5.35 
Pie Cumple Cumple 12.1 55.9 55.9 
G, Q(2) Q 416.06 6.18 -1.40 -1.20 5.37 
Cumple 
G, Q(3) N,M 420.69 6.07 -1.42 -1.21 5.35 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 3.0 73.3 73.3 
G, Q(4) Q 527.68 0.56 -0.61 1.01 -0.88 
Cumple 
G, Q(2) N,M 562.82 -0.27 -0.65 1.08 -0.40 
-5.65 m Cumple Cumple 3.0 73.4 73.4 
G, Q(4) Q 528.64 -0.28 0.35 1.01 -0.88 
Cumple 
G, Q(2) N,M 563.78 -0.65 0.37 1.08 -0.40 
-7 m Cumple Cumple 3.0 73.7 73.7 
G, Q(4) Q 530.16 -1.60 1.86 1.01 -0.88 
Cumple 
G, Q(2) N,M 565.30 -1.24 1.99 1.08 -0.40 
Pie Cumple Cumple 3.0 73.7 73.7 
G, Q(4) Q 530.16 -1.60 1.86 1.01 -0.88 
Cumple 
G, Q(2) N,M 565.30 -1.24 1.99 1.08 -0.40 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.7 73.7 73.7 
G, Q(4) Q 530.16 -1.60 1.86 1.01 -0.88 
Cumple 
G, Q(2) N,M 565.30 -1.24 1.99 1.08 -0.40 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 25.2 63.1 63.1 
G, Q(2) Q 470.34 -16.49 -0.68 0.39 11.48 
Cumple 
G, Q(3) N,M 470.70 -16.52 -0.66 0.39 11.35 
-4 m Cumple Cumple 25.2 64.1 64.1 G, Q(2) Q,N,M 472.77 11.07 0.25 0.39 11.48 Cumple 
Pie Cumple Cumple 25.2 64.1 64.1 G, Q(2) Q,N,M 472.77 11.07 0.25 0.39 11.48 Cumple 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 Cabeza Cumple Cumple 10.1 78.5 78.5 
G, Q(3) Q 569.88 5.86 -0.46 0.90 -4.30 
Cumple 
G, Q(4) N,M 604.49 4.93 -0.45 0.94 -3.75 

























-7 m Cumple Cumple 10.1 78.7 78.7 
G, Q(3) Q 572.36 -4.67 1.75 0.90 -4.30 
Cumple 
G, Q(4) N,M 606.97 -4.26 1.84 0.94 -3.75 
Pie Cumple Cumple 10.1 78.7 78.7 
G, Q(3) Q 572.36 -4.67 1.75 0.90 -4.30 
Cumple 
G, Q(4) N,M 606.97 -4.26 1.84 0.94 -3.75 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.5 78.7 78.7 
G, Q(2) Q 600.16 -4.42 1.83 0.93 -3.95 
Cumple 
G, Q(4) N,M 606.97 -4.26 1.84 0.94 -3.75 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 6.3 53.1 53.1 
G, Q(2) Q 402.63 -2.65 -3.36 2.71 1.06 
Cumple 
G, Q(3) N,M 402.75 -2.75 -3.32 2.63 1.16 
-2.7 m Cumple Cumple 6.3 53.1 53.1 
G, Q(2) Q 403.49 -1.75 -1.05 2.71 1.06 
Cumple 
G, Q(3) N,M 403.61 -1.77 -1.08 2.63 1.16 
-4 m Cumple Cumple 6.3 53.2 53.2 
G, Q(2) Q 405.06 -0.11 3.15 2.71 1.06 
Cumple 
G, Q(3) N,M 405.18 0.03 3.00 2.63 1.16 
Pie Cumple Cumple 6.3 53.2 53.2 
G, Q(2) Q 405.06 -0.11 3.15 2.71 1.06 
Cumple 
G, Q(3) N,M 405.18 0.03 3.00 2.63 1.16 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 8.5 70.0 70.0 G, Q(4) Q,N,M 534.48 4.65 -1.63 1.55 -3.34 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 8.5 70.2 70.2 G, Q(4) Q,N,M 536.96 -3.52 2.17 1.55 -3.34 Cumple 
Pie Cumple Cumple 8.5 70.2 70.2 G, Q(4) Q,N,M 536.96 -3.52 2.17 1.55 -3.34 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.9 70.2 70.2 G, Q(4) Q,N,M 536.96 -3.52 2.17 1.55 -3.34 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 4.7 51.8 51.8 
G, Q(2) Q 389.22 1.15 0.76 -0.64 -2.06 
Cumple 
G, Q(3) N,M 393.92 1.01 0.77 -0.62 -1.87 
-2.7 m Cumple Cumple 4.7 51.9 51.9 
G, Q(2) Q 390.08 -0.60 0.21 -0.64 -2.06 
Cumple 
G, Q(3) N,M 394.78 -0.57 0.24 -0.62 -1.87 
-4 m Cumple Cumple 4.7 52.3 52.3 
G, Q(2) Q 391.65 -3.79 -0.79 -0.64 -2.06 
Cumple 
G, Q(4) N,M 396.10 -3.71 -0.77 -0.64 -2.01 
Pie Cumple Cumple 4.7 52.3 52.3 
G, Q(2) Q 391.65 -3.79 -0.79 -0.64 -2.06 
Cumple 
G, Q(4) N,M 396.10 -3.71 -0.77 -0.64 -2.01 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 Cabeza Cumple Cumple 9.3 68.4 68.4 G, Q(2) Q,N,M 520.93 5.61 -0.32 0.61 -3.94 Cumple 
   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  REHABILITACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LA ZONA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL ÁGORA  
   DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS               
 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL DE   ANTONIO FILGUEIRA CHENLO        UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
GALICIA  




DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº11: CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

























-7 m Cumple Cumple 9.3 68.4 68.4 G, Q(2) Q,N,M 523.41 -4.04 1.17 0.61 -3.94 Cumple 
Pie Cumple Cumple 9.3 68.4 68.4 G, Q(2) Q,N,M 523.41 -4.04 1.17 0.61 -3.94 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.0 68.4 68.4 G, Q(2) Q,N,M 523.41 -4.04 1.17 0.61 -3.94 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.3 50.2 50.2 G, Q(2) Q,N,M 382.11 -0.17 -1.83 0.98 -0.40 Cumple 
-2.7 m Cumple Cumple 2.3 50.3 50.3 G, Q(2) Q,N,M 382.97 -0.51 -1.00 0.98 -0.40 Cumple 
-4 m Cumple Cumple 2.3 50.6 50.6 G, Q(2) Q,N,M 384.54 -1.13 0.51 0.98 -0.40 Cumple 
Pie Cumple Cumple 2.3 50.6 50.6 G, Q(2) Q,N,M 384.54 -1.13 0.51 0.98 -0.40 Cumple 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 5.7 67.7 67.7 
G, Q(2) Q 511.49 3.04 1.17 -0.38 -2.42 
Cumple 
G, Q(3) N,M 518.55 3.02 1.08 -0.32 -2.42 
-7 m Cumple Cumple 5.7 68.0 68.0 
G, Q(2) Q 513.97 -2.89 0.23 -0.38 -2.42 
Cumple 
G, Q(3) N,M 521.03 -2.90 0.30 -0.32 -2.42 
Pie Cumple Cumple 5.7 68.0 68.0 
G, Q(2) Q 513.97 -2.89 0.23 -0.38 -2.42 
Cumple 
G, Q(3) N,M 521.03 -2.90 0.30 -0.32 -2.42 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.2 68.0 68.0 G, Q(3) Q,N,M 521.03 -2.90 0.30 -0.32 -2.42 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 17.4 61.8 61.8 
G, Q(2) Q 463.38 -3.34 9.90 -7.60 2.50 
Cumple 
G, Q(3) N,M 468.95 -3.38 9.93 -7.30 2.40 
-4 m Cumple Cumple 17.4 62.1 62.1 
G, Q(2) Q 465.81 2.66 -8.34 -7.60 2.50 
Cumple 
G, Q(3) N,M 471.38 2.38 -7.58 -7.30 2.40 
Pie Cumple Cumple 17.4 62.1 62.1 
G, Q(2) Q 465.81 2.66 -8.34 -7.60 2.50 
Cumple 
G, Q(3) N,M 471.38 2.38 -7.58 -7.30 2.40 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 6.3 79.2 79.2 
G, Q(3) Q 575.32 1.66 -2.16 2.21 -1.65 
Cumple 
G, Q(2) N,M 612.15 1.20 -0.86 1.44 -1.40 
-5.65 m Cumple Cumple 6.3 79.3 79.3 
G, Q(3) Q 576.28 0.10 -0.06 2.21 -1.65 
Cumple 
G, Q(2) N,M 613.11 -0.13 0.51 1.44 -1.40 
-7 m Cumple Cumple 6.3 79.6 79.6 
G, Q(3) Q 577.80 -2.37 3.25 2.21 -1.65 
Cumple 
G, Q(2) N,M 614.63 -2.23 2.66 1.44 -1.40 
Pie Cumple Cumple 6.3 79.6 79.6 G, Q(3) Q 577.80 -2.37 3.25 2.21 -1.65 Cumple 

























G, Q(2) N,M 614.63 -2.23 2.66 1.44 -1.40 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.6 79.6 79.6 
G, Q(3) Q 577.80 -2.37 3.25 2.21 -1.65 
Cumple 
G, Q(2) N,M 614.63 -2.23 2.66 1.44 -1.40 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 9.6 58.5 58.5 G, Q(2) Q,N,M 443.90 3.03 -6.91 3.82 -2.15 Cumple 
-4 m Cumple Cumple 9.6 58.8 58.8 G, Q(2) Q,N,M 446.33 -2.13 2.25 3.82 -2.15 Cumple 
Pie Cumple Cumple 9.6 58.8 58.8 G, Q(2) Q,N,M 446.33 -2.13 2.25 3.82 -2.15 Cumple 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 7.6 74.2 74.2 
G, Q(3) Q 562.89 -1.09 5.70 -3.28 1.24 
Cumple 
G, Q(4) N,M 569.29 -0.99 5.74 -3.30 1.18 
-5.65 m Cumple Cumple 7.6 74.3 74.3 
G, Q(3) Q 563.85 0.09 2.58 -3.28 1.24 
Cumple 
G, Q(4) N,M 570.25 0.13 2.60 -3.30 1.18 
-7 m Cumple Cumple 7.6 74.5 74.5 
G, Q(3) Q 565.37 1.95 -2.35 -3.28 1.24 
Cumple 
G, Q(4) N,M 571.77 1.91 -2.35 -3.30 1.18 
Pie Cumple Cumple 7.6 74.5 74.5 
G, Q(3) Q 565.37 1.95 -2.35 -3.28 1.24 
Cumple 
G, Q(4) N,M 571.77 1.91 -2.35 -3.30 1.18 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.9 74.5 74.5 G, Q(4) Q,N,M 571.77 1.91 -2.35 -3.30 1.18 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 4.1 50.7 50.7 
G, Q(2) Q 380.86 2.37 0.07 0.26 -1.87 
Cumple 
G, Q(3) N,M 385.01 2.39 0.08 0.24 -1.85 
-4 m Cumple Cumple 4.1 51.0 51.0 
G, Q(2) Q 383.29 -2.12 0.70 0.26 -1.87 
Cumple 
G, Q(3) N,M 387.44 -2.06 0.67 0.24 -1.85 
Pie Cumple Cumple 4.1 51.0 51.0 
G, Q(2) Q 383.29 -2.12 0.70 0.26 -1.87 
Cumple 
G, Q(3) N,M 387.44 -2.06 0.67 0.24 -1.85 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 4.6 69.2 69.2 G, Q(2) Q,N,M 531.28 1.12 -1.99 1.67 -1.22 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 4.6 69.3 69.3 G, Q(2) Q,N,M 532.24 -0.04 -0.40 1.67 -1.22 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 4.6 69.6 69.6 G, Q(2) Q,N,M 533.76 -1.87 2.10 1.67 -1.22 Cumple 
Pie Cumple Cumple 4.6 69.6 69.6 G, Q(2) Q,N,M 533.76 -1.87 2.10 1.67 -1.22 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.0 69.6 69.6 G, Q(2) Q,N,M 533.76 -1.87 2.10 1.67 -1.22 Cumple 
   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  REHABILITACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LA ZONA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL ÁGORA  
   DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS               
 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL DE   ANTONIO FILGUEIRA CHENLO        UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
GALICIA  




DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº11: CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 


























(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 4.8 51.3 51.3 
G, Q(2) Q 384.46 2.92 -0.68 0.34 -2.15 
Cumple 
G, Q(3) N,M 388.69 2.95 -0.69 0.34 -2.14 
-4 m Cumple Cumple 4.8 51.5 51.5 
G, Q(2) Q 386.89 -2.24 0.13 0.34 -2.15 
Cumple 
G, Q(3) N,M 391.12 -2.19 0.13 0.34 -2.14 
Pie Cumple Cumple 4.8 51.5 51.5 
G, Q(2) Q 386.89 -2.24 0.13 0.34 -2.15 
Cumple 
G, Q(3) N,M 391.12 -2.19 0.13 0.34 -2.14 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.4 69.1 69.1 
G, Q(4) Q 520.32 0.46 -0.26 0.81 -0.71 
Cumple 
G, Q(2) N,M 530.32 0.43 -0.26 0.82 -0.70 
-5.65 m Cumple Cumple 2.4 69.2 69.2 
G, Q(4) Q 521.28 -0.21 0.51 0.81 -0.71 
Cumple 
G, Q(2) N,M 531.28 -0.23 0.52 0.82 -0.70 
-7 m Cumple Cumple 2.4 69.4 69.4 
G, Q(4) Q 522.80 -1.27 1.72 0.81 -0.71 
Cumple 
G, Q(2) N,M 532.80 -1.28 1.75 0.82 -0.70 
Pie Cumple Cumple 2.4 69.4 69.4 
G, Q(4) Q 522.80 -1.27 1.72 0.81 -0.71 
Cumple 
G, Q(2) N,M 532.80 -1.28 1.75 0.82 -0.70 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.5 69.4 69.4 G, Q(2) Q,N,M 532.80 -1.28 1.75 0.82 -0.70 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 5.8 50.3 50.3 
G, Q(2) Q 376.35 3.73 -0.36 0.09 -2.63 
Cumple 
G, Q(3) N,M 380.49 3.77 -0.36 0.09 -2.63 
-4 m Cumple Cumple 5.8 50.5 50.5 
G, Q(2) Q 378.78 -2.59 -0.15 0.09 -2.63 
Cumple 
G, Q(3) N,M 382.92 -2.54 -0.14 0.09 -2.63 
Pie Cumple Cumple 5.8 50.5 50.5 
G, Q(2) Q 378.78 -2.59 -0.15 0.09 -2.63 
Cumple 
G, Q(3) N,M 382.92 -2.54 -0.14 0.09 -2.63 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 4.2 68.6 68.6 
G, Q(4) Q 491.89 -1.88 -0.11 0.59 1.70 
Cumple 
G, Q(2) N,M 526.45 -1.48 -0.07 0.60 1.49 
-5.65 m Cumple Cumple 4.2 68.7 68.7 
G, Q(4) Q 492.85 -0.26 0.45 0.59 1.70 
Cumple 
G, Q(2) N,M 527.41 -0.07 0.50 0.60 1.49 
-7 m Cumple Cumple 4.2 69.0 69.0 
G, Q(4) Q 494.37 2.30 1.33 0.59 1.70 
Cumple 
G, Q(2) N,M 528.93 2.17 1.41 0.60 1.49 

























Pie Cumple Cumple 4.2 69.0 69.0 
G, Q(4) Q 494.37 2.30 1.33 0.59 1.70 
Cumple 
G, Q(2) N,M 528.93 2.17 1.41 0.60 1.49 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.8 69.0 69.0 
G, Q(3) Q 521.53 2.23 1.39 0.60 1.57 
Cumple 
G, Q(2) N,M 528.93 2.17 1.41 0.60 1.49 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 3.6 51.3 51.3 
G, Q(2) Q 385.22 2.43 -0.08 -0.02 -1.65 
Cumple 
G, Q(3) N,M 389.47 2.46 -0.08 -0.02 -1.64 
-4 m Cumple Cumple 3.6 51.6 51.6 
G, Q(2) Q 387.65 -1.52 -0.12 -0.02 -1.65 
Cumple 
G, Q(3) N,M 391.90 -1.49 -0.13 -0.02 -1.64 
Pie Cumple Cumple 3.6 51.6 51.6 
G, Q(2) Q 387.65 -1.52 -0.12 -0.02 -1.65 
Cumple 
G, Q(3) N,M 391.90 -1.49 -0.13 -0.02 -1.64 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 1.8 69.4 69.4 G, Q(2) Q,N,M 532.54 -0.11 -0.42 0.74 -0.36 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 1.8 69.5 69.5 G, Q(2) Q,N,M 533.51 -0.44 0.29 0.74 -0.36 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 1.8 69.7 69.7 G, Q(2) Q,N,M 535.02 -0.98 1.40 0.74 -0.36 Cumple 
Pie Cumple Cumple 1.8 69.7 69.7 G, Q(2) Q,N,M 535.02 -0.98 1.40 0.74 -0.36 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.4 69.7 69.7 G, Q(2) Q,N,M 535.02 -0.98 1.40 0.74 -0.36 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 3.1 52.5 52.5 
G, Q(2) Q 394.11 1.76 -0.28 0.29 -1.37 
Cumple 
G, Q(3) N,M 398.70 1.74 -0.25 0.25 -1.29 
-2.7 m Cumple Cumple 3.1 52.5 52.5 
G, Q(2) Q 394.97 0.59 -0.04 0.29 -1.37 
Cumple 
G, Q(3) N,M 399.56 0.64 -0.03 0.25 -1.29 
-4 m Cumple Cumple 3.1 52.7 52.7 
G, Q(2) Q 396.54 -1.53 0.41 0.29 -1.37 
Cumple 
G, Q(3) N,M 401.13 -1.36 0.35 0.25 -1.29 
Pie Cumple Cumple 3.1 52.7 52.7 
G, Q(2) Q 396.54 -1.53 0.41 0.29 -1.37 
Cumple 
G, Q(3) N,M 401.13 -1.36 0.35 0.25 -1.29 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 3.0 70.6 70.6 
G, Q(3) Q 507.06 -0.68 -0.90 0.96 0.91 
Cumple 
G, Q(2) N,M 541.63 -0.45 -0.98 1.05 0.80 
-5.65 m Cumple Cumple 3.0 70.7 70.7 
G, Q(3) Q 508.03 0.19 0.02 0.96 0.91 
Cumple 
G, Q(2) N,M 542.59 0.31 0.01 1.05 0.80 
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-7 m Cumple Cumple 3.0 70.9 70.9 
G, Q(3) Q 509.54 1.55 1.47 0.96 0.91 
Cumple 
G, Q(2) N,M 544.11 1.50 1.59 1.05 0.80 
Pie Cumple Cumple 3.0 70.9 70.9 
G, Q(3) Q 509.54 1.55 1.47 0.96 0.91 
Cumple 
G, Q(2) N,M 544.11 1.50 1.59 1.05 0.80 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.7 70.9 70.9 G, Q(2) Q,N,M 544.11 1.50 1.59 1.05 0.80 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 4.3 49.4 49.4 
G, Q(2) Q 371.98 1.37 -2.55 1.72 -0.97 
Cumple 
G, Q(3) N,M 375.95 1.37 -2.59 1.72 -0.96 
-2.7 m Cumple Cumple 4.3 49.5 49.5 
G, Q(2) Q 372.84 0.54 -1.08 1.72 -0.97 
Cumple 
G, Q(3) N,M 376.81 0.56 -1.12 1.72 -0.96 
-4 m Cumple Cumple 4.3 49.7 49.7 
G, Q(2) Q 374.41 -0.97 1.59 1.72 -0.97 
Cumple 
G, Q(3) N,M 378.38 -0.93 1.55 1.72 -0.96 
Pie Cumple Cumple 4.3 49.7 49.7 
G, Q(2) Q 374.41 -0.97 1.59 1.72 -0.97 
Cumple 
G, Q(3) N,M 378.38 -0.93 1.55 1.72 -0.96 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.1 67.8 67.8 
G, Q(4) Q 510.50 0.58 0.22 0.23 -0.85 
Cumple 
G, Q(2) N,M 520.27 0.56 0.27 0.21 -0.86 
-5.65 m Cumple Cumple 2.1 67.9 67.9 
G, Q(4) Q 511.47 -0.24 0.44 0.23 -0.85 
Cumple 
G, Q(2) N,M 521.24 -0.25 0.46 0.21 -0.86 
-7 m Cumple Cumple 2.1 68.1 68.1 
G, Q(4) Q 512.98 -1.52 0.78 0.23 -0.85 
Cumple 
G, Q(2) N,M 522.75 -1.53 0.77 0.21 -0.86 
Pie Cumple Cumple 2.1 68.1 68.1 
G, Q(4) Q 512.98 -1.52 0.78 0.23 -0.85 
Cumple 
G, Q(2) N,M 522.75 -1.53 0.77 0.21 -0.86 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.4 68.1 68.1 G, Q(2) Q,N,M 522.75 -1.53 0.77 0.21 -0.86 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 27.3 64.2 64.2 
G, Q(2) Q 469.49 6.12 13.70 -11.39 -5.18 
Cumple 
G, Q(3) N,M 474.86 6.14 13.78 -11.28 -5.13 
-2.7 m Cumple Cumple 27.3 64.2 64.2 
G, Q(2) Q 469.49 6.12 13.70 -11.39 -5.18 
Cumple 
G, Q(3) N,M 474.86 6.14 13.78 -11.28 -5.13 
Pie Cumple Cumple 27.3 64.2 64.2 G, Q(2) Q 471.92 -6.32 -13.63 -11.39 -5.18 Cumple 

























G, Q(3) N,M 477.29 -6.17 -13.30 -11.28 -5.13 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 6.4 82.0 82.0 
G, Q(4) Q 620.79 3.17 3.15 -1.13 -2.53 
Cumple 
G, Q(2) N,M 633.05 3.15 3.04 -1.04 -2.53 
-7 m Cumple Cumple 6.4 82.3 82.3 
G, Q(4) Q 623.27 -3.02 0.38 -1.13 -2.53 
Cumple 
G, Q(2) N,M 635.53 -3.04 0.49 -1.04 -2.53 
Pie Cumple Cumple 6.4 82.3 82.3 
G, Q(4) Q 623.27 -3.02 0.38 -1.13 -2.53 
Cumple 
G, Q(2) N,M 635.53 -3.04 0.49 -1.04 -2.53 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.9 82.3 82.3 G, Q(2) Q,N,M 635.53 -3.04 0.49 -1.04 -2.53 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 9.5 50.4 50.4 
G, Q(2) Q 376.20 -4.16 2.52 -2.75 3.33 
Cumple 
G, Q(3) N,M 381.07 -4.15 2.33 -2.47 3.25 
-4 m Cumple Cumple 9.5 50.7 50.7 
G, Q(2) Q 378.63 3.84 -4.09 -2.75 3.33 
Cumple 
G, Q(3) N,M 383.50 3.64 -3.60 -2.47 3.25 
Pie Cumple Cumple 9.5 50.7 50.7 
G, Q(2) Q 378.63 3.84 -4.09 -2.75 3.33 
Cumple 
G, Q(3) N,M 383.50 3.64 -3.60 -2.47 3.25 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.8 67.0 67.0 G, Q(2) Q,N,M 514.25 -0.05 2.77 -1.23 -0.40 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 2.8 67.1 67.1 G, Q(2) Q,N,M 515.22 -0.43 1.60 -1.23 -0.40 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 2.8 67.3 67.3 G, Q(2) Q,N,M 516.74 -1.03 -0.24 -1.23 -0.40 Cumple 
Pie Cumple Cumple 2.8 67.3 67.3 G, Q(2) Q,N,M 516.74 -1.03 -0.24 -1.23 -0.40 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.6 67.3 67.3 G, Q(2) Q,N,M 516.74 -1.03 -0.24 -1.23 -0.40 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.5 51.9 51.9 
G, Q(2) Q 390.64 -0.81 -0.17 0.27 1.12 
Cumple 
G, Q(3) N,M 394.97 -0.81 -0.16 0.25 1.08 
-2.7 m Cumple Cumple 2.5 52.0 52.0 
G, Q(2) Q 391.50 0.14 0.06 0.27 1.12 
Cumple 
G, Q(3) N,M 395.83 0.11 0.05 0.25 1.08 
-4 m Cumple Cumple 2.5 52.3 52.3 
G, Q(2) Q 393.07 1.88 0.48 0.27 1.12 
Cumple 
G, Q(3) N,M 397.40 1.79 0.44 0.25 1.08 
Pie Cumple Cumple 2.5 52.3 52.3 
G, Q(2) Q 393.07 1.88 0.48 0.27 1.12 
Cumple 
G, Q(3) N,M 397.40 1.79 0.44 0.25 1.08 
   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  REHABILITACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LA ZONA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL ÁGORA  
   DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS               
 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL DE   ANTONIO FILGUEIRA CHENLO        UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
GALICIA  




DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº11: CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

























Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.5 70.3 70.3 G, Q(2) Q,N,M 539.19 -1.12 -1.22 1.17 0.08 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 2.5 70.4 70.4 G, Q(2) Q,N,M 540.15 -1.05 -0.11 1.17 0.08 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 2.5 70.6 70.6 G, Q(2) Q,N,M 541.67 -0.92 1.64 1.17 0.08 Cumple 
Pie Cumple Cumple 2.5 70.6 70.6 G, Q(2) Q,N,M 541.67 -0.92 1.64 1.17 0.08 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.6 70.6 70.6 G, Q(2) Q,N,M 541.67 -0.92 1.64 1.17 0.08 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.6 52.1 52.1 
G, Q(2) Q 391.71 -1.07 -0.05 -0.07 1.20 
Cumple 
G, Q(3) N,M 396.11 -1.05 -0.04 -0.07 1.07 
-2.7 m Cumple Cumple 2.6 52.2 52.2 
G, Q(2) Q 392.57 -0.05 -0.11 -0.07 1.20 
Cumple 
G, Q(3) N,M 396.97 -0.14 -0.11 -0.07 1.07 
-4 m Cumple Cumple 2.6 52.4 52.4 
G, Q(2) Q 394.14 1.82 -0.22 -0.07 1.20 
Cumple 
G, Q(4) N,M 398.51 1.73 -0.23 -0.07 1.17 
Pie Cumple Cumple 2.6 52.4 52.4 
G, Q(2) Q 394.14 1.82 -0.22 -0.07 1.20 
Cumple 
G, Q(4) N,M 398.51 1.73 -0.23 -0.07 1.17 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.2 70.0 70.0 G, Q(2) Q,N,M 537.40 -0.79 -0.56 1.02 -0.03 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 2.2 70.1 70.1 G, Q(2) Q,N,M 538.36 -0.82 0.41 1.02 -0.03 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 2.2 70.3 70.3 G, Q(2) Q,N,M 539.88 -0.86 1.93 1.02 -0.03 Cumple 
Pie Cumple Cumple 2.2 70.3 70.3 G, Q(2) Q,N,M 539.88 -0.86 1.93 1.02 -0.03 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.5 70.3 70.3 G, Q(2) Q,N,M 539.88 -0.86 1.93 1.02 -0.03 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.6 52.0 52.0 
G, Q(2) Q 390.73 -1.11 -0.14 -0.03 1.20 
Cumple 
G, Q(3) N,M 395.18 -1.09 -0.14 -0.01 1.06 
-2.7 m Cumple Cumple 2.6 52.0 52.0 
G, Q(2) Q 391.59 -0.10 -0.17 -0.03 1.20 
Cumple 
G, Q(3) N,M 396.05 -0.19 -0.15 -0.01 1.06 
-4 m Cumple Cumple 2.6 52.3 52.3 
G, Q(2) Q 393.16 1.76 -0.22 -0.03 1.20 
Cumple 
G, Q(4) N,M 397.55 1.68 -0.21 -0.03 1.16 
Pie Cumple Cumple 2.6 52.3 52.3 
G, Q(2) Q 393.16 1.76 -0.22 -0.03 1.20 
Cumple 
G, Q(4) N,M 397.55 1.68 -0.21 -0.03 1.16 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 Cabeza Cumple Cumple 1.8 69.9 69.9 G, Q(3) Q 502.40 -0.17 -0.33 0.75 -0.38 Cumple 

























G, Q(2) N,M 536.90 -0.62 -0.30 0.77 -0.14 
-5.65 m Cumple Cumple 1.8 70.1 70.1 
G, Q(3) Q 503.36 -0.53 0.38 0.75 -0.38 
Cumple 
G, Q(2) N,M 537.87 -0.75 0.43 0.77 -0.14 
-7 m Cumple Cumple 1.8 70.3 70.3 
G, Q(3) Q 504.88 -1.10 1.50 0.75 -0.38 
Cumple 
G, Q(2) N,M 539.39 -0.95 1.57 0.77 -0.14 
Pie Cumple Cumple 1.8 70.3 70.3 
G, Q(3) Q 504.88 -1.10 1.50 0.75 -0.38 
Cumple 
G, Q(2) N,M 539.39 -0.95 1.57 0.77 -0.14 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.4 70.3 70.3 
G, Q(4) Q 532.08 -1.01 1.56 0.76 -0.22 
Cumple 
G, Q(2) N,M 539.39 -0.95 1.57 0.77 -0.14 
Notas: 































Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.6 51.8 51.8 
G, Q(2) Q 389.75 -1.06 -0.11 0.01 1.21 
Cumple 
G, Q(3) N,M 394.07 -1.06 -0.11 0.01 1.17 
-2.7 m Cumple Cumple 2.6 51.9 51.9 
G, Q(2) Q 390.61 -0.04 -0.10 0.01 1.21 
Cumple 
G, Q(3) N,M 394.93 -0.07 -0.10 0.01 1.17 
-4 m Cumple Cumple 2.6 52.2 52.2 
G, Q(2) Q 392.18 1.83 -0.08 0.01 1.21 
Cumple 
G, Q(3) N,M 396.50 1.75 -0.09 0.01 1.17 
Pie Cumple Cumple 2.6 52.2 52.2 
G, Q(2) Q 392.18 1.83 -0.08 0.01 1.21 
Cumple 
G, Q(3) N,M 396.50 1.75 -0.09 0.01 1.17 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 1.7 69.6 69.6 G, Q(2) Q,N,M 534.52 -0.82 -0.47 0.78 0.01 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 1.7 69.7 69.7 G, Q(2) Q,N,M 535.48 -0.82 0.28 0.78 0.01 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 1.7 69.9 69.9 G, Q(2) Q,N,M 537.00 -0.80 1.45 0.78 0.01 Cumple 
Pie Cumple Cumple 1.7 69.9 69.9 G, Q(2) Q,N,M 537.00 -0.80 1.45 0.78 0.01 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.4 69.9 69.9 G, Q(2) Q,N,M 537.00 -0.80 1.45 0.78 0.01 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.1 52.4 52.4 
G, Q(2) Q 394.50 -0.75 0.17 -0.07 0.97 
Cumple 
G, Q(3) N,M 399.10 -0.72 0.21 -0.09 0.85 
-2.7 m Cumple Cumple 2.1 52.5 52.5 
G, Q(2) Q 395.36 0.08 0.12 -0.07 0.97 
Cumple 
G, Q(3) N,M 399.96 0.00 0.13 -0.09 0.85 
-4 m Cumple Cumple 2.1 52.8 52.8 
G, Q(2) Q 396.93 1.59 0.01 -0.07 0.97 
Cumple 
G, Q(3) N,M 401.53 1.31 -0.01 -0.09 0.85 
Pie Cumple Cumple 2.1 52.8 52.8 G, Q(2) Q 396.93 1.59 0.01 -0.07 0.97 Cumple 
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G, Q(3) N,M 401.53 1.31 -0.01 -0.09 0.85 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.2 70.4 70.4 G, Q(2) Q,N,M 540.58 -0.86 -0.95 1.03 0.05 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 2.2 70.5 70.5 G, Q(2) Q,N,M 541.54 -0.81 0.03 1.03 0.05 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 2.2 70.7 70.7 G, Q(2) Q,N,M 543.06 -0.73 1.57 1.03 0.05 Cumple 
Pie Cumple Cumple 2.2 70.7 70.7 G, Q(2) Q,N,M 543.06 -0.73 1.57 1.03 0.05 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.5 70.7 70.7 G, Q(2) Q,N,M 543.06 -0.73 1.57 1.03 0.05 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 6.5 48.7 48.7 
G, Q(2) Q 365.95 -1.65 -2.97 2.18 1.99 
Cumple 
G, Q(3) N,M 369.89 -1.63 -3.00 2.16 1.93 
-2.7 m Cumple Cumple 6.5 48.7 48.7 
G, Q(2) Q 366.81 0.04 -1.12 2.18 1.99 
Cumple 
G, Q(3) N,M 370.75 0.01 -1.16 2.16 1.93 
-4 m Cumple Cumple 6.5 49.1 49.1 
G, Q(2) Q 368.38 3.12 2.27 2.18 1.99 
Cumple 
G, Q(3) N,M 372.32 3.00 2.18 2.16 1.93 
Pie Cumple Cumple 6.5 49.1 49.1 
G, Q(2) Q 368.38 3.12 2.27 2.18 1.99 
Cumple 
G, Q(3) N,M 372.32 3.00 2.18 2.16 1.93 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.1 66.6 66.6 
G, Q(4) Q 500.77 -2.08 -0.35 0.57 0.72 
Cumple 
G, Q(2) N,M 510.36 -2.08 -0.30 0.54 0.71 
-5.65 m Cumple Cumple 2.1 66.6 66.6 
G, Q(4) Q 501.73 -1.40 0.19 0.57 0.72 
Cumple 
G, Q(2) N,M 511.32 -1.41 0.22 0.54 0.71 
-7 m Cumple Cumple 2.1 66.8 66.8 
G, Q(4) Q 503.25 -0.32 1.04 0.57 0.72 
Cumple 
G, Q(2) N,M 512.84 -0.35 1.03 0.54 0.71 
Pie Cumple Cumple 2.1 66.8 66.8 
G, Q(4) Q 503.25 -0.32 1.04 0.57 0.72 
Cumple 
G, Q(2) N,M 512.84 -0.35 1.03 0.54 0.71 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.4 66.8 66.8 G, Q(2) Q,N,M 512.84 -0.35 1.03 0.54 0.71 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 44.6 75.1 75.1 
G, Q(2) Q 520.90 -3.21 22.16 -18.29 3.74 
Cumple 
G, Q(3) N,M 527.19 -3.16 22.30 -18.16 3.61 
-2.7 m Cumple Cumple 44.6 75.1 75.1 
G, Q(2) Q 520.90 -3.21 22.16 -18.29 3.74 
Cumple 
G, Q(3) N,M 527.19 -3.16 22.30 -18.16 3.61 

























Pie Cumple Cumple 44.6 75.0 75.0 
G, Q(2) Q 523.33 5.77 -21.73 -18.29 3.74 
Cumple 
G, Q(3) N,M 529.62 5.51 -21.29 -18.16 3.61 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 7.3 86.2 86.2 
G, Q(4) Q 669.63 -4.45 5.27 -2.42 2.21 
Cumple 
G, Q(2) N,M 683.18 -4.45 5.12 -2.31 2.20 
-7 m Cumple Cumple 7.3 86.3 86.3 
G, Q(4) Q 672.11 0.97 -0.67 -2.42 2.21 
Cumple 
G, Q(2) N,M 685.66 0.94 -0.55 -2.31 2.20 
Pie Cumple Cumple 7.3 86.3 86.3 
G, Q(4) Q 672.11 0.97 -0.67 -2.42 2.21 
Cumple 
G, Q(2) N,M 685.66 0.94 -0.55 -2.31 2.20 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.4 86.3 86.3 G, Q(2) Q,N,M 685.66 0.94 -0.55 -2.31 2.20 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 10.3 50.2 50.2 
G, Q(2) Q 373.02 5.50 1.62 -1.53 -4.44 
Cumple 
G, Q(3) N,M 377.21 5.50 1.62 -1.50 -4.41 
-4 m Cumple Cumple 10.3 50.4 50.4 
G, Q(2) Q 375.45 -5.15 -2.05 -1.53 -4.44 
Cumple 
G, Q(3) N,M 379.64 -5.09 -1.99 -1.50 -4.41 
Pie Cumple Cumple 10.3 50.4 50.4 
G, Q(2) Q 375.45 -5.15 -2.05 -1.53 -4.44 
Cumple 
G, Q(3) N,M 379.64 -5.09 -1.99 -1.50 -4.41 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 3.6 67.1 67.1 G, Q(2) Q,N,M 514.50 1.76 0.39 0.32 -1.51 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 3.6 67.1 67.1 G, Q(2) Q,N,M 515.46 0.32 0.70 0.32 -1.51 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 3.6 67.4 67.4 G, Q(2) Q,N,M 516.98 -1.95 1.18 0.32 -1.51 Cumple 
Pie Cumple Cumple 3.6 67.4 67.4 G, Q(2) Q,N,M 516.98 -1.95 1.18 0.32 -1.51 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.8 67.4 67.4 G, Q(2) Q,N,M 516.98 -1.95 1.18 0.32 -1.51 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.7 51.5 51.5 
G, Q(2) Q 387.18 1.67 -0.45 0.31 -1.19 
Cumple 
G, Q(3) N,M 391.58 1.70 -0.44 0.27 -1.15 
-2.7 m Cumple Cumple 2.7 51.6 51.6 
G, Q(2) Q 388.04 0.66 -0.18 0.31 -1.19 
Cumple 
G, Q(3) N,M 392.44 0.72 -0.21 0.27 -1.15 
-4 m Cumple Cumple 2.7 51.8 51.8 
G, Q(2) Q 389.61 -1.19 0.30 0.31 -1.19 
Cumple 
G, Q(4) N,M 393.96 -1.16 0.27 0.30 -1.19 
Pie Cumple Cumple 2.7 51.8 51.8 G, Q(2) Q 389.61 -1.19 0.30 0.31 -1.19 Cumple 
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G, Q(4) N,M 393.96 -1.16 0.27 0.30 -1.19 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.4 69.4 69.4 G, Q(2) Q,N,M 532.69 0.50 -0.50 0.70 -0.82 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 2.4 69.5 69.5 G, Q(2) Q,N,M 533.66 -0.28 0.17 0.70 -0.82 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 2.4 69.7 69.7 G, Q(2) Q,N,M 535.18 -1.51 1.22 0.70 -0.82 Cumple 
Pie Cumple Cumple 2.4 69.7 69.7 G, Q(2) Q,N,M 535.18 -1.51 1.22 0.70 -0.82 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.5 69.7 69.7 G, Q(2) Q,N,M 535.18 -1.51 1.22 0.70 -0.82 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 3.3 51.6 51.6 
G, Q(2) Q 387.43 2.00 -0.37 0.18 -1.51 
Cumple 
G, Q(3) N,M 391.74 2.01 -0.38 0.18 -1.50 
-2.7 m Cumple Cumple 3.3 51.6 51.6 
G, Q(2) Q 388.29 0.71 -0.22 0.18 -1.51 
Cumple 
G, Q(4) N,M 392.59 0.78 -0.22 0.18 -1.45 
-4 m Cumple Cumple 3.3 51.9 51.9 
G, Q(2) Q 389.86 -1.62 0.05 0.18 -1.51 
Cumple 
G, Q(3) N,M 394.17 -1.58 0.05 0.18 -1.50 
Pie Cumple Cumple 3.3 51.9 51.9 
G, Q(2) Q 389.86 -1.62 0.05 0.18 -1.51 
Cumple 
G, Q(3) N,M 394.17 -1.58 0.05 0.18 -1.50 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 3.0 69.5 69.5 G, Q(2) Q,N,M 533.15 0.68 -0.58 1.02 -0.85 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 3.0 69.6 69.6 G, Q(2) Q,N,M 534.12 -0.13 0.40 1.02 -0.85 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 3.0 69.8 69.8 G, Q(2) Q,N,M 535.63 -1.41 1.93 1.02 -0.85 Cumple 
Pie Cumple Cumple 3.0 69.8 69.8 G, Q(2) Q,N,M 535.63 -1.41 1.93 1.02 -0.85 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.7 69.8 69.8 G, Q(2) Q,N,M 535.63 -1.41 1.93 1.02 -0.85 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 3.3 51.4 51.4 
G, Q(2) Q 386.14 2.01 -0.47 0.18 -1.51 
Cumple 
G, Q(3) N,M 390.51 2.02 -0.47 0.20 -1.45 
-2.7 m Cumple Cumple 3.3 51.4 51.4 
G, Q(2) Q 387.00 0.72 -0.32 0.18 -1.51 
Cumple 
G, Q(3) N,M 391.37 0.79 -0.30 0.20 -1.45 
-4 m Cumple Cumple 3.3 51.7 51.7 
G, Q(2) Q 388.57 -1.62 -0.04 0.18 -1.51 
Cumple 
G, Q(4) N,M 392.89 -1.58 -0.02 0.19 -1.50 
Pie Cumple Cumple 3.3 51.7 51.7 G, Q(2) Q 388.57 -1.62 -0.04 0.18 -1.51 Cumple 

























G, Q(4) N,M 392.89 -1.58 -0.02 0.19 -1.50 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.4 69.4 69.4 G, Q(2) Q,N,M 532.56 0.66 -0.15 0.66 -0.84 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 2.4 69.5 69.5 G, Q(2) Q,N,M 533.52 -0.14 0.48 0.66 -0.84 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 2.4 69.7 69.7 G, Q(2) Q,N,M 535.04 -1.40 1.47 0.66 -0.84 Cumple 
Pie Cumple Cumple 2.4 69.7 69.7 G, Q(2) Q,N,M 535.04 -1.40 1.47 0.66 -0.84 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.5 69.7 69.7 G, Q(2) Q,N,M 535.04 -1.40 1.47 0.66 -0.84 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 3.3 51.3 51.3 
G, Q(2) Q 385.68 2.00 -0.43 0.25 -1.50 
Cumple 
G, Q(3) N,M 389.95 2.02 -0.43 0.25 -1.50 
-2.7 m Cumple Cumple 3.3 51.4 51.4 
G, Q(2) Q 386.54 0.72 -0.21 0.25 -1.50 
Cumple 
G, Q(3) N,M 390.81 0.75 -0.22 0.25 -1.50 
-4 m Cumple Cumple 3.3 51.6 51.6 
G, Q(2) Q 388.11 -1.61 0.18 0.25 -1.50 
Cumple 
G, Q(3) N,M 392.38 -1.57 0.17 0.25 -1.50 
Pie Cumple Cumple 3.3 51.6 51.6 
G, Q(2) Q 388.11 -1.61 0.18 0.25 -1.50 
Cumple 
G, Q(3) N,M 392.38 -1.57 0.17 0.25 -1.50 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.5 69.1 69.1 G, Q(2) Q,N,M 530.36 0.63 -0.47 0.78 -0.81 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 2.5 69.2 69.2 G, Q(2) Q,N,M 531.33 -0.14 0.27 0.78 -0.81 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 2.5 69.4 69.4 G, Q(2) Q,N,M 532.85 -1.35 1.44 0.78 -0.81 Cumple 
Pie Cumple Cumple 2.5 69.4 69.4 G, Q(2) Q,N,M 532.85 -1.35 1.44 0.78 -0.81 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.6 69.4 69.4 G, Q(2) Q,N,M 532.85 -1.35 1.44 0.78 -0.81 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 3.4 52.7 52.7 
G, Q(2) Q 395.18 1.99 0.31 -0.28 -1.53 
Cumple 
G, Q(3) N,M 399.94 2.00 0.34 -0.28 -1.47 
-2.7 m Cumple Cumple 3.4 52.7 52.7 
G, Q(2) Q 396.04 0.69 0.06 -0.28 -1.53 
Cumple 
G, Q(3) N,M 400.80 0.75 0.11 -0.28 -1.47 
-4 m Cumple Cumple 3.4 52.9 52.9 
G, Q(2) Q 397.61 -1.68 -0.38 -0.28 -1.53 
Cumple 
G, Q(3) N,M 402.37 -1.52 -0.32 -0.28 -1.47 
Pie Cumple Cumple 3.4 52.9 52.9 
G, Q(2) Q 397.61 -1.68 -0.38 -0.28 -1.53 
Cumple 
G, Q(3) N,M 402.37 -1.52 -0.32 -0.28 -1.47 
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Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.7 70.7 70.7 G, Q(2) Q,N,M 542.38 0.75 -0.53 0.81 -0.87 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 2.7 70.8 70.8 G, Q(2) Q,N,M 543.34 -0.07 0.24 0.81 -0.87 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 2.7 71.0 71.0 G, Q(2) Q,N,M 544.86 -1.37 1.46 0.81 -0.87 Cumple 
Pie Cumple Cumple 2.7 71.0 71.0 G, Q(2) Q,N,M 544.86 -1.37 1.46 0.81 -0.87 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.6 71.0 71.0 G, Q(2) Q,N,M 544.86 -1.37 1.46 0.81 -0.87 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 21.4 42.3 42.3 
G, Q(2) Q 303.36 1.45 -10.64 9.78 -1.12 
Cumple 
G, Q(3) N,M 306.80 1.47 -10.64 9.62 -1.11 
-4 m Cumple Cumple 21.4 43.7 43.7 
G, Q(2) Q 305.79 -1.24 12.83 9.78 -1.12 
Cumple 
G, Q(3) N,M 309.23 -1.19 12.46 9.62 -1.11 
Pie Cumple Cumple 21.4 43.7 43.7 
G, Q(2) Q 305.79 -1.24 12.83 9.78 -1.12 
Cumple 
G, Q(3) N,M 309.23 -1.19 12.46 9.62 -1.11 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 6.3 54.5 54.5 
G, Q(4) Q 410.41 0.81 -5.93 2.74 -0.92 
Cumple 
G, Q(2) N,M 418.27 0.80 -5.88 2.69 -0.92 
-5.65 m Cumple Cumple 6.3 54.6 54.6 
G, Q(4) Q 411.37 -0.07 -3.33 2.74 -0.92 
Cumple 
G, Q(2) N,M 419.24 -0.08 -3.33 2.69 -0.92 
-7 m Cumple Cumple 6.3 54.9 54.9 
G, Q(4) Q 412.89 -1.45 0.79 2.74 -0.92 
Cumple 
G, Q(2) N,M 420.75 -1.46 0.71 2.69 -0.92 
Pie Cumple Cumple 6.3 54.9 54.9 
G, Q(4) Q 412.89 -1.45 0.79 2.74 -0.92 
Cumple 
G, Q(2) N,M 420.75 -1.46 0.71 2.69 -0.92 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.2 54.9 54.9 
G, Q(4) Q 412.89 -1.45 0.79 2.74 -0.92 
Cumple 
G, Q(2) N,M 420.75 -1.46 0.71 2.69 -0.92 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 16.4 36.8 36.8 
G, Q(2) Q 271.88 -1.28 7.96 -7.45 1.23 
Cumple 
G, Q(3) N,M 274.47 -1.27 7.97 -7.35 1.23 
-4 m Cumple Cumple 16.4 38.3 38.3 
G, Q(2) Q 274.31 1.68 -9.92 -7.45 1.23 
Cumple 
G, Q(3) N,M 276.90 1.69 -9.68 -7.35 1.23 
Pie Cumple Cumple 16.4 38.3 38.3 
G, Q(2) Q 274.31 1.68 -9.92 -7.45 1.23 
Cumple 
G, Q(3) N,M 276.90 1.69 -9.68 -7.35 1.23 

























Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.5 49.0 49.0 
G, Q(4) Q 368.89 -0.55 3.99 -1.16 0.07 
Cumple 
G, Q(2) N,M 376.37 -0.57 3.97 -1.12 0.08 
-5.65 m Cumple Cumple 2.5 49.1 49.1 
G, Q(4) Q 369.86 -0.48 2.89 -1.16 0.07 
Cumple 
G, Q(2) N,M 377.33 -0.50 2.90 -1.12 0.08 
-7 m Cumple Cumple 2.5 49.3 49.3 
G, Q(4) Q 371.37 -0.37 1.15 -1.16 0.07 
Cumple 
G, Q(2) N,M 378.85 -0.38 1.22 -1.12 0.08 
Pie Cumple Cumple 2.5 49.3 49.3 
G, Q(4) Q 371.37 -0.37 1.15 -1.16 0.07 
Cumple 
G, Q(2) N,M 378.85 -0.38 1.22 -1.12 0.08 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.5 49.3 49.3 
G, Q(4) Q 371.37 -0.37 1.15 -1.16 0.07 
Cumple 
G, Q(2) N,M 378.85 -0.38 1.22 -1.12 0.08 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 21.6 59.2 59.2 
G, Q(2) Q 446.01 -1.79 -10.26 9.85 1.14 
Cumple 
G, Q(3) N,M 449.78 -1.83 -10.17 9.77 1.15 
-2.7 m Cumple Cumple 21.6 59.2 59.2 
G, Q(2) Q 446.87 -0.82 -1.89 9.85 1.14 
Cumple 
G, Q(3) N,M 450.64 -0.85 -1.87 9.77 1.15 
-4 m Cumple Cumple 21.6 60.7 60.7 
G, Q(2) Q 448.44 0.96 13.38 9.85 1.14 
Cumple 
G, Q(3) N,M 452.21 0.93 13.27 9.77 1.15 
Pie Cumple Cumple 21.6 60.7 60.7 
G, Q(2) Q 448.44 0.96 13.38 9.85 1.14 
Cumple 
G, Q(3) N,M 452.21 0.93 13.27 9.77 1.15 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 15.1 79.8 79.8 G, Q(2) Q,N,M 616.47 1.76 -9.52 6.41 -1.66 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 15.1 79.8 79.8 G, Q(2) Q,N,M 617.43 0.18 -3.43 6.41 -1.66 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 15.1 80.1 80.1 G, Q(2) Q,N,M 618.95 -2.32 6.19 6.41 -1.66 Cumple 
Pie Cumple Cumple 15.1 80.1 80.1 G, Q(2) Q,N,M 618.95 -2.32 6.19 6.41 -1.66 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 4.4 80.1 80.1 G, Q(2) Q,N,M 618.95 -2.32 6.19 6.41 -1.66 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 4.7 50.9 50.9 
G, Q(2) Q 381.99 -2.61 0.26 -0.32 2.13 
Cumple 
G, Q(3) N,M 386.56 -2.64 0.23 -0.32 2.07 
-4 m Cumple Cumple 4.7 51.2 51.2 
G, Q(2) Q 384.42 2.50 -0.51 -0.32 2.13 
Cumple 
G, Q(3) N,M 388.99 2.33 -0.55 -0.32 2.07 
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Pie Cumple Cumple 4.7 51.2 51.2 
G, Q(2) Q 384.42 2.50 -0.51 -0.32 2.13 
Cumple 
G, Q(3) N,M 388.99 2.33 -0.55 -0.32 2.07 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.4 68.6 68.6 
G, Q(3) Q 492.36 0.61 0.01 0.38 -0.94 
Cumple 
G, Q(2) N,M 526.37 0.33 -0.13 0.50 -0.81 
-5.65 m Cumple Cumple 2.4 68.7 68.7 
G, Q(3) Q 493.32 -0.29 0.37 0.38 -0.94 
Cumple 
G, Q(2) N,M 527.33 -0.44 0.34 0.50 -0.81 
-7 m Cumple Cumple 2.4 68.9 68.9 
G, Q(3) Q 494.84 -1.70 0.93 0.38 -0.94 
Cumple 
G, Q(2) N,M 528.85 -1.66 1.08 0.50 -0.81 
Pie Cumple Cumple 2.4 68.9 68.9 
G, Q(3) Q 494.84 -1.70 0.93 0.38 -0.94 
Cumple 
G, Q(2) N,M 528.85 -1.66 1.08 0.50 -0.81 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.5 68.9 68.9 
G, Q(4) Q 521.64 -1.69 1.04 0.46 -0.86 
Cumple 
G, Q(2) N,M 528.85 -1.66 1.08 0.50 -0.81 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 4.7 51.8 51.8 
G, Q(2) Q 389.04 -2.60 -0.34 0.15 2.11 
Cumple 
G, Q(3) N,M 393.32 -2.63 -0.34 0.16 2.11 
-4 m Cumple Cumple 4.7 52.1 52.1 
G, Q(2) Q 391.47 2.47 0.03 0.15 2.11 
Cumple 
G, Q(3) N,M 395.75 2.44 0.03 0.16 2.11 
Pie Cumple Cumple 4.7 52.1 52.1 
G, Q(2) Q 391.47 2.47 0.03 0.15 2.11 
Cumple 
G, Q(3) N,M 395.75 2.44 0.03 0.16 2.11 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.8 69.7 69.7 
G, Q(4) Q 500.78 0.54 -0.54 0.96 -0.82 
Cumple 
G, Q(2) N,M 535.09 0.25 -0.60 1.04 -0.68 
-5.65 m Cumple Cumple 2.8 69.8 69.8 
G, Q(4) Q 501.74 -0.25 0.37 0.96 -0.82 
Cumple 
G, Q(2) N,M 536.05 -0.40 0.39 1.04 -0.68 
-7 m Cumple Cumple 2.8 70.1 70.1 
G, Q(4) Q 503.26 -1.48 1.81 0.96 -0.82 
Cumple 
G, Q(2) N,M 537.57 -1.42 1.94 1.04 -0.68 
Pie Cumple Cumple 2.8 70.1 70.1 
G, Q(4) Q 503.26 -1.48 1.81 0.96 -0.82 
Cumple 
G, Q(2) N,M 537.57 -1.42 1.94 1.04 -0.68 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.6 70.1 70.1 G, Q(2) Q,N,M 537.57 -1.42 1.94 1.04 -0.68 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 4.6 51.7 51.7 
G, Q(2) Q 387.81 -2.59 -0.45 0.17 2.11 
Cumple 
G, Q(3) N,M 392.11 -2.62 -0.45 0.18 2.10 
-4 m Cumple Cumple 4.6 52.0 52.0 
G, Q(2) Q 390.24 2.46 -0.04 0.17 2.11 
Cumple 
G, Q(3) N,M 394.54 2.43 -0.03 0.18 2.10 
Pie Cumple Cumple 4.6 52.0 52.0 
G, Q(2) Q 390.24 2.46 -0.04 0.17 2.11 
Cumple 
G, Q(3) N,M 394.54 2.43 -0.03 0.18 2.10 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.4 69.6 69.6 
G, Q(4) Q 500.15 0.54 -0.20 0.66 -0.83 
Cumple 
G, Q(2) N,M 534.57 0.26 -0.18 0.69 -0.69 
-5.65 m Cumple Cumple 2.4 69.7 69.7 
G, Q(4) Q 501.11 -0.24 0.43 0.66 -0.83 
Cumple 
G, Q(2) N,M 535.53 -0.39 0.47 0.69 -0.69 
-7 m Cumple Cumple 2.4 70.0 70.0 
G, Q(4) Q 502.63 -1.49 1.42 0.66 -0.83 
Cumple 
G, Q(2) N,M 537.05 -1.42 1.50 0.69 -0.69 
Pie Cumple Cumple 2.4 70.0 70.0 
G, Q(4) Q 502.63 -1.49 1.42 0.66 -0.83 
Cumple 
G, Q(2) N,M 537.05 -1.42 1.50 0.69 -0.69 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.5 70.0 70.0 
G, Q(3) Q 529.75 -1.45 1.48 0.68 -0.74 
Cumple 
G, Q(2) N,M 537.05 -1.42 1.50 0.69 -0.69 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 4.7 51.6 51.6 
G, Q(2) Q 387.50 -2.59 -0.39 0.23 2.11 
Cumple 
G, Q(3) N,M 391.75 -2.62 -0.39 0.23 2.10 
-4 m Cumple Cumple 4.7 51.9 51.9 
G, Q(2) Q 389.93 2.47 0.17 0.23 2.11 
Cumple 
G, Q(3) N,M 394.18 2.43 0.16 0.23 2.10 
Pie Cumple Cumple 4.7 51.9 51.9 
G, Q(2) Q 389.93 2.47 0.17 0.23 2.11 
Cumple 
G, Q(3) N,M 394.18 2.43 0.16 0.23 2.10 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.4 69.4 69.4 
G, Q(4) Q 498.67 0.52 -0.43 0.73 -0.80 
Cumple 
G, Q(2) N,M 532.66 0.24 -0.51 0.81 -0.66 
-5.65 m Cumple Cumple 2.4 69.5 69.5 
G, Q(4) Q 499.63 -0.24 0.26 0.73 -0.80 
Cumple 
G, Q(2) N,M 533.62 -0.39 0.26 0.81 -0.66 
-7 m Cumple Cumple 2.4 69.7 69.7 
G, Q(4) Q 501.15 -1.44 1.35 0.73 -0.80 
Cumple 
G, Q(2) N,M 535.14 -1.38 1.48 0.81 -0.66 
Pie Cumple Cumple 2.4 69.7 69.7 
G, Q(4) Q 501.15 -1.44 1.35 0.73 -0.80 
Cumple 
G, Q(2) N,M 535.14 -1.38 1.48 0.81 -0.66 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.5 69.7 69.7 G, Q(2) Q,N,M 535.14 -1.38 1.48 0.81 -0.66 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 
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Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 5.0 52.3 52.3 
G, Q(2) Q 392.28 -2.80 -0.17 0.12 2.29 
Cumple 
G, Q(3) N,M 396.77 -2.82 -0.14 0.10 2.23 
-4 m Cumple Cumple 5.0 52.6 52.6 
G, Q(2) Q 394.71 2.71 0.12 0.12 2.29 
Cumple 
G, Q(4) N,M 399.12 2.67 0.12 0.12 2.29 
Pie Cumple Cumple 5.0 52.6 52.6 
G, Q(2) Q 394.71 2.71 0.12 0.12 2.29 
Cumple 
G, Q(4) N,M 399.12 2.67 0.12 0.12 2.29 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.4 70.2 70.2 
G, Q(3) Q 504.65 0.40 -0.64 0.80 -0.70 
Cumple 
G, Q(2) N,M 539.13 0.09 -0.65 0.84 -0.54 
-5.65 m Cumple Cumple 2.4 70.3 70.3 
G, Q(3) Q 505.61 -0.27 0.12 0.80 -0.70 
Cumple 
G, Q(2) N,M 540.09 -0.42 0.15 0.84 -0.54 
-7 m Cumple Cumple 2.4 70.6 70.6 
G, Q(3) Q 507.13 -1.32 1.33 0.80 -0.70 
Cumple 
G, Q(2) N,M 541.61 -1.23 1.40 0.84 -0.54 
Pie Cumple Cumple 2.4 70.6 70.6 
G, Q(3) Q 507.13 -1.32 1.33 0.80 -0.70 
Cumple 
G, Q(2) N,M 541.61 -1.23 1.40 0.84 -0.54 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.5 70.6 70.6 
G, Q(4) Q 534.33 -1.27 1.39 0.83 -0.60 
Cumple 
G, Q(2) N,M 541.61 -1.23 1.40 0.84 -0.54 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 5.6 49.1 49.1 
G, Q(2) Q 369.00 -1.31 -2.86 2.38 0.96 
Cumple 
G, Q(3) N,M 372.95 -1.35 -2.89 2.35 0.97 
-2.7 m Cumple Cumple 5.6 49.1 49.1 
G, Q(2) Q 369.86 -0.49 -0.84 2.38 0.96 
Cumple 
G, Q(3) N,M 373.81 -0.53 -0.89 2.35 0.97 
-4 m Cumple Cumple 5.6 49.3 49.3 
G, Q(2) Q 371.43 1.00 2.85 2.38 0.96 
Cumple 
G, Q(3) N,M 375.38 0.99 2.76 2.35 0.97 
Pie Cumple Cumple 5.6 49.3 49.3 
G, Q(2) Q 371.43 1.00 2.85 2.38 0.96 
Cumple 
G, Q(3) N,M 375.38 0.99 2.76 2.35 0.97 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 4.1 66.5 66.5 G, Q(2) Q,N,M 510.21 1.07 -1.54 1.35 -1.24 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 4.1 66.6 66.6 G, Q(2) Q,N,M 511.17 -0.12 -0.25 1.35 -1.24 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 4.1 66.9 66.9 G, Q(2) Q,N,M 512.69 -1.98 1.78 1.35 -1.24 Cumple 
Pie Cumple Cumple 4.1 66.9 66.9 G, Q(2) Q,N,M 512.69 -1.98 1.78 1.35 -1.24 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.9 66.9 66.9 G, Q(2) Q,N,M 512.69 -1.98 1.78 1.35 -1.24 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 25.5 58.3 58.3 
G, Q(2) Q 434.40 5.62 11.04 -10.56 -5.07 
Cumple 
G, Q(3) N,M 439.48 5.59 11.06 -10.36 -4.99 
-4 m Cumple Cumple 25.5 60.5 60.5 
G, Q(2) Q 436.83 -6.56 -14.31 -10.56 -5.07 
Cumple 
G, Q(3) N,M 441.91 -6.38 -13.82 -10.36 -4.99 
Pie Cumple Cumple 25.5 60.5 60.5 
G, Q(2) Q 436.83 -6.56 -14.31 -10.56 -5.07 
Cumple 
G, Q(3) N,M 441.91 -6.38 -13.82 -10.36 -4.99 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 12.8 78.2 78.2 
G, Q(4) Q 591.00 4.46 8.17 -4.36 -3.49 
Cumple 
G, Q(2) N,M 602.45 4.49 8.12 -4.31 -3.51 
-7 m Cumple Cumple 12.8 78.5 78.5 
G, Q(4) Q 593.48 -4.08 -2.50 -4.36 -3.49 
Cumple 
G, Q(2) N,M 604.93 -4.13 -2.43 -4.31 -3.51 
Pie Cumple Cumple 12.8 78.5 78.5 
G, Q(4) Q 593.48 -4.08 -2.50 -4.36 -3.49 
Cumple 
G, Q(2) N,M 604.93 -4.13 -2.43 -4.31 -3.51 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.5 78.5 78.5 G, Q(2) Q,N,M 604.93 -4.13 -2.43 -4.31 -3.51 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 3.2 53.9 53.9 
G, Q(2) Q 405.46 -0.98 -0.51 0.33 1.42 
Cumple 
G, Q(3) N,M 409.78 -0.91 -0.50 0.35 1.41 
-2.7 m Cumple Cumple 3.2 54.0 54.0 
G, Q(2) Q 406.33 0.22 -0.23 0.33 1.42 
Cumple 
G, Q(3) N,M 410.64 0.29 -0.21 0.35 1.41 
-4 m Cumple Cumple 3.2 54.3 54.3 
G, Q(2) Q 407.89 2.42 0.29 0.33 1.42 
Cumple 
G, Q(3) N,M 412.21 2.47 0.33 0.35 1.41 
Pie Cumple Cumple 3.2 54.3 54.3 
G, Q(2) Q 407.89 2.42 0.29 0.33 1.42 
Cumple 
G, Q(3) N,M 412.21 2.47 0.33 0.35 1.41 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 4.0 72.2 72.2 
G, Q(4) Q 518.39 -2.85 -0.73 0.86 1.52 
Cumple 
G, Q(2) N,M 553.26 -2.28 -0.47 0.72 1.14 
-5.65 m Cumple Cumple 4.0 72.2 72.2 
G, Q(4) Q 519.35 -1.41 0.09 0.86 1.52 
Cumple 
G, Q(2) N,M 554.22 -1.20 0.22 0.72 1.14 
-7 m Cumple Cumple 4.0 72.4 72.4 
G, Q(4) Q 520.87 0.87 1.38 0.86 1.52 
Cumple 
G, Q(2) N,M 555.74 0.50 1.31 0.72 1.14 
Pie Cumple Cumple 4.0 72.4 72.4 
G, Q(4) Q 520.87 0.87 1.38 0.86 1.52 
Cumple 
G, Q(2) N,M 555.74 0.50 1.31 0.72 1.14 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.9 72.4 72.4 
G, Q(4) Q 520.87 0.87 1.38 0.86 1.52 
Cumple 
G, Q(2) N,M 555.74 0.50 1.31 0.72 1.14 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 
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Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 8.6 54.0 54.0 
G, Q(2) Q 402.70 4.69 -0.32 0.21 -3.92 
Cumple 
G, Q(3) N,M 407.41 4.66 -0.33 0.18 -3.66 
-4 m Cumple Cumple 8.6 54.2 54.2 
G, Q(2) Q 405.13 -4.72 0.19 0.21 -3.92 
Cumple 
G, Q(4) N,M 409.71 -4.56 0.17 0.21 -3.87 
Pie Cumple Cumple 8.6 54.2 54.2 
G, Q(2) Q 405.13 -4.72 0.19 0.21 -3.92 
Cumple 
G, Q(4) N,M 409.71 -4.56 0.17 0.21 -3.87 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 4.9 71.9 71.9 
G, Q(5) Q 540.74 2.37 -0.54 0.74 -1.99 
Cumple 
G, Q(2) N,M 551.24 2.34 -0.54 0.75 -1.98 
-5.65 m Cumple Cumple 4.9 71.9 71.9 
G, Q(5) Q 541.70 0.47 0.16 0.74 -1.99 
Cumple 
G, Q(2) N,M 552.21 0.45 0.17 0.75 -1.98 
-7 m Cumple Cumple 4.9 72.3 72.3 
G, Q(5) Q 543.22 -2.52 1.28 0.74 -1.99 
Cumple 
G, Q(2) N,M 553.72 -2.53 1.29 0.75 -1.98 
Pie Cumple Cumple 4.9 72.3 72.3 
G, Q(5) Q 543.22 -2.52 1.28 0.74 -1.99 
Cumple 
G, Q(2) N,M 553.72 -2.53 1.29 0.75 -1.98 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.2 72.3 72.3 G, Q(2) Q,N,M 553.72 -2.53 1.29 0.75 -1.98 Cumple 
Notas: 


































Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 7.9 54.1 54.1 
G, Q(2) Q 404.26 4.31 -0.39 0.19 -3.57 
Cumple 
G, Q(3) N,M 408.76 4.34 -0.39 0.19 -3.52 
-4 m Cumple Cumple 7.9 54.4 54.4 
G, Q(2) Q 406.69 -4.27 0.06 0.19 -3.57 
Cumple 
G, Q(3) N,M 411.19 -4.11 0.07 0.19 -3.52 
Pie Cumple Cumple 7.9 54.4 54.4 
G, Q(2) Q 406.69 -4.27 0.06 0.19 -3.57 
Cumple 
G, Q(3) N,M 411.19 -4.11 0.07 0.19 -3.52 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 4.5 72.0 72.0 
G, Q(4) Q 542.01 1.97 -0.62 1.06 -1.64 
Cumple 
G, Q(2) N,M 552.53 1.94 -0.63 1.08 -1.63 
-5.65 m Cumple Cumple 4.5 72.1 72.1 
G, Q(4) Q 542.97 0.41 0.39 1.06 -1.64 
Cumple 
G, Q(2) N,M 553.49 0.39 0.40 1.08 -1.63 
-7 m Cumple Cumple 4.5 72.4 72.4 
G, Q(4) Q 544.49 -2.05 1.98 1.06 -1.64 
Cumple 
G, Q(2) N,M 555.01 -2.05 2.02 1.08 -1.63 
Pie Cumple Cumple 4.5 72.4 72.4 
G, Q(4) Q 544.49 -2.05 1.98 1.06 -1.64 
Cumple 
G, Q(2) N,M 555.01 -2.05 2.02 1.08 -1.63 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.1 72.4 72.4 G, Q(2) Q,N,M 555.01 -2.05 2.02 1.08 -1.63 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 7.8 53.9 53.9 
G, Q(2) Q 402.97 4.28 -0.47 0.18 -3.55 
Cumple 
G, Q(3) N,M 407.49 4.31 -0.47 0.19 -3.50 
-4 m Cumple Cumple 7.8 54.2 54.2 
G, Q(2) Q 405.40 -4.24 -0.03 0.18 -3.55 
Cumple 
G, Q(3) N,M 409.92 -4.09 -0.02 0.19 -3.50 
Pie Cumple Cumple 7.8 54.2 54.2 
G, Q(2) Q 405.40 -4.24 -0.03 0.18 -3.55 
Cumple 
G, Q(3) N,M 409.92 -4.09 -0.02 0.19 -3.50 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 4.1 72.0 72.0 
G, Q(4) Q 541.42 1.98 -0.20 0.70 -1.65 
Cumple 
G, Q(2) N,M 551.92 1.94 -0.21 0.72 -1.63 
-5.65 m Cumple Cumple 4.1 72.0 72.0 
G, Q(4) Q 542.38 0.42 0.47 0.70 -1.65 
Cumple 
G, Q(2) N,M 552.89 0.39 0.48 0.72 -1.63 
-7 m Cumple Cumple 4.1 72.3 72.3 
G, Q(4) Q 543.90 -2.05 1.53 0.70 -1.65 
Cumple 
G, Q(2) N,M 554.40 -2.05 1.56 0.72 -1.63 
Pie Cumple Cumple 4.1 72.3 72.3 
G, Q(4) Q 543.90 -2.05 1.53 0.70 -1.65 
Cumple 
G, Q(2) N,M 554.40 -2.05 1.56 0.72 -1.63 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.0 72.3 72.3 G, Q(2) Q,N,M 554.40 -2.05 1.56 0.72 -1.63 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 7.7 53.9 53.9 
G, Q(2) Q 402.92 4.28 -0.41 0.25 -3.51 
Cumple 
G, Q(3) N,M 407.40 4.31 -0.42 0.25 -3.46 
-4 m Cumple Cumple 7.7 54.2 54.2 
G, Q(2) Q 405.35 -4.15 0.18 0.25 -3.51 
Cumple 
G, Q(3) N,M 409.83 -4.00 0.18 0.25 -3.46 
Pie Cumple Cumple 7.7 54.2 54.2 
G, Q(2) Q 405.35 -4.15 0.18 0.25 -3.51 
Cumple 
G, Q(3) N,M 409.83 -4.00 0.18 0.25 -3.46 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 4.0 71.7 71.7 
G, Q(4) Q 539.60 1.81 -0.53 0.83 -1.53 
Cumple 
G, Q(2) N,M 550.10 1.77 -0.53 0.84 -1.51 
-5.65 m Cumple Cumple 4.0 71.8 71.8 
G, Q(4) Q 540.56 0.36 0.26 0.83 -1.53 
Cumple 
G, Q(2) N,M 551.06 0.34 0.27 0.84 -1.51 
-7 m Cumple Cumple 4.0 72.0 72.0 
G, Q(4) Q 542.08 -1.93 1.50 0.83 -1.53 
Cumple 
G, Q(2) N,M 552.58 -1.93 1.53 0.84 -1.51 
Pie Cumple Cumple 4.0 72.0 72.0 
G, Q(4) Q 542.08 -1.93 1.50 0.83 -1.53 
Cumple 
G, Q(2) N,M 552.58 -1.93 1.53 0.84 -1.51 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.9 72.0 72.0 G, Q(2) Q,N,M 552.58 -1.93 1.53 0.84 -1.51 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 
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Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 7.8 54.3 54.3 
G, Q(2) Q 406.02 4.25 -0.34 0.28 -3.52 
Cumple 
G, Q(3) N,M 410.87 4.24 -0.31 0.25 -3.28 
-4 m Cumple Cumple 7.8 54.6 54.6 
G, Q(2) Q 408.45 -4.20 0.32 0.28 -3.52 
Cumple 
G, Q(4) N,M 413.09 -4.05 0.31 0.27 -3.47 
Pie Cumple Cumple 7.8 54.6 54.6 
G, Q(2) Q 408.45 -4.20 0.32 0.28 -3.52 
Cumple 
G, Q(4) N,M 413.09 -4.05 0.31 0.27 -3.47 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 4.2 72.3 72.3 
G, Q(5) Q 543.81 1.92 -0.75 0.91 -1.56 
Cumple 
G, Q(2) N,M 554.37 1.88 -0.77 0.93 -1.55 
-5.65 m Cumple Cumple 4.2 72.3 72.3 
G, Q(5) Q 544.77 0.43 0.11 0.91 -1.56 
Cumple 
G, Q(2) N,M 555.34 0.41 0.11 0.93 -1.55 
-7 m Cumple Cumple 4.2 72.6 72.6 
G, Q(5) Q 546.29 -1.91 1.47 0.91 -1.56 
Cumple 
G, Q(2) N,M 556.85 -1.91 1.50 0.93 -1.55 
Pie Cumple Cumple 4.2 72.6 72.6 
G, Q(5) Q 546.29 -1.91 1.47 0.91 -1.56 
Cumple 
G, Q(2) N,M 556.85 -1.91 1.50 0.93 -1.55 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.0 72.6 72.6 G, Q(2) Q,N,M 556.85 -1.91 1.50 0.93 -1.55 Cumple 
Notas: 


































Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 8.9 51.5 51.5 
G, Q(2) Q 384.92 4.18 -2.62 2.04 -3.51 
Cumple 
G, Q(3) N,M 388.88 4.21 -2.66 2.02 -3.46 
-4 m Cumple Cumple 8.9 51.8 51.8 
G, Q(2) Q 387.35 -4.25 2.28 2.04 -3.51 
Cumple 
G, Q(3) N,M 391.31 -4.10 2.19 2.02 -3.46 
Pie Cumple Cumple 8.9 51.8 51.8 
G, Q(2) Q 387.35 -4.25 2.28 2.04 -3.51 
Cumple 
G, Q(3) N,M 391.31 -4.10 2.19 2.02 -3.46 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 4.9 69.2 69.2 
G, Q(4) Q 520.65 2.27 -0.91 0.94 -1.91 
Cumple 
G, Q(2) N,M 530.70 2.23 -0.87 0.91 -1.90 
-5.65 m Cumple Cumple 4.9 69.3 69.3 
G, Q(4) Q 521.61 0.45 -0.02 0.94 -1.91 
Cumple 
G, Q(2) N,M 531.66 0.43 0.00 0.91 -1.90 
-7 m Cumple Cumple 4.9 69.6 69.6 
G, Q(4) Q 523.13 -2.41 1.39 0.94 -1.91 
Cumple 
G, Q(2) N,M 533.18 -2.42 1.37 0.91 -1.90 
Pie Cumple Cumple 4.9 69.6 69.6 
G, Q(4) Q 523.13 -2.41 1.39 0.94 -1.91 
Cumple 
G, Q(2) N,M 533.18 -2.42 1.37 0.91 -1.90 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.1 69.6 69.6 G, Q(2) Q,N,M 533.18 -2.42 1.37 0.91 -1.90 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 45.6 73.6 73.6 
G, Q(2) Q 517.66 1.64 20.72 -19.06 -1.15 
Cumple 
G, Q(3) N,M 523.96 1.68 20.77 -18.74 -1.14 
-4 m Cumple Cumple 45.6 76.2 76.2 
G, Q(2) Q 520.09 -1.12 -25.02 -19.06 -1.15 
Cumple 
G, Q(3) N,M 526.39 -1.06 -24.20 -18.74 -1.14 
Pie Cumple Cumple 45.6 76.2 76.2 
G, Q(2) Q 520.09 -1.12 -25.02 -19.06 -1.15 
Cumple 
G, Q(3) N,M 526.39 -1.06 -24.20 -18.74 -1.14 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 15.4 88.3 88.3 
G, Q(4) Q 688.53 0.49 13.11 -7.39 -0.81 
Cumple 
G, Q(2) N,M 702.03 0.46 12.99 -7.29 -0.80 
-5.65 m Cumple Cumple 15.4 88.4 88.4 
G, Q(4) Q 689.49 -0.28 6.09 -7.39 -0.81 
Cumple 
G, Q(2) N,M 702.99 -0.30 6.06 -7.29 -0.80 
-7 m Cumple Cumple 15.4 88.7 88.7 
G, Q(4) Q 691.01 -1.50 -4.99 -7.39 -0.81 
Cumple 
G, Q(2) N,M 704.51 -1.51 -4.88 -7.29 -0.80 
Pie Cumple Cumple 15.4 88.7 88.7 
G, Q(4) Q 691.01 -1.50 -4.99 -7.39 -0.81 
Cumple 
G, Q(2) N,M 704.51 -1.51 -4.88 -7.29 -0.80 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 5.7 88.7 88.7 G, Q(2) Q,N,M 704.51 -1.51 -4.88 -7.29 -0.80 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 14.0 20.5 20.5 
G, Q(2) Q 147.16 -2.84 4.67 -4.23 2.23 
Cumple 
G, Q(3) N,M 148.91 -2.81 4.66 -4.15 2.18 
-4 m Cumple Cumple 13.8 21.1 21.1 
G, Q(2) Q 149.59 2.53 -5.49 -4.23 2.23 
Cumple 
G, Q(3) N,M 151.34 2.43 -5.31 -4.15 2.18 
Pie Cumple Cumple 13.8 21.1 21.1 
G, Q(2) Q 149.59 2.53 -5.49 -4.23 2.23 
Cumple 
G, Q(3) N,M 151.34 2.43 -5.31 -4.15 2.18 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 1.4 27.1 27.1 
G, Q(4) Q 197.82 0.34 0.65 0.46 -0.33 
Cumple 
G, Q(2) N,M 208.37 -0.16 1.58 -0.09 0.03 
-5.65 m Cumple Cumple 1.4 27.3 27.3 
G, Q(4) Q 198.78 0.03 1.09 0.46 -0.33 
Cumple 
G, Q(2) N,M 209.33 -0.13 1.49 -0.09 0.03 
-7 m Cumple Cumple 1.4 27.5 27.5 
G, Q(4) Q 200.30 -0.46 1.79 0.46 -0.33 
Cumple 
G, Q(2) N,M 210.85 -0.08 1.35 -0.09 0.03 
Pie Cumple Cumple 1.4 27.5 27.5 
G, Q(4) Q 200.30 -0.46 1.79 0.46 -0.33 
Cumple 
G, Q(2) N,M 210.85 -0.08 1.35 -0.09 0.03 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.3 27.5 27.5 
G, Q(4) Q 200.30 -0.46 1.79 0.46 -0.33 
Cumple 
G, Q(2) N,M 210.85 -0.08 1.35 -0.09 0.03 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 
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Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 34.5 41.2 41.2 
G, Q(2) Q 268.45 -16.91 3.40 -3.26 15.36 
Cumple 
G, Q(3) N,M 272.13 -16.87 3.39 -3.21 15.10 
-4 m Cumple Cumple 34.5 43.2 43.2 
G, Q(2) Q 270.88 19.95 -4.43 -3.26 15.36 
Cumple 
G, Q(3) N,M 274.56 19.36 -4.32 -3.21 15.10 
Pie Cumple Cumple 34.5 43.2 43.2 
G, Q(2) Q 270.88 19.95 -4.43 -3.26 15.36 
Cumple 
G, Q(3) N,M 274.56 19.36 -4.32 -3.21 15.10 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 7.4 49.1 49.1 
G, Q(4) Q 360.65 -7.78 2.24 -0.99 3.02 
Cumple 
G, Q(2) N,M 367.40 -7.75 2.24 -0.98 2.98 
-5.65 m Cumple Cumple 7.4 49.1 49.1 
G, Q(4) Q 360.65 -7.78 2.24 -0.99 3.02 
Cumple 
G, Q(2) N,M 367.40 -7.75 2.24 -0.98 2.98 
-7 m Cumple Cumple 7.4 48.5 48.5 
G, Q(4) Q 361.61 -4.90 1.30 -0.99 3.02 
Cumple 
G, Q(2) N,M 368.36 -4.92 1.31 -0.98 2.98 
Pie Cumple Cumple 7.4 48.2 48.2 
G, Q(4) Q 363.13 -0.37 -0.18 -0.99 3.02 
Cumple 
G, Q(2) N,M 369.88 -0.45 -0.16 -0.98 2.98 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.4 48.2 48.2 
G, Q(4) Q 363.13 -0.37 -0.18 -0.99 3.02 
Cumple 
G, Q(2) N,M 369.88 -0.45 -0.16 -0.98 2.98 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 40.5 45.4 45.4 
G, Q(2) Q 293.36 -20.10 -0.44 0.30 18.44 
Cumple 
G, Q(3) N,M 297.32 -20.05 -0.44 0.30 18.14 
-4 m Cumple Cumple 40.5 47.8 47.8 
G, Q(2) Q 295.79 24.16 0.29 0.30 18.44 
Cumple 
G, Q(3) N,M 299.75 23.49 0.27 0.30 18.14 
Pie Cumple Cumple 40.5 47.8 47.8 
G, Q(2) Q 295.79 24.16 0.29 0.30 18.44 
Cumple 
G, Q(3) N,M 299.75 23.49 0.27 0.30 18.14 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 11.3 54.4 54.4 
G, Q(4) Q 394.08 -10.48 -0.75 1.01 4.71 
Cumple 
G, Q(2) N,M 401.43 -10.48 -0.76 1.02 4.68 
-5.65 m Cumple Cumple 11.3 54.4 54.4 
G, Q(4) Q 394.08 -10.48 -0.75 1.01 4.71 
Cumple 
G, Q(2) N,M 401.43 -10.48 -0.76 1.02 4.68 
-7 m Cumple Cumple 11.3 53.1 53.1 
G, Q(4) Q 395.04 -6.00 0.21 1.01 4.71 
Cumple 
G, Q(2) N,M 402.39 -6.03 0.21 1.02 4.68 
Pie Cumple Cumple 11.3 52.6 52.6 
G, Q(4) Q 396.56 1.06 1.72 1.01 4.71 
Cumple 
G, Q(2) N,M 403.91 0.99 1.75 1.02 4.68 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.1 52.6 52.6 
G, Q(4) Q 396.56 1.06 1.72 1.01 4.71 
Cumple 
G, Q(2) N,M 403.91 0.99 1.75 1.02 4.68 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 40.5 45.3 45.3 
G, Q(2) Q 292.41 -20.09 -0.31 0.17 18.42 
Cumple 
G, Q(3) N,M 296.31 -20.04 -0.31 0.17 18.13 
-4 m Cumple Cumple 40.5 47.7 47.7 
G, Q(2) Q 294.84 24.12 0.09 0.17 18.42 
Cumple 
G, Q(3) N,M 298.74 23.46 0.09 0.17 18.13 
Pie Cumple Cumple 40.5 47.7 47.7 
G, Q(2) Q 294.84 24.12 0.09 0.17 18.42 
Cumple 
G, Q(3) N,M 298.74 23.46 0.09 0.17 18.13 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 11.1 54.1 54.1 
G, Q(4) Q 392.48 -10.41 -0.49 0.80 4.68 
Cumple 
G, Q(2) N,M 399.78 -10.43 -0.50 0.81 4.66 
-5.65 m Cumple Cumple 11.1 54.1 54.1 
G, Q(4) Q 392.48 -10.41 -0.49 0.80 4.68 
Cumple 
G, Q(2) N,M 399.78 -10.43 -0.50 0.81 4.66 
-7 m Cumple Cumple 11.1 52.9 52.9 
G, Q(4) Q 393.45 -5.97 0.26 0.80 4.68 
Cumple 
G, Q(2) N,M 400.74 -6.00 0.27 0.81 4.66 
Pie Cumple Cumple 11.1 52.4 52.4 
G, Q(4) Q 394.96 1.04 1.46 0.80 4.68 
Cumple 
G, Q(2) N,M 402.26 0.98 1.48 0.81 4.66 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.1 52.4 52.4 
G, Q(4) Q 394.96 1.04 1.46 0.80 4.68 
Cumple 
G, Q(2) N,M 402.26 0.98 1.48 0.81 4.66 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 40.5 45.1 45.1 
G, Q(2) Q 291.05 -20.07 -0.32 0.13 18.43 
Cumple 
G, Q(3) N,M 294.95 -20.03 -0.32 0.14 18.14 
-4 m Cumple Cumple 40.5 47.5 47.5 
G, Q(2) Q 293.48 24.17 -0.01 0.13 18.43 
Cumple 
G, Q(3) N,M 297.38 23.51 0.00 0.14 18.14 
Pie Cumple Cumple 40.5 47.5 47.5 
G, Q(2) Q 293.48 24.17 -0.01 0.13 18.43 
Cumple 
G, Q(3) N,M 297.38 23.51 0.00 0.14 18.14 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 11.2 54.0 54.0 
G, Q(4) Q 391.50 -10.52 -0.22 0.56 4.75 
Cumple 
G, Q(2) N,M 398.76 -10.54 -0.22 0.57 4.73 
-5.65 m Cumple Cumple 11.2 54.0 54.0 
G, Q(4) Q 391.50 -10.52 -0.22 0.56 4.75 
Cumple 
G, Q(2) N,M 398.76 -10.54 -0.22 0.57 4.73 
-7 m Cumple Cumple 11.2 52.8 52.8 
G, Q(4) Q 392.46 -6.01 0.31 0.56 4.75 
Cumple 
G, Q(2) N,M 399.73 -6.04 0.32 0.57 4.73 
Pie Cumple Cumple 11.2 52.3 52.3 
G, Q(4) Q 393.98 1.12 1.15 0.56 4.75 
Cumple 
G, Q(2) N,M 401.25 1.06 1.17 0.57 4.73 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.1 52.3 52.3 
G, Q(4) Q 393.98 1.12 1.15 0.56 4.75 
Cumple 
G, Q(2) N,M 401.25 1.06 1.17 0.57 4.73 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E)  
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Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 40.1 45.1 45.1 
G, Q(2) Q 291.18 -20.00 -0.26 0.14 18.26 
Cumple 
G, Q(3) N,M 295.04 -19.96 -0.26 0.14 17.98 
-4 m Cumple Cumple 40.1 47.3 47.3 
G, Q(2) Q 293.61 23.82 0.08 0.14 18.26 
Cumple 
G, Q(3) N,M 297.47 23.18 0.08 0.14 17.98 
Pie Cumple Cumple 40.1 47.3 47.3 
G, Q(2) Q 293.61 23.82 0.08 0.14 18.26 
Cumple 
G, Q(3) N,M 297.47 23.18 0.08 0.14 17.98 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 10.5 53.7 53.7 
G, Q(4) Q 390.26 -10.04 -0.38 0.60 4.46 
Cumple 
G, Q(2) N,M 397.53 -10.05 -0.38 0.60 4.44 
-5.65 m Cumple Cumple 10.5 53.7 53.7 
G, Q(4) Q 390.26 -10.04 -0.38 0.60 4.46 
Cumple 
G, Q(2) N,M 397.53 -10.05 -0.38 0.60 4.44 
-7 m Cumple Cumple 10.5 52.6 52.6 
G, Q(4) Q 391.22 -5.81 0.19 0.60 4.46 
Cumple 
G, Q(2) N,M 398.49 -5.83 0.20 0.60 4.44 
Pie Cumple Cumple 10.5 52.1 52.1 
G, Q(4) Q 392.74 0.89 1.09 0.60 4.46 
Cumple 
G, Q(2) N,M 400.01 0.82 1.10 0.60 4.44 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.0 52.1 52.1 
G, Q(4) Q 392.74 0.89 1.09 0.60 4.46 
Cumple 
G, Q(2) N,M 400.01 0.82 1.10 0.60 4.44 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 40.6 45.4 45.4 
G, Q(2) Q 292.74 -20.14 -0.29 0.21 18.47 
Cumple 
G, Q(3) N,M 296.67 -20.10 -0.29 0.20 18.18 
-4 m Cumple Cumple 40.6 47.8 47.8 
G, Q(2) Q 295.17 24.18 0.20 0.21 18.47 
Cumple 
G, Q(3) N,M 299.10 23.53 0.19 0.20 18.18 
Pie Cumple Cumple 40.6 47.8 47.8 
G, Q(2) Q 295.17 24.18 0.20 0.21 18.47 
Cumple 
G, Q(3) N,M 299.10 23.53 0.19 0.20 18.18 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 11.3 54.2 54.2 
G, Q(4) Q 392.76 -10.49 -0.47 0.61 4.77 
Cumple 
G, Q(2) N,M 400.05 -10.50 -0.47 0.62 4.75 
-5.65 m Cumple Cumple 11.3 54.2 54.2 
G, Q(4) Q 392.76 -10.49 -0.47 0.61 4.77 
Cumple 
G, Q(2) N,M 400.05 -10.50 -0.47 0.62 4.75 
-7 m Cumple Cumple 11.3 52.9 52.9 
G, Q(4) Q 393.73 -5.96 0.11 0.61 4.77 
Cumple 
G, Q(2) N,M 401.01 -5.99 0.11 0.62 4.75 
Pie Cumple Cumple 11.3 52.5 52.5 
G, Q(4) Q 395.25 1.19 1.02 0.61 4.77 
Cumple 
G, Q(2) N,M 402.53 1.13 1.04 0.62 4.75 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.1 52.5 52.5 
G, Q(4) Q 395.25 1.19 1.02 0.61 4.77 
Cumple 
G, Q(2) N,M 402.53 1.13 1.04 0.62 4.75 


























(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 38.7 43.9 43.9 
G, Q(2) Q 284.78 -19.18 -0.90 0.63 17.63 
Cumple 
G, Q(3) N,M 288.52 -19.13 -0.92 0.63 17.35 
-4 m Cumple Cumple 38.7 46.3 46.3 
G, Q(2) Q 287.21 23.12 0.61 0.63 17.63 
Cumple 
G, Q(3) N,M 290.95 22.49 0.59 0.63 17.35 
Pie Cumple Cumple 38.7 46.3 46.3 
G, Q(2) Q 287.21 23.12 0.61 0.63 17.63 
Cumple 
G, Q(3) N,M 290.95 22.49 0.59 0.63 17.35 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 10.5 52.9 52.9 
G, Q(4) Q 384.29 -9.95 -0.66 0.95 4.38 
Cumple 
G, Q(2) N,M 391.39 -9.97 -0.65 0.96 4.36 
-5.65 m Cumple Cumple 10.5 52.9 52.9 
G, Q(4) Q 384.29 -9.95 -0.66 0.95 4.38 
Cumple 
G, Q(2) N,M 391.39 -9.97 -0.65 0.96 4.36 
-7 m Cumple Cumple 10.5 51.8 51.8 
G, Q(4) Q 385.26 -5.79 0.24 0.95 4.38 
Cumple 
G, Q(2) N,M 392.35 -5.82 0.26 0.96 4.36 
Pie Cumple Cumple 10.5 51.3 51.3 
G, Q(4) Q 386.77 0.78 1.67 0.95 4.38 
Cumple 
G, Q(2) N,M 393.87 0.73 1.69 0.96 4.36 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.0 51.3 51.3 
G, Q(4) Q 386.77 0.78 1.67 0.95 4.38 
Cumple 
G, Q(2) N,M 393.87 0.73 1.69 0.96 4.36 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 47.3 49.7 49.7 
G, Q(2) Q 309.86 -23.39 3.08 -2.81 21.38 
Cumple 
G, Q(3) N,M 313.90 -23.34 3.09 -2.77 21.06 
-4 m Cumple Cumple 47.3 53.0 53.0 G, Q(2) Q,N,M 312.29 27.92 -3.66 -2.81 21.38 Cumple 
Pie Cumple Cumple 47.3 53.0 53.0 G, Q(2) Q,N,M 312.29 27.92 -3.66 -2.81 21.38 Cumple 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 17.0 56.9 56.9 
G, Q(2) Q 421.55 -13.33 1.25 -0.29 7.23 
Cumple 
G, Q(3) N,M 416.36 -12.14 1.05 -0.18 6.48 
-5.65 m Cumple Cumple 17.0 56.9 56.9 
G, Q(2) Q 421.55 -13.33 1.25 -0.29 7.23 
Cumple 
G, Q(3) N,M 416.36 -12.14 1.05 -0.18 6.48 
-7 m Cumple Cumple 17.0 55.8 55.8 G, Q(2) Q,N,M 422.51 -6.46 0.97 -0.29 7.23 Cumple 
Pie Cumple Cumple 17.0 55.6 55.6 G, Q(2) Q,N,M 424.03 4.38 0.53 -0.29 7.23 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.2 55.6 55.6 G, Q(2) Q,N,M 424.03 4.38 0.53 -0.29 7.23 Cumple 
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(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 56.4 44.4 56.4 
G, Q(2) Q 193.11 -20.52 -14.47 13.10 18.07 
Cumple 
G, Q(3) N,M 195.47 -20.55 -14.50 12.90 17.83 
-2.7 m Cumple Cumple 56.4 44.4 56.4 
G, Q(2) Q 193.11 -20.52 -14.47 13.10 18.07 
Cumple 
G, Q(3) N,M 195.47 -20.55 -14.50 12.90 17.83 
-4 m Cumple Cumple 56.3 27.1 56.3 
G, Q(2) Q 193.97 -5.16 -3.33 13.10 18.07 
Cumple 
G, Q(4) N,M 196.95 -5.73 -3.86 12.18 16.88 
Pie Cumple Cumple 56.0 49.8 56.0 G, Q(2) Q,N,M 195.54 22.84 16.97 13.10 18.07 Cumple 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
-4.6 m N.P.(1) N.P.(1) 9.9 49.3 49.3 G, Q(2) Q,N,M 195.54 22.84 16.97 13.10 18.07 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 15.8 37.2 37.2 
G, Q(5) Q 258.98 -10.11 -6.91 2.77 6.25 
Cumple 
G, Q(2) N,M 263.77 -10.09 -6.81 2.68 6.24 
-5.65 m Cumple Cumple 15.8 37.2 37.2 
G, Q(5) Q 258.98 -10.11 -6.91 2.77 6.25 
Cumple 
G, Q(2) N,M 263.77 -10.09 -6.81 2.68 6.24 
Pie Cumple Cumple 15.8 35.5 35.5 
G, Q(5) Q 261.46 5.20 -0.12 2.77 6.25 
Cumple 
G, Q(2) N,M 266.25 5.20 -0.25 2.68 6.24 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.0 35.5 35.5 
G, Q(5) Q 261.46 5.20 -0.12 2.77 6.25 
Cumple 
G, Q(2) N,M 266.25 5.20 -0.25 2.68 6.24 
Notas: 


































Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 60x50 
Cabeza Cumple Cumple 31.4 33.2 33.2 
G, Q(2) Q 206.63 8.20 11.51 -10.29 -7.79 
Cumple 
G, Q(3) N,M 209.50 8.19 11.50 -10.13 -7.67 
-4 m Cumple Cumple 31.1 35.9 35.9 G, Q(2) Q,N,M 209.06 -10.50 -13.20 -10.29 -7.79 Cumple 
Pie Cumple Cumple 31.1 35.9 35.9 G, Q(2) Q,N,M 209.06 -10.50 -13.20 -10.29 -7.79 Cumple 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 60x50 
Cabeza Cumple Cumple 7.4 37.8 37.8 
G, Q(4) Q 277.76 5.78 4.63 -1.61 -2.97 
Cumple 
G, Q(2) N,M 283.26 5.78 4.60 -1.57 -2.96 
-5.65 m Cumple Cumple 7.4 37.8 37.8 
G, Q(4) Q 277.76 5.78 4.63 -1.61 -2.97 
Cumple 
G, Q(2) N,M 283.26 5.78 4.60 -1.57 -2.96 
-7 m Cumple Cumple 7.4 37.6 37.6 
G, Q(4) Q 278.72 2.96 3.10 -1.61 -2.97 
Cumple 
G, Q(2) N,M 284.22 2.97 3.10 -1.57 -2.96 
Pie Cumple Cumple 7.4 37.6 37.6 G, Q(4) Q 280.24 -1.49 0.68 -1.61 -2.97 Cumple 

























G, Q(2) N,M 285.74 -1.46 0.74 -1.57 -2.96 
Cimentación 60x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.4 37.6 37.6 
G, Q(4) Q 280.24 -1.49 0.68 -1.61 -2.97 
Cumple 
G, Q(2) N,M 285.74 -1.46 0.74 -1.57 -2.96 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 60x50 
Cabeza Cumple Cumple 34.2 46.1 46.1 
G, Q(2) Q 308.42 3.65 17.54 -15.54 -1.16 
Cumple 
G, Q(3) N,M 312.44 3.73 17.54 -15.34 -1.27 
-4 m Cumple Cumple 34.2 46.9 46.9 
G, Q(2) Q 310.85 0.86 -19.76 -15.54 -1.16 
Cumple 
G, Q(3) N,M 314.87 0.69 -19.28 -15.34 -1.27 
Pie Cumple Cumple 34.2 46.9 46.9 
G, Q(2) Q 310.85 0.86 -19.76 -15.54 -1.16 
Cumple 
G, Q(3) N,M 314.87 0.69 -19.28 -15.34 -1.27 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 60x50 
Cabeza Cumple Cumple 8.6 51.8 51.8 G, Q(2) Q,N,M 387.54 -5.87 6.65 -2.33 3.15 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 8.6 51.8 51.8 G, Q(2) Q,N,M 387.54 -5.87 6.65 -2.33 3.15 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 8.6 51.4 51.4 G, Q(2) Q,N,M 388.50 -2.88 4.43 -2.33 3.15 Cumple 
Pie Cumple Cumple 8.6 51.3 51.3 G, Q(2) Q,N,M 390.02 1.84 0.93 -2.33 3.15 Cumple 
Cimentación 60x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.6 51.3 51.3 G, Q(2) Q,N,M 390.02 1.84 0.93 -2.33 3.15 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 60x50 
Cabeza Cumple Cumple 22.5 23.8 23.8 
G, Q(2) Q 158.37 -4.19 7.96 -6.89 3.99 
Cumple 
G, Q(3) N,M 160.47 -4.18 7.95 -6.77 3.92 
-4 m Cumple Cumple 22.3 24.8 24.8 G, Q(2) Q,N,M 160.80 5.39 -8.57 -6.89 3.99 Cumple 
Pie Cumple Cumple 22.3 24.8 24.8 G, Q(2) Q,N,M 160.80 5.39 -8.57 -6.89 3.99 Cumple 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 60x50 
Cabeza Cumple Cumple 2.9 28.7 28.7 
G, Q(4) Q 205.98 -1.72 0.22 1.05 0.55 
Cumple 
G, Q(2) N,M 217.21 -2.61 1.76 0.09 1.10 
-5.65 m Cumple Cumple 2.9 28.8 28.8 
G, Q(4) Q 206.95 -1.19 1.21 1.05 0.55 
Cumple 
G, Q(2) N,M 218.17 -1.57 1.85 0.09 1.10 
-7 m Cumple Cumple 2.9 29.0 29.0 
G, Q(4) Q 208.46 -0.37 2.79 1.05 0.55 
Cumple 
G, Q(2) N,M 219.69 0.08 1.99 0.09 1.10 
Pie Cumple Cumple 2.9 29.0 29.0 
G, Q(4) Q 208.46 -0.37 2.79 1.05 0.55 
Cumple 
G, Q(2) N,M 219.69 0.08 1.99 0.09 1.10 
Cimentación 60x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.5 29.0 29.0 G, Q(4) Q 208.46 -0.37 2.79 1.05 0.55 Cumple 
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G, Q(2) N,M 219.69 0.08 1.99 0.09 1.10 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 60x50 
Cabeza Cumple Cumple 41.8 44.0 44.0 
G, Q(2) Q 268.09 -11.01 16.60 -15.60 11.01 
Cumple 
G, Q(3) N,M 270.24 -10.90 16.49 -15.33 10.89 
-4 m Cumple Cumple 41.8 50.4 50.4 G, Q(2) Q,N,M 270.52 15.42 -20.84 -15.60 11.01 Cumple 
Pie Cumple Cumple 41.8 50.4 50.4 G, Q(2) Q,N,M 270.52 15.42 -20.84 -15.60 11.01 Cumple 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 60x50 
Cabeza Cumple Cumple 15.8 52.3 52.3 G, Q(2) Q,N,M 380.12 -10.28 9.84 -4.35 5.79 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 15.8 52.3 52.3 G, Q(2) Q,N,M 380.12 -10.28 9.84 -4.35 5.79 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 15.8 50.7 50.7 G, Q(2) Q,N,M 381.08 -4.79 5.70 -4.35 5.79 Cumple 
Pie Cumple Cumple 15.8 50.3 50.3 G, Q(2) Q,N,M 382.60 3.89 -0.83 -4.35 5.79 Cumple 
Cimentación 60x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.0 50.3 50.3 G, Q(2) Q,N,M 382.60 3.89 -0.83 -4.35 5.79 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 60x50 
Cabeza Cumple Cumple 6.3 14.3 14.3 
G, Q(2) Q 87.09 -1.75 1.78 0.51 1.65 
Cumple 
G, Q(3) N,M 105.63 -1.74 3.35 -0.55 1.62 
-5.65 m Cumple Cumple 6.3 14.6 14.6 
G, Q(2) Q 88.06 -0.19 2.27 0.51 1.65 
Cumple 
G, Q(3) N,M 106.59 -0.20 2.83 -0.55 1.62 
-6.1 m Cumple Cumple 6.3 14.6 14.6 
G, Q(2) Q 88.06 -0.19 2.27 0.51 1.65 
Cumple 
G, Q(3) N,M 106.59 -0.20 2.83 -0.55 1.62 
-7 m Cumple Cumple 6.3 14.6 14.6 
G, Q(2) Q 88.06 -0.19 2.27 0.51 1.65 
Cumple 
G, Q(3) N,M 106.59 -0.20 2.83 -0.55 1.62 
Pie Cumple Cumple 6.3 14.5 14.5 
G, Q(2) Q 89.57 2.28 3.04 0.51 1.65 
Cumple 
G, Q(3) N,M 108.11 2.22 2.00 -0.55 1.62 
Cimentación 60x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.9 14.5 14.5 
G, Q(2) Q 89.57 2.28 3.04 0.51 1.65 
Cumple 
G, Q(3) N,M 108.11 2.22 2.00 -0.55 1.62 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 60x50 
Cabeza Cumple Cumple 90.6 67.3 90.6 G, Q(2) Q,N,M 10.45 2.45 30.39 -31.51 -1.16 Cumple 
-4 m Cumple Cumple 89.9 100.0 100.0 G, Q(2) Q,N,M 12.88 -0.33 -45.24 -31.51 -1.16 Cumple 
Pie Cumple Cumple 64.6 100.0 100.0 G, Q(2) Q,N,M 12.88 -0.33 -45.24 -31.51 -1.16 Cumple 
Cimentación 60x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 18.2 100.0 100.0 G, Q(2) Q,N,M 12.88 -0.33 -45.24 -31.51 -1.16 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 60x50 
Cabeza Cumple Cumple 86.6 63.7 86.6 G, Q(2) Q,N,M 27.91 -10.46 28.64 -29.53 11.33 Cumple 
-4 m Cumple Cumple 94.4 99.8 99.8 G, Q(2) Q,N,M 30.34 16.72 -42.24 -29.53 11.33 Cumple 
Pie Cumple Cumple 63.2 99.8 99.8 G, Q(2) Q,N,M 30.34 16.72 -42.24 -29.53 11.33 Cumple 
Cimentación 60x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 15.9 99.8 99.8 G, Q(2) Q,N,M 30.34 16.72 -42.24 -29.53 11.33 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 60x50 
Cabeza Cumple Cumple 48.8 43.6 48.8 
G, Q(2) Q 211.05 -21.46 -7.32 6.04 19.55 
Cumple 
G, Q(3) N,M 214.22 -21.49 -7.29 5.93 19.25 
-2.7 m Cumple Cumple 48.8 43.6 48.8 
G, Q(2) Q 211.05 -21.46 -7.32 6.04 19.55 
Cumple 
G, Q(3) N,M 214.22 -21.49 -7.29 5.93 19.25 
-4 m Cumple Cumple 48.7 28.8 48.7 
G, Q(2) Q 211.91 -4.85 -2.19 6.04 19.55 
Cumple 
G, Q(4) N,M 216.88 -5.59 -2.30 5.55 18.17 
Pie Cumple Cumple 48.5 48.3 48.5 G, Q(2) Q,N,M 213.48 25.45 7.17 6.04 19.55 Cumple 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 60x50 
-4.6 m N.P.(1) N.P.(1) 8.6 48.3 48.3 G, Q(2) Q,N,M 213.48 25.45 7.17 6.04 19.55 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 14.9 41.1 41.1 
G, Q(5) Q 284.24 -11.41 -4.19 4.13 5.44 
Cumple 
G, Q(2) N,M 289.49 -11.32 -4.23 4.19 5.35 
-5.65 m Cumple Cumple 14.9 41.1 41.1 
G, Q(5) Q 284.24 -11.41 -4.19 4.13 5.44 
Cumple 
G, Q(2) N,M 289.49 -11.32 -4.23 4.19 5.35 
Pie Cumple Cumple 14.9 39.3 39.3 
G, Q(5) Q 286.72 1.92 5.93 4.13 5.44 
Cumple 
G, Q(2) N,M 291.97 1.80 6.03 4.19 5.35 
Cimentación 60x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.8 39.3 39.3 
G, Q(5) Q 286.72 1.92 5.93 4.13 5.44 
Cumple 
G, Q(2) N,M 291.97 1.80 6.03 4.19 5.35 
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Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 60x50 
Cabeza Cumple Cumple 8.1 19.9 19.9 
G, Q(2) Q 130.96 -2.59 1.32 -1.53 2.12 
Cumple 
G, Q(3) N,M 151.33 -1.90 0.09 -0.65 1.67 
-5.65 m Cumple Cumple 8.1 20.0 20.0 
G, Q(2) Q 131.93 -0.58 -0.13 -1.53 2.12 
Cumple 
G, Q(3) N,M 152.29 -0.32 -0.53 -0.65 1.67 
-7 m Cumple Cumple 8.0 20.3 20.3 
G, Q(2) Q 133.45 2.60 -2.43 -1.53 2.12 
Cumple 
G, Q(3) N,M 153.81 2.18 -1.51 -0.65 1.67 
Pie Cumple Cumple 8.0 20.3 20.3 
G, Q(2) Q 133.45 2.60 -2.43 -1.53 2.12 
Cumple 
G, Q(3) N,M 153.81 2.18 -1.51 -0.65 1.67 
Cimentación 60x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.2 20.3 20.3 
G, Q(2) Q 133.45 2.60 -2.43 -1.53 2.12 
Cumple 
G, Q(3) N,M 153.81 2.18 -1.51 -0.65 1.67 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 17.9 36.6 36.6 G, Q(2) Q,N,M -18.66 1.51 -1.66 2.60 -1.50 Cumple 
-4 m Cumple Cumple 17.6 46.9 46.9 G, Q(2) Q,N,M -15.75 -2.09 4.57 2.60 -1.50 Cumple 
Pie Cumple Cumple 17.6 46.9 46.9 G, Q(2) Q,N,M -15.75 -2.09 4.57 2.60 -1.50 Cumple 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.4 46.9 46.9 G, Q(2) Q,N,M -15.75 -2.09 4.57 2.60 -1.50 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 60x60 Cabeza Cumple Cumple 89.1 94.1 94.1 
G, Q(2) Q 311.01 47.03 -47.16 38.81 -37.62 
Cumple 
G, Q(3) N,M 314.94 47.52 -47.42 38.57 -37.65 

























-2.7 m Cumple Cumple 93.2 94.1 94.1 
G, Q(2) Q 311.01 47.03 -47.16 38.81 -37.62 
Cumple 
G, Q(3) N,M 314.94 47.52 -47.42 38.57 -37.65 
Pie Cumple Cumple 75.7 87.5 87.5 G, Q(2) Q,N,M 313.92 -43.26 45.97 38.81 -37.62 Cumple 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 60x60 
-4.6 m N.P.(1) N.P.(1) 19.5 87.5 87.5 G, Q(2) Q,N,M 313.92 -43.26 45.97 38.81 -37.62 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 14.8 48.1 48.1 
G, Q(4) Q 425.20 7.98 -11.33 6.10 -4.68 
Cumple 
G, Q(2) N,M 432.73 7.77 -11.18 5.99 -4.55 
-5.65 m Cumple Cumple 14.8 48.1 48.1 
G, Q(4) Q 425.20 7.98 -11.33 6.10 -4.68 
Cumple 
G, Q(2) N,M 432.73 7.77 -11.18 5.99 -4.55 
Pie Cumple Cumple 14.8 47.7 47.7 
G, Q(4) Q 428.17 -3.49 3.62 6.10 -4.68 
Cumple 
G, Q(2) N,M 435.71 -3.37 3.50 5.99 -4.55 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.8 47.7 47.7 
G, Q(4) Q 428.17 -3.49 3.62 6.10 -4.68 
Cumple 
G, Q(2) N,M 435.71 -3.37 3.50 5.99 -4.55 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 60x50 
Cabeza Cumple Cumple 49.7 46.4 49.7 
G, Q(2) Q 109.23 -17.31 -15.74 9.10 11.62 
Cumple 
G, Q(3) N,M 109.59 -17.36 -15.76 9.08 11.65 
-5.65 m Cumple Cumple 49.7 46.4 49.7 
G, Q(2) Q 109.23 -17.31 -15.74 9.10 11.62 
Cumple 
G, Q(3) N,M 109.59 -17.36 -15.76 9.08 11.65 
-7 m Cumple Cumple 49.5 19.7 49.5 
G, Q(2) Q 110.19 -6.27 -7.09 9.10 11.62 
Cumple 
G, Q(3) N,M 110.55 -6.29 -7.13 9.08 11.65 
Pie Cumple Cumple 49.2 24.3 49.2 G, Q(2) Q,N,M 111.71 11.17 6.56 9.10 11.62 Cumple 
Cimentación 60x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 7.0 24.3 24.3 
G, Q(3) Q 112.07 11.18 6.50 9.08 11.65 
Cumple 
G, Q(2) N,M 111.71 11.17 6.56 9.10 11.62 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 






























Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 8.2 20.2 20.2 
G, Q(2) Q 114.21 5.45 -0.29 0.35 -2.42 
Cumple 
G, Q(3) N,M 144.54 6.49 -0.40 0.46 -2.64 
-5.65 m Cumple Cumple 8.2 20.2 20.2 
G, Q(2) Q 114.21 5.45 -0.29 0.35 -2.42 
Cumple 
G, Q(3) N,M 144.54 6.49 -0.40 0.46 -2.64 
-7 m Cumple Cumple 8.1 19.9 19.9 
G, Q(2) Q 114.93 3.15 0.04 0.35 -2.42 
Cumple 
G, Q(3) N,M 145.50 3.98 0.04 0.46 -2.64 
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Pie Cumple Cumple 8.1 19.3 19.3 
G, Q(2) Q 116.05 -0.48 0.56 0.35 -2.42 
Cumple 
G, Q(3) N,M 147.02 0.02 0.73 0.46 -2.64 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.3 19.3 19.3 
G, Q(4) Q 146.36 -0.06 0.72 0.45 -2.68 
Cumple 
G, Q(3) N,M 147.02 0.02 0.73 0.46 -2.64 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) PP+CM+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 73.9 60.9 73.9 
G, Q(2) Q 241.97 30.27 -32.38 24.48 -23.86 
Cumple 
G, Q(3) N,M 244.71 30.46 -32.72 24.60 -23.79 
-2.7 m Cumple Cumple 73.9 60.9 73.9 
G, Q(2) Q 241.97 30.27 -32.38 24.48 -23.86 
Cumple 
G, Q(3) N,M 244.71 30.46 -32.72 24.60 -23.79 
-4 m Cumple Cumple 73.7 31.3 73.7 
G, Q(2) Q 243.00 9.99 -11.57 24.48 -23.86 
Cumple 
G, Q(4) N,M 246.04 10.52 -12.06 24.30 -23.06 
Pie Cumple Cumple 73.3 51.3 73.3 G, Q(2) Q,N,M 244.88 -26.99 26.38 24.48 -23.86 Cumple 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 60x60 
-4.6 m N.P.(1) N.P.(1) 12.6 51.3 51.3 G, Q(2) Q,N,M 244.88 -26.99 26.38 24.48 -23.86 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 2.7 36.6 36.6 
G, Q(5) Q 249.96 2.86 -0.42 0.31 -1.23 
Cumple 
G, Q(2) N,M 334.48 2.78 0.18 -0.03 -0.98 
-7 m Cumple Cumple 2.7 36.8 36.8 
G, Q(5) Q 252.16 -0.14 0.34 0.31 -1.23 
Cumple 
G, Q(2) N,M 337.45 0.39 0.10 -0.03 -0.98 
Pie Cumple Cumple 2.7 36.8 36.8 
G, Q(5) Q 252.16 -0.14 0.34 0.31 -1.23 
Cumple 
G, Q(2) N,M 337.45 0.39 0.10 -0.03 -0.98 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.5 36.8 36.8 
G, Q(5) Q 252.16 -0.14 0.34 0.31 -1.23 
Cumple 
G, Q(2) N,M 337.45 0.39 0.10 -0.03 -0.98 
Notas: 


































Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 15.1 19.0 19.0 G, Q(2) Q,N,M -7.45 1.56 -0.80 0.73 -2.61 Cumple 
-4 m Cumple Cumple 14.8 31.2 31.2 G, Q(2) Q,N,M -4.53 -4.70 0.95 0.73 -2.61 Cumple 
Pie Cumple Cumple 14.8 31.2 31.2 G, Q(2) Q,N,M -4.53 -4.70 0.95 0.73 -2.61 Cumple 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.2 31.2 31.2 G, Q(2) Q,N,M -4.53 -4.70 0.95 0.73 -2.61 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 






























Forjado 2 (-4.065 - -1.5 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 97.3 65.9 97.3 G, Q(2) Q,N,M 55.62 26.31 -1.20 0.98 -24.45 Cumple 
-2.7 m Cumple Cumple 97.3 65.9 97.3 G, Q(2) Q,N,M 55.62 26.31 -1.20 0.98 -24.45 Cumple 
-3.465 m Cumple Cumple 97.3 65.9 97.3 G, Q(2) Q,N,M 55.62 26.31 -1.20 0.98 -24.45 Cumple 
Pie Cumple Cumple 96.3 33.7 96.3 
G, Q(2) Q 57.88 -19.28 0.63 0.98 -24.45 
Cumple 
G, Q(3) N,M 57.39 -19.39 0.94 1.14 -24.38 
Rampa 2 (-4.6 - -4.065 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 99.0 47.8 99.0 G, Q(3) Q,N,M 83.61 -27.77 1.93 54.27 12.65 Cumple 
-4.485 m Cumple Cumple 81.8 47.8 81.8 G, Q(3) Q,N,M 83.61 -27.77 1.93 54.27 12.65 Cumple 
Pie Cumple Cumple 81.7 52.7 81.7 G, Q(3) Q,N,M 83.88 -24.87 14.39 54.27 12.65 Cumple 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 60x60 
-4.6 m N.P.(1) N.P.(1) 23.7 52.6 52.6 G, Q(3) Q,N,M 83.88 -24.87 14.39 54.27 12.65 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 9.6 16.3 16.3 
G, Q(4) Q 129.79 -3.16 -1.40 -0.03 3.23 
Cumple 
G, Q(3) N,M 148.80 -1.28 -2.19 0.30 2.12 
-7 m Cumple Cumple 9.5 17.2 17.2 
G, Q(4) Q 132.76 4.74 -1.46 -0.03 3.23 
Cumple 
G, Q(3) N,M 151.78 3.91 -1.46 0.30 2.12 
Pie Cumple Cumple 9.5 17.2 17.2 
G, Q(4) Q 132.76 4.74 -1.46 -0.03 3.23 
Cumple 
G, Q(3) N,M 151.78 3.91 -1.46 0.30 2.12 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.4 17.2 17.2 
G, Q(4) Q 132.76 4.74 -1.46 -0.03 3.23 
Cumple 
G, Q(3) N,M 151.78 3.91 -1.46 0.30 2.12 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.568 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 19.4 9.5 19.4 G, Q(2) Q,N,M 9.01 3.81 1.31 0.36 -3.83 Cumple 
-2.367 m Cumple Cumple 19.0 20.0 20.0 G, Q(2) Q,N,M 12.33 -6.66 2.30 0.36 -3.83 Cumple 
-4 m Cumple Cumple 19.0 20.0 20.0 G, Q(2) Q,N,M 12.33 -6.66 2.30 0.36 -3.83 Cumple 
Pie Cumple Cumple 19.0 20.0 20.0 G, Q(2) Q,N,M 12.33 -6.66 2.30 0.36 -3.83 Cumple 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.7 20.0 20.0 G, Q(2) Q,N,M 12.33 -6.66 2.30 0.36 -3.83 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.607 m) 60x60 Cabeza Cumple Cumple 21.1 12.4 21.1 G, Q(2) Q,N,M 8.60 2.17 -4.12 3.99 -1.23 Cumple 
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-2.406 m Cumple Cumple 21.1 12.4 21.1 G, Q(2) Q,N,M 8.60 2.17 -4.12 3.99 -1.23 Cumple 
-4 m Cumple Cumple 21.1 12.4 21.1 G, Q(2) Q,N,M 8.60 2.17 -4.12 3.99 -1.23 Cumple 
Pie Cumple Cumple 20.7 20.1 20.7 
G, Q(2) Q 11.88 -1.16 6.64 3.99 -1.23 
Cumple 
G, Q(3) N,M 9.76 -0.82 6.33 3.62 -0.90 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.9 20.1 20.1 
G, Q(2) Q 11.88 -1.16 6.64 3.99 -1.23 
Cumple 
G, Q(3) N,M 9.76 -0.82 6.33 3.62 -0.90 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Superficie (-1.5 - 2.5 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 24.8 63.0 63.0 G, Q(2) Q,N,M 9.80 -5.75 2.30 -0.54 2.53 Cumple 
1.8 m Cumple Cumple 24.8 63.0 63.0 G, Q(2) Q,N,M 9.80 -5.75 2.30 -0.54 2.53 Cumple 
Pie Cumple Cumple 24.2 28.5 28.5 G, Q(2) Q,N,M 11.85 3.86 0.26 -0.54 2.53 Cumple 
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.7 28.5 28.5 G, Q(2) Q,N,M 11.85 3.86 0.26 -0.54 2.53 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 






























Superficie (-1.5 - 2.5 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 23.8 62.1 62.1 G, Q(2) Q,N,M 9.67 -5.62 -2.50 0.23 2.47 Cumple 
1.8 m Cumple Cumple 23.8 62.1 62.1 G, Q(2) Q,N,M 9.67 -5.62 -2.50 0.23 2.47 Cumple 
Pie Cumple Cumple 23.3 31.9 31.9 
G, Q(2) Q 11.72 3.78 -1.62 0.23 2.47 
Cumple 
G, Q(3) N,M 11.72 3.78 -1.63 0.23 2.47 
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.6 31.9 31.9 
G, Q(2) Q 11.72 3.78 -1.62 0.23 2.47 
Cumple 
G, Q(3) N,M 11.72 3.78 -1.63 0.23 2.47 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.583 m) 60x60 Cabeza Cumple Cumple 45.2 23.3 45.2 G, Q(2) Q,N,M 13.37 7.67 -1.94 1.11 -9.14 Cumple 

























-2.389 m Cumple Cumple 44.4 66.1 66.1 G, Q(2) Q,N,M 16.66 -17.11 1.06 1.11 -9.14 Cumple 
-4 m Cumple Cumple 44.4 66.1 66.1 G, Q(2) Q,N,M 16.66 -17.11 1.06 1.11 -9.14 Cumple 
Pie Cumple Cumple 44.4 66.1 66.1 G, Q(2) Q,N,M 16.66 -17.11 1.06 1.11 -9.14 Cumple 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 4.1 66.1 66.1 G, Q(2) Q,N,M 16.66 -17.11 1.06 1.11 -9.14 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.583 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 38.4 21.7 38.4 
G, Q(2) Q -1.05 2.97 2.19 -1.83 -6.95 
Cumple 
G, Q(3) N,M -2.32 3.15 2.38 -2.15 -5.91 
-2.389 m Cumple Cumple 37.6 80.4 80.4 G, Q(2) Q,N,M 2.24 -15.87 -2.76 -1.83 -6.95 Cumple 
-4 m Cumple Cumple 37.6 80.4 80.4 G, Q(2) Q,N,M 2.24 -15.87 -2.76 -1.83 -6.95 Cumple 
Pie Cumple Cumple 37.6 80.4 80.4 G, Q(2) Q,N,M 2.24 -15.87 -2.76 -1.83 -6.95 Cumple 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.2 80.4 80.4 G, Q(2) Q,N,M 2.24 -15.87 -2.76 -1.83 -6.95 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Superficie (-1.5 - 2.5 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 20.3 58.0 58.0 G, Q(2) Q,N,M 9.12 5.33 2.03 -0.39 -2.07 Cumple 
1.8 m Cumple Cumple 20.3 58.0 58.0 G, Q(2) Q,N,M 9.12 5.33 2.03 -0.39 -2.07 Cumple 
-0.9 m Cumple Cumple 20.0 5.6 20.0 
G, Q(2) Q 10.36 0.57 1.14 -0.39 -2.07 
Cumple 
G, Q(3) N,M 10.36 0.57 1.15 -0.39 -2.07 
Pie Cumple Cumple 19.9 14.5 19.9 G, Q(2) Q,N,M 11.17 -2.53 0.55 -0.39 -2.07 Cumple 
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.2 14.5 14.5 G, Q(2) Q,N,M 11.17 -2.53 0.55 -0.39 -2.07 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 






























Superficie (-1.5 - 2.5 m) 40x40 Cabeza Cumple Cumple 29.0 61.8 61.8 G, Q(2) Q,N,M 9.63 5.56 -2.67 0.70 -2.94 Cumple 
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1.8 m Cumple Cumple 29.0 61.8 61.8 G, Q(2) Q,N,M 9.63 5.56 -2.67 0.70 -2.94 Cumple 
Pie Cumple Cumple 28.3 53.4 53.4 G, Q(2) Q,N,M 11.68 -5.60 -0.03 0.70 -2.94 Cumple 
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.1 53.4 53.4 G, Q(2) Q,N,M 11.68 -5.60 -0.03 0.70 -2.94 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 






























Rampa 2 (-4.6 - -3.1 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 74.3 23.8 74.3 G, Q(2) Q,N,M -3.88 1.87 3.67 -12.22 -16.94 Cumple 
-4.003 m Cumple Cumple 73.8 96.8 96.8 
G, Q(2) Q -2.42 -18.36 -10.93 -12.22 -16.94 
Cumple 
G, Q(3) N,M -2.40 -18.11 -10.95 -12.23 -16.70 
Pie Cumple Cumple 52.7 96.8 96.8 
G, Q(2) Q -2.42 -18.36 -10.93 -12.22 -16.94 
Cumple 
G, Q(3) N,M -2.40 -18.11 -10.95 -12.23 -16.70 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 8.6 96.8 96.8 
G, Q(2) Q -2.42 -18.36 -10.93 -12.22 -16.94 
Cumple 
G, Q(3) N,M -2.40 -18.11 -10.95 -12.23 -16.70 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -3.1 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 78.4 18.7 78.4 G, Q(2) Q,N,M 21.11 8.43 2.17 -4.84 -22.85 Cumple 
Pie Cumple Cumple 57.4 68.2 68.2 G, Q(2) Q,N,M 22.56 -18.86 -3.61 -4.84 -22.85 Cumple 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 10.5 68.2 68.2 G, Q(2) Q,N,M 22.56 -18.86 -3.61 -4.84 -22.85 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 






























Rampa 2 (-4.6 - -3.074 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 64.3 8.1 64.3 
G, Q(2) Q 13.76 -3.39 2.95 12.02 -5.24 
Cumple 
G, Q(3) N,M 13.57 -3.39 2.96 11.86 -5.05 
-3.986 m Cumple Cumple 63.8 76.1 76.1 G, Q(2) Q,N,M 15.25 -9.82 17.71 12.02 -5.24 Cumple 
Pie Cumple Cumple 63.8 76.1 76.1 G, Q(2) Q,N,M 15.25 -9.82 17.71 12.02 -5.24 Cumple 

























Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 5.9 76.1 76.1 G, Q(2) Q,N,M 15.25 -9.82 17.71 12.02 -5.24 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -3.113 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 90.4 17.0 90.4 G, Q(2) Q,N,M 19.45 -2.41 -7.59 18.61 3.96 Cumple 
-4.006 m Cumple Cumple 90.4 17.0 90.4 G, Q(2) Q,N,M 19.45 -2.41 -7.59 18.61 3.96 Cumple 
Pie Cumple Cumple 89.7 48.3 89.7 G, Q(2) Q,N,M 20.90 2.29 14.53 18.61 3.96 Cumple 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 8.6 48.3 48.3 G, Q(2) Q,N,M 20.90 2.29 14.53 18.61 3.96 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 






























Rampa 1 (-7.6 - -4.633 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 40.2 25.9 40.2 G, Q(2) Q,N,M 16.93 7.59 6.11 -6.45 -5.28 Cumple 
-5.439 m Cumple Cumple 40.2 25.9 40.2 G, Q(2) Q,N,M 16.93 7.59 6.11 -6.45 -5.28 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 40.2 25.9 40.2 G, Q(2) Q,N,M 16.93 7.59 6.11 -6.45 -5.28 Cumple 
Pie Cumple Cumple 39.5 36.8 39.5 G, Q(2) Q,N,M 20.16 -6.46 -11.07 -6.45 -5.28 Cumple 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.8 36.8 36.8 G, Q(2) Q,N,M 20.16 -6.46 -11.07 -6.45 -5.28 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 






























Rampa 1 (-7.6 - -4.633 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 25.5 16.3 25.5 
G, Q(2) Q 5.91 4.01 0.10 -4.25 -2.58 
Cumple 
G, Q(3) N,M 9.35 5.42 -0.94 -3.54 -3.46 
-5.439 m Cumple Cumple 25.0 46.5 46.5 G, Q(2) Q,N,M 9.15 -2.84 -11.22 -4.25 -2.58 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 25.0 46.5 46.5 G, Q(2) Q,N,M 9.15 -2.84 -11.22 -4.25 -2.58 Cumple 
Pie Cumple Cumple 25.0 46.5 46.5 G, Q(2) Q,N,M 9.15 -2.84 -11.22 -4.25 -2.58 Cumple 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.2 46.5 46.5 G, Q(2) Q,N,M 9.15 -2.84 -11.22 -4.25 -2.58 Cumple 
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(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 






























Superficie (-1.5 - 2.5 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 19.0 48.4 48.4 G, Q(2) Q,N,M 8.45 -4.36 2.56 -0.98 1.69 Cumple 
1.8 m Cumple Cumple 19.0 48.4 48.4 G, Q(2) Q,N,M 8.45 -4.36 2.56 -0.98 1.69 Cumple 
-0.9 m Cumple Cumple 18.8 3.1 18.8 
G, Q(2) Q 9.69 -0.46 0.31 -0.98 1.69 
Cumple 
G, Q(3) N,M 9.69 -0.47 0.32 -0.97 1.69 
Pie Cumple Cumple 18.6 13.5 18.6 G, Q(2) Q,N,M 10.50 2.08 -1.16 -0.98 1.69 Cumple 
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.0 13.5 13.5 G, Q(2) Q,N,M 10.50 2.08 -1.16 -0.98 1.69 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 






























Superficie (-1.5 - 2.5 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 22.8 51.8 51.8 G, Q(2) Q,N,M 8.74 -4.60 -2.80 1.26 1.98 Cumple 
1.8 m Cumple Cumple 22.8 51.8 51.8 G, Q(2) Q,N,M 8.74 -4.60 -2.80 1.26 1.98 Cumple 
Pie Cumple Cumple 22.3 25.5 25.5 G, Q(2) Q,N,M 10.80 2.93 2.00 1.26 1.98 Cumple 
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.4 25.5 25.5 G, Q(2) Q,N,M 10.80 2.93 2.00 1.26 1.98 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 






























Rampa 1 (-7.6 - -4.633 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 23.6 4.7 23.6 G, Q(2) Q,N,M 2.40 1.45 -0.56 4.37 -1.10 Cumple 
-5.439 m Cumple Cumple 23.1 49.9 49.9 G, Q(2) Q,N,M 5.63 -1.49 11.06 4.37 -1.10 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 23.1 49.9 49.9 G, Q(2) Q,N,M 5.63 -1.49 11.06 4.37 -1.10 Cumple 
Pie Cumple Cumple 23.1 49.9 49.9 G, Q(2) Q,N,M 5.63 -1.49 11.06 4.37 -1.10 Cumple 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.0 49.9 49.9 G, Q(2) Q,N,M 5.63 -1.49 11.06 4.37 -1.10 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 






























Rampa 1 (-7.6 - -4.633 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 36.1 19.6 36.1 G, Q(2) Q,N,M 14.61 5.70 -5.26 4.96 -5.49 Cumple 
-5.439 m Cumple Cumple 36.1 19.6 36.1 G, Q(2) Q,N,M 14.61 5.70 -5.26 4.96 -5.49 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 36.1 19.6 36.1 G, Q(2) Q,N,M 14.61 5.70 -5.26 4.96 -5.49 Cumple 
Pie Cumple Cumple 35.5 33.9 35.5 G, Q(2) Q,N,M 17.84 -8.92 7.93 4.96 -5.49 Cumple 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.3 33.9 33.9 G, Q(2) Q,N,M 17.84 -8.92 7.93 4.96 -5.49 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 






























Superficie (-1.5 - 2.5 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 21.9 52.2 52.2 G, Q(2) Q,N,M 8.69 4.71 2.54 -0.92 -2.07 Cumple 
1.8 m Cumple Cumple 21.9 52.2 52.2 G, Q(2) Q,N,M 8.69 4.71 2.54 -0.92 -2.07 Cumple 
Pie Cumple Cumple 21.5 22.8 22.8 G, Q(2) Q,N,M 10.74 -3.14 -0.97 -0.92 -2.07 Cumple 
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.4 22.8 22.8 G, Q(2) Q,N,M 10.74 -3.14 -0.97 -0.92 -2.07 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 






























Superficie (-1.5 - 2.5 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 16.8 49.5 49.5 G, Q(2) Q,N,M 8.57 4.44 -2.67 0.64 -1.61 Cumple 
1.8 m Cumple Cumple 16.8 49.5 49.5 G, Q(2) Q,N,M 8.57 4.44 -2.67 0.64 -1.61 Cumple 
-0.9 m Cumple Cumple 16.6 6.5 16.6 
G, Q(2) Q 9.81 0.73 -1.20 0.64 -1.61 
Cumple 
G, Q(3) N,M 9.80 0.74 -1.21 0.63 -1.61 
Pie Cumple Cumple 16.4 7.2 16.4 G, Q(2) Q,N,M 10.62 -1.68 -0.24 0.64 -1.61 Cumple 
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.8 7.2 7.2 G, Q(2) Q,N,M 10.62 -1.68 -0.24 0.64 -1.61 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 
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Rampa 1 (-7.6 - -6.15 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 68.8 9.0 68.8 
G, Q(2) Q 6.21 -2.11 1.86 13.34 1.66 
Cumple 
G, Q(3) N,M 9.58 -3.05 2.79 11.87 2.96 
-7.028 m Cumple Cumple 68.2 77.9 77.9 G, Q(2) Q,N,M 7.60 -0.20 17.12 13.34 1.66 Cumple 
Pie Cumple Cumple 68.2 77.9 77.9 G, Q(2) Q,N,M 7.60 -0.20 17.12 13.34 1.66 Cumple 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 6.1 77.9 77.9 G, Q(2) Q,N,M 7.60 -0.20 17.12 13.34 1.66 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 






























Rampa 1 (-7.6 - -6.15 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 94.5 10.4 94.5 G, Q(2) Q,N,M 31.52 -0.56 -7.77 16.55 -13.21 Cumple 
-7.028 m Cumple Cumple 94.5 10.4 94.5 G, Q(2) Q,N,M 31.52 -0.56 -7.77 16.55 -13.21 Cumple 
Pie Cumple Cumple 93.9 52.3 93.9 
G, Q(2) Q 32.91 -15.68 11.17 16.55 -13.21 
Cumple 
G, Q(3) N,M 31.89 -15.67 10.97 16.16 -13.42 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 9.5 52.3 52.3 
G, Q(2) Q 32.91 -15.68 11.17 16.55 -13.21 
Cumple 
G, Q(3) N,M 31.89 -15.67 10.97 16.16 -13.42 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 1 (-7.6 - -6.15 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 89.9 12.7 89.9 G, Q(2) Q,N,M 34.85 -0.50 8.99 -18.77 8.19 Cumple 
-7.028 m Cumple Cumple 89.9 12.7 89.9 G, Q(2) Q,N,M 34.85 -0.50 8.99 -18.77 8.19 Cumple 
Pie Cumple Cumple 89.3 33.1 89.3 
G, Q(2) Q 36.25 8.88 -12.49 -18.77 8.19 
Cumple 
G, Q(3) N,M 34.89 8.94 -12.17 -18.17 8.35 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 9.1 33.1 33.1 
G, Q(2) Q 36.25 8.88 -12.49 -18.77 8.19 
Cumple 
G, Q(3) N,M 34.89 8.94 -12.17 -18.17 8.35 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 1 (-7.6 - -6.15 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 62.9 6.7 62.9 
G, Q(2) Q 8.13 0.69 -2.63 -12.41 -0.53 
Cumple 
G, Q(3) N,M 12.52 1.05 -3.84 -10.81 -1.08 
-7.028 m Cumple Cumple 62.4 74.8 74.8 G, Q(2) Q,N,M 9.52 0.08 -16.83 -12.41 -0.53 Cumple 
Pie Cumple Cumple 62.4 74.8 74.8 G, Q(2) Q,N,M 9.52 0.08 -16.83 -12.41 -0.53 Cumple 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 5.6 74.8 74.8 G, Q(2) Q,N,M 9.52 0.08 -16.83 -12.41 -0.53 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 






























Superficie (-1.5 - 2.5 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 14.5 37.1 37.1 G, Q(2) Q,N,M 7.17 -2.47 3.20 -1.47 0.08 Cumple 
1.8 m Cumple Cumple 14.5 37.1 37.1 G, Q(2) Q,N,M 7.17 -2.47 3.20 -1.47 0.08 Cumple 
Pie Cumple Cumple 14.2 23.9 23.9 G, Q(2) Q,N,M 9.22 -2.17 -2.38 -1.47 0.08 Cumple 
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.5 23.9 23.9 G, Q(2) Q,N,M 9.22 -2.17 -2.38 -1.47 0.08 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 






























Superficie (-1.5 - 2.5 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 26.2 53.4 53.4 G, Q(2) Q,N,M 9.16 -3.48 -4.47 2.66 0.54 Cumple 
-0.9 m Cumple Cumple 25.6 56.7 56.7 
G, Q(2) Q 11.21 -1.43 5.65 2.66 0.54 
Cumple 
G, Q(3) N,M 11.21 -1.44 5.66 2.66 0.54 
Pie Cumple Cumple 25.6 56.7 56.7 
G, Q(2) Q 11.21 -1.43 5.65 2.66 0.54 
Cumple 
G, Q(3) N,M 11.21 -1.44 5.66 2.66 0.54 
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.8 56.7 56.7 
G, Q(2) Q 11.21 -1.43 5.65 2.66 0.54 
Cumple 
G, Q(3) N,M 11.21 -1.44 5.66 2.66 0.54 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 






























Superficie (-1.5 - 2.5 m) 40x40 Cabeza Cumple Cumple 5.7 30.0 30.0 G, Q(2) Q,N,M 6.65 1.14 -3.02 0.38 0.44 Cumple 
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1.8 m Cumple Cumple 5.7 30.0 30.0 G, Q(2) Q,N,M 6.65 1.14 -3.02 0.38 0.44 Cumple 
Pie Cumple Cumple 5.6 28.2 28.2 
G, Q(2) Q 8.70 2.81 -1.60 0.38 0.44 
Cumple 
G(3) N,M 7.71 2.84 -1.76 0.21 0.52 
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.6 28.2 28.2 
G, Q(2) Q 8.70 2.81 -1.60 0.38 0.44 
Cumple 
G(3) N,M 7.71 2.84 -1.76 0.21 0.52 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Superficie (-1.5 - 2.5 m) 40x40 
Cabeza Cumple Cumple 18.4 44.7 44.7 G, Q(2) Q,N,M 8.61 2.45 4.11 -1.57 -1.06 Cumple 
1.8 m Cumple Cumple 18.4 44.7 44.7 G, Q(2) Q,N,M 8.61 2.45 4.11 -1.57 -1.06 Cumple 
-0.9 m Cumple Cumple 18.1 2.9 18.1 G, Q(2) Q,N,M 9.86 0.01 0.51 -1.57 -1.06 Cumple 
Pie Cumple Cumple 18.0 13.9 18.0 G, Q(2) Q,N,M 10.67 -1.59 -1.84 -1.57 -1.06 Cumple 
Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.0 13.9 13.9 G, Q(2) Q,N,M 10.67 -1.59 -1.84 -1.57 -1.06 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 






























Forjado 2 (-3.622 - -1.5 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 87.6 62.1 87.6 G, Q(2) Q,N,M 114.20 34.95 10.51 -17.58 -41.09 Cumple 
Pie Cumple Cumple 87.2 40.0 87.2 G, Q(2) Q,N,M 115.93 -23.50 -14.49 -17.58 -41.09 Cumple 
Rampa 2 (-4.6 - -3.622 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 63.4 26.7 63.4 
G, Q(3) Q 129.07 -21.36 -1.45 -16.13 13.76 
Cumple 
G, Q(4) N,M 131.83 -21.69 -1.65 -15.73 13.88 
-4.264 m Cumple Cumple 63.4 26.7 63.4 
G, Q(3) Q 129.07 -21.36 -1.45 -16.13 13.76 
Cumple 
G, Q(4) N,M 131.83 -21.69 -1.65 -15.73 13.88 
Pie Cumple Cumple 63.2 24.1 63.2 
G, Q(3) Q 129.88 -12.11 -12.30 -16.13 13.76 
Cumple 
G, Q(4) N,M 132.65 -12.36 -12.23 -15.73 13.88 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 5.4 24.2 24.2 
G, Q(5) Q 166.20 2.92 5.40 -1.70 -1.14 
Cumple 
G, Q(4) N,M 218.18 3.10 6.85 -2.08 -1.02 
-5.65 m Cumple Cumple 5.4 24.6 24.6 
G, Q(5) Q 167.05 1.83 3.79 -1.70 -1.14 
Cumple 
G, Q(4) N,M 219.34 2.14 4.87 -2.08 -1.02 
-6.1 m Cumple Cumple 5.4 24.6 24.6 
G, Q(5) Q 167.05 1.83 3.79 -1.70 -1.14 
Cumple 
G, Q(4) N,M 219.34 2.14 4.87 -2.08 -1.02 
-7 m Cumple Cumple 5.4 24.6 24.6 
G, Q(5) Q 167.05 1.83 3.79 -1.70 -1.14 
Cumple 
G, Q(4) N,M 219.34 2.14 4.87 -2.08 -1.02 
Pie Cumple Cumple 5.4 24.2 24.2 
G, Q(5) Q 168.40 0.12 1.25 -1.70 -1.14 
Cumple 
G, Q(4) N,M 221.16 0.61 1.75 -2.08 -1.02 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.9 24.2 24.2 G, Q(3) Q 218.41 0.55 1.70 -2.09 -1.06 Cumple 

























G, Q(4) N,M 221.16 0.61 1.75 -2.08 -1.02 
Notas: 


































Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 14.2 54.8 54.8 
G, Q(2) Q 405.80 -8.64 2.68 -2.17 6.12 
Cumple 
G, Q(3) N,M 406.49 -8.63 2.69 -2.09 6.09 
-2.7 m Cumple Cumple 14.2 54.8 54.8 
G, Q(2) Q 405.80 -8.64 2.68 -2.17 6.12 
Cumple 
G, Q(3) N,M 406.49 -8.63 2.69 -2.09 6.09 
Pie Cumple Cumple 14.2 54.4 54.4 
G, Q(2) Q 408.23 6.05 -2.53 -2.17 6.12 
Cumple 
G, Q(3) N,M 408.92 5.98 -2.33 -2.09 6.09 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 2.8 69.8 69.8 G, Q(4) Q,N,M 535.07 1.74 0.96 -0.75 -1.00 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 2.8 69.8 69.8 G, Q(4) Q,N,M 536.04 0.79 0.25 -0.75 -1.00 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 2.8 70.0 70.0 G, Q(4) Q,N,M 537.55 -0.71 -0.87 -0.75 -1.00 Cumple 
Pie Cumple Cumple 2.8 70.0 70.0 G, Q(4) Q,N,M 537.55 -0.71 -0.87 -0.75 -1.00 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.6 70.0 70.0 G, Q(4) Q,N,M 537.55 -0.71 -0.87 -0.75 -1.00 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 






























Forjado 2 (-2.319 - -1.5 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 97.3 62.7 97.3 G, Q(2) Q,N,M 168.62 45.99 -3.54 -0.21 -122.38 Cumple 
Pie Cumple Cumple 97.3 37.6 97.3 G, Q(2) Q,N,M 168.76 31.45 -3.56 -0.21 -122.38 Cumple 
Rampa 2 (-4.6 - -2.319 m) 60x60 
-2.319 m N.P.(1) N.P.(1) 44.4 37.5 44.4 G, Q(2) Q,N,M 168.76 31.45 -3.56 -0.21 -122.38 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 32.7 24.2 32.7 G, Q(3) Q,N,M 194.08 12.56 0.10 -1.30 -14.35 Cumple 
-3.124 m Cumple Cumple 32.7 24.2 32.7 G, Q(3) Q,N,M 194.08 12.56 0.10 -1.30 -14.35 Cumple 
-4 m Cumple Cumple 32.7 24.2 32.7 G, Q(3) Q,N,M 194.08 12.56 0.10 -1.30 -14.35 Cumple 
Pie Cumple Cumple 32.5 27.4 32.5 
G, Q(3) Q 196.48 -15.81 -2.47 -1.30 -14.35 
Cumple 
G, Q(4) N,M 203.88 -16.57 -2.26 -1.21 -13.70 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 7.1 36.4 36.4 G, Q(4) Q,N,M 326.87 6.97 3.36 -1.80 -3.59 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 7.1 36.4 36.4 G, Q(4) Q,N,M 326.87 6.97 3.36 -1.80 -3.59 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 7.1 35.8 35.8 G, Q(4) Q,N,M 328.02 3.56 1.65 -1.80 -3.59 Cumple 
Pie Cumple Cumple 7.1 35.8 35.8 G, Q(4) Q,N,M 329.84 -1.83 -1.04 -1.80 -3.59 Cumple 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.3 35.8 35.8 G, Q(4) Q,N,M 329.84 -1.83 -1.04 -1.80 -3.59 Cumple 
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(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 






























Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 60x50 
Cabeza Cumple Cumple 13.0 11.7 13.0 
G, Q(2) Q 51.94 -3.50 5.72 -2.60 1.39 
Cumple 
G, Q(3) N,M 52.18 -3.48 5.74 -2.59 1.36 
-5.65 m Cumple Cumple 13.0 11.7 13.0 
G, Q(2) Q 51.94 -3.50 5.72 -2.60 1.39 
Cumple 
G, Q(3) N,M 52.18 -3.48 5.74 -2.59 1.36 
-7 m Cumple Cumple 13.0 8.7 13.0 
G, Q(2) Q 52.90 -2.17 3.25 -2.60 1.39 
Cumple 
G, Q(3) N,M 53.14 -2.19 3.27 -2.59 1.36 
Pie Cumple Cumple 12.9 7.2 12.9 
G, Q(2) Q 54.42 -0.08 -0.66 -2.60 1.39 
Cumple 
G, Q(3) N,M 54.66 -0.16 -0.62 -2.59 1.36 
Cimentación 60x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.5 7.2 7.2 
G, Q(2) Q 54.42 -0.08 -0.66 -2.60 1.39 
Cumple 
G, Q(3) N,M 54.66 -0.16 -0.62 -2.59 1.36 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 






























Forjado 2 (-3.559 - -1.5 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 96.5 97.2 97.2 G, Q(2) Q,N,M 150.65 -13.83 -56.18 71.95 23.12 Cumple 
Pie Cumple Cumple 96.2 64.7 96.2 G, Q(2) Q,N,M 152.30 17.58 41.57 71.95 23.12 Cumple 
Rampa 2 (-4.6 - -3.559 m) 60x60 
-3.559 m N.P.(1) N.P.(1) 29.3 64.5 64.5 G, Q(2) Q,N,M 152.30 17.58 41.57 71.95 23.12 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 53.0 35.2 53.0 
G, Q(3) Q 150.53 9.26 26.05 -15.66 -11.88 
Cumple 
G, Q(4) N,M 153.19 7.95 28.26 -15.09 -6.73 
-4.229 m Cumple Cumple 53.0 35.2 53.0 
G, Q(3) Q 150.53 9.26 26.05 -15.66 -11.88 
Cumple 
G, Q(4) N,M 153.19 7.95 28.26 -15.09 -6.73 
Pie Cumple Cumple 52.8 23.5 52.8 
G, Q(3) Q 151.43 0.44 14.42 -15.66 -11.88 
Cumple 
G, Q(4) N,M 154.09 2.95 17.06 -15.09 -6.73 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 6.0 24.3 24.3 
G, Q(5) Q 168.90 -3.01 -5.08 2.33 0.44 
Cumple 
G, Q(4) N,M 222.83 -3.80 -5.66 2.39 0.49 
-5.65 m Cumple Cumple 6.0 24.3 24.3 
G, Q(5) Q 169.75 -2.60 -2.87 2.33 0.44 
Cumple 
G, Q(4) N,M 223.99 -3.34 -3.38 2.39 0.49 
-6.1 m Cumple Cumple 6.0 24.3 24.3 
G, Q(5) Q 169.75 -2.60 -2.87 2.33 0.44 
Cumple 
G, Q(4) N,M 223.99 -3.34 -3.38 2.39 0.49 
-7 m Cumple Cumple 6.0 24.3 24.3 
G, Q(5) Q 169.75 -2.60 -2.87 2.33 0.44 
Cumple 
G, Q(4) N,M 223.99 -3.34 -3.38 2.39 0.49 
Pie Cumple Cumple 6.0 24.2 24.2 
G, Q(5) Q 171.10 -1.94 0.63 2.33 0.44 
Cumple 
G, Q(4) N,M 225.81 -2.61 0.21 2.39 0.49 

























Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.0 24.2 24.2 
G, Q(6) Q 222.66 -2.56 0.28 2.45 0.50 
Cumple 
G, Q(4) N,M 225.81 -2.61 0.21 2.39 0.49 
Notas: 



































Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 32.5 43.8 43.8 G, Q(2) Q,N,M 344.70 -15.89 -15.50 12.57 11.34 Cumple 
-2.7 m Cumple Cumple 32.5 43.8 43.8 G, Q(2) Q,N,M 344.70 -15.89 -15.50 12.57 11.34 Cumple 
Pie Cumple Cumple 32.5 41.8 41.8 G, Q(2) Q,N,M 347.61 11.33 14.67 12.57 11.34 Cumple 
Forjado 1 (-5.611 - -4.6 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 54.6 45.6 54.6 G, Q(3) Q,N,M 390.78 12.68 -13.23 26.67 -9.95 Cumple 
-5.381 m Cumple Cumple 54.6 43.7 54.6 G, Q(3) Q,N,M 391.34 8.09 -0.93 26.67 -9.95 Cumple 
Pie Cumple Cumple 54.6 43.7 54.6 G, Q(3) Q,N,M 391.34 8.09 -0.93 26.67 -9.95 Cumple 
Rampa 1 (-7.6 - -5.611 m) 60x60 
-5.611 m N.P.(1) N.P.(1) 10.3 43.7 43.7 G, Q(3) Q,N,M 391.34 8.09 -0.93 26.67 -9.95 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 10.8 43.7 43.7 
G, Q(4) Q 390.30 -6.15 3.52 -3.86 4.07 
Cumple 
G, Q(3) N,M 398.46 -6.20 3.40 -3.76 4.09 
-7 m Cumple Cumple 10.8 43.7 43.7 
G, Q(4) Q 392.34 0.71 -2.99 -3.86 4.07 
Cumple 
G, Q(3) N,M 400.50 0.69 -2.93 -3.76 4.09 
Pie Cumple Cumple 10.8 43.7 43.7 
G, Q(4) Q 392.34 0.71 -2.99 -3.86 4.07 
Cumple 
G, Q(3) N,M 400.50 0.69 -2.93 -3.76 4.09 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.0 43.7 43.7 
G, Q(4) Q 392.34 0.71 -2.99 -3.86 4.07 
Cumple 
G, Q(3) N,M 400.50 0.69 -2.93 -3.76 4.09 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 61.2 57.6 61.2 
G, Q(2) Q 408.45 17.63 -30.01 28.49 -14.37 
Cumple 
G, Q(3) N,M 413.49 17.73 -29.93 27.80 -14.25 
-2.7 m Cumple Cumple 61.2 45.9 61.2 
G, Q(2) Q 409.48 5.42 -5.79 28.49 -14.37 
Cumple 
G, Q(4) N,M 415.69 5.92 -7.18 25.68 -13.67 
-4 m Cumple Cumple 61.2 62.4 62.4 G, Q(2) Q,N,M 411.36 -16.85 38.37 28.49 -14.37 Cumple 
Pie Cumple Cumple 61.2 62.4 62.4 G, Q(2) Q,N,M 411.36 -16.85 38.37 28.49 -14.37 Cumple 
Forjado 1 (-6.99 - -4.6 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 49.3 62.6 62.6 
G, Q(5) Q 490.42 6.90 -30.85 24.73 -6.92 
Cumple 
G, Q(2) N,M 501.00 6.73 -30.61 24.54 -6.78 
-5.65 m Cumple Cumple 49.3 62.6 62.6 G, Q(5) Q 490.42 6.90 -30.85 24.73 -6.92 Cumple 
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G, Q(2) N,M 501.00 6.73 -30.61 24.54 -6.78 
-6.39 m Cumple Cumple 49.3 62.6 62.6 
G, Q(5) Q 490.42 6.90 -30.85 24.73 -6.92 
Cumple 
G, Q(2) N,M 501.00 6.73 -30.61 24.54 -6.78 
Pie Cumple Cumple 49.3 57.5 57.5 
G, Q(5) Q 492.66 -5.83 14.65 24.73 -6.92 
Cumple 
G, Q(2) N,M 503.23 -5.75 14.55 24.54 -6.78 
Rampa 1 (-7.6 - -6.99 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 89.4 57.5 89.4 
G, Q(5) Q 512.33 5.73 6.30 -46.71 -27.55 
Cumple 
G, Q(2) N,M 522.69 5.79 6.07 -46.36 -27.98 
-7.448 m Cumple Cumple 89.4 57.2 89.4 
G, Q(5) Q 512.70 -2.67 -7.93 -46.71 -27.55 
Cumple 
G, Q(2) N,M 523.06 -2.74 -8.06 -46.36 -27.98 
Pie Cumple Cumple 76.0 57.2 76.0 
G, Q(5) Q 512.70 -2.67 -7.93 -46.71 -27.55 
Cumple 
G, Q(2) N,M 523.06 -2.74 -8.06 -46.36 -27.98 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 19.5 57.2 57.2 
G, Q(5) Q 512.70 -2.67 -7.93 -46.71 -27.55 
Cumple 
G, Q(2) N,M 523.06 -2.74 -8.06 -46.36 -27.98 
Notas: 


































Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 26.5 35.5 35.5 
G, Q(2) Q 300.88 7.94 12.09 -12.26 -6.32 
Cumple 
G, Q(3) N,M 303.78 7.88 11.95 -11.90 -6.30 
-4 m Cumple Cumple 26.5 38.0 38.0 G, Q(2) Q,N,M 303.80 -7.23 -17.35 -12.26 -6.32 Cumple 
Pie Cumple Cumple 26.5 38.0 38.0 G, Q(2) Q,N,M 303.80 -7.23 -17.35 -12.26 -6.32 Cumple 
Forjado 1 (-6.58 - -4.6 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 43.3 45.0 45.0 G, Q(2) Q,N,M 370.72 5.64 19.92 -19.01 -12.13 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 43.3 45.0 45.0 G, Q(2) Q,N,M 370.72 5.64 19.92 -19.01 -12.13 Cumple 
-5.98 m Cumple Cumple 43.3 45.0 45.0 G, Q(2) Q,N,M 370.72 5.64 19.92 -19.01 -12.13 Cumple 
Pie Cumple Cumple 43.3 41.7 43.3 G, Q(2) Q,N,M 372.46 -11.72 -7.27 -19.01 -12.13 Cumple 
Rampa 1 (-7.6 - -6.58 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 87.8 47.7 87.8 G, Q(2) Q,N,M 390.55 20.35 -9.02 28.41 -35.91 Cumple 
-7.243 m Cumple Cumple 87.8 44.7 87.8 G, Q(2) Q,N,M 391.42 -5.30 11.27 28.41 -35.91 Cumple 
Pie Cumple Cumple 87.8 44.7 87.8 G, Q(2) Q,N,M 391.42 -5.30 11.27 28.41 -35.91 Cumple 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 16.5 44.7 44.7 G, Q(2) Q,N,M 391.42 -5.30 11.27 28.41 -35.91 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 22.5 36.8 36.8 G, Q(2) Q,N,M 311.40 -11.03 10.91 -8.48 8.07 Cumple 
-2.7 m Cumple Cumple 22.5 36.8 36.8 G, Q(2) Q,N,M 311.40 -11.03 10.91 -8.48 8.07 Cumple 
Pie Cumple Cumple 22.5 35.7 35.7 
G, Q(2) Q 314.32 8.33 -9.45 -8.48 8.07 
Cumple 
G, Q(3) N,M 314.50 8.36 -9.08 -8.21 8.08 

























Forjado 1 (-5.243 - -4.6 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 95.2 39.6 95.2 G, Q(4) Q,N,M 352.72 -0.42 8.11 -41.69 -39.96 Cumple 
-5.197 m Cumple Cumple 95.2 38.8 95.2 G, Q(4) Q,N,M 352.84 -4.16 4.21 -41.69 -39.96 Cumple 
Pie Cumple Cumple 80.9 38.8 80.9 G, Q(4) Q,N,M 352.84 -4.16 4.21 -41.69 -39.96 Cumple 
Rampa 1 (-7.6 - -5.243 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 8.5 39.9 39.9 G, Q(4) Q,N,M 364.71 2.25 -2.52 4.00 -1.90 Cumple 
-6.049 m Cumple Cumple 8.5 40.6 40.6 G, Q(4) Q,N,M 367.20 -1.64 5.69 4.00 -1.90 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 8.5 40.6 40.6 G, Q(4) Q,N,M 367.20 -1.64 5.69 4.00 -1.90 Cumple 
Pie Cumple Cumple 8.5 40.6 40.6 G, Q(4) Q,N,M 367.20 -1.64 5.69 4.00 -1.90 Cumple 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.6 40.6 40.6 G, Q(4) Q,N,M 367.20 -1.64 5.69 4.00 -1.90 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 






























Forjado 2 (-4.065 - -1.5 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 25.3 3.8 25.3 G, Q(2) Q,N,M 2.45 0.89 -1.11 4.68 1.23 Cumple 
-2.7 m Cumple Cumple 25.0 34.4 34.4 G, Q(2) Q,N,M 4.72 3.18 7.61 4.68 1.23 Cumple 
-3.465 m Cumple Cumple 25.0 34.4 34.4 G, Q(2) Q,N,M 4.72 3.18 7.61 4.68 1.23 Cumple 
Pie Cumple Cumple 25.0 34.4 34.4 G, Q(2) Q,N,M 4.72 3.18 7.61 4.68 1.23 Cumple 
Rampa 2 (-4.6 - -4.065 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 85.3 11.3 85.3 
G, Q(2) Q 31.09 0.70 -8.09 -1.43 -53.03 
Cumple 
G, Q(3) N,M 30.85 0.70 -8.10 -0.72 -52.02 
Pie Cumple Cumple 85.2 34.7 85.2 
G, Q(2) Q 31.36 -11.47 -8.42 -1.43 -53.03 
Cumple 
G, Q(4) N,M 25.73 -11.23 -7.65 -8.68 -49.33 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 23.8 34.6 34.6 
G, Q(2) Q 31.36 -11.47 -8.42 -1.43 -53.03 
Cumple 
G, Q(4) N,M 25.73 -11.23 -7.65 -8.68 -49.33 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 






























Forjado 2 (-4.014 - -1.5 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 94.3 97.8 97.8 G, Q(2) Q,N,M 65.79 1.31 -41.56 39.80 -0.63 Cumple 
-3.414 m Cumple Cumple 70.0 97.8 97.8 G, Q(2) Q,N,M 65.79 1.31 -41.56 39.80 -0.63 Cumple 
Pie Cumple Cumple 69.6 56.7 69.6 
G, Q(2) Q 68.00 0.16 30.63 39.80 -0.63 
Cumple 
G, Q(3) N,M 67.40 -0.28 30.65 39.59 -0.90 
Rampa 2 (-4.6 - -4.014 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 95.1 70.3 95.1 G, Q(3) Q,N,M 95.17 1.78 40.10 -0.60 -64.35 Cumple 
Pie Cumple Cumple 95.1 79.5 95.1 G, Q(3) Q,N,M 95.52 -16.70 39.93 -0.60 -64.35 Cumple 
Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 60x60 
-4.6 m N.P.(1) N.P.(1) 26.6 79.5 79.5 G, Q(3) Q,N,M 95.52 -16.70 39.93 -0.60 -64.35 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 6.6 18.8 18.8 
G, Q(4) Q 151.79 1.53 1.24 -2.43 -0.15 
Cumple 
G, Q(3) N,M 174.48 2.38 -2.02 -0.50 -0.54 
-7 m Cumple Cumple 6.5 19.0 19.0 G, Q(4) Q 154.77 1.16 -4.71 -2.43 -0.15 Cumple 
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G, Q(3) N,M 177.46 1.05 -3.24 -0.50 -0.54 
Pie Cumple Cumple 6.5 19.0 19.0 
G, Q(4) Q 154.77 1.16 -4.71 -2.43 -0.15 
Cumple 
G, Q(3) N,M 177.46 1.05 -3.24 -0.50 -0.54 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.0 19.0 19.0 
G, Q(4) Q 154.77 1.16 -4.71 -2.43 -0.15 
Cumple 
G, Q(3) N,M 177.46 1.05 -3.24 -0.50 -0.54 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 17.9 17.8 17.9 G, Q(2) Q,N,M 60.59 4.41 -8.66 3.18 -2.88 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 17.9 17.8 17.9 G, Q(2) Q,N,M 60.59 4.41 -8.66 3.18 -2.88 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 17.9 11.8 17.9 
G, Q(2) Q 61.55 1.68 -5.64 3.18 -2.88 
Cumple 
G, Q(3) N,M 61.86 1.69 -5.67 3.13 -2.89 
Pie Cumple Cumple 17.7 8.9 17.7 
G, Q(2) Q 63.07 -2.64 -0.87 3.18 -2.88 
Cumple 
G, Q(3) N,M 63.38 -2.64 -0.98 3.13 -2.89 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.2 8.9 8.9 
G, Q(2) Q 63.07 -2.64 -0.87 3.18 -2.88 
Cumple 
G, Q(3) N,M 63.38 -2.64 -0.98 3.13 -2.89 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 






























Rampa 2 (-4.6 - -1.5 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 98.4 78.5 98.4 G, Q(2) Q,N,M 7.39 16.71 -4.27 3.88 -15.84 Cumple 
-4 m Cumple Cumple 96.8 99.1 99.1 G, Q(2) Q,N,M 9.82 -21.31 5.03 3.88 -15.84 Cumple 
Pie Cumple Cumple 96.8 99.1 99.1 G, Q(2) Q,N,M 9.82 -21.31 5.03 3.88 -15.84 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 8.8 99.1 99.1 G, Q(2) Q,N,M 9.82 -21.31 5.03 3.88 -15.84 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 






























Rampa 1 (-7.6 - -4.6 m) 50x60 
Cabeza Cumple Cumple 22.2 22.9 22.9 G, Q(2) Q,N,M 83.53 5.17 11.58 -4.71 -3.60 Cumple 
-5.65 m Cumple Cumple 22.2 22.9 22.9 G, Q(2) Q,N,M 83.53 5.17 11.58 -4.71 -3.60 Cumple 
-7 m Cumple Cumple 22.1 15.3 22.1 G, Q(2) Q,N,M 84.49 1.74 7.11 -4.71 -3.60 Cumple 
Pie Cumple Cumple 22.0 11.9 22.0 G, Q(2) Q,N,M 86.01 -3.66 0.04 -4.71 -3.60 Cumple 
Cimentación 50x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.0 11.9 11.9 G, Q(2) Q,N,M 86.01 -3.66 0.04 -4.71 -3.60 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 






























Forjado 2 (-2.277 - -1.5 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 96.7 61.4 96.7 G, Q(2) Q,N,M 141.96 7.63 -40.79 96.87 -75.10 Cumple 
Pie Cumple Cumple 96.6 42.0 96.6 G, Q(2) Q,N,M 142.05 1.88 -33.36 96.87 -75.10 Cumple 
Rampa 2 (-4.6 - -2.277 m) 60x60 
-2.277 m N.P.(1) N.P.(1) 50.8 41.8 50.8 G, Q(2) Q,N,M 142.05 1.88 -33.36 96.87 -75.10 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 21.3 25.3 25.3 G, Q(3) Q,N,M 155.54 2.04 -19.03 7.62 1.05 Cumple 
-3.076 m Cumple Cumple 21.3 25.3 25.3 G, Q(3) Q,N,M 155.54 2.04 -19.03 7.62 1.05 Cumple 
-4 m Cumple Cumple 21.3 25.3 25.3 G, Q(3) Q,N,M 155.54 2.04 -19.03 7.62 1.05 Cumple 
Pie Cumple Cumple 21.1 18.2 21.1 
G, Q(3) Q 158.00 4.15 -3.60 7.62 1.05 
Cumple 
G, Q(4) N,M 162.08 4.07 -4.83 5.97 1.01 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.9 18.2 18.2 
G, Q(3) Q 158.00 4.15 -3.60 7.62 1.05 
Cumple 
G, Q(4) N,M 162.08 4.07 -4.83 5.97 1.01 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 






























Forjado 1 (-6.58 - -4.6 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 20.1 3.4 20.1 
G, Q(2) Q 5.46 -0.72 -1.72 -1.45 -3.63 
Cumple 
G, Q(3) N,M 5.50 -0.72 -1.73 -1.45 -3.63 
-5.65 m Cumple Cumple 19.9 23.2 23.2 G, Q(2) Q,N,M 7.19 -5.92 -3.79 -1.45 -3.63 Cumple 
-5.98 m Cumple Cumple 19.9 23.2 23.2 G, Q(2) Q,N,M 7.19 -5.92 -3.79 -1.45 -3.63 Cumple 
Pie Cumple Cumple 19.9 23.2 23.2 G, Q(2) Q,N,M 7.19 -5.92 -3.79 -1.45 -3.63 Cumple 
Rampa 1 (-7.6 - -6.58 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 88.7 50.8 88.7 G, Q(3) Q,N,M 41.39 15.98 13.25 2.39 -28.36 Cumple 
-7.243 m Cumple Cumple 66.5 50.8 66.5 G, Q(3) Q,N,M 41.39 15.98 13.25 2.39 -28.36 Cumple 
Pie Cumple Cumple 66.4 44.1 66.4 
G, Q(3) Q 42.26 -4.27 14.96 2.39 -28.36 
Cumple 
G, Q(4) N,M 32.02 -3.13 16.15 7.85 -20.37 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 12.6 44.1 44.1 
G, Q(3) Q 42.26 -4.27 14.96 2.39 -28.36 
Cumple 
G, Q(4) N,M 32.02 -3.13 16.15 7.85 -20.37 
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(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Forjado 1 (-5.243 - -4.6 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 95.3 50.7 95.3 G, Q(2) Q,N,M 5.81 -1.66 -11.22 -18.29 -3.20 Cumple 
-5.197 m Cumple Cumple 95.3 50.7 95.3 G, Q(2) Q,N,M 5.81 -1.66 -11.22 -18.29 -3.20 Cumple 
Pie Cumple Cumple 95.2 59.5 95.2 G, Q(2) Q,N,M 5.93 -1.95 -12.93 -18.29 -3.20 Cumple 
Rampa 1 (-7.6 - -5.243 m) 60x60 
-5.243 m N.P.(1) N.P.(1) 8.4 59.5 59.5 G, Q(2) Q,N,M 5.93 -1.95 -12.93 -18.29 -3.20 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 21.5 4.0 21.5 
G, Q(3) Q 24.50 1.18 0.20 4.58 -0.79 
Cumple 
G, Q(2) N,M 31.42 1.49 1.41 3.66 -1.00 
-6.049 m Cumple Cumple 21.5 4.0 21.5 
G, Q(3) Q 24.50 1.18 0.20 4.58 -0.79 
Cumple 
G, Q(2) N,M 31.42 1.49 1.41 3.66 -1.00 
-7 m Cumple Cumple 21.5 4.0 21.5 
G, Q(3) Q 24.50 1.18 0.20 4.58 -0.79 
Cumple 
G, Q(2) N,M 31.42 1.49 1.41 3.66 -1.00 
Pie Cumple Cumple 21.2 17.7 21.2 G, Q(3) Q,N,M 27.00 -0.44 9.59 4.58 -0.79 Cumple 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.1 17.7 17.7 G, Q(3) Q,N,M 27.00 -0.44 9.59 4.58 -0.79 Cumple 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Forjado 1 (-5.611 - -4.6 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 40.8 17.6 40.8 G, Q(2) Q,N,M 6.07 1.85 4.83 6.60 4.48 Cumple 
-5.381 m Cumple Cumple 40.8 17.6 40.8 G, Q(2) Q,N,M 6.07 1.85 4.83 6.60 4.48 Cumple 
Pie Cumple Cumple 40.7 33.6 40.7 G, Q(2) Q,N,M 6.63 3.92 7.87 6.60 4.48 Cumple 
Rampa 1 (-7.6 - -5.611 m) 60x60 
-5.611 m N.P.(1) N.P.(1) 3.6 33.6 33.6 G, Q(2) Q,N,M 6.63 3.92 7.87 6.60 4.48 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 17.4 10.1 17.4 
G, Q(3) Q 25.69 -3.16 -4.09 -2.55 2.79 
Cumple 
G, Q(2) N,M 32.73 -4.26 -5.80 -1.14 3.74 
-6.416 m Cumple Cumple 17.4 10.1 17.4 
G, Q(3) Q 25.69 -3.16 -4.09 -2.55 2.79 
Cumple 
G, Q(2) N,M 32.73 -4.26 -5.80 -1.14 3.74 
-7 m Cumple Cumple 17.4 10.1 17.4 
G, Q(3) Q 25.69 -3.16 -4.09 -2.55 2.79 
Cumple 
G, Q(2) N,M 32.73 -4.26 -5.80 -1.14 3.74 
Pie Cumple Cumple 17.2 13.7 17.2 G, Q(3) Q,N,M 27.73 1.53 -8.39 -2.55 2.79 Cumple 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.8 13.7 13.7 
G, Q(2) Q 34.78 2.03 -7.72 -1.14 3.74 
Cumple 
G, Q(3) N,M 27.73 1.53 -8.39 -2.55 2.79 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Forjado 1 (-6.99 - -4.6 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 3.0 1.3 3.0 
G, Q(2) Q 5.13 -0.20 0.98 0.02 -0.59 
Cumple 
G, Q(3) N,M 5.15 -0.20 0.99 0.02 -0.59 
-5.65 m Cumple Cumple 3.0 1.3 3.0 
G, Q(2) Q 5.13 -0.20 0.98 0.02 -0.59 
Cumple 
G, Q(3) N,M 5.15 -0.20 0.99 0.02 -0.59 
-6.39 m Cumple Cumple 3.0 1.3 3.0 
G, Q(2) Q 5.13 -0.20 0.98 0.02 -0.59 
Cumple 
G, Q(3) N,M 5.15 -0.20 0.99 0.02 -0.59 
Pie Cumple Cumple 3.0 2.3 3.0 G, Q(2) Q,N,M 7.36 -1.29 1.02 0.02 -0.59 Cumple 
Rampa 1 (-7.6 - -6.99 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 83.6 47.9 83.6 G, Q(3) Q,N,M 40.05 5.81 -18.26 2.19 -19.43 Cumple 
-7.448 m Cumple Cumple 83.6 47.9 83.6 G, Q(3) Q,N,M 40.05 5.81 -18.26 2.19 -19.43 Cumple 
Pie Cumple Cumple 83.5 51.6 83.5 
G, Q(3) Q 40.42 -0.11 -17.59 2.19 -19.43 
Cumple 
G, Q(4) N,M 31.32 -0.31 -17.75 -5.04 -14.05 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 8.8 51.6 51.6 
G, Q(3) Q 40.42 -0.11 -17.59 2.19 -19.43 
Cumple 
G, Q(4) N,M 31.32 -0.31 -17.75 -5.04 -14.05 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(E) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Forjado 2 (-3.598 - -1.5 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 31.0 2.7 31.0 G, Q(2) Q,N,M 7.97 0.11 -2.00 -5.83 -1.87 Cumple 
-2.7 m Cumple Cumple 30.7 40.0 40.0 G, Q(2) Q,N,M 9.66 -2.52 -10.14 -5.83 -1.87 Cumple 
-2.998 m Cumple Cumple 30.7 40.0 40.0 G, Q(2) Q,N,M 9.66 -2.52 -10.14 -5.83 -1.87 Cumple 
Pie Cumple Cumple 30.7 40.0 40.0 G, Q(2) Q,N,M 9.66 -2.52 -10.14 -5.83 -1.87 Cumple 
Rampa 2 (-4.6 - -3.598 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 94.6 17.8 94.6 
G, Q(3) Q 22.58 -3.59 -8.01 42.35 9.94 
Cumple 
G, Q(4) N,M 22.06 -3.37 -8.00 42.41 9.40 
Pie Cumple Cumple 94.4 82.6 94.4 
G, Q(3) Q 23.44 3.40 21.78 42.35 9.94 
Cumple 
G, Q(2) N,M 21.34 2.84 21.47 41.55 8.06 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 19.6 82.6 82.6 
G, Q(3) Q 23.44 3.40 21.78 42.35 9.94 
Cumple 
G, Q(2) N,M 21.34 2.84 21.47 41.55 8.06 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 
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Forjado 2 (-2.316 - -1.5 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 91.4 81.3 91.4 G, Q(2) Q,N,M 7.33 -3.15 -25.77 -41.04 -7.62 Cumple 
Pie Cumple Cumple 91.4 97.0 97.0 G, Q(2) Q,N,M 7.47 -4.04 -30.52 -41.04 -7.62 Cumple 
Rampa 2 (-4.6 - -2.316 m) 60x60 
-2.316 m N.P.(1) N.P.(1) 18.9 97.0 97.0 G, Q(2) Q,N,M 7.47 -4.04 -30.52 -41.04 -7.62 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 92.8 80.5 92.8 
G, Q(3) Q 26.82 -2.67 -30.01 29.53 2.68 
Cumple 
G, Q(2) N,M 22.94 -2.43 -29.32 28.65 2.45 
-4 m Cumple Cumple 69.8 80.5 80.5 
G, Q(3) Q 26.82 -2.67 -30.01 29.53 2.68 
Cumple 
G, Q(2) N,M 22.94 -2.43 -29.32 28.65 2.45 
Pie Cumple Cumple 69.3 73.1 73.1 G, Q(3) Q,N,M 29.24 2.66 28.61 29.53 2.68 Cumple 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.4 73.1 73.1 
G, Q(4) Q 30.79 2.74 28.80 29.62 2.77 
Cumple 
G, Q(3) N,M 29.24 2.66 28.61 29.53 2.68 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Forjado 2 (-3.622 - -1.5 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 22.7 1.8 22.7 G, Q(2) Q,N,M 7.71 1.48 0.05 1.91 4.05 Cumple 
-2.7 m Cumple Cumple 22.5 26.0 26.0 G, Q(2) Q,N,M 9.44 7.23 2.76 1.91 4.05 Cumple 
-3.022 m Cumple Cumple 22.5 26.0 26.0 G, Q(2) Q,N,M 9.44 7.23 2.76 1.91 4.05 Cumple 
Pie Cumple Cumple 22.5 26.0 26.0 G, Q(2) Q,N,M 9.44 7.23 2.76 1.91 4.05 Cumple 
Rampa 2 (-4.6 - -3.622 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 94.8 12.9 94.8 G, Q(3) Q,N,M 21.19 5.23 4.85 -14.67 -35.47 Cumple 
Pie Cumple Cumple 94.6 68.0 94.6 
G, Q(3) Q 22.01 -18.62 -5.01 -14.67 -35.47 
Cumple 
G, Q(4) N,M 21.34 -18.48 -4.89 -14.23 -35.16 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 17.3 68.0 68.0 
G, Q(3) Q 22.01 -18.62 -5.01 -14.67 -35.47 
Cumple 
G, Q(4) N,M 21.34 -18.48 -4.89 -14.23 -35.16 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Qa(E) 






























Forjado 2 (-2.319 - -1.5 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 83.9 74.8 83.9 G, Q(2) Q,N,M 8.70 20.46 3.70 9.58 32.74 Cumple 
Pie Cumple Cumple 83.9 90.9 90.9 G, Q(2) Q,N,M 8.84 24.35 4.84 9.58 32.74 Cumple 
Rampa 2 (-4.6 - -2.319 m) 60x60 
-2.319 m N.P.(1) N.P.(1) 14.8 90.9 90.9 G, Q(2) Q,N,M 8.84 24.35 4.84 9.58 32.74 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 73.2 72.9 73.2 
G, Q(3) Q 26.96 23.95 3.55 -3.05 -23.05 
Cumple 
G, Q(2) N,M 22.79 23.41 3.43 -2.97 -22.33 
-3.124 m Cumple Cumple 80.0 72.9 80.0 
G, Q(3) Q 26.96 23.95 3.55 -3.05 -23.05 
Cumple 
G, Q(2) N,M 22.79 23.41 3.43 -2.97 -22.33 

























-4 m Cumple Cumple 54.6 72.9 72.9 
G, Q(3) Q 26.96 23.95 3.55 -3.05 -23.05 
Cumple 
G, Q(2) N,M 22.79 23.41 3.43 -2.97 -22.33 
Pie Cumple Cumple 54.2 59.5 59.5 
G, Q(3) Q 29.37 -21.59 -2.48 -3.05 -23.05 
Cumple 
G, Q(2) N,M 25.19 -20.71 -2.44 -2.97 -22.33 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 10.1 59.5 59.5 
G, Q(4) Q 31.05 -21.77 -2.48 -3.06 -23.13 
Cumple 
G, Q(2) N,M 25.19 -20.71 -2.44 -2.97 -22.33 
Notas: 
(1) La comprobación no procede 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+1.05·Qa(E) 






























Forjado 2 (-4.053 - -1.5 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 26.3 8.0 26.3 
G, Q(2) Q 1.17 0.94 -1.65 -2.74 -4.18 
Cumple 
G, Q(3) N,M 0.66 0.93 -1.61 -2.43 -4.34 
-2.7 m Cumple Cumple 26.0 40.1 40.1 
G, Q(2) Q 3.42 -6.80 -6.72 -2.74 -4.18 
Cumple 
G, Q(4) N,M 4.48 -6.00 -7.90 -3.34 -3.74 
-3.453 m Cumple Cumple 26.0 40.1 40.1 
G, Q(2) Q 3.42 -6.80 -6.72 -2.74 -4.18 
Cumple 
G, Q(4) N,M 4.48 -6.00 -7.90 -3.34 -3.74 
Pie Cumple Cumple 26.0 40.1 40.1 
G, Q(2) Q 3.42 -6.80 -6.72 -2.74 -4.18 
Cumple 
G, Q(4) N,M 4.48 -6.00 -7.90 -3.34 -3.74 
Rampa 2 (-4.6 - -4.053 m) 60x60 
Cabeza Cumple Cumple 91.5 13.1 91.5 
G, Q(2) Q 29.88 7.66 -2.07 65.29 -3.87 
Cumple 
G, Q(5) N,M 31.21 8.47 -2.28 63.51 -6.01 
Pie Cumple Cumple 91.5 44.8 91.5 
G, Q(2) Q 30.18 6.70 14.12 65.29 -3.87 
Cumple 
G, Q(4) N,M 26.24 5.81 14.37 64.23 -0.04 
Cimentación 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 29.4 44.6 44.6 
G, Q(2) Q 30.18 6.70 14.12 65.29 -3.87 
Cumple 
G, Q(4) N,M 26.24 5.81 14.37 64.23 -0.04 
Notas: 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objeto del presente anejo consiste en describir las características de diseño que deben reunir los 
accesos peatonales que estarán ubicados en el aparcamiento objeto de estudio.  
Se pueden diferenciar dos clases de accesos peatonales, las escaleras y los ascensores. Ya que las rampas 
serán de uso exclusivo de vehículos. 
La instalación de aparatos elevadores en el aparcamiento es obligatoria según indica la normativa actual 
y, además, se exigen unas características determinadas para los equipos. 
Por otro lado, el Código Técnico de la Edificación (CTE) obliga a cumplir ciertas directrices en la colocación 
de puertas y escaleras. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE 
A continuación, se enumeran todas aquellas normas que afectan a los accesos peatonales: 
- Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios. 
- Decreto 2413//1973 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. 
- Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre, por el que se adiciona un nuevo párrafo al artículo 2 del 
Decreto 2413/1973. 
- Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos 
de Elevación. 
- Orden de 31 de marzo de 1981, por el que se fijan las condiciones técnicas mínimas exigibles a los 
ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales periódicas de los mismos. 
- Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención de los mismos. 
- Ley de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. Ley 8/1993 de 22 
de junio. 
- Ley 8/1997 de 20 de agosto, de Accesibilidad y Supresión de Barreras en la Comunidad Autónoma 
de Galicia. 
- Código Técnico de la Edificación. 
 
3. DIMENSIONAMIENTO DE PUERTAS Y PASILLOS 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) exige unos anchos mínimos para escaleras y puertas. A 
continuación, se muestra el proceso para concretar las dimensiones resultantes de la aplicación del CTE. 
Ocupación máxima del aparcamiento 
El CTE indica que la ocupación en un aparcamiento es de 40 m2/persona. Siendo la superficie total de 
10.400 m2, se estima una ocupación de 260 personas. 
Distancia a las salidas 
Se determina que la distancia máxima entre cualquier punto del aparcamiento subterráneo y una salida 
exterior es de 50 metros, por ello, se han establecido 3 salidas. Este aspecto viene más detallado en el 
Anejo nº8 – Estudio de Alternativas. 
Puertas y pasillos 
Para el dimensionamiento de las puertas y los pasillos se debe suponer que una de las puertas es 
inutilizable. Por ello, cada puerta debe satisfacer un tráfico de 130 personas. Se ha utilizado la siguiente 
expresión: 
𝐴 = 𝑃/200 ≥ 0,80 
 
Teniendo en cuenta la expresión anterior, el ancho mínimo de las puertas será de 0,80 metros. De este 
modo, el ancho de las puertas estará comprendido entre 0,80 y 0,85 metros. 
 
4. DIMENSIONAMIENTO DE ESCALERAS 
Para el uso de aparcamiento y recorrido de evacuación ascendente, sólo se podrán disponer escaleras 
especialmente protegidas. Estas deben tener un trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco 
en planta de salida del edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro 
para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. 
El dimensionamiento se realiza mediante la fórmula siguiente 
𝐸 ≤ 3 𝑥 𝑆 + 160 𝑥 𝐴𝑠 
 
Siendo: 
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- E: suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas 
situadas por debajo de ella hasta la planta de salida del edificio. Además, se debe suponer que 
una de las puertas en una de las plantas es inutilizable. En este caso, E = 130 personas. 
- S: superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las 
que provienen las P personas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las 
mesetas intermedias o bien del pasillo protegido.  
- As: ancho de la escalera. En este caso, As = 1,75, siendo este mayor que el mínimo que establece 
el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad del CTE (1 metro). 
 
5. DIMENSIONAMIENTO DE ASCENSORES 
5.1. Normativa aplicable 
Para el dimensionamiento de los ascensores habrá que tener en cuenta cierta normativa que se menciona 
a continuación: 
- Real Decreto 1314/97, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. Normas Europeas Armonizadas 
EN 81-1:98 y EN 81-2:98. Ley 8/1997 de 20 de agosto, de Accesibilidad y Supresión de Barreras en 
la Comunidad Autónoma de Galicia. 
- Decreto 35/2000 de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo y Ejecución 
de la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. Decreto 
74/2013 de 18 de abril, por el que se modifica el Decreto 35/2000 de 28 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la Ley de Accesibilidad y Supresión de 
Barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, para su adaptación a la Directiva 95/16/Ce, del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio, sobre aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros relativas a ascensores. 
 
5.2. Características de la instalación  
El ascensor seleccionado para el aparcamiento tendrá las siguientes características: 
- Capacidad de carga: 630 kg. 
- Las dimensiones mínimas necesarias para el hueco del ascensor serán de 1,5 x 1,5 metros. 
Disponiendo, además, de una profundidad mínima de 1,10 metros. 
- Constará de 3 paradas: Superficie, Sótano -1 y Sótano -2. 
- El ascensor será de tipo eléctrico presentando una tensión de 220 V para el alumbrado y de 380 
V para la fuerza. No presenta sala de máquinas. Este sistema es mucho más compacto y 
únicamente requiere dejar un espacio libre encima del ascensor. 
- Velocidad de 1 m/s. 
- Motor de dos velocidades: 1 m/s y 0,2 m/s. 
- Dispondrá de un timbre de alarma que sonará en el recinto del garaje y mostrará un aviso en el 
control. 
- La alimentación se realizará mediante una línea trifásica desde el cuadro de baja tensión hasta el 
subcuadro que se encuentra en la planta baja al lado de la puerta del ascensor, el cual podrá ser 
manipulado por personas adecuadamente para ello. 
 
5.3. Cabina 
La cabina del ascensor va a estar fabricada por paneles de aglomerado tratado convenientemente contra 
la humedad y el fuego, enmarcado en los elementos resistentes de acero y un recubrimiento de melanina. 
Tendrá unas dimensiones de 1,35 X 1,70 y una altura de 2,30. El pavimento será de goma antideslizante, 
pasamos y puertas telescópicas de 0,85 x 2,1 metros, siendo el frontal de la cabina y las puertas de acero 
inoxidable. Además, la cabina tendrá un solo acceso. La cabina también incluirá lo siguiente: 
- Un paracaídas de doble efecto y un medidor de carga y bloqueo, además de un sistema de 
intercomunicación con el centro de control en cumplimiento con la Directiva 95/16/CE. El 
paracaídas es el elemento solidario con el estribo que sirve para detener la cabina sobre las guías 
en caso de rotura de los cables o de exceso de velocidad de la cabina en bajada. Su actuación se 
inicia por el funcionamiento del limitador de velocidad que detecta el exceso de esta. Los 
paracaídas están diseñados para evitar que los pasajeros sufran daños por deceleración excesiva 
(la deceleración máxima permitida es de 2,5 g), y al mismo tiempo deben limitar los refuerzos 
sobre las guías a valores admisibles. Además, deben ser de acción instantánea. 
- Una línea telefónica para intercomunicación con el centro de control y mantenimiento 24 horas 
en caso de atrapamiento en el interior, en cumplimiento del Real Decreto 1314/1997 que aplica 
en España la Directiva del Parlamento Europeo 95/16/CE sobre ascensores. En este apartado 
correspondiente a la cabina del ascensor, merece una atención especial de cuadro de botones 
interior (coloquialmente denominado botonera). Dicha botonera se ubicará en la pared lateral en 
el lado del cierre de la puerta y contará con un teclado de tipo telefónico apto para código Braille. 
- Contará con iluminación propia convencional, iluminación en caso de emergencia y una placa de 
características. 
- Poseerá señal acústica y luminosa de confirmación de llamada, un intercomunicador, botón para 
alarma en caso de emergencia y pulsador de apertura y cierre de puerta. 
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5.4. Maniobra 
La maniobra del ascensor registrará las acciones independientemente de la situación en la que se 
encuentre el ascensor, tanto en lo que se refiere a maniobras exteriores, como las realizadas por los 
usuarios desde el interior. Cada vez que se accione algún botón del cuadro o botonera que se encuentra 
en el interior, este se iluminará indicando así que la orden ha sido recibida y registrada. Aunque todas las 
órdenes serán atendidas, la ejecución de las mismas se hará siguiendo un orden determinado. 
 
5.5. Tracción  
En lo que se refiere a tracción, mencionar que el equipo tractor será de tipo compacto para tracción por 
adherencia y estará formado por un conjunto reductor tornillo sin-fin de acero especial y corona de 
bronce, motor asíncrono trifásico dos velocidades y freno electromagnético. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objeto del presente anejo es presentar y justificar las decisiones tomadas en el cálculo y diseño de la 
instalación de abastecimiento del aparcamiento subterráneo. 
Para ello, se citará la normativa que resulta de aplicación en este ámbito, se describirá el diseño de la 
instalación y se justificarán los cálculos y dimensionamiento de la misma; para terminar con la 
especificación de algunos elementos singulares y los materiales de que consta. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE 
En lo que se refiere a instalaciones interiores de agua fría en edificación, la normativa de aplicación será 
el CTE-HS, en concreto su sección 4: “Suministro de Agua”. También se tendrá en cuenta la Norma 
Tecnológica NTE-IFF y NTE-IFC. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
La instalación estará formada por los siguientes elementos: 
- Acometida desde la red de abastecimiento municipal. 
- Llave de corte general. 
- Filtro de la instalación general. 
- Contador individual para cada una de las dos redes. 
- Red de tuberías de distribución. 
- Llaves de corte en cada uno de los puntos de consumo de agua. 
Este esquema cumple con lo establecido en el CTE-HS. Los únicos puntos de consumo serán los inodoros 
y los lavabos. Los aseos serán compartidos por señoras y caballeros, instalándose un total de 12 lavabos 
y 20 inodoros, de los cuales 4 lavabos y 4 inodoros serán adaptados a personas con movilidad reducida. 
 
4. DATOS DE DIMENSIONAMIENTO 
Para el cálculo de la red debe partirse en primer lugar de los datos de dotaciones de los puntos de 
consumo. 
Según la normativa de referencia, los caudales de consumo mínimo son: 0,1 dm3/s para los inodoros con 
cisterna y 0,1 dm3/s para los lavabos. Además, se dispondrán grifos en los almacenes y la conexión de 
las bocas de riego de los jardines. 
5. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 
Para el dimensionamiento de la red se parte de los caudales de consumo que marca la normativa y, 
mediante la elección de una velocidad de cálculo adecuada, se obtendrá la sección necesaria en cada 
punto. 
Como el material escogido para las conducciones será PVC, según la normativa, las velocidades pueden 
oscilar entre 0,50 y 3,50 m/s. 
 
5.1. Lavabos 
Los lavabos tendrán de las siguientes características: 
- Caudal máximo de cálculo: 0,30 dm3/s. 
- Sección de cálculo: 20. 
- Velocidad a caudal máximo: 1,24 m/s 
Por lo tanto, el tramo se dispondrá con sección 20. 
 
Inodoros 
Los inodoros tendrán las siguientes características: 
- Caudal máximo de cálculo: 0,40 dm3/s. 
- Sección de cálculo: 20. 
- Velocidad a caudal máximo: 1,86 m/s 
Por lo tanto, el tramo se dispondrá con sección 20. 
 
5.2. Suministro de los aseos 
Los aseos tendrán las siguientes características: 
- Caudal máximo de cálculo: 1,20 dm3/s. 
- Sección de cálculo: 40. 
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- Velocidad a caudal máximo: 0,95 m/s 
Por lo tanto, el tramo se dispondrá con sección 40. 
 
6. OTROS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 
El contador del aparcamiento subterráneo se colocará a la entrada de la red en el aparcamiento. Su 
situación exacta se puede observar en el plano de la instalación de abastecimiento, incluido en el 
Documento Nº2: Planos. 
El contador instalado en el diseño del aparcamiento presentará las siguientes características: 
- Será de transmisión magnética. 
- No presentará engranajes en contacto con el agua. 
- Poseerá homologación CEE. 
- Su diámetro será de 40 mm. 
- Totalizador orientable 360º. 
- Dispondrá de cristal antifraude. 
- Dispondrá de dispositivos anti-retorno a la salida del contador y grifo de comprobación. 
- Incorporará un nanómetro con llave de corte. 
Las llaves de corte individuales tendrán un diámetro nominal igual al de la tubería. 
 
7. MATERIALES 
Todas las conducciones estarán construidas en policloruro de vinilo no plastificado (PVC). En concreto, se 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objeto del presente anejo consiste en presentar y justificar las decisiones tomadas en el cálculo y 
diseño de la instalación de saneamiento del aparcamiento objeto de estudio. 
Para ello, se citará la normativa necesaria en este aspecto, se justificarán las decisiones sobre el carácter 
de la red, se dimensionarán las canalizaciones de saneamiento, se describirá la bomba de elevación de 
aguas residuales que es necesario instalar para evacuar a la red de saneamiento municipal y, por último, 
se realizará un breve resumen de los materiales a emplear. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE  
En lo que se refiere a instalaciones interiores de agua fría en edificación, la normativa de aplicación será 
el CTE-HS, concretamente la sección 5: “Evacuación de Aguas”. 
 
3. TIPOLOGÍA DE LA RED DE SANEAMIENTO 
El ayuntamiento de A Coruña dispone de un sistema de saneamiento con red unitaria, es decir, existe 
una única red para la evacuación de las aguas residuales y pluviales. 
En este caso, la CTE-HS establece lo siguiente: “debe disponerse un sistema mixto o un sistema separativo 
con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. La 
conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con interposición de un cierre hidráulico 
que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos de captación tales como 
calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a los puntos de captación de las 
aguas o ser un sifón final en la propia conexión”. 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
La red separativa que se proyecta consta de distintos orígenes de aguas que diferenciamos a 
continuación: 
- Aseos del aparcamiento subterráneo. 
- Sumideros de pluviales de la superficie de la plaza 
- Rejillas de pluviales de final de rampa 
- Sumideros al final de las pendientes del forjado y de la losa de cimentación del aparcamiento. 
Los trazados de las tuberías serán los que figuran en el Documento Nº2: Planos. 
 
5. TIPOS DE AGUAS RESIDUALES 
A continuación, se describen algunas consideraciones de tipo general que se realizarán sobre cada tipo 
de agua residual: 
Aguas pluviales 
En el aparcamiento objeto de estudio, solo es posible la entrada de aguas pluviales a través de la 
superficie expuesta de las rampas, de los accesos peatonales y de los huecos horizontales de ventilación. 
Se evitará que haya más aportes que los que corresponden estrictamente a la proyección de la superficie 
del hueco. 
En las rampas de acceso se hará un ligero cajeado en el encuentro entre estas y la solera, cubriéndose el 
canal con una rejilla, según se recoge en los planos del proyecto. Desde dicha rejilla se transporta el agua 
hasta el pozo de bombas pasando por la red horizontal de saneamiento. 
Las dimensiones de la rejilla mencionada serán de 0,2 metros de ancho y el largo será el ancho de la 
rampa correspondiente. 
Para el cálculo del agua entrante por las rampas se considera únicamente el agua que cae de la lluvia a la 
superficie de las mismas, ya que se tomarán medidas para evitar otras procedencias distintas. 
Aguas residuales de mantenimiento 
Entre estas aguas se incluyen las siguientes: 
- El agua procedente de la puesta en marcha de las mangueras de la instalación contra incendios. 
- El agua procedente de las mangueras de mantenimiento del aparcamiento. 
Para el cálculo de los sumideros distribuidos por el aparcamiento y que están destinados a recoger las 
aguas de la limpieza o de la activación de las mangueras contra incendios, se tendrá en cuenta que el 
pavimento estará dotado de cierta pendiente hacia esos puntos de recogida, y que los sumideros se 
distribuirán lo más uniformemente posible. 
Aguas fecales 
Estas aguas se recogen desde el punto de descarga y se conducen hasta la bajante correspondiente de 
PVC. 
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6. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 
6.1. Aseos 
Para dimensionar los distintos diámetros de tubería debe tenerse en cuenta los diámetros de las distintas 
derivaciones individuales de los aparatos sanitarios y las unidades de desagüe equivalentes. 
De esta forma, se tiene: 
- Lavabo: diámetro de la derivación 40 mm. 
- Inodoro con fluxómetro: diámetro de la derivación individual 100 mm. 
A partir de estos datos se puede dimensionar el resto de la red sin más que asignar un diámetro 
determinado a la suma de las unidades de desagüe de los elementos que confluyen, en función de una 
tabla para ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajantes. 
Las derivaciones de los lavabos confluyen en un bote sifónico, que se conecta a la red proveniente de los 
inodoros para evitar los malos olores. Esta red de evacuación es idéntica en todos los aseos y está 
dimensionada en 150 mm. 
 
6.2. Rejillas de pluviales de fin de rampa 
Se dimensiona una tubería de 150 mm para llevar las aguas pluviales que puedan acceder al 
aparcamiento a través de las rampas. El diámetro escogido es suficiente para el caudal esperado. 
También la bajante al pozo estará realizada en este diámetro. 
 
6.3. Red de drenaje de los sumideros de la plaza 
Todas las conducciones de la superficie se realizan en 150 mm, que e un diámetro suficiente para el 
caudal que se espera recibir, conectando directamente con la red. 
 
7. BOMBEO 
La red horizontal de saneamiento se encuentra por debajo de la cota de la red de alcantarillado municipal, 
por lo que se precisa instalar una cámara de bombeo que evacue todas las aguas del interior del 
aparcamiento. 
Se adopta una profundidad de 3,5 metros para la cámara de bombeo de dimensionar 225 x 300 mm. 
Se pretende evacuar un caudal de 3,5 l/s (210 l/min) con altura geométrica máxima de 8 m. Por lo tanto, 
considerando solo pérdidas continuas por rozamiento con la tubería, las características mínimas de la 
bomba a instalar son: Q = 210 l/min h Hm = 9,50 m. 
Por consiguiente, se instalarán 2 bombas centrífugas sumergibles para cada una de las redes (la red de 
pluviales y la de fecales) y una bomba de reserva, a elegir según datos técnicos de los fabricantes; que 
deberán cumplir las siguientes características mínimas: 
- Q = 210 l/min. 
- H = 8 m. 
- P =2300 W. 
Ambas bombas podrán funcionar simultáneamente en caso necesario, para lo que se dispondrán tuberías 
de descarga independientes de PVC presión DN 110 mm, una por bomba. 
 
8. MATERIALES 
Los materiales utilizados en la instalación de saneamiento del aparcamiento subterráneo son los que se 
enumeran a continuación: 
- Bajantes de fluviales PVC-BC 
- Colector de pluviales PVC pluvial serie F y fecal clase B según diámetro. 
- Saneamiento PVC-JE 
- Descarga bombas PVC presión diámetro 150 mm. 
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1. OBJETO DEL ANEJO  
El objeto del presente anejo es describir la instalación eléctrica de baja tensión que se proyecta para el 
aparcamiento, así como justificar las decisiones tomadas al respecto, en cumplimiento con la normativa 
vigente. 
Además de ello, los cálculos realizados y los datos aportados serán pertinentes para la solicitud de los 
permisos y autorizaciones por parte de la administración. 
 
2. NORMATIVA DE APLICACIÓN  
En lo que se refiere a instalaciones eléctricas de baja tensión, las normativas que se deben tener en 
cuenta son las siguientes: 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), aprobado por Real Decreto 842/02, así como 
las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). 
- Real Decreto 1955/200, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, e instrucciones técnicas complementarias. 
- Normas particulares para las instalaciones de enlace en el suministro de energía eléctrica en Baja 
Tensión (Resolución del 10 de octubre de la Dirección Xeral de Industria e Comercio de la Xunta 
de Galicia). 
- Resolución del 5 de septiembre de 1997 de la Dirección General de Industria, por la que se fijan 
los criterios técnicos para la aplicación de determinadas instrucciones técnicas complementarias 
del R.E.B.T. (D.O.G.N-86 de 26 de septiembre de 1997). 
- Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Normas UNE de aplicación. 
- Recomendaciones y normas de UNIÓN FENOSA. 
 
3. CONDICIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN 
Previamente al cálculo de la instalación deben realizarse una serie de pasos para determinar los 
elementos que deben disponerse según la normativa vigente. 
Una condición previa que se debe tener en cuenta es si será necesario reservar un local en el 
aparcamiento a disposición de la empresa suministradora de energía eléctrica para destinarlo a centro 
de transformación. 
Según el artículo 13 del REBT: “en lo relativo a la reserva local se seguirán las prescripciones recogidas en 
la reglamentación por la que se regulen las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica”. 
Según figura en el artículo 47, apartado 5 del RD 1955/2000: “cuando se trate de suministros en suelo 
urbano con la condición de solar, incluidos los suministros de alumbrado público, y la potencia solicitada 
para un local, edificio o agrupación de éstos sea superior a 100 kW, o cuando la potencia solicitada de un 
nuevo suministro o ampliación de uno existente sea superior a esa cifra, el solicitante deberá reservar un 
local, para su posterior uso por la empresa distribuidora…”. 
Por lo tanto, se deberá realizar una estimación de cargas de la instalación eléctrica del aparcamiento, 
para determinar si será necesario establecer un local para la empresa distribuidora de energía eléctrica. 
Según la norma ITC-BT-10, en el caso de aparcamientos en los que sea necesaria ventilación forzada, la 
potencia necesaria será del orden de 20 W/m2. Este es un valor general, dado que depende de la 
instalación concreta que se proyecta, pero es utilizado para un primer dimensionamiento y quedará del 
lado de la seguridad. Por lo tanto: 
P = 0,02 kW/m2 x 5200 m2 = 104 kW > 100 kW 
Por lo tanto, sí será necesario reservar un local para un centro de transformación de la compañía 
suministradora de energía eléctrica. La acometida se realizará, por lo tanto, directamente desde aquí. 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN PROYECTADA 
4.1. Partes de la instalación 
La instalación eléctrica se proyectará desde el centro de transformación de la empresa suministradora, 
hasta los puntos de suministro en el interior del aparcamiento subterráneo objeto de estudio. 
La instalación constará de los siguientes elementos: 
- Protección general y equipo de medida. 
- Derivación al cuadro general. 
- Cuadros de protección (general y secundarios). 
- Líneas de distribución. 
- Luminarias. 
- Alumbrado de emergencia. 
- Protecciones. 
- Toma a tierra. 
Además del cuadro general se dispondrán cinco cuadros secundarios: 
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- Cuadro de las salas de control. 
- Cuadro de alumbrado. 
- Cuadro de ventilación. 
- Cuadro de ascensores. 
- Cuadro de bombas. 
Cabe señalar, que las distribuciones de fuerza y de alumbrado serán totalmente independientes, 
contando cada una de ellas con una línea propia. 
 
4.2. Protección general y equipo de medida 
La caja general de protección aloja los elementos de protección de las líneas repartidoras y constituye el 
primer elemento de la red eléctrica del aparcamiento subterráneo. 
La protección general partirá del cuadro de baja tensión del centro de transformación. El equipo de 
medida será en media tensión y se ubicará en dicho centro de transformación. Los elementos 
mencionados estarán cableados y dispuestos de acuerdo con las Normas de la antigua UNIÓN FENOSA, 
que le sean de aplicación. 
 
4.3. Derivación al cuadro general 
La derivación al cuadro general es la línea que va desde el cuadro de baja tensión del centro de 
transformación al cuadro general del aparcamiento subterráneo. 
La línea se instalará con cable unipolar de cobre para 1000 V, aislado con polietileno reticulado y una 
sección de (1x240) mm2 para las fases y de (1x240) mm2 para el neutro. 
Dicha línea se conectará con el aparcamiento mediante una zanja y la acometida entrará directamente 
hasta el cuarto reservado en el nivel -2, donde se ubica el cuadro general. 
 
4.4. Cuadros de protección  
La instalación constará de un cuadro general y cinco cuadros secundarios, donde se instalará la 
instrumentación necesaria para la maniobra, seccionamiento y protección de sus distintas partes. La 
situación de los distintos cuadros se detalla en los planos de planta, incluidos en el Documento Nº2 
Planos. 
Cuadro general 
Se proyecta un cuadro general de protección de dimensiones 1,50 metros de alto, 1,40 metros de ancho 
y 0,30 metros de fondo, formado por dos paneles 550 mm de ancho y un pasillo para barras de 300 mm. 
Los armarios utilizados son de concepción modular, construidos con una estructura de perfiles de chapa 
de acero prismáticos, unidas por cantoneras de zamak y paneles de chapa de acero fosfatada y pasivada 
por cromo de espesor 15/10 mm. El conjunto asegura un grado de protección IP 407. Recibirá un 
tratamiento anticorrosión por polvo epoxy poliéster polimerizado al calor. 
El aparellaje de dispondrá sobre placas soporte, que serán de material auto-extinguible a 960ºC para 
aquellas piezas bajo tensión. 
Cada uno de los paneles de destina a cometidos diferentes. En concreto, el panel 1 se destina al 
interruptor general y a los servicios de cuadro secundario, mientras que en el panel 2 se ubican los 
interruptores que sirven a los restantes cuadros secundarios. 
Para el conexionados de los interruptores se utilizará pletina de cobre flexible aislada de sección 
adecuada, identificada con colores normalizados. 
El cuadro se ha proyectado con una reserva del 35% para absorber posibles futuras ampliaciones en la 
demanda. 
Todos los interruptores magneto-térmicos cabecera de las líneas proyectadas serán del tipo caja 
moldeada, del mismo fabricante, con calibre adecuado a la sección a proteger y corte omnipolar, 
incluyendo el neutro. 
Se instalarán puertas transparentes, con cierre y llave, dotadas de juntas de estanqueidad de 
poliuretano. 
Se identificarán adecuadamente en la instalación todos y cada uno de los circuitos de salida mediante 
rótulos y esquemas convenientes, de acuerdo con las prescripciones recogidas en el apartado 
correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Todas las partes metálicas de los armarios se conectarán debidamente a tierra. Para facilitar la 
explotación, se instalarán pilotos luminosos que indiquen la apertura-cierre de los interruptores, así 
como una luz interior por cada panel. 
El cuadro se ubicará en el local destinado a este fin en el nivel -2, dotado de las condiciones necesarias 
según la normativa vigente. 
Cuadros secundarios 
Convenientemente distribuidos, se proyectan los cuadros secundarios que se recogen a continuación. 
Como ya se ha mencionado anteriormente, se proyectan 5 cuadros secundarios: 
   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  REHABILITACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LA ZONA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL ÁGORA  
   DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS               
 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL DE   ANTONIO FILGUEIRA CHENLO        UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
GALICIA  




DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº15: INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
- Cuadro de salas de control. 
- Cuadro de alumbrado. 
- Cuadro de ventilación.  
- Cuadro de ascensores. 
- Cuadro de bombas. 
Los armarios utilizados son de chapa electro-cinchada de 8/10 mm, pintada con epoxi-poliéster y 
secado al horno. Disponen de tapas metálicas, abisagradas, de protección del aparellaje. Su montaje 
será adosado a los paramentos, a una altura de 1,50 metros del nivel del suelo acabado, medidas desde 
el centro geométrico del cuadro.  
Para el conexionado del aparellaje se utilizarán conductores flexibles con terminales. Se emplearán 
bornas adecuadas para la entrada y salida de líneas. 
Se identificarán adecuadamente en la instalación todos y cada uno de los circuitos de salida mediante 
rótulos y esquemas convenientes. 
Todas las partes metálicas de los armarios se conectarán debidamente a tierra. 
 
4.5. Línea de distribución  
Las líneas de distribución se realizarán mediante dos instalaciones totalmente independientes. Por una 
parte, estará la instalación de fuerza y, por otra, la instalación de alumbrado. 
Los tubos protectores serán del tipo aislante rígido de PVC, estanco, estable hasta 60ºC y no propagador 
de la llama, con grado de protección 5 contra daños mecánicos. El diámetro de los tubos, el radio de los 
codos y el emplazamiento de las cajas de registro deberán ser suficientes para introducir y retirar 
fácilmente los conductores después de colocados, sin afectar a sus características. 
Los empalmes se realizarán cuidadosamente de modo que en ellos la elevación de la temperatura no sea 
superior a la de los conductores que unan, para ello se utilizarán bornes adecuados. Dichos empalmes se 
realizarán en unas cajas de derivación, estancas al polvo, destinadas a tal fin. 
La intensidad máxima admisible en cada derivación se ajustará a lo prescrito en la Instrucción 
Complementaria ITC-Bt-19, tabla 1, del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se recomienda no 
poner secciones inferiores a 2,5 mm2  en líneas de fuerza y tomas de corriente, y a 1,5 mm2  en líneas 
de alumbrado. 
Instalación de fuerza 
Las líneas de potencia parten del cuadro general y alimentarán los distintos cuadros secundarios y 
receptores. Se proyectan con conductor unipolar rígido de cobre, con aislamiento de polietileno 
reticulado RV0, 6/1KV, y las secciones que se recogen en los esquemas correspondientes. 
El tendido de los cables se efectuará sobre bandejas cerradas con tapa de PVC, comportamiento de fuego 
clase M1. 
Los receptores que consuman más de 15 A se alimentarán directamente desde los cuadros de 
distribución. 
Se utilizarán cajas de bornes y tubo flexible, tipo metalplas, con presaestopas adecuados, para alimentar 
a la maquinaria instalada. 
Para la puesta en servicio de los diferentes motores se seguirá en todo momento lo dispuesto en la 
Instrucción ITC-BT-47. 
Los conductores de conexión que alimentarán la maquinaria se calculan para una intensidad superior al 
125% de la intensidad del motor a plena carga, encontrándose dicha línea protegida contra cortocircuitos 
y sobrecargas en todas sus fases. 
Adicionalmente, se disponen tomas de corriente de distintos calibres para otros usos, convenientemente 
distribuidas en los cuartos técnicos y en diferentes dependencias. Todas ellas irán provistas de contacto 
de toma de tierra y se dispondrán a una distancia 0,20 metros del suelo acabado. 
Las líneas de alimentación para las tomas se realizarán en cable de cobre, conductor tipo H07V, de sección 
mínima 2,50 mm2, bajo tubo de PVC rígido de diámetro adecuado, en montaje empotrado o tendido bajo 
falso techo (según el caso). Los tubos se fijarán a los paramentos mediante abrazaderas de poliamida, 
sólidamente sujetos, respetando las distancias que entre ellas establece la instrucción ITC-BT-21. 
Instalación de alumbrado 
La alimentación de los distintos pontos de luz se realizará con conductor de cobre, tipo H07V, de sección 
mínima 2,50 mm2  , bajo tubo de PVC, de diámetro adecuado y montaje superficial. E resto de alumbrado 
se alimenta con conductor de cobre, tipo H07V, de 1,50 mm2 de sección, bajo tubo de PVC. 
Se utilizarán abrazaderas de poliamida adecuadas para fijar los tubos al techo. 
Los encendidos se encontrarán centralizados mediante un cuadro de encendidos ubicado en el centro de 
control, desde donde se controla el encendido de todo el aparcamiento y las escaleras de acceso, o bien 
localizados en el lugar a iluminar. 
 
4.6. Luminarias  
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Las características de las luminarias empleadas en el alumbrado son: 
- Luminarias fluorescentes estancas de 2x58 W, para el alumbrado de pasillos de circulación, zona 
de estacionamiento y rampas de acceso. También se instalarán en los almacenes, cuarto de 
contadores y salas de control. 
- Apliques halógenos de 100 W en aseos y accesos peatonales. 
- Farolas de pequeño porte en las zonas transitables de la plaza. 
Todas ellas deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas por las normativas vigentes. 
La ubicación exacta, así como el número total de luminarias, se incluyen en los planos de planta 
correspondientes a la instalación eléctrica del Documento Nº2 Planos. 
 
4.7. Alumbrado de emergencia 
Para el alumbrado de emergencia y señalización, se emplearán los siguientes equipos: 
- Equipo autónomo de emergencia y señalización de 16 W, fluorescente estanco de 550 lúmenes, 
en pasillos de circulación y rampas. 
- Equipo autónomo de emergencia y señalización de 8 W, fluorescente estanco de 100 lúmenes, en 
entradas a cuartos, almacenes, aseos, salas de control y accesos peatonales. 
Su puesta en funcionamiento es automática, por falta de tensión o cuando esta baje al 70% de su valor 
nominal. Su apagado se verifica una vez restablecido el servicio eléctrico. 
La alimentación de estos receptores se realiza a través de la línea independiente prevista para este 
alumbrado en el cuadro correspondiente. Se ha instalado alumbrado de emergencia en puertas, 
escaleras, rampas y pasillos de circulación. 
 
4.8. Protecciones 
Todos los circuitos irán protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores 
automáticos magneto-térmicos de calibre adecuado a la sección a proteger. 
Asimismo, se instalarán interruptores diferenciales de sensibilidad conveniente para limitar las corrientes 
de defecto en los circuitos. 
Según las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión ITC-
BT-24, se debe cumplir en todo caso la siguiente condición: 
RA x Ia ≤ U 
Donde: 
- RA es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 
- Ia es la corriente que segura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando 
el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente 
diferencial residual asignada. 
- U es la tensión de contacto limite convencional (50V, 24V u otras, según los casos). 
Para esto caso en particular, considerando una U máxima de contacto de 50 V y una Ia = 30 mA, se tiene: 
RA = U / Ia = 1666,66 ohmios 
 
4.9. Líneas de puesta a tierra  
La toma de tierra es la unión eléctrica de un conductor con la masa terrestre. Esta unión se lleva a cabo 
mediante electrodos enterrados, obteniendo con ello una toma de tierra cuya resistencia de empalme 
depende de varios factores, tales como: superficie de los electrodos enterrados, profundidad de 
enterramiento, clase de terreno, humedad y temperatura del terreno, etc. 
Según la norma ITC-BT-18, se utilizarán conductores de tierra constituidos por barras de hierro o de 
cobre, de diámetro mínimo, recubiertas de una capa protectora exterior de cobre de espesor apropiado. 
La red de tierras general se realizará en el perímetro total de la estructura, mediante un anillo de cable 
desnudo de cobre de 35 mm2  enlazando la cimentación, y se dispondrá de los electrodos necesarios de 
longitud mínima 2 metros. la red de tierras se conectará por medio de la línea de enlace de tierra con el 
punto de puesta a tierra, quedando conectada de esta forma la línea principal de tierra los electrodos. La 
sección de las derivaciones de la línea de tierra puede determinarse según la instrucción ITc-BT-19. 
Los factores que intervienen en la resistencia de la toma de tierra y de su estabilidad son: 
- Resistividad del terreno: la composición química del terreno y el tamaño de las partículas que lo 
forman son dos factores decisivos sobre el valor de la resistividad. 
- Humedad: el estado higrométrico del terreno influye de forma muy apreciable sobre la 
resistividad (al aumentar la humedad disminuye la resistividad). Por este motivo, y con el fin de 
obtener valores estables de la resistencia de la toma de tierra, se aconseja profundizar lo más 
posible, para obtener terrenos con un grado de humedad lo más constante posible. 
- Temperatura: a temperaturas bajo cero, como consecuencia de la congelación del agua que 
contenga el terreno, los electrolitos se ven inmovilizados y la resistencia crece a valores muy 
grandes. Por este motivo, y con el fin de obtener valores estables de la resistencia, las tomas de 
tierra deben hacerse lo más profundas posible, donde la temperatura del terreno alcanza valores 
tables. 
   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  REHABILITACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LA ZONA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL ÁGORA  
   DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS               
 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL DE   ANTONIO FILGUEIRA CHENLO        UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
GALICIA  




DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº15: INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
- Salinidad del terreno: al aumentar la salinidad de un terreno, la resistividad disminuye, por ello, 
no es aconsejable regar con exceso los terrenos donde hay una toma de tierra, ya que las sales 
serán arrastradas por el agua a zonas más profundas, disminuyendo su efecto. 
En este caso en particular, y debido a la gran longitud del anillo a realizar, no existirá ningún problema 
para conseguir un valor adecuado de resistencia a tierra. 
Se conectará debidamente a tierra todo el sistema de tuberías, toda la masa metálica importante y los 
elementos metálicos de los receptores, así como los cuadros de distribución. 
Debido a la importancia y seguridad que nos ofrece una perfecta toma de tierra, esta debe ser revisada 
periódicamente midiendo la misma y viendo si su valor es adecuado para no producirse tensiones 
elevadas con los peligros que puede ocasionar. A tal fin, en el cuadro general se dispondrá de un punto 
de desconexión de la línea de tierra, para, de esta forma, proceder a su medición. Para la realización y 
conservación de la red de tierras, habrá que ajustarse a los dispuesto en la instrucción TC-BT-18. 
 
5.  CÁLCULO DE LA NSTALACIÓN DEL ALUMBRADO 
5.1. Introducción 
Para realizar el cálculo de la instalación de alumbrado interior del aparcamiento se deben establecer 
previamente una serie de características técnicas, además de determinarse algunos aspectos propios del 
espacio. 
La iluminación del aparcamiento se realizará mediante lámparas fluorescentes. El motivo de la elección 
de este tipo de lámparas en lugar de lámparas de sodio, con las que se hubiese obtenido un mayor 
rendimiento de la energía, es el hecho de que el cono de luz de las lámparas de vapor de sodio es muy 
cerrado y como la altura libre del sótano del aparcamiento es pequeña, este tipo de lámparas 
concentrarían demasiado la luz bajo sus puntos de colocación y la iluminación del aparcamiento sería 
heterogénea. 
Las luminarias a instalar serán del tipo tubo fluorescente TL, de 58 W de potencia eléctrica. Funcionarán 
a una temperatura de 4000 K y proporcionarán un flujo luminoso de 5200 lúmenes cada una. 
Los niveles de iluminación serán los exigidos en el cuadro 1 de la NTE-IEI, que, aunque no sea una norma 
de obligado cumplimiento, tras la aprobación del CTE, si será un texto recomendado y útil. 
En los siguientes puntos de este anejo se realizará una descripción más detallada de cada una de las 
características de la iluminación luminotécnica. 
 
5.2. Alumbrado del aparcamiento  
Lo primero que debemos determinar al proyectar un alumbrado es el nivel de iluminación que se 
pretende ofrecer. 
Por un lado, debe ser suficiente, de tal forma que se cree un ambiente agradable, pero sin derroches 
innecesarios de energía. Para cumplir estas premisas, se recurre a los niveles que marca la NTE-IEI. 
En concreto, establece: 
TIPO CRITERIOS DE USO NIVEL (lux) LOCAL 
Locales de uso poco 
frecuente 
Visitas breves y 
esporádicas 
50 




Locales no utilizados 
para trabajar 
100 
Vestíbulos, escaleras, ascensores, salas de 
espera, pasillos, cuartos de baño… 
150 
200 



















En este caso, adaptado al aparcamiento, se tendrán los siguientes niveles de luminosidad: 
- Almacenes: 100 lux 
- Aseos y accesos peatonales: 200 lux. 
- Sala de control: 300 lux. 
 
A partir de la siguiente fórmula se podrá calcular el número de luminarias: 
𝑁 =
𝐸 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 100
𝑝 ∗ 𝑇 ∗ 𝑅 ∗ 𝑣
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Siendo:  
- E: nivel de iluminación del local en lux. 
- P y Q: dimensiones en planta del local en metros. 
- p: factor de pérdida de luz. 
- T: flujo total en lúmenes de las lámparas que equipan la luminaria a utilizar. 
- R: rendimiento normalizado. 
- v: coeficiente. 
 
5.3. Alumbrado de los accesos peatonales  
Para el cálculo de los accesos peatonales se deberán seguir los mismos pasos que para el apartado 
anterior. Los datos para este caso son: 
- Nivel de iluminación: 200 lux. 
- Color y acabado de las superficies del local: 1 = 8, : 2 = 7, : 3 = 3. 
- Color aparente y rendimiento de las lámparas de fluorescencia: luz cálida y 50 < Ra < 70. 
- Luminarias fluorescentes. 
- Superficie de 30 m2. 
- q = 3. 
- K = 1. 
- Luminaria tipo A, v = 88. 
Las luminarias empleadas estarán formadas por lámparas incandescentes de 100 W, con un coeficiente: 
 = 0,60 y un rendimiento del 60%. 
Con estos datos, se calcula el número de lámparas que resulta: 
N = 100 x 200 x 30 / (0,60 x 10.440 x 0,60 x 88) = 1,81 
Por lo tanto, se instalarán 2 luminarias en cada uno de los accesos peatonales. 
 
5.4. Alumbrado de los aseos 
Del mismo modo que en el apartado anterior, se tiene: 
- Nivel de iluminación: 200 lux. 
- Color y acabado de las superficies del local: 1 = 8, 2 = 7, 3 = 3. 
- Color aparente y rendimiento de las lámparas de fluorescencia: luz cálida y 50 < Ra < 70. 
- Luminarias fluorescentes. 
- Superficie de 35 m2. 
- q = 3. 
- K = 1. 
- Luminaria tipo A, v = 88. 
Como para el caso anterior, las luminarias empleadas estarán formadas por lámparas incandescentes de 
100 W, con un coeficiente  = 0,60 y un rendimiento del 60%. 
Con estos datos, se calcula el número de lámparas que resulta: 
N = 100 x 200 x 35 / (0,60 x 10.440 x 0,60 x 88) = 2,11 
Por lo tanto, se instalarán 3 luminarias en cada uno de los aseos, complementándolos, además, con 
lámparas halógenas en cada cabina de los aseos. 
 
5.5. Alumbrado de los cuartos de control 
Del mismo modo que en el apartado anterior, se tiene: 
- Nivel de iluminación: 200 lux. 
- Color y acabado de las superficies del local: 1 = 8, 2 = 7, 3 = 3. 
- Color aparente y rendimiento de las lámparas de fluorescencia: luz cálida y 50 < Ra < 70. 
- Luminarias fluorescentes. 
- Superficie de 16,3 m2. 
- q = 3. 
- K = 1. 
- Luminaria tipo A, v = 88. 
Como para el caso anterior, las luminarias empleadas estarán formadas por lámparas incandescentes de 
100 W, con un coeficiente  = 0,60 y un rendimiento del 60%. 
Con estos datos, se calcula el número de lámparas que resulta: 
N = 100 x 200 x 16,3 / (0,60 x 10.440 x 0,60 x 88) = 0,98 
Por lo tanto, se instalará 1 luminaria en la sala de control. 
 
5.6. Alumbrado de los almacenes 
Para este caso, tenemos los siguientes datos: 
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- Nivel de iluminación: 100 lux. 
- Color y acabado de las superficies del local: 1 = 8, 2 = 7, 3 = 3. 
- Color aparente y rendimiento de las lámparas de fluorescencia: luz cálida y 50 < Ra < 70. 
- Luminarias fluorescentes. 
- Superficie de 33 m2. 
- q = 3. 
- K = 1. 
- Luminaria tipo A, v = 88. 
 
Como para el caso anterior, las luminarias empleadas estarán formadas por lámparas incandescentes de 
100 W, con un coeficiente  = 0,60 y un rendimiento del 60%. 
Con estos datos, se calcula el número de lámparas que resulta: 
N = 100 x 100 x 33 / (0,60 x 10.440 x 0,60 x 88) = 0,99 
 
Por lo tanto, se instalará 1 luminaria en cada almacén. 
 
5.7. Alumbrado de emergencia  
Introducción 
Para la determinación del alumbrado de emergencia a disponer en el aparcamiento subterráneo se 
seguirá la norma del TEBT ITC-BT-28: “Instalaciones en locales de pública concurrencia”. 
Dicha normativa establece que será preceptivo instalar este tipo de alumbrado “en los estacionamientos 
cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan desde 
aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio”. 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una 
zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 
El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se 
produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de este baje a menos del 70% de su valor 
nominal. 
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá 
utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía constituida 
por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 
 
Alumbrado de evacuación 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los 
medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de 
los pasos principales, una iluminancia mínima de 1 lux. 
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios 
que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será 
de 5 lux. 
La relación entre la iluminancia máxima y mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. 
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación 
normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
Alumbrado ambiente o anti-pánico 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una 
iluminación ambiente adecuada, que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de 
evacuación e identificar obstáculos. 
El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,50 lux 
en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 metro. 
La relación entre la iluminancia máxima y mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. 
El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionado la iluminancia prevista. 
 
6. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
6.1. Cálculo de intensidades 
Para el cálculo de las intensidades que transportarán las diversas líneas se emplean las expresiones 
conocidas: 
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- Líneas trifásicas: I = P / ( √3 V cos φ). 
- Líneas monofásicas: I = P / (V cos φ). 
Donde:  
- P: potencia del receptor (W). 
- V: tensión entre fase y neutro (V). 
- Cos φ: factor de potencia del receptor. 
 
6.2. Cálculo de la sección de los conductores 
Una vez determinada la intensidad de cada línea, se elegirá la sección del conductor. La 
sección será óptima si la caída de tensión es menor del 5% de la tensión nominal en origen. 
Para la determinación de las secciones mínimas que aseguren la no superación de las 
caídas máximas admisibles, en función de la intensidad a transportar por la línea, se 
aceptan las siguientes expresiones:  
- Líneas trifásicas: S = √3  L I cos φ / (K e). 
- Líneas monofásicas: S = 2 L I cos φ / (K e). 
Donde:  
- L: longitud de la línea (m). 
- I: intensidad de la línea (A). 
- Cos φ: factor de potencia del receptor. 
- L es la conductividad del conductor (m / ohm x mm2). 
• K = 56 m/ ohm x mm2 para conductores de cobre. 
• K = 35 m/ ohm x mm2 para conductores de aluminio. 
- e: caída de tensión admisible entre fase y neutro (V). 
Se considera despreciable la caída de tensión debida a la reactancia de la línea, debido a su insignificancia. 
Se suponen equilibradas las cargas trifásicas. 
Los cálculos eléctricos se realizan para la potencia total. En todos los casos se ha considerado el 
coeficiente de simultaneidad igual a la unidad. 
Se calcula la línea de alimentación al cuadro general desde el cuadro de baja tensión del centro de 
transformación. Para hallar la intensidad que circule por esta línea, se parte de la carga total prevista: 
104 kW. 
I = P / (√3 * V * cos φ) = 104.000 / (√3 * 400 * 0,9) = 166,79 A 
Para esta intensidad, se opta por una sección de 1x240 mm2 de cobre, por fase. La caída de tensión 
para la sección elegida es: 
e = √3 * L * I * cos φ / (K * S) = √3 * 10 * 166,79 * 0,90 / (56 * 240) = 0,19 V 
la caída de tensión es, por lo tanto, inferior al 5% de la tensión nominal y la sección elegida de conductor 
es válida. 
El resto de las líneas se calculan siguiendo en mismo método. Para las secciones de los conductores de 
las líneas de alimentación a los distintos cuadros secundarios, se obtienen los siguientes resultados: 
- Cuadro de la sala de control: conductores de fase de 35 mm2 y neutro de 16 mm2. 
- Cuadro de alumbrado: conductores de fase 25 mm2 y neutro de 16 mm2. 
- Cuadro de ventilación: conductores de fase 35 mm2 y neutro de 16 mm2. 
- Cuadro de ascensores: conductores de fase 6 mm2. 
- Cuadro de bombas: conductores de fase 16mm2. 
 
6.3. Cálculo de la sección de los conductores de alumbrado 
Para el cálculo de la potencia se tendrá en cuenta el factor 1,8 que se especifica en la ITC-BT-44 para las 
lámparas utilizadas. Si igualamos esta potencia al producto de la intensidad por la tensión, obtenemos el 
valor de la intensidad que circula por cada lámpara como: 
I = (1,8 * P) / U 
Donde:  
- P: potencia de cada luminaria 
- U: tensión con valor 230 V. 
- I: intensidad que circula por cada lámpara 
Se han obtenido valores máximos de la sección de 2,5 mm2 y mínimos de 1,5 mm2. El conductor utilizado 
es H07V de cobre, bajo tubo de PVC rígido, de diámetros 25 y 20 respectivamente. 
 
6.4. Cálculo de la línea de puesta a tierra 
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Para el diseño de la línea desde el electrodo situado en contacto con el terreno hasta su conexión con las 
líneas principales de bajada a tierra de las instalaciones y masas metálicas, se utiliza la normativa vigente 
ITC-BT-18. 
Se conectarán a la puesta a tierra los enchufes eléctricos y masas metálicas de los aseos, las instalaciones 
de fontanería, las guías de aparatos elevadores, las estructuras metálicas y armaduras de muros y 
soportes de hormigón, y, en general, todo elemento metálico importante. 
La línea constará de un anillo de conducción enterrado siguiendo el perímetro del aparcamiento, 
enlazando la cimentación (a él se conectarán las puestas a tierra situadas en dicho perímetro). 
Dispondrá de cuatro conducciones enterradas con separaciones mayores de 4 metros, que unen todas 
las conexiones de puesta a tierra situadas en el interior del aparcamiento subterráneo; serán conductores 
conectados por ambos extremos al anillo. 
El conjunto de picas de puesta a tierra se determinará con el cálculo, conocida la naturaleza del terreno 
y la longitud total de la conducción enterrada. 
Se colocarán arquetas de conexión para hacer registrables las conexiones a la conducción enterrada de 
las líneas de bajada a tierra de las instalaciones. 
El cable conductor será de cobre desnudo de 35mm2 de sección nominal (cuerda circular con un máximo 
de 7 alambras; resistencia eléctrica a 20ºC no superior a 0,514 ohm/km). 
Las armaduras de los muros de sótano perimetrales y los soportes de hormigón se soldarán mediante un 
cable conductor a la conducción enterrada, en puntos situados por encima de la losa de cimentación. El 
cable conductor en contacto con el terreno se situará a una profundidad de 80 cm a partir de la cara 
inferior de la losa de cimentación. 
La resistencia de tierra debe ser inferior a 37 ohmios, valor para el cual se consigue que un defecto a 
tierra en una instalación de baja tensión no ocasione en el electrodo de puesta a tierra una tensión 
superior a 24 V. 
El valor de la resistencia de tierra se obtiene a partir de la expresión de la tabla 5 de la ITc-BT-18: 
R = (2 * ) / L 
Donde: 
- R: resistencia de tierra en ohmios. 
- : resistividad del terreno en ohmios x m. 
- L: longitud en m de la pica o del conductor, y en malla la longitud total de los conductores 
enterrados. 
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1. OBJETO DEL ANEJO  
El objeto de este anejo es calcular y dimensionar la instalación de ventilación del aparcamiento a estudiar, 
basándose en la normativa vigente. 
Se comenzará, precisamente, con la exposición de las normas que es preceptivo observar en este tipo de 
instalaciones, y que servirán de base para el diseño de la instalación de ventilación. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE  
Para el cálculo y dimensionamiento de las instalaciones de ventilación en el aparcamiento objeto de 
estudio será debe aplicar lo dispuesto en el CTE-HS, concretamente en su sección 3: “Calidad del aire 
interior”. 
 
3. SISTEMA DE VENTILACIÓN 
3.1. Caudal mínimo de ventilación 
Para los locales no habitables, incluidos en el ámbito de aplicación, debe aportarse, al menos, el caudal 
de aire exterior suficiente para eliminar los contaminantes propios del uso de cada local. En el caso 
específico de los aparcamientos, dichos contaminantes son el monóxido de carbono y los óxidos de 
nitrógeno. 
Si el sistema de ventilación es capaz de establecer, al menos, los caudales de ventilación expuestos en la 
siguiente tabla, esta condición se considerará satisfecha. Dicha ventilación puede ser mediante un caudal 
constante o mediante un caudal variable controlado mediante detectores de presencia, detectores de 
contaminantes, programación temporal u cualquier otro tipo de sistema. 
 
 
Teniendo en cuenta el número de plazas del aparcamiento proyectado, se tendrá un caudal mínimo de: 
- Sótano -1: 178 plazas → 21.360 l/s 
- Sótano -2: 198 plazas → 23.760 l/s 
- Total: 376 plazas → 45.120 l/s 
  
3.2. Tipo de ventilación  
En lo que se refiere a aparcamientos, la normativa establece dos tipos diferentes de ventilación: 
Ventilación natural 
La renovación del aire se produce, únicamente, mediante la acción del viento o por la existencia de un 
gradiente de temperaturas entre el punto de entrada y el de salida, es decir, la infiltración de aire se 
produce a través de puertas y ventanas o incluso de cerramientos. 
Para la instalación de un sistema de ventilación natural el CTE-HS exige lo siguiente: “deben disponerse 
aberturas mixtas en al menos dos zonas opuestas de la fachada de tal forma que su reparto sea uniforme 
y que la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier punto del local y la 
abertura más próxima a él sea como máximo igual a 25 m. Si la distancia entre las aberturas opuestas 
más próximas es mayor que 30 m debe disponerse otra equidistante de ambas, permitiéndose una 
tolerancia del 5%. 
Ventilación mecánica 
La renovación del aire se produce por el funcionamiento de aparatos electromecánicos dispuestos al 
efecto, ya sea por admisión mecánica, extracción mecánica o equilibrada. 
En cualquier caso, la toma de aire fresco debe de estar situada en un lugar protegido del viento, 
contaminación atmosférica, polvo, humo… 
La principal desventaja frente a la ventilación natural es que estas instalaciones son más ruidosas y caras 
en su inversión inicial, además de que exige cuidados permanentes de mantenimiento y vigilancia para 
su óptima conservación. Para ellos será necesaria una persona debidamente formada para su vigilancia 
permanente, por lo que su elección debe realizarse cuidadosamente. 
 
3.3. Elección del sistema de ventilación  
El sistema elegido es el de ventilación mecánica ya que la ventilación natural queda completamente 
descartada al exigir aberturas en la fachada, algo imposible de realizar en un aparcamiento subterráneo. 
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La ventilación mecánica debe realizarse mediante depresión y, como se mencionado anteriormente, se 
debe elegir entre un sistema de extracción mecánica (simple flujo) o uno de admisión y extracción 
mecánica (doble flujo). 
Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los contaminantes y, para ello, las aberturas de 
ventilación deben disponerse de la forma que se indica a continuación: 
- Disponiendo una abertura de admisión y otra de extracción por cada 100 m2 de superficie útil. 
- Siendo la separación entre aberturas de extracción más próximas menor que 10 metros. 
Además, dos terceras partes de las aberturas de extracción deben desplazarse a una distancia del techo 
menor o igual a 0,5 m. 
El CTE-HS establece, también, el número de redes de extracción en función del número de plazas de 




Como el número de plazas es de 178 en la primera planta y 198 en la segunda, corresponde un mínimo 
de 5 redes de extracción por planta. La infiltración de aire a través de las rampas de entrada y salida 
permite reducir las redes de extracción a 4 por planta. 
Además, el CTE-HS indica lo siguiente: “en los aparcamientos que excedan de cinco plazas o de 100 
𝑚2útiles debe disponerse un sistema de detección de monóxido de carbono en cada planta que active 
automáticamente el o los aspiradores mecánicos cuando se alcance una concentración de 50 ppm. en 
aparcamientos donde se prevea que existan empleados y una concentración de 100 ppm. en caso 
contrario.” Como en este caso habrá empleados, el sistema se calibrará para 50 ppm. 
Por ello, se elige un sistema de admisión y extracción mecánica. 
 
4. DIMENSIONAMIENTO 
Para el dimensionamiento de los conductos de extracción es necesario conocer el caudal del aire que 
atraviesa la sección en cada caso, y ello depende de las aberturas de ventilación que se practiquen y su 
ubicación. El caudal total debe distribuirse entre las distintas aberturas de los conductos. 
El área efectiva total de las aberturas de ventilación de cada local debe ser como mínimo la mayor de las 




Por lo tanto, el área efectiva total de aberturas para ventilación (cm2) debe ser igual o mayor que cuatro 
veces el caudal de ventilación mínimo exigido (l/s). Dado que el aparcamiento consta de dos plantas, se 
dimensiona el sistema de ventilación para la planta con mayor número de plazas.  
Dicha planta será la -2, que consta de 198 plazas y un caudal mínimo, ya calculado anteriormente, de 
23.760 l/s, de esta forma, el área efectiva de las aberturas de ventilación debe ser 95.040 cm2. 
Como el sistema de ventilación estará formado por 4 redes, le corresponderá a cada una de ellas un área 
de 23.760 cm2. Por lo tanto, se ha optado por una solución con 20 aberturas por cada red, lo que implica 
1.188 cm2 para cada abertura. De este modo, y por motivos de simplicidad y economía, se dispondrá un 
único tipo de abertura de dimensiones 65 x 20 cm (1300 cm2). 
Dichas aberturas se colocarán lateralmente, 10 aberturas por cada lado del conducto, esto implicará que 
el conducto estará dividido en 10 tramos. La sección, según la norma, será 𝑆 ≥ 1,50 × 𝑞𝑣𝑡. 
Los tramos y sus respectivas secciones se resumen en la tabla siguiente: 
 
Tramo Q (l/s) 𝑆 ≥ 1,50 × 𝑞𝑣𝑡 (cm
2) Sección (cm2) Dimensiones (cm2) 
1 594 891 1.000 25x40 
2 1.188 1.782 2.000 25x80 
   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  REHABILITACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LA ZONA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL ÁGORA  
   DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS               
 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL DE   ANTONIO FILGUEIRA CHENLO        UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
GALICIA  




DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº16: INSTALACIONES DE VENTILACIÓN 
3 1.782 2.673 3.000 25x120 
4 2.376 3.564 3.750 25x150 
5 2.970 4.455 4.750 25x190 
6 3.564 5.346 5.500 25x220 
7 4.158 6.237 6.500 25x260 
8 4.752 7.128 7.500 25x300 
9 5.346 8.019 8.500 25x340 
10 5.940 8.910 9.000 25x360 
 
Teniendo en cuenta los caudales de cálculo, se dispondrán 2 conductos de admisión de aire, de 
características idénticas a los de extracción. 
El material usado para los conductos será de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor con clasificación 
de resistencia al fuego E600/120. 
Se utilizará un ventilador por cada línea de extracción, de clasificación 𝐹400 − 90, que permitirá utilizar 
el sistema de ventilación como sistema de control de humo de incendio. 
 
4.1. Control del humo de incendio 
El CTE-DB-SI establece el uso obligatorio de un sistema de control del humo de incendio en aparcamientos 
que no tengan la consideración de aparcamiento abierto. Su diseño y cálculo se realiza de acuerdo con 
norma UNE 23585:2004 y EN 12101-6:2005, pero para las zonas de uso Aparcamiento puede utilizarse 
en su lugar el sistema de ventilación por extracción mecánica con aberturas de admisión de aire previsto 
en el DB-HS-3 si, además de las condiciones que allí se establecen, cumple las siguientes condiciones 
especiales: 
- El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 120 l/plazas*s y debe activarse 
automáticamente en caso de incendio, mediante una instalación de detección, cerrándose 
también automáticamente. 
- Los ventiladores deben de tener una clasificación 𝐹400 − 90. 
- Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación 
𝐸600 − 90. 
 
5. SISTEMA DE DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO 
En primer lugar, el sistema de ventilación de un aparcamiento tiene como objetivo garantizar que no se 
acumule monóxido de carbono en concentraciones peligrosas en ningún punto del aparcamiento. 
En segundo lugar, y en cumplimiento de la normativa NBE-CPI 96, garantizar la evacuación de humos que 
puedan generarse en caso de incendio. Además, con la ventilación se mantendrán el resto de 
contaminantes emitidos por los automóviles en unos niveles mínimos. 
El CO es el gas más peligroso de los emitidos por un vehículo, para estancias a una jornada laboral de 8 
horas, el nivel máximo admisible es de 50 ppm. La densidad del CO es de 0,968, por lo que se acumulará, 
normalmente, en las partes altas del aparcamiento. 
Con el fin de garantizar que esa concentración nunca sea superada, se deben colocar detectores de CO, 
controlados por una centralita. 
 
5.1. Medición de la concentración de CO 
Según lo dispuesto en el REBT, será necesario instalar detectores de CO cada 400 m2 de superficie en 
planta, aunque el área de cobertura de cada detector para una respuesta rápida se establece en 280 m2. 
Por lo tanto, será necesario disponer, al menos, 19 detectores de CO por planta. 
La conexión entre los detectores y la central de medición, mando y alarma se realizará por medio de 
líneas tendidas bajo tubo de PVC rígido y conductor de cobre. 
 
5.2. Detectores de CO 
Los detectores deberán estar homologados por el Ministerio de Industria, según el Real Decreto 
105/1988 y norma UNE 23300/84. Estos detectores se instalarán en el techo en las zonas más 
desfavorables de ventilación. Constituidos por un soporte y un equipo captador. El soporte llevará 
incorporada una alarma intermitente óptica, que permitirá la repetición en un indicador de alarma 
externo, y dispondrá de una ranura para la eliminación de agua de condensación. 
 
5.3. Central de detección de CO 
La central de detección desarrollada de acuerdo con las especificaciones de la Norma UNE 23-300-84, se 
fabrica cumpliendo los controles de calidad ISO-9001 implantados. El sistema estará homologado por el 
Ministerio de Industria y Energía con el registro CDM-0009. 
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Se ha potado por una central de detección microprocesada. Se situará en un lugar de fácil acceso, lo más 
próximo posible al cuadro de arranque de ventiladores. 
Siguiendo la Norma Tecnológica de referencia, se ha optado por una central tipo ISV-8 constituida por 
central, bloques de alimentación y acumulador. La central irá alojada en una caja metálica con puerta de 
vidrio o transparente y estará compuesta por: 
- Un módulo por cada detector de CO instalado, provisto de piloto de señalización. 
- Llevará incluidos pilotos de señalización de avería; mandos que permitan poner en servicio la 
central, cortar la tensión de entrada y comprobar el encendido de los pilotos, e indicador acústico 
de alarma que funcione con el encendido de cualquier piloto. 
- Constará de bloque de alimentación alojado en la caja central o caja independiente, compuesto 
de rectificador. Alimentará la central y a un acumulador que, en caso de corte de corriente en la 
red, permita la alimentación de la central. 
La central de detección se ubica en la sala de control del aparcamiento y está homologada por el 
Ministerio de Industria, según Real Decreto 105/1988 de 12-02-88 B.C.E. 17-02-88 y norma UNE 
23.300/84. 
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1. OBJETO DEL ANEJO  
El objeto de este anejo es describir y justificar la instalación contra incendios que será empleada en el 
aparcamiento subterráneo objeto de estudio. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE  
La normativa que se debe tener en cuenta en este aspecto es el CTE-SI. Por lo tanto. Se comenzará 
analizando lo que dispone dicho documento, para, posteriormente, desarrollar otros detalles que 
figuran en el “Reglamento de Protección contra Incendios”, aprobado por Real Decreto 1942/1993, del 
5 de noviembre. 
 
2.1. CTE-SI 
El texto de esta norma abarca diversos aspectos ligados al diseño integral del edificio para la correcta 
protección contra incendios, en lo que se refiere a prevención, evacuación, extinción y resistencia de los 
materiales. 
Se estructura en 6 secciones diferentes, de las cuales, en lo referido a instalaciones de protección contra 
incendios se ocupa la sección SI 4: “Instalaciones de protección contra incendios”. 
En el primer apartado de esta sección, se trata la dotación de las instalaciones de protección contra 
incendios. En este sentido: “Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección 
contra incendios que se indican en la tabla 1.1.”. Dicha tabla establece las condiciones que debe reunir la 
instalación en función del uso previsto para el edificio o establecimiento. Además, existe una instalación 
mínima, en general, para cualquier edificio. 
En general, se establecen las siguientes dotaciones: 
- Extintores portátiles de eficacia 21-113B a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo desde 
todo origen de evacuación. 
- Bocas de incendio en zonas de riesgo especial alto, lo cual no es de aplicación en este caso. 
- Ascensor de emergencia en las plantas cuya altura de evacuación excede los 28 m. 
- Hidrantes exteriores si la altura de evacuación ascendente excede los 6 m, así como en 
establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 m2 y cuya superficie 
construida esté comprendida entre 2.000 y 10.000 m2. Se dispondrá un hidratante cada 10.000 
m2o fracción. Como el aparcamiento si cumple con las condiciones, se precisará a instalación de 
un hidratante exterior. 
- Instalación automática de extinción, solo en edificios con altura de evacuación superior a 80 
metros, cocinas en uso hospitalario y residencial público, y en centros de transformación de 
energía eléctrica, por lo que no es de aplicación en este caso. 
Además, para el uso aparcamiento se establecen las siguientes dotaciones: 
- Bocas de incendio si la superficie excede los 500 m2, en cuyo caso, los equipos serán de 25 mm. 
Como la superficie excede los 500 m2, es necesaria la instalación de bocas de incendio. 
- Columna seca si existen más de 3 plantas bajo rasante, lo cual no es de aplicación en este caso. 
- Sistema de detección de incendio en aparcamientos convencionales cuya superficie construida 
exceda de 500 m2. Como la superficie excede dicho valor, es pertinente la instalación de un 
sistema de detección de incendio. 
- Hidrantes exteriores, uno si la superficie está comprendida entre 1.000 y 10.000 m2, y uno más 
por cada 10.000 m2 más o fracción. Como la superficie construida está comprendida entre 1.000 
y 10.000 m2, será pertinente la instalación de un hidratante exterior. 
- Instalación automática de extinción en todo aparcamiento robotizado, por lo que no es necesaria 
en este caso. 
En un segundo apartado, se relacionan las características de la señalización de dichas instalaciones de 
protección contra incendios. En concreto, señala las dimensiones que deben tener señales: 
- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda los 10 metros. 
- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 10 y 20 
metros. 
- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 20 y 30 
metros. 
Además, las señales deben ser visibles, incluso en el caso de fallo en el alumbrado normal. 
 
2.2. REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
El Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios establece el diseño, la ejecución y el 
mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción de incendios, así como sus 
materiales, sus componentes y sus equipos. 
Dicho reglamento se estructura en dos partes principales: la primera comprende el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios; y la segunda está constituida por dos apéndices, 
conteniendo, además, las disposiciones técnicas. El primer apéndice establece las prescripciones que 
deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios, incluyendo 
características e instalación, y el segundo el mantenimiento mínimo de los mismos. 
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A efectos del presente proyecto, tan solo nos afecta el primer apéndice. 
 
3. INSTALACIÓN DE PROTECCION EN CASO DE INCENDIO 
La instalación de protección en caso de incendio para el presente proyecto constará de los siguientes 
elementos y características: 
Extintores 
Se instalarán un total de 98 extintores en el aparcamiento, en las posiciones definidas en Documento Nº2 
Planos, que cumplen con la normativa de estar situados a 15 metros de recorrido en cada planta. Serán 
todos ellos de eficacia 21-113B, de polvo seco ABC, de 6 kg de capacidad, en cumplimiento del 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Se instalarán a 1,50 metros de la superficie 
del suelo. 
Bocas de incendio 
El Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios establece que las BIE (Bocas de Incendio 
Equipadas) no estén separadas por más de 50 metros entre sí, y que la distancia desde cualquier punto 
de un local protegido hasta la BIE más próxima sea de menos de 25 metros. 
Por lo tanto, se instalarán un total de 10 bocas de incendio equipadas en las posiciones definidas en el 
Documento Nº2 Planos. Se montarán sobre un soporte rígido, que se instalará de tal forma que su centro 
quede a 1,50 metros del suelo. 
La acometida se realizará desde la Red Municipal de Abastecimiento de Agua, con llave de corte, 
contador, llave de retención y vaciado de pruebas. Se instalará una red de abastecimiento a las BIE, tal 
como figura en el Documento Nº2 Planos. Se garantizará que la red pueda proporcionar, durante una 
hora, con el funcionamiento simultáneo de las dos BIE más desfavorables hidráulicamente, una presión 
mínima de 2 bares en el orificio de salida. 
Sistema de detección de incendio 
La detección se hará a partir de detectores termo-velocimétricos, que se distribuirán a lo largo de todo 
el aparcamiento, además de pulsadores manuales. Asimismo, también contarán con detectores las salas 
dedicadas a cuartos auxiliares. 
En caso de detección de este tipo, tanto por los detectores como por los pulsadores manuales, se dará el 
aviso de incendio a través de unas campanas de alarma distribuidas en el total del aparcamiento, hasta 
un total de 6, para ser oídas desde cualquier punto. 
Se instalará, además, en la sala de control un centro de control de incendio. 
Hidrante exterior 
Se instalará un hidrante en el exterior, en el emplazamiento definido en el Documento Nº2 Planos. Estará 
compuesto por una acometida desde la red de abastecimiento municipal, así como la conducción 
necesaria para el suministro al hidrante. 
El hidrante garantizará una presión mínima de 1 kg/cm2 en la salida. 
Señalización  
En cumplimiento de la norma CTE-SI, se señalizarán todos los elementos de que consta la instalación de 
protección contra incendios, con indicativos de 420 x 420 mm. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objeto del presente anejo consiste en diseñar las instalaciones del circuito cerrado de televisión y 
megafonía con el objetivo de vigilar y garantizar la seguridad de los usuarios del aparcamiento 
subterráneo. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE 
Para el diseño de las instalaciones mencionadas deben tenerse en cuenta las siguientes Normas 
Tecnológicas: 
- NTE-IAV que corresponde a las instalaciones audiovisuales de vídeo. 
- NTE-IAM que corresponde las instalaciones de megafonía. 
 
3. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 
3.1. Descripción de la instalación 
La estación de control de las instalaciones estará situada en la sala de control del aparcamiento 
subterráneo. 
Las cámaras se colocarán en los accesos peatonales, con el objetivo de controlar la salida de los usuarios 
en caso de evacuación del aparcamiento o ver si existen problemas con los ascensores o el sistema de 
cobro; en las rampas, con el objetivo de ver si existe cualquier tipo de problema en las mismas; y en 
cualquier punto necesario, permitiendo así la vigilancia de toda la superficie. 
La instalación de televisión en circuito cerrado, en blanco y negro estará constituida por cadenas cámara-
monitor con utilización de señal compuesta de vídeo con impulsos de sincronismo y borrado incorporado. 
Los elementos que formarán el sistema serán los siguientes: 
- Cámaras que recogerán información visual transformándola en señal de vídeo 
- Monitores que reconvierten la señal de vídeo en imagen luminosa visible 
- Líneas coaxiales de distribución de señal eléctrica. 
- Elementos de selección, control y grabación de la señal. 
- Elementos complementarios de fijación, conexionado y alimentación. 
 
3.2. Características de los elementos de la instalación  
Ubicación de cámaras y monitores 
Las cámaras se situarán en los puntos de toma de imagen, evitándose las posibles interferencias que 
puedan producirse con el movimiento de puertas y ventanas. En zonas de paso la altura mínima de 
fijación será de 2,30 metros. 
Los monitores se situarán generalmente en los puntos de observación, pudiendo situarlos en los puntos 
de toma de imagen cuando se desea controlar y garantizar dicha imagen. La altura y posición del monitor 
permitirá la manipulación y control de los mandos del mismo, sin necesidad de maniobras especiales. 
Sistemas de vídeo 
Los sistemas de vídeo consistirán en la captación de información visual en varios puntos de toma de 
imagen y recogida en un solo punto de observación, que se situará en la sala de control. 
Transmisión de señales de vídeo 
La transmisión se realizará mediante cable coaxial de manera que el replanteo de la red de distribución 
cumpla las condiciones siguientes: 
- Homogeneidad eléctrica del medio de transmisión: deberán coincidir los valores de las 
impedancias de todos los elementos del sistema con la impedancia característica del cable coaxial, 
los empalmes de los distintos tramos del cable coaxial se realizarán mediante conectores 
coaxiales adecuados, no se realizarán derivaciones o ramales para excitación en paralelo si no se 
sutilizan unidades activas de distribución, para dar señal a dos equipos monitores 
simultáneamente se utilizarán elementos con características de paso que se intercalarán en línea 
sin variar sus características, no se conectarán más de dos cámaras a un mismo cable de forma 
simultánea, y, por último, todos los tramos de cable deberán terminar con una impedancia de 
valor igual a la impedancia característica del cable coaxial bien por conexión del equipo terminal 
correspondiente o por conexión de una carga terminal adecuada. 
- Nivel de pérdida de transmisión admisible: se elegirá un tipo de cable que produzca una pérdida 
máxima admisible de 6 dB a la frecuencia de 5 MHz. 
- Características mecánicas adecuadas: se examinarán las características mecánicas de flexibilidad, 
diámetro, rigidez y grado de protección del cable. 
 
4. MEGAFONÍA 
4.1. Descripción de la instalación  
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La instalación de megafonía permite la transmisión de música y mensajes a todo el aparcamiento, 
contando con la instalación necesaria para conectar a equipo musical en el cuarto de control y micrófono 
de comunicación con todo el sistema de megafonía.  
Por tanto, la base de la instalación se encuentra en el cuarto de control, desde donde parten conductores 
que cubren toda la superficie del aparcamiento, situando los altavoces a una distancia entre ellos de 25 
metros aproximadamente. 
 
4.2. Características de los elementos de la instalación  
Se utilizará una caja terminal IAM-13. Dicha caja será perforada para el paso de tubos y conductores y se 
introducirá en el cajeado realizado al ejecutar la roza en la canalización empotrada. 
Será necesario instalar un transformador de adaptación tipo IAM-18 de respuesta, en frecuencia, 
potencia e impedancia especificadas en la documentación técnica. 
Los altavoces serán de tipo IAM-19. Su estructura metálica llevará tratamiento anticorrosivo e irá provista 
de taladros para su fijación. Serán de tipo circular con unas dimensiones mínimas de 5 pulgadas. 
La respuesta en frecuencia será como mínimo de 5.000 Hz, con una caída máxima del nivel sonoro de 10 
dB respecto a 1 kHz. 
Además, serán de tipo circular con unas dimensiones mínimas de 5 pulgadas. Se fijará a la caja acústica 
garantizando en la fijación la imposibilidad de vibraciones o movimientos. 
La caja acústica se colocará en el paramento sobre la caja terminal, mediante 3 puntos de fijación como 
mínimo. Su distancia al pavimento será no menor de 180 cm. 
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1. OBJETO DEL ANEJO  
El objeto de este anejo es describir y justificar los elementos de albañilería y carpintería que se emplean 
en el presente proyecto. Complementario a este anejo están los correspondientes planos que se detallan 
en el DOCUMENTO Nº2. 
 
2. ALBAÑILERÍA 
En este apartado se describirán las soluciones adoptadas para los elementos que forman la albañilería, 
estos son los pavimentos, los techos y los paramentos verticales. A pesar de que tras la aprobación del 
CTE no sean de obligado cumplimiento, se seguirán las normas NTE correspondientes, ya que siguen 
siendo adecuadas para este tipo de elementos. 
 
2.1. Pavimentos  
Sobre la solera de hormigón se proyecta un pavimento continuo formado por un sistema poliuretánico 
bicomponente, pigmentado y con agregados minerales, creando una capa impenetrable a cualquier 
líquido y sin dejar salir el polvo. Es obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de mortero 
bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, espolvoreado de árido seleccionado, una capa de 
mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, espolvoreado a saturación de cuarzo coloreado 
de granulometría 0,8-1,4 mm, tratamiento mecánico y una capa de mortero bicomponente incoloro a 
base de resinas de poliuretano. 
Los poliuretanos son limitados a la hora de cubrir grietas y nivelar superficies, mientras que, por el 
contrario, el epoxi ofrece mayor versatilidad, ya que permite llegar a mayor profundidad y nivelar mejor 
las superficies. Sin embargo, el poliuretano posee mayor flexibilidad y capacidad de absorción de 
impactos que la resina, además de contar con una mayor resistencia a la abrasión, así como a productos 
químicos como los disolventes. Por ello, se ha decidido combinar recubrimientos. 
Este pavimento se aplicará sobre toda la superficie del aparcamiento, excepto sobre los cuartos de 
instalaciones, accesos peatonales, aseos y la sala de control, donde se colocará un solado de baldosa de 
gres cerámico normal aplicando cemento cola porcelánica (Tipo C2). 
Los colores de pintura epoxi empleados serán: 
- Gris: zona de circulación y plazas de aparcamiento con dimensiones 2,5 x 5. 
- Azul: plazas de aparcamiento adaptadas a personas con movilidad reducida. 
- Amarillo: pasillos peatonales y numeración de las plazas. 
- Blanco: delimitación de las plazas de aparcamiento 
 
2.2. Revestimientos y tabiquería 
Los tabiques que delimiten los cuartos interiores se realizarán con ladrillo de hueco doble, recubierto con 
una capa de cemento por ambas caras y posteriormente pintados de blanco, excepto en los aseos, donde 
se colocarán azulejos de color gris claro de 10 x 20 cm. 
Entre la hilada superior del tabique y el forjado se dejará una holgura de 2 cm que se rellenará 
posteriormente, y al menos transcurridas 24 horas, con mortero de cemento. 
Tanto para las divisiones interiores, el alicatado de los aseos y el enfoscado del resto de tabiques se siguen 
recomendaciones de las normas NTE-PTL: Particiones, NTE-RPE que establece los criterios a seguir para 
la elaboración del mortero y la NTE-RPA para el alicatado de los azulejos con mortero de cemento P-250 
cal y arena, de dosificación 2:1:10 y espesor de 1 cm. 
Para poder considerar las escaleras como protegidas, su trazado debe ser continuo desde su inicio hasta 
su desembarco en la planta de salida del edificio, y, en caso de incendio, deberán ser un recinto 
suficientemente seguro como para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante 
un tiempo determinado. Para ello, se compartimentarán del resto del edificio mediante elementos 
separadores EI120 y puertas EI2-60-C5. Se colocarán tabiques formados por perfiles metálicos en C 50 x 
50 x 0,6 mm, recubiertos con una placa de yeso laminado estándar de 12,5 mm de espesor a cada lado. 
Para los revestimientos continuos de paramentos, carpintería y elementos de instalaciones con pinturas 
y barnices se seguirá la norma NTE-RPP: Pinturas. Aplicaremos la pintura en paredes interiores sobre el 
enfoscado, por tanto, utilizaremos una pintura plástica con aspecto mate y acabado liso. En los pilares se 
utilizará una pintura plástica de color amarillo hasta una altura de 1 metro y una banda superior negra 
de 20 cm. Al resto del pilar, se le aplicará una pintura gris clara. En los muros se aplicará pintura plástica 
de color gris claro. 
En cuanto al techo, el buen acabado de la cara inferior de la losa alveolar pretensada garantiza un 
acabado de calidad, admitiendo ser pintada sin preparación previa. Para el techo se utilizará la misma 




Se dispondrán 3 tipos de puertas en función de su uso: 
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Puerta cortafuegos de una hoja 
Esta puerta se dispondrá en la sala de control y los cuartos de instalaciones, tendrá las siguientes 
características: 
- EI2-60-C5 
- Estructura formada por dos planchas de acero galvanizado y espesor de hoja de 63 mm. 
- Cámara interior de una combinación de materiales ignífugos y térmicos. 
- 3 bisagras de doble pala de acero galvanizado con marcado CE. 
- Cerradura reversible con marcado CE con caja de acero y frente cincado, embutida en la hoja con 
cierre a un punto y, opcionalmente, a tres puntos. 
- Juego escudo más manivela con bocallave de nylon negro. 
- Protección antifinger sobre la plancha de acero galvanizado (permite pintar directamente sin 
imprimación y favorece la resistencia a oxidación). 
- Rejilla cortafuegos que permite una ventilación de las puertas manteniendo su capacidad de 
resistencia al fuego. Estas rejillas estarán compuestas por una serie de láminas horizontales 
intumescentes, con marco perimetral del mismo material que asegura una ventilación máxima 
con una estanqueidad total en caso de incendios. Acabadas exteriormente con un embellecedor 
del mismo material. 
Puerta cortafuegos de una hoja 
Esta puerta se dispondrá en los accesos peatonales y tendrá las mismas características que la anterior, 
además de barrera antipánico para permitir la apertura inmediata de dicha puerta en situación de 
emergencia y cierrapuertas instalado en el marco superior de la hoja que controla y asegura el cierre de 
la misma. 
Puerta ensamblada de una hoja 
Esta puerta de dispondrá en los aseos y tendrán las siguientes características: 
- Estructura formada por dos planchas de acero galvanizado de 0,5 mm ensambladas sin 
soldaduras. 
- Espesor de hoja de 38 mm. 
- Cámara interior de poliuretano inyectado a alta presión. 
- Marco esquinero CS$. 
- 2 bisagras de acero galvanizado. 
 
3.2. Barandillas  
El CTE-SU1 establece que las escaleras que salven una altura mayor de 550 mm dispondrán de pasamanos 
continuo, al menos de un lado, y cuando su anchura libre exceda 1200 mm dispondrán de pasamanos en 
ambos lados. 
En este caso se cumplen ambas condiciones, por lo que se dispondrán barandillas a ambos lados de las 
escaleras. Dichas barandillas tendrán una altura de 1 metro, con perfiles de acero inoxidable, balustres 
formados por la unión de dos barras de 15 x 15 separadas 15 mm, espacio por el que se introducirán dos 
travesaños de 15 mm de diámetro a 20 cm del peldaño y 20 cm del pasamanos, con prolongación para 
anclajes y pasamanos de diámetro 22 mm. 
 
3.3. Acristalamientos 
En la sala de control se colocará una superficie acristalada de vidrio laminar a 90 cm del suelo, con un 
alto de 1,20 metros y 3 metros de longitud. Acristalamiento con vidrio templado Securit incoloro de 6 
mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales 
y sellado en frio con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP. 
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1. OBJETO DEL ANEJO  
El presente anejo tiene por objeto describir la circulación interior y la circulación rodada en superficie, 
que se adopta en el aparcamiento subterráneo, así como la definición de los elementos necesarios para 
señalizarla convenientemente. 
Por último, también es objeto de este anejo recoger las características que deben cumplir, según la 
normativa existente, cada uno de los símbolos empleados en marcas viales y señales que se emplean en 
el presente proyecto. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE  
El anejo de señalización surge de la aplicación de la Instrucción de Carreteras, en concreto las Normas 
8.1.-IC ``Señalización vertical´´ y 8.2.-IC ``Marcas viales´´ de 1985. 
La señalización horizontal por medio de marcas viales constituye, junto con la vertical, una importante 
ayuda para los usuarios de las vías públicas, contribuyendo a reglamentar la circulación y a balizar la vía, 
y mejorando la comprensibilidad por parte del usuario. 
Las marcas viales son líneas o figuras aplicadas sobre el pavimento, que, en el caso de un proyecto de 
aparcamiento, satisfacen las siguientes funciones: 
− Diferenciar la zona dedicada a la circulación rodada de otras zonas, como la ocupada por las plazas 
de estacionamiento o los espacios destinados a peatones 
− Indicar los sentidos de circulación  
− Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos, como son las isletas intermedias 
− Completar o recordar el significado de señales verticales 
− Anunciar, guiar y orientar a los usuarios 
En lo referente a la ordenación del tráfico en superficie, cumplen las siguientes funciones: 
− Reglamentar el estacionamiento y la circulación 
− Indicar las incorporaciones al tráfico viario y la entrada al propio aparcamiento 
− Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos, como isletas 
La Norma 8.2.-IC establece los siguientes colores para la señalización horizontal mediante marcas viales: 
− Blanco: referencia B-118 de la norma UNE 48 103. Las marcas viales serán, en general, de este 
color 
− Amarillo: referencia B-502 de la norma UNE 48 103. Las marcas continuas o discontinuas para 
indicar la prohibición o restricción de la parada o del estacionamiento. Las líneas en zig-zag 
también serán de color amarillo para indicar lugares donde el estacionamiento está prohibido y 
reservado para un uso especial 
− Azul: para delimitar una zona de estacionamiento 
Las marcas de color blanco serán, en general, reflectantes. Podrán exceptuarse de serlo las aplicadas en 
vías iluminadas o urbanas. Las marcas de color amarillo o azul no serán, en general, reflectantes. 
Hay que tener en cuenta que no se incluye en la Norma 8.2.-IC la pintura de determinados elementos 
accesorios de la vía, como bordillos o isletas, que no constituyen en sí un elemento de señalización, sino 
un balizamiento para resaltar su presencia. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO 
3.1. Circulación interior 
La entrada y la salida de los vehículos del aparcamiento subterráneo se realizará a través de la Calle Lugar 
Gramela. 
Dentro del aparcamiento, los carriles de circulación serán de sentido único y los giros se realizarán, 
mayoritariamente, a la izquierda. 
 
3.2. Circulación exterior 
Los accesos al aparcamiento se han proyectado de forma perpendicular a las vías que rodean la plaza, 
tratando de disminuir las afecciones al tráfico habitual. El acceso y la salida se hará desde la Calle Lugar 
Gramela. 
 
4. SEÑALIZACIÓN INTERIOR 
A continuación, se citarán las distintas tipologías de señalización que se instalarán en el interior del 
aparcamiento subterráneo. Su posición exacta en planta se detalla en el Documento Nº2: Planos. 
4.1. Señalización vertical 
La señalización vertical en el interior del aparcamiento se refiere a la ordenación del tráfico. Se 
dispondrán dos tipos de carteles, uno referido a la situación de la salida del aparcamiento y otro indicativo 
de dirección prohibida. 
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Las señales serán rectangulares, de 70x30 cm, presentarán un relieve en orlas exteriores, símbolos e 
inscripciones de 3,5 mm. Tendrán el reverso de color neutro y la chapa blanca de acero dulce de primera 
fusión, según las normas dictadas por el Ministerio de Fomento. 
Los letreros serán de color blanco reflectante, con el fondo de color rojo o azul, según el tipo de señal 
que se trate. 
 
4.2. Marcas viales 
Se disponen los siguientes tipos de marcas viales: 
− Marcas longitudinales de 0,1 m de ancho, que se utilizan en la delimitación de las plazas de 
aparcamiento. 
− Marcas transversales de 0,8 m de ancho, que ocupan todo el pasillo peatonal. Se disponen de 
forma continua en toda la zona reservada a la circulación de peatones. 
− Marcas transversales de 0,4 m de ancho, que ocuparán todo el carril. Se disponen tras la marca 
de “CEDA EL PASO”, en las confluencias de dos pasillos en la misma dirección. Es la marca 
denominada M-4.1 de la 8.2-IC. 
− Flechas de señalización, que indicarán en las intersecciones los movimientos permitidos y las 
direcciones a seguir en cada pasillo. Son las marcas denominadas M-5.2.1, M-5.2.2. y M-5.2.3. de 
la 8.2.-Ic 
− Inscripción de ceda el paso, que indican al conductor la obligación que tiene de ceder el paso a 
los vehículos que circulen por el pasillo a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la 
línea de ceda el paso. Es la marca denominada M-6.5 de la 8.2.-IC. 
− Marcas especiales de discapacitados, que indican en las plazas de aparcamiento la condición de 
reserva para el uso de personas discapacitadas. 
Como se ha mencionado anteriormente las marcas viales horizontales utilizadas se adaptarán en tamaño 
a las velocidades y características de la conducción en el interior de un aparcamiento. Las señales citadas 
anteriormente se tendrán en cuenta para la señalización exterior y como base para el diseño de las 
marcas viales dentro del recinto del aparcamiento. 
 
5. SEÑALIZACIÓN EXTERIOR 
A continuación, se citarán las distintas tipologías de señalización que se instalarán en la trama urbana en 
torno al aparcamiento. Al igual que en el caso de la señalización interior, la posición exacta en planta se 
detalla en el Documento Nº2: Planos. 
 
5.1. Señalización vertical  
Las señales verticales a instalar en el exterior presentarán un relieve en orlas exteriores, símbolos e 
inscripciones de 3,5 mm. Serán reflectantes en su totalidad, con el reservo de color neutro y la chapa 
blanca de acero dulce de primera fusión, según las normas dictadas por el Ministerio de Fomento. 
Las dimensiones de las señales, así como su altura y situación lateral con respecto al borde de la calzada 
serán las indicadas en la normativa correspondiente. Se mantendrá una altura mínima de 1,5 m entre la 
calzada y la parte inferior de la señal en toda la zona. 
Todas las decisiones se han tomado de acuerdo a las Normas del Ministerio de Fomento, dadas por la 
Dirección General de Carreteras: Instrucción 8.1-IC: “Señalización vertical”, así como al Catálogo de 
Señales de Circulación editado por la Dirección General de Carreteras en junio de 1992. 
Las señales verticales se clasifican fundamentalmente en cuatro categorías: señales de peligro, señales 
de reglamentación, señales de indicación y paneles complementarios. 
Las dimensiones de las señales serán las indicadas en la normativa: 90 cm de lado en señales triangulares, 
60 cm de diámetro en circulares y 60 cm de lado en señales cuadradas. 
 
5.2. Marcas viales 
Se disponen distintos tipos de marcas viales en el nivel 0 de superficie: 
− Marcas longitudinales continuas de 0,1 m de ancho, que se utilizan en la delimitación de los 
bordes de la calzada. Es la marca denominada M-2.6 de la 8.2-Ic. 
− Marcas transversales de 0,4 m de ancho, que ocuparán todo el carril. Se disponen antes de los 
pasos de peatones. Es la marca denominada M-4.1 de la 8.2-IC. 
− Marcas de paso para peatones, colocadas en rectángulos de 4 m de longitud y 0,5 m de anchura, 
separadas entre sí 0,5 m, destinadas a indicar un paso para peatones, donde los conductores de 
vehículos deben dejarles paso. Es la marca denominada M-4.3 de la 8.2-IC. 
− Flechas de señalización, que indicarán en las intersecciones los movimientos permitidos y las 
direcciones a seguir en cada calle. Son las marcas denominadas M-5.2.1, M-5.2.2 y M-5.2.3 de la 
8.2-IC. 
− Inscripción de ceda el paso, que indican al conductor la obligación de que tiene que ceder el paso 
a los vehículos que circulen por el pasillo al que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la 
línea de ceda el paso. Es la marca denominada M-6.5 de la 8.2-IC. 
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Marcas de cebrado, consistentes en franjas oblicuas de 0,4 m de ancho, separadas entre sí 1 m. E s la 
marca denominada M-6.5 de la 7.2-IC. 
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1. OBJETO DEL ANEJO  
El objeto del presente anejo es describir el mobiliario proyectado y justificar tanto su ubicación. Como 
mostrar la solución en la superficie del aparcamiento. Se incluyen además descripciones sobre el 
mobiliario urbano que se pretende instalar. 
Aparte de estas descripciones de las soluciones adoptadas, se describe la red de drenaje superficial y se 
dan las instrucciones de cómo proceder con las redes de servicios. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
La solución adoptada pretende no solo acondicionar el entorno del aparcamiento, si no potenciar la 
utilización de la superficie de la misma para diversas actividades culturales y de ocio, que reactiven la 
economía en el centro urbano de la ciudad. 
 
3. RED DE DRENAJE 
3.1. Drenaje en la plaza 
La red de recogida de pluviales que se propone queda definida en el DOCUMENTO No2: PLANOS. 
Por la plaza se distribuyen uniformemente una serie de arquetas sumidero, que vierten a su vez en los 
colectores situados en las calles próximas. Por consiguiente, las aguas de lluvia recogidas por la red se 
irán al colector de la red pública. 
Las conexiones entre los sumideros y las acometidas hasta el colector principal se realizarán con tubo de 
PVC. Las arquetas sumidero tendrán dimensiones de 40x30 cm. 
 
3.2. Cálculo de la red 
Para el cálculo de la red de drenaje se ha seguido la normativa NTE-ISA. Para el dimensionado de cuencas 
urbanas, donde la superficie es reducida, el método más común utilizado en el cálculo de aguas pluviales 
es el método Racional, que establece la relación entre la lluvia caída y el caudal a desaguar: 
Q = Cm * I * S 
Siendo:  
− Q es el caudal a evacuar en l/s 
− Cm es el coeficiente de escorrentía medio 
− I es la intensidad de lluvia en l/sHa para un periodo de retorno dado y una duración del aguacero 
igual al tiempo de concentración 
− S es la superficie asociada al sumidero o colector que se calcula en m2 
Como se carece de los datos necesarios para efectuar los cálculos utilizando el método Racional, los 
diámetros de tubería necesarios se obtienen de la utilización de la normativa NTE-ISA, en concreto en su 
Tabla 1, para un sistema unitario. El diámetro del conducto se determina a partir de la pendiente de la 
tubería en mm/m (según los criterios de diseño), y de la superficie S en Ha que evacua a cada tramo, 
multiplicada por un coeficiente que viene determinado por las coordenadas geográficas del 
emplazamiento. En concreto, el área de Ferrol aparece dentro de la zona Y, y por lo tanto el coeficiente 
K es 1.5. 
La superficie a evacuar es de 5.200 m2. Por tanto, son suficientes tuberías de 315 mm para el colector 
principal, con pendientes de 0,005 m/m. Para la conexión entre sumideros se utiliza tubería del mismo 
material, pero de 200 mm, que es el diámetro mínimo recomendado para pluviales. 
Se opta por utilizar tubería de PVC compacta para saneamiento en obra civil, con juntas elásticas (DN 
150-630 mm). Se trata de tuberías ligeras, con una superficie que puede considerarse “hidráulicamente 
lisa” y con excelente comportamiento a sobrepresiones momentáneas. Según diámetros comerciales, las 
tuberías serán de 315 mm y 200 mm. 
La densidad de sumideros en la plaza es muy superior a la mínima recomendada. La razón es que, al estar 
sobre una estructura, se debe minimizar el riesgo de obstrucciones en las canalizaciones, pues pueden 
causar inundaciones en el interior del aparcamiento. Disponiendo un mayor número de sumideros, la 
probabilidad de estas obstrucciones disminuye. Adicionalmente se debe de tener especial cuidado con 
el mantenimiento de los tubos, debiendo realizarse limpiezas periódicas. 
 
4. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
En la actualidad, la superficie donde se ejecutará el aparcamiento subterráneo dispone de una escasa 
iluminación. Las luminarias dispuestas en las fachadas de los edificios perimetrales, únicamente, iluminan 
el vial próximo a dichas edificaciones. 
En el Documento nº2 de Planos se pueden encontrar las características y situación de la red de alumbrado 
público propuesta.  
Para el diseño de la red de alumbrado, distribución de farolas y niveles mínimos de iluminación, se siguen 
las recomendaciones de la NTE-IER (Instalaciones de la Red Exterior), la “Guía para la Redacción de 
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NIVEL DE ILUMINACIÓN BUENO 
(lux) 
NIVEL DE ILUMINACIÓN MUY 
BUENO (lux) 
Grandes plazas 20 25 
Plazas en general 8 12 
 
Por lo tanto, se considera que un buen nivel de luminosidad para superficie 20 lux. La iluminación media 
(Emed), necesaria para realizar cualquier tarea visual, expresada en luxes, se calculará según la siguiente 
fórmula: 
Emed = F * Fu * Fc / d * a 
Donde: 
− F es el flujo luminoso expresado en lúmenes 
− Fu es el factor de utilización, deducible a partir de las curvas facilitadas por el fabricante de 
luminarias 
− Fc es el factor de conservación. Oscila aproximadamente entre 0,8 y 0,5 según este sea bueno, 
regular o malo. 
− d es la separación entre unidades luminosas, expresada en metros. 
− a es la anchura de la calzada, expresada en metros. 
El producto d x a se puede considerar en el caso de áreas como la plaza como la superficie a iluminar. 
Se designa el uso de lámparas de vapor de mercurio, porque poseen un alto rendimiento luminoso y una 
larga vida media (12000 horas). Se considera un valor de 0,75 para el factor de utilización, y 0,8 para el 
factor de conservación. Entonces se obtienen los siguientes valores de luminosidad mínima deseada para 
cada caso. 
Se considera un espaciado entre luminarias de 15 metros y un ancho de iluminación de 6 metros. Por lo 
tanto, se obtiene: 
F = 20 x 15 x 3 / 0,75 x 0,8 = 1920lúmenes 
 
5. MOBILIARIO URBANO 
El mobiliario urbano estará constituido por las farolas, los bancos Y las papeleras. Con esto se pretende 
dotar a la superficie del acabado funcional que este tipo de espacios públicos demandan. 
El mobiliario estará adaptado a todo tipo de personas, de forma que cumplirá las características 
recogidas por el Decreto 35/2000, de 28 de enero, de accesibilidad y eliminación de barreras. 
 
6. Ajardinado 
El ajardinado del parque viene condicionado por la situación de la misma sobre el forjado de cubierta del 
aparcamiento subterráneo. Por lo tanto, se debe tener especial cuidado de no sobrecargar 
excesivamente la estructura, así como evitar posibles infiltraciones de agua por el riego. 
Para evitar estas afecciones, se ha optado por la colocación de especies arbóreas de pequeño porte, 
según lo indicado en el Documento nº2. 
La zona ajardinada estará delimitada en su contorno por pequeños arbustos. 
Se rellenarán de tierra vegetal procedente del vaciado de la parcela y albergarán especies arbóreas de 
pequeño porte. Se tendrán en cuenta varias condiciones tales como: 
− Condiciones climáticas. Deben elegirse especies adecuadas al clima de la zona para facilitar su 
conservación. 
− Características estéticas de tamaño, forma y colorido. 
− Tamaño y espacio necesario para el desarrollo de las raíces. Es un aspecto de fundamental 
importancia ya que el espesor de tierra está limitado por las cargas que transmite al forjado del 
aparcamiento. 
− Especies vegetales del entorno. 
Se debe entender este ajardinado como un elemento distribuidor del espacio en superficie más que 
meramente decorativo. 
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1. OBJETO DEL ANEJO  
El objetivo del presente anejo es justificar el cumplimiento de la normativa técnica en vigor, el Código 
Técnico de la Edificación, aprobando por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo y sus sucesivas 
modificaciones. 
Para ello, se dividirá el anejo en los distintos capítulos, uno por cada libro de que consta el CTE, y que sea 
empleado en este proyecto. En concreto, se estudiará el CTE-SE-AE (Acciones en la edificación), el CTE-SI 
(Seguridad en caso de incendio), el CTE-SU (Seguridad de utilización) y el CTE-HS (Salubridad). 
 
2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CTE-SE-AE 
2.1. Introducción  
Para la determinación de las acciones de cálculo sobre la estructura es de obligado cumplimiento el 
Código Técnico de la Edificación, en concreto, la norma CTE-SE-AE. En dicha norma, las acciones se 
clasifican en tres grandes grupos: 
Acciones permanentes  
- Peso propio 
- Pretensado 
- Acciones del terreno 
Acciones variables 
- Sobrecarga de uso 
- Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 
- Viento 






A continuación, se analizarán con detalle cada una de estas acciones 
 
2.2. Acciones permanentes 
2.2.1. Peso propio 
Según figura en el CTE, el peso propio se define como “el peso de los elementos estructurales, los 
cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como 
pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo”. 
La forma de valorar esta acción es multiplicar las dimensiones del elemento del que se trata por su peso 
específico respectivo. El propio CTE-SE-AE indica los pesos específicos de cálculo para diversos materiales 
de construcción para poder estimar adecuadamente los valores de cálculo en este caso. 
2.2.2. Pretensado 
En el caso que nos ocupa, todos los elementos son de hormigón armado con armadura pasiva, por lo que 
no es necesario tener en cuenta las acciones de la armadura activa. 
2.2.3. Cargas del terreno 
Las acciones del terreno se tendrán en cuenta para resistir en la cimentación las cargas totales que 
transmite la estructura, siendo de crucial importancia el valor de la presión máxima admisible. 
Para ello el CTE-SE-AE remite directamente al CTE-SE-C, específico para tratar los cimientos. 
 
2.3. Acciones variables 
2.3.1. Sobrecarga de uso 
Según la definición del CTE-SE-AE, la sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre un 
edificio por razón de su uso. 
Para valorar convenientemente esta sobrecarga, es suficiente, por lo general, la consideración de una 
carga uniformemente repartida sobre la superficie que se considere. Dicha carga recogerá, tanto los 
efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los 
conductos, maquinaria y, en su caso, vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, 
como acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado. 
Además de esa carga, para comprobaciones puntuales deberá considerarse una carga concentrada, 
actuando en cualquier punto de la zona. Para la categoría de uso E “Zonas de tráfico y de aparcamiento 
para vehículos ligeros (peso total < 30 kN)”, deberá considerarse esta carga puntual actuando 
simultáneamente con la carga distribuida. 
Entrando, en concreto, en la valoración numérica de estos valores, para la categoría de uso E, el CTE-SE-
AE establece una sobrecarga uniformemente distribuida de 2 kN/ 𝑚2, y una carga concentrada de 20 kN. 
En esta segunda acción aparece una excepción a la norma: 
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Deben descomponerse en dos cargas concentradas de 10 kN separadas entre sí 1,8 metros. 
Alternativamente, dichas cargas se podrán sustituir por una sobrecarga uniformemente distribuida en la 
totalidad de la zona de 3,0 kN/ 𝑚2, para el cálculo de elementos secundarios, como nervios o viguetas, 
doblemente apoyados, de 2,0 kN/ 𝑚2 para el de losas, forjados reticulados o nervios de forjados 
continuos, y de 1,0 kN/ 𝑚2 para el de elementos primarios, como vigas, ábacos de soportes, soportes o 
zapatas. 
Y, por lo tanto, para forjados reticulados, como los que se diseñan en el presente proyecto, se considerará 
una sobrecarga de uso de 4,0 kN/ 𝑚2. 
Sin embargo, al constituir el forjado reticular, a su vez, el suelo de una plaza pública, parece que la 
sobrecarga que suponen los vehículos no es suficiente para cubrir otras posibles casuísticas, como 
aglomeraciones de personas o eventos sobre la plaza. Por ello, se fijará una sobrecarga total de 20 kN/ 
𝑚2 y una carga muerta de 1,50 kN/𝑚2, cumpliendo sobradamente con las premisas del CTE. 
Para las escaleras, el CTE-SE-AE establece que en las instalaciones de evacuación de edificios de categoría 
de uso A y B deberá aumentarse la carga del mismo en 1,0 kN/ 𝑚2. Como la carga en el aparcamiento es 
muy superior a la de los edificios A y B, se mantiene la misma carga de 5,0 kN/ 𝑚2. 
2.3.2. Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 
Según el CTE-Se-AE “La estructura propia de las barandillas, petos, antepechos o quitamiedos de terrazas, 
miradores, balcones o escaleras deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, y cuyo 
valor característico se obtendrá de la tabla 3.3 La fuerza se considerará aplicada a 1,2 m o sobre el borde 
superior del elemento, si éste está situado a menos altura.” 
Por tanto, viendo la tabla 3.3, para la categoría de uso E, se debería tener en cuenta una fuerza horizontal 
de 1,6 kN/m. en el cálculo se han considerado 3 kN/m. 
2.3.3. Viento 
Generalmente se admite que el viento actúa horizontalmente y en cualquier dirección. Para ello, se 
considera, en cada caso, la dirección y direcciones que produzcan las acciones más desfavorables. 
En el caso de una estructura semienterrada, como la del presente proyecto, con una altura reducida 
respecto a sus dimensiones en planta, no se tendrá en cuenta la acción del viento en los cálculos. 
2.3.4. Acciones térmicas 
La acción térmica actúa sobre la estructura mediante las deformaciones que sufren determinados 
elementos estructurales al dilatarse o contraerse por cambios en la temperatura ambiente exterior. 
Su consideración depende de múltiples factores, como son las condiciones climáticas del lugar, la 
orientación y la exposición del edificio, las características de los materiales constructivos y de los 
acabados o revestimientos, y el régimen de calefacción y ventilación interior, así como del aislamiento 
térmico. 
No obstante, en la propia norma se establece que podrá no considerarse la acción térmica cuando se 
dispongan juntas de dilatación de tal forma que no haya elementos continuos de más de 40 metros de 
longitud, si bien se establece que esto es para estructuras convencionales, y, en este caso, se trata de un 
aparcamiento semienterrado, lo que hace que las variaciones térmicas sean menores. 
En el caso que nos ocupa, las variaciones térmicas son mucho menos acusadas, por lo que pueden 
considerare elementos continuos algo más largos sin necesidad de considerar acciones térmicas. 
2.3.5. Nieve 
Es la acción debida al peso de la nieve que, en las condiciones más desfavorables, puede acumularse 
sobre la superficie de cubierta. 
La sobrecarga de nieve sobre una superficie horizontal se supone uniformemente repartida y su valor en 
cada localidad se obtiene del anejo E del CTE-SE-AE. 
Como el Municipio de A Coruña está situada en la zona climática I, y la cota topográfica es inferior a los 
100 metros, la carga de nieve a tener en cuenta es de 0,35 kN/ 𝑚2, quedándonos del lado de la seguridad. 
 
2.4. Acciones accidentales 
2.4.1. Sismo  
La acción del sismo se evalúa mediante la norma NCSE. Dicha norma tiene como objeto proporcionar las 
pautas a seguir para la consideración de la acción sísmica en las estructuras de edificación, a fin de que 
su comportamiento ante fenómenos sísmicos evite consecuencias graves para la salud y la seguridad de 
las personas. 
La aceleración sísmica básica, 𝑎𝑏, expresada en relación al valor de la gravedad, g, viene indicada en el 
mapa de peligrosidad sísmica del territorio nacional. Este es un valor característico de la aceleración 
horizontal de la superficie del terreno. En el caso del municipio de A Coruña: 𝑎𝑏 < 0,04 𝑔. 
Como la construcción de que se trata en este proyecto se puede clasificar como de importancia normal, 
según la definición dada por el artículo 1.2.2. de la NCSE-02, constituye una estructura constituida por 
pórticos bien arriostrados entre si y en todas direcciones, y la aceleración sísmica básica es inferior a 
0,08g, incurre en una de las excepciones dadas por el artículo 1.2.3. de la NCSE-02, y por tanto no es 
necesario tener en cuenta la acción del sismo en el cálculo de la estructura. 
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2.4.2. Incendio 
Las acciones a tener en cuenta por incendio del edificio de aparcamiento solo serán las acusadas por los 
vehículos de extinción. Como dichos vehículos ocuparían las mismas posiciones que los otros vehículos 
que utilizan el aparcamiento, dicha acción ya ha sido considerada en la sobrecarga de uso, y no será de 
aplicación una carga accidental por incendio.  
2.4.3. Impacto  
Las acciones accidentales por impacto se refieren a impactos de vehículos o similares desde el exterior 
del edificio. Como el presente proyecto es subterráneo, estos impactos no pueden producirse, y, por 
tanto, no es de aplicación una carga accidental por impacto. 
 
2.5. Resumen de los valores de las acciones consideradas en el cálculo 
Una vez que se han descrito todas las tipologías de acciones a tener en cuenta en el cálculo de la 
estructura, ahora se describirán los valores concretos que se adoptarán en este proyecto. 
2.5.1. Acciones permanentes 
Peso propio 
− Peso propio del hormigón armado: 25 kN/ 𝑚3. 
− Peso propio de la losa de cimentación: 12,5 kN/ 𝑚2. 
− Peso propio del forjado reticular: 6,01 kN/ 𝑚2. 
− Peso propio de la cubierta: 5 kN/ 𝑚2. 
− Peso propio de los peldaños de las escaleras: 3,68 kN/ 𝑚2. 
Pretensado 
No se considera. 
Cargas del terreno 
No se considera. 
2.5.2. Acciones variables 
Sobrecarga de uso 
− Sobrecarga sobre la losa cimentación: 5 kN/ 𝑚2. 
− Sobrecarga sobre el forjado reticular: 5 kN/ 𝑚2. 
− Sobrecarga sobre las escaleras: 5 kN/ 𝑚2. 
Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 
Se consideran 3 kN/ 𝑚2. 
Viento 
No se considera 
Acciones térmicas 
No se considera 
Nieve  
 Se considera 0,35 kN/ 𝑚2. 
2.5.3. Acciones accidentales 
No se consideran. 
 
2.6. Combinación de acciones  
Los elementos resistentes se han calculado teniendo en cuenta las solicitaciones correspondientes a las 
combinaciones más desfavorables según la EHE. 
 
3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CTE-SI 
3.1. Introducción  
El texto de esta norma abarca diversos aspectos ligados al diseño integral del edificio para la correcta 
protección contra incendios, en lo que se refiere a prevención, evacuación, extinción y resistencia de los 
materiales al fuego. 
Se estructura en 6 secciones diferentes: 
- SI 1: “Propagación interior”. 
- SI 2: “Propagación exterior”. 
- SI 3: “Evacuación de ocupantes”. 
- SI 4: “Instalaciones de protección contra incendios”. 
- SI 5: “Intervención de los bomberos”. 
- SI 6: “Resistencia al fuego de la estructura”. 
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3.2. SI 1: propagación interior 
3.2.1. Compartimentación en sectores de incendio 
Para el uso del edificio del presente proyecto, el CTE-SI establece que debe constituir un sector de 
incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio con otros usos. 
Además, cualquier comunicación con zonas de otro uso se realizará a través de vestíbulos de 
independencia. En este caso, el aparcamiento está aislado del resto de edificaciones, por lo que se 
considerará un único sector de incendio. 
Las vías de evacuación del aparcamiento sí que se considerarán como un sector de incendio 
independiente, por lo que la comunicación se efectuará a través de vestíbulos de independencia. 
Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo 
especial con el resto del edificio estarán compartimentados. Los ascensores dispondrán en cada acceso, 
o bien de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5 de acceso a él, 
como la puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector superior no se precisa ninguna de dichas medidas. 
La resistencia al fuego de los elementos separadores será en todo caso de categoría EI 120. 
3.2.2. Locales y zonas de riesgo especial 
En el caso de este proyecto, se disponen de varios locales que poseen características de riesgo especial: 
- Local de contadores de electricidad y cuadros generales de distribución (Riesgo bajo). 
- Sala de grupo electrógeno (riesgo bajo). 
Por lo tanto, la estructura portante en estos locales tendrá resistencia al fuego R 90, las paredes y techos 
serán de resistencia EI 90, no será necesaria la disposición de vestíbulo de independencia, las puertas de 
comunicación serán de tipo EI2 45-C5 y el máximo recorrido de evacuación será de 25 metros. se cumplen 
todas estas exigencias. 
3.2.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener 
en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales 
como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya 
sección de paso no exceda de 50 𝑐𝑚2. Para ello, puede optarse por una de las siguientes alternativas: 
- Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y 
garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática. EI t (𝑖 ↔ 0), siendo t el tiempo de 
resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo 
intumescente de obturación.  
- Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por 
ejemplo, conductos de ventilación EI t (𝑖 ↔ 0), siendo t el tiempo de resistencia al fuego 
requerida al elemento de compartimentación atravesado. 
 
3.2.4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos deberán cumplir ciertas condiciones de reacción al fuego. En concreto, todos 
los techos y paredes serán de clase B-S1, d0, y los suelos de clase BFL-S1, excepto en las escaleras, que al 
ser protegidas serán de clase CFL-S1. 
 
3.3. SI 2: propagación exterior 
Al ser un edificio subterráneo y aislado del resto de edificaciones, no se estudia la posibilidad de la 
propagación exterior del fuego. 
 
3.4. SI 3: evacuación de ocupantes 
Esta exigencia trata la necesidad de que el edificio disponga de los medios de evacuación adecuados para 
que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar dentro del mismo en condiciones de 
seguridad. 
3.4.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación  
Los establecimientos cuya superficie construida sea mayor de 1.500 𝑚2, si están integrados en un edificio 
cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones: 
- Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en 
elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de 
este de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión. No obstante, dichos 
elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. 
- Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio 
a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté 
dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 
 
3.4.2. Cálculo de la ocupación  
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Para el uso previsto, se establece una ocupación según esta norma de 40 𝑚2/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎. Por lo tanto, al 
ser la superficie 5.200 𝑚2, resulta un total de 130 personas. 
3.4.3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
De las tablas existentes en dicha normativa, se deduce que debe existir más de una salida de planta o 
salida de recinto, esto es, más de una escalera de evacuación, ya que más de 50 personas deben salvar 
una altura de evacuación ascendente mayor de 2 metros. asimismo, la distancia entre cualquier punto y 
la vía de evacuación no excederá los 50 metros. se cumplen en este proyecto todas estas premisas. 
3.4.4. Dimensionado de los medios de evacuación  
Se presenta una tabla donde se establecerá el ancho A, en función de P, el número total de personas 
cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 
 
Medio Normativa Proyecto 
Puertas y Pasos 
 𝐴 ≥ 𝑃/200 
𝐴 = 0.90  
 𝐴 ≥ 0.8 
Pasillos y Rampas 
𝐴 ≥ 𝑃/200  
𝐴 = 1.20   
𝐴 ≥ 1  
Escaleras Protegidas 
 𝐸 ≤ 3𝑆 + 160𝐴𝑠 
𝐴 = 1.90   
 𝑃 ≤ 3𝑆 + 200𝐴  
 
3.4.5. Protección de las escaleras 
Para el uso dado y recorrido de evacuación ascendente, sólo se podrán disponer escaleras especialmente 
protegidas. 
3.4.6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 
personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya 
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el 
lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobra más 
de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 
En el presente proyecto, todas las puertas dispondrán de apertura mediante barra antipánico. 
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla 
o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas 
ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como, en 
caso contrario y para puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, 
los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1. 
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida. Se cumple la normativa en todas las puertas 
diseñadas para las escaleras de evacuación del presente proyecto. 
3.4.7. Señalización de los medios de evacuación  
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988. Las salidas de recinto, 
planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. Deben disponerse señales indicativas de 
dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban 
directamente las salidas o sus señales indicativas. 
Las señales deben ser visibles en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo establecido en 
la norma UNE 23035-4:2003. 
3.4.8. Control del humo de incendio 
Para el uso Aparcamiento se debe disponer de un sistema de control de humo de incendio. 
En particular para este caso, y utilizando el sistema de ventilación por extracción mecánica con aberturas 
de admisión de aire previsto en el DB-HS 3, debe cumplir las siguientes condiciones especiales: 
- El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 120 l/plazas y debe activarse 
automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección, cerrándose 
también automáticamente, mediante compuertas E600 90, las aberturas de extracción de aire 
más cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas. 
- Los ventiladores deben tener una clasificación F400 90. 
- Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E600 
90. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una 
clasificación EI 90. 
Se cumplen todas las premisas anteriores. 
 
3.5. SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 
En general, se establecen las siguientes dotaciones mínimas: 
- Extintores portátiles de eficacia 21A-113B a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo 
desde todo origen de evacuación. 
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- Bocas de incendio en zonas de riesgo especial alto, lo cual no es de aplicación en este caso. 
- Ascensores de emergencia en las plantas cuya altura de evacuación exceda los 50 m. 
- Hidrantes exteriores si la altura de evacuación ascendente exceda los 6 m, así como en 
establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 𝑚2 y cuya superficie 
construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 𝑚2. Se dispondrán un hidrante cada 10.000 
𝑚2 o fracción. Como el aparcamiento si cumple las condiciones se precisará la instalación de un 
hidrante exterior. En este caso se colocará un hidrante exterior. 
- Instalación automática de extinción, solo en edificios con altura de evacuación superior a 80 m, 
cocinas en uso hospitalario y residencial público, y en centros de transformación de energía 
eléctrica, por lo que no es de aplicación en este caso. 
Además, para el uso Aparcamiento, se establecen las siguientes dotaciones: 
- Bocas de incendio si la superficie excede los 500 𝑚2, en cuyo caso los equipos serán de 25 mm. 
Como la superficie excede los 500 𝑚2, es pertinente la instalación de un sistema de detección de 
incendio. 
- Columna seca si existen más de 3 plantes bajo rasante, lo cual no es de aplicación en este caso. 
- Sistema de detección de incendio en aparcamientos convencionales cuya superficie construida 
exceda de 500 𝑚2. Como la superficie excede los 500 𝑚2, es pertinente la instalación de un 
sistema de detección de incendio. 
- Hidrantes exteriores, uno si la superficie construida está comprendida entre 1.000 y 10.000 𝑚2, 
y uno más por cada 10.000 𝑚2 más o fracción. Como en efecto, la superficie construida 
comprende entre 1.000 y 10.000 𝑚2, será pertinente la instalación de un hidrante exterior. En 
este caso se colocará un hidrante exterior. 
- Instalación automática de extinción en todo aparcamiento robotizado, por lo que no es de 
aplicación en este caso. 
En un segundo apartado, se relacionan las características de la señalización de dichas instalaciones de 
protección contra incendios. En concreto, señala las dimensiones que deben tener las señales: 
- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no exceda de 10 m. 
- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 10 y 20 m. 
- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 20 y 30 m. 
Además, las señales deben ser visibles, incluso en el caso de fallo en el alumbrado. 
 
3.6. SI 5: Intervención de los bomberos 
Las condiciones que debe cumplir el espacio de maniobra para la intervención de los bomberos se refiere, 
en todo, caso a alturas de evacuación ascendentes de más de 9 metros. en este caso, la altura es de 6 
metros. 
Independientemente de esto, en la zona donde se realizará la actuación se dispone de un espacio abierto 
suficiente para la intervención de los bomberos, con condiciones que cumplen las mínimas exigidas en la 
normativa. 
 
3.7. SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el 
valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho 
elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el 
modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 
Para el uso Aparcamiento, la resistencia al fuego de la estructura será como mínimo de clase R-90. Los 
elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que esté contenidos en el 
recinto de estos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se 
exige resistencia al fuego a los elementos estructurales. 
 
4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CTE-SU 
4.1. Introducción 
El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo 
de que los usuarios de un edificio sufran daños inmediatos durante el uso previsto del mismo, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
4.2. SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
Los suelos de todo el aparcamiento deben tener un límite máximo de resbaladicidad. En concreto, para 
zonas secas deben ser de clase 1 (resistencia al deslizamiento entre 15 y 35) y para zonas húmedas deben 
ser de clase 2 (resistencia al deslizamiento entre 35 y 45). Estas premisas se cumplen para todo el 
proyecto. 
Las escaleras del aparcamiento serán de uso general, y por lo tanto, tendrán las siguientes características: 
− Peldaños 
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En tramos rectos, la huella medirá 280 mm como mínimo. En tramos rectos o curvos, la contra 
huella medirá 130 mm como mínimo, y 185 como máximo. 
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 
 
540 𝑚𝑚 ≤ 2𝐶 + 𝐻 ≤ 700𝑚𝑚 
 
En las escaleras previstas para evacuación ascendente y en las utilizadas preferentemente por 
niños, ancianos o personas con discapacidad no se admiten los escalones sin tabica ni con bocel. 
Las tabicas serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical. 
 
− Tramos 
Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo y salvará una altura de 3,20 m como máximo. 
En una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños 
de los tramos rectos tendrán la misma huella. 
La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación 
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la 
norma. Esta anchura mínima es de 1200 mm, que es menor de la utilizada en el presente proyecto, 
que es de 1650 mm. 
La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre 
paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre 
que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. 
En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea 
menor que 170 mm. 
 
− Mesetas 
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán, al menos, 
la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1000 mm, como mínimo. 
Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá 
a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre 
ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta. 
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público (personas no familiarizadas con el 
edificio) se dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes, 
con la misma anchura que el tramo y una profundidad de 80 mm, como mínimo. En dichas 
mesetas, no habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 1200 mm situados a menos de 400 
mm de distancia del primer peldaño de un tramo. 
 
− Pasamanos 
Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos continuo al 
menos en un lado cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén previstas para personas 
con movilidad reducida, dispondrán de pasamanos en ambos lados. Por lo tanto, se dispondrán 
pasamanos en ambos lados de la escalera. 
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 900 y 110 mm. Para usos en los que se dé 
presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primario, se dispondrá otro pasamanos 
a una altura comprendida entre 650 y 750 mm. 
El pasamanos será firme y fácil de usar, estará separado del paramento al menos 40 mm y su 
sistema de sujeción no interferirá al paso continuo de la mano. 
 
4.3. SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en zonas de uso restringido 
y 2200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2000 mm, como 
mínimo. Las alturas establecidas en proyecto son de 2600 mm en el aparcamiento y 2100 mm en los 
umbrales de las puertas. 
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales como 
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta 
ellos. 
 
4.4. SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas 
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de 
las puertas desde el exterior. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos 
tendrán iluminación controlada desde su interior. 
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar a 
los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las 
puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las de los recintos 
a los que se refiere el punto 2 anterior, en las que será de 25 N, como máximo. 
 
4.5. SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
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La iluminación mínima de la instalación será de 50 lux. 
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las 
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Contarán con alumbrado de 
emergencia entre otros, los aparcamientos cerrados de superficie superior a 100 𝑚2. 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones: 
- Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
- Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en 
los siguientes puntos: 
• En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
• En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 
 
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas 
cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la 
tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar, al menos, el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como 
mínimo, a partir del instante en que tenga ligar el fallo: 
- En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo 
debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que 
comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura 
superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 
- En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, 
la iluminancia horizontal será de 5 lux, como mínimo. 
- A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima 
y la mínima no debe ser mayor que 40:1. La iluminación de las señales de evacuación 
indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección 
contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: 
• La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos 
de 2 cd/𝑚2 en todas las direcciones de visión importantes. 
• La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad 
no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos 
adyacentes. 
• Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
 
4.6. SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación  
El ámbito de aplicación de este requisito básico no incluye el caso del presente proyecto. 
 
4.7. SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
El ámbito de aplicación de este requisito básico no incluye el caso del presente proyecto. 
 
4.8. SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación al 
exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo y una 
pendiente del 5% como máximo. 
El acceso al aparcamiento permitirá la entrada y salida frontal de los vehículos sin que haya que realizar 
maniobras de marcha atrás. 
Los accesos y salidas del garaje para peatones serán independientes de las puertas motorizadas para 
vehículos. 
En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que 5.000 
𝑚2, los itinerarios peatonales utilizables por el público (personas no familiarizadas con el edificio) se 
identificarán mediante pavimento diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando a dichas zonas de 
un nivel más elevado. Las plantas no exceden los criterios mínimos, por lo que no será necesario su 
cumplimiento en el presente proyecto, mediante el uso de pinturas. 
 
4.9. SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por acción del rayo 
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Al ser un edificio subterráneo, no será necesario el cumplimiento de esta exigencia básica. 
 
5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CTE-HS 
5.1. Introducción 
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante 
bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro 
de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como 
el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno 
inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
5.2. HS 1: Protección frente a la humedad 
5.2.1. Muros 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente a 
la penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en función de la presencia de agua y 
del coeficiente de permeabilidad del terreno. Como la presencia de agua es moderada y la permeabilidad 
es media, el grado de impermeabilidad del muro será 5. 
Por lo tanto, el muro tendrá las siguientes condiciones: 
− La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina 
impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como polímeros 
acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. Si se impermeabiliza exteriormente con 
lámina, cuando esta sea adherida debe colocarse una capa antipunzonamiento en su cara exterior 
y cuando sea no adherida debe colocarse una capa antipunzonamiento en cada una de sus caras. 
En ambos casos, si se dispone una lámina drenante puede suprimirse la capa antipunzonamiento 
exterior. 
− Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento 
hidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso sin yeso 
higroscópico u otro material no higroscópico. 
− Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando 
existe una capa de impermeabilización, entre esta y el terreno. La capa drenante puede estar 
constituida por una lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro 
material que produzca el mismo efecto. Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate 
superior de la lámina debe protegerse de la entrada de agua procedente de las precipitaciones y 
de las escorrentías. 
− Debe disponerse en la proximidad del muro un pozo drenante cada 50 m como máximo. El pozo 
debe tener un diámetro interior igual o mayor que 0,7 m y debe disponer de una capa filtrante 
que impida el arrastre de finos y de dos bombas de achique para evacuar el agua a la red de 
saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior. 
− Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de saneamiento o 
a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y, cuando dicha conexión esté 
situada por encima de la red de drenaje, al menos un cámara de bombeo con dos bombas de 
achique. 
Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, el impermeabilizante del muro debe soldarse o unirse 
al de la cubierta. 
Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que 
permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto. 
Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. Debe disponerse un impermeabilizante entre 
el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo 
o un másico elástico resistente a la compresión. 
En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con 
lámina deben disponerse los siguientes: 
− Cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible químicamente 
con la impermeabilización. 
− Sellado de la junta con una masilla elástica. 
− Pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm como 
mínimo centrada en la junta. 
− Una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra 
de poliéster y de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta. 
− El impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta. 
− Una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la junta, del mismo 
material que la de refuerzo y adherida a la lámina. 
 
5.2.2. Suelos 
La solera del aparcamiento tendrá las siguientes condiciones: 
− Debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 
− Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un 
producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
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− Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En 
el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de 
polietileno por encima de ella. 
− Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro. 
− Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o 
de bentonita de sodio. 
− Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de caucho 
expansivo o de bentonita de sodio. 
Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, debe sellarse la junta entre ambos con una banda 
elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 
En cuanto a la cubierta del aparcamiento se utilizará en geotextil que impermeabilizará las posibles 
filtraciones desde la superficie de la plaza y las jardineras. 
 
5.3. HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
Esta exigencia básica se refiere únicamente a edificios de viviendas, por lo que no es preceptivo su 
cumplimiento para el presente proyecto. 
 
5.4. HS 3: Calidad del aire interior 
El presente apartado se desarrolla para el dimensionamiento de la instalación de ventilación, que se 
detalla en el Anejo nº16: INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN. 
 
5.5. HS 4: Suministro de agua 
El presente apartado se desarrolla para el dimensionamiento de la instalación de fontanería, que se 
detalla en el Anejo nº13: INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO. 
 
5.6. HS 5: Evacuación de aguas 
El presente apartado se desarrolla para el dimensionamiento de la instalación de saneamiento, que se 
detalla en el Anejo nº14: INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. 
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1. OBJETO DEL ANEJO  
En este anejo se justificará el cumplimiento de los siguientes decretos y leyes: 
− Ley 8/1997 del 20 de agosto, Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la 
Comunidad Autónoma de Galicia: condiciones el diseño de las salidas peatonales en lo referente 
a dimensiones de escaleras y ascensores, otros elementos de uso común como los aseos y 
dotación mínima de plazas de aparcamiento para minusválidos y sus dimensiones. 
− Decreto 35/2000 del 28 de enero, Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad 
y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia: complementa la ley anterior. 
− Decreto 74/2013 del 18 de abril, por el que se modifica el Decreto 35/2000 de 28 de enero, por 
el que se prueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión 
de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, para su adaptación a la Directiva 95/16/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio, sobre aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros relativas a ascensores.  
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL “REGULAMENTO DE 
DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DA LEI DE ACCESIBILIDADE E 
SUPRESIÓN DE BARREIRAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE 
GALICIA” 
Se procederá a justificar el cumplimiento de los distintos apartados del Decreto 35/2000 en desarrollo 
de la Ley del 20 de agosto de 1997, que son de aplicación al aparcamiento subterráneo proyectado. 
Artículo 27. Accesibilidad en edificios de uso público 
1. Para los efectos de este reglamento y para la eliminación de barreras arquitectónicas en la 
edificación, se consideran “edificios de uso público los edificios de titularidad pública o privada 
destinados a un uso que implique concurrencia de público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
8 del presente reglamento”. 
2. Los usos desarrollados en el presente proyecto se consideran dentro del epígrafe de uso público: 
garajes y aparcamientos colectivos. 
3. La construcción, ampliación o reforma de edificios de uso público se efectuará de forma que se 
garantice la adaptabilidad para personas con limitaciones, con las excepciones y alternativas 
establecidas en el reglamento y en el código de accesibilidad. 
En aplicación de los Artículos 28 al 38 (exceptuando el Artículo 34, no aplicable a este proyecto), la 
construcción del aparcamiento se debe ajustar a las determinaciones contenidas en la Base 2 y la Base 3 
del Código de Accesibilidad. 
 
2.1. Base 1: disposiciones sobre barreras arquitectónicas urbanísticas 
 
Base 1.1: Red viaria 
Itinerarios peatonales 
Concepto Normativa Proyecto 
Ancho mínimo 0,90 0,90 
Pendientes 10% 1% 
Altura libre mínima 2,20 2,30 
Desnivel Rampa adaptada  - 
 
Base 1.2: Elementos de urbanización 
Pavimentos 
Los pavimentos serán duros, antideslizantes y sin resaltes. 
En grandes superficies se realizarán franjes de pavimento diferencias en textura para indicar el camino a 
invidentes, y también se realizarán cambios de textura cuando existan interrupciones, desniveles y 
obstáculos. 
Las superficies de pavimento quedarán perfectamente enrasadas y las diferencias de nivel no serán 
mayores de 2 cm, además, se realizarán con arista redondeada o achaflanada a 45º. 
En parques y jardines, si los pavimentos de las sendas son de tierra, esta tendrá una compacidad que 
resista el paso de carrito de ruedas. 
Bordes 
Los bordes tendrán sus cantos redondeados o achaflanados y su altura máxima será de 14 cm. 
Escaleras 
Las escaleras como elemento que forma parte de un itinerario peatonal deberán cumplir los siguientes 
requerimientos: 
− Diseño 
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Las escaleras deberán tener preferiblemente tramos rectos. Si hubiese algún tramo curvo deberá tener 
la huella a 40 cm de la cara interior de la escalera, con una dimensión mínima de 30 cm. En el presente 
proyecto no existen tramos curvos. 
− Ancho 
Ancho mínimo de las escaleras integradas en itinerarios peatonales superior a 1,20 me exigidos por 
normativa. En el presente proyecto, se establecen dos anchuras diferentes, 1,90 m y 1,65 m. 
− Peldaños 
• La altura máxima de contrahuella será de 19 cm. En este caso es de 
• La dimensión de la huella será la que resulte de aplicar la fórmula: 2t + h = 62-64 cm. Se cumple en 
todos los casos. 
• Tramo máximo sin descanso será el que salve un desnivel de 1,5 metros. en este caso, el tramo 
máximo no alcanza dicho desnivel. 
• Dimensión mínima del descanso de 1,20. Se cumple, pues tiene 1,2 m. 
 
− Barandillas  
Estarán colocadas en ambos lados de la escalera. Si su largo es superior a 3,00 m se colocará una 
barandilla central. El diámetro de los tubos estará comprendido entre 3 y 5 cm (o sección anatómica 
equivalente) y estará libre de resaltes. Las barandillas estarán colocadas separadas de los paramentos, 
como mínimo, 4 cm y se prolongarán horizontalmente una longitud comprendida entre 35 y 45 cm. La 
barandilla se situará a una altura comprendida entre 90 y 95 cm, siendo recomendable la colocación de 
otra segunda barandilla a una altura comprendida entre 65 y 70 cm. 
− Otras características 
La iluminación nocturna de la escalera situada en espacios exteriores será de 10 lux, como mínimo. 
Los espacios bajo las escaleras estarán cerrados o protegidos cuando su altura sea menor de 2,20 m. el 
pavimento de las escaleras será antideslizante con cambio de color en el borde de la huella. 
 
Base 1.3: Aparcamientos 
Dimensiones 
Serán las que derivan de la necesidad de dejar un espacio libre en el lateral del coche para permitir la 
transferencia al vehículo. Se cumple la dimensión mínima de plaza: 3,50 x 5,00 m. 
Señalización 
Las plazas reservadas para el uso de personas con movilidad reducida se señalizarán con el símbolo 
internacional de accesibilidad y la leyenda “Reservado para personas con movilidad reducida”. Se 
cumple. 
Accesos 
Las plazas reservadas para minusválidos estarán comunicadas con un itinerario peatonal adaptado o 
practicable según se exigible, debiendo salvar el desnivel con un vano con pendiente no superior al 12%. 
Reserva mínima de plazas adaptadas 
− Hasta 200 plazas: 1 plaza adaptada por cada 40 plazas o fracción. 
− De 201 a 1000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 100 plazas o fracción. 
− De 1.001 a 2.000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 200 plazas o fracción. 
− Más de 2.000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 400 plazas o fracción. 
En el caso del presente proyecto, estarán reservadas para personas con movilidad reducida 8 plazas, 
superando los mínimos exigidos. 
 
Base 1.4: Mobiliario urbano 
1.4.1. Señales y elementos verticales 
Altura mínima 
La altura libre mínima bajo elementos de señalización o de cualquier otro elemento de mobiliario urbano 
será como mínimo de 2,20 m. 
Situación de las aceras 
− Si el ancho de la acera es >1,80 m se colocarán en la banda exterior de ellas y próximas a la calzada. 
− Si el ancho de la acera es <1,80 m estarán sujetas, siempre que se pueda, a las fachadas, dejando, 
en todo caso, un paso mínimo de 1,50 m en áreas desarrolladas a través de la redacción de 
instrumentos de ordenación integral, y de 0,90 m en el resto de los casos. 
 
1.4.2. Situación de pulsadores y mecanismos 
La altura deberá ser mayor de 0,90 m y menor de 1,20 m. 
Señalización  
Se recomienda disponer de una banda de color de fácil visión, de una altura de 10 cm, situada 
aproximadamente a una altura sobre el suelo de 1,50 m. 
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Semáforos 
Los pulsadores estarán situados a una altura mayor de 0,90 m y menor de 1,20 m, dispondrán de una 
señal acústica que no perturbe a la comunidad, y estarán regulados para poder cruzar la calzada a una 
velocidad < 0,70 m/s. 
 
2.2. Base 2: disposiciones sobre barreras en edificios de uso público 
Las plazas adaptadas se situarán lo más próximas posibles a los accesos. 
Dimensiones 
Serán las que se deriven de la necesidad de dejar un espacio libre en el lateral del coche para permitir la 
transferencia al mismo: 3,50 x 5,00 m. 
Si la plaza se sitúa de forma que sea adyacente a un itinerario peatonal, este se integrará como parte del 
ancho de la plaza. 
Señalización  
Las plazas reservadas para uso de personas de movilidad reducida se señalizarán con el símbolo 
internacional de accesibilidad y la leyenda “Reservado para personas de movilidad reducida”. 
Accesos  
Las plazas reservadas para minusválidos estarán comunicadas con un itinerario peatonal adaptado o 
practicable según sea exigible, debiendo salvar el desnivel con un vano con pendiente no superior al 12%. 
Las puertas de acceso a espacios de aparcamientos tendrán un ancho mínimo de 0,80 m y se accionarán 
mediante un tirador de tipo agarradera o mecánico. 
Reserva mínima de plazas adaptadas 
Se ha tratado en el apartado 2.1. del presente anejo. 
 
2.3. Base 3: disposiciones sobre aparcamientos en edificios de uso público 
Las plazas adaptadas se situarán lo más próximas posibles a los accesos peatonales. 
Dimensiones 
Serán las que se deriven de la necesidad de dejar un espacio libre en el lateral del coche para permitir la 
transferencia al mismo: 3,50 x 5,00 m. Si la plaza se sitúa de forma que sea adyacente a un itinerario 
peatonal, este se integrará como parte del ancho de la plaza. 
Señalización  
Las plazas reservadas para uso de personas de movilidad reducida se señalizarán con el símbolo 
internacional de accesibilidad y la leyenda “Reservado para personas de movilidad reducida”. 
Accesos 
Las plazas reservadas para minusválidos estarán comunicadas con un itinerario peatonal adaptado o 
practicable según sea exigible, debiendo salvar el desnivel con un vano con pendiente no superior al 12%. 
Las puertas de acceso a espacios de aparcamientos tendrán un ancho mínimo de 0,80 m y se accionarán 
mediante un tirador de tipo agarradera o mecánico. 
Reserva mínima de plazas adaptadas 
− Hasta 200 plazas: 1 plaza adaptada por cada 40 plazas o fracción. 
− De 201 a 1000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 100 plazas o fracción. 
− De 1.001 a 2.000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 200 plazas o fracción. 
− Más de 2.000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 400 plazas o fracción. 
En el caso del presente proyecto, estarán reservadas para personas con movilidad reducida 8 plazas, 
superando los mínimos exigidos. 
 
2.4. Base 6: disposiciones sobre barreras en el transporte 
Se tendrán en cuenta la eliminación de barreras en edificios (terminales de bus, tren, metro, fluviales, 
etc.), en los vehículos y en la situación de acceso desde el edificio a/y desde a los vehículos. 
Base 6.1: edificios 
6.1.1. Accesos 
Los accesos desde la vía pública deberán disponer de un itinerario adaptado conforme a las condiciones 
establecidas. 
Cuando existan en las inmediaciones de los accesos pasos de peatones con semáforo dispondrán de 
señalización acústica. 
Los aparcamientos se ajustarán a los establecido en la base 3. 
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6.1.2. Edificios – comunicaciones verticales  
Escaleras 
No deben salvar un desnivel con un solo peldaño. Debe haber un mínimo de tres peldaños en cada 
recorrido. 
Las escaleras serán adaptadas, conforme a lo señalado en la base 2.2. 
Ascensores 
Los ascensores serán adaptados, conforme a lo señalado en la base 2.2. 
Pavimentos y recorridos interiores 
El pavimento debe ser firme, antideslizante y fácil de limpiar. El itinerario de entrada y salida de los 
lugares de uso interior debe estar marcado con una banda larga continua en tono contrastante. Una línea 
táctil en el centro de esta inclinando el camino a los ciegos con bastón. 
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1. OBJETO DEL ANEJO  
El presente anejo nos servirá para definir las posibles afecciones e impactos causados por las obras que 
se darán lugar en el presente proyecto, dentro del entorno en el que estas acciones se enmarcan, y con 
ello establecer las medidas necesarias para prevenir y en su caso corregir las posibles afecciones que se 
puedan desarrollar. Con todo esto se pretende minimizar en lo posible, el impacto ambiental que esta 
actuación causa en su entorno. 
La normativa que rige es la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. En su artículo 7 se 
dispone el ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental tanto ordinaria como simplificada. 
Se remite a los anejos I y II de dicha Ley para comprobar si el proyecto tiene la obligación de realizar estos 
trámites ambientales. 
En dichos anejos no se recoge la obligatoriedad de realizar la evaluación de impacto ambiental para el 
presente proyecto. Se remite por tanto a la legislación Autonómica que sea de aplicación. 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia será obligatorio el sometimiento a la evaluación de 
efectos ambientales de todos los proyectos, públicos o privados, de ejecución de obras, instalaciones o 
cualquier otra actividad contemplada en las diferentes legislaciones sectoriales, tanto de la Comunidad 
Autónoma de Galicia como del Estado, que precisen o prevean la necesidad de la realización de un 
estudio ambiental y no estén contemplados en el anexo del Decreto 442/1990, así como las 
modificaciones o ampliaciones de proyectos que figuren en el Anexo del Decreto 442/1990, y cuyo 
proyecto inicial haya sido objeto de declaración. 
Por tanto, se realiza una Estudio de Evaluación de Efectos Ambientales para su estudio y aprobación por 
parte del órgano competente. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE  
La normativa estudiada para la realización del presente proyecto es la siguiente: 
− Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 
− Ley 9/2013 de emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia. 
− Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
− Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
− Decreto 133/2008 por el que regula la evaluación de incidencia ambiental. 
− Decreto 442/1990 de Avaliación do Impacto Ambiental para Galicia. 
− Decreto 327/1991 de Avaliación dos Efectos Ambientais para Galicia. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO FÍSICO 
3.1. Introducción 
En este apartado se hace referencia a los principales elementos del medio físico y los recursos naturales 
más afectados por la realización del proyecto: 
− Inventario de emisiones: estudio de las emisiones en la zona y descripción de la situación actual. 
− Geomorfología: estudio de las formas del relieve (fisiografía y pendientes). Definición de las zonas 
de riesgo geomorfológico en relación con las acciones del PLAN. 
− Hidrología: delimitación y características de las aguas superficiales y subterráneas. 
− Flora y vegetación: estudio fisiográfico de las comunidades, con especial atención al Decreto 
33/1998, de 5 de mayo, al Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, 
de 30 de marzo), así como a las especies endémicas y a los hábitats prioritarios según la Directiva 
92/43/CEE. 
− Fauna: se ha centrado en el estudio de las comunidades faunísticas a partir de recopilaciones 
bibliográficas y estudios continuados de campo. 
− Paisaje: con hincapié en el análisis de la incidencia visual y capacidad de acogida de la futura zona 
en un entorno de 20 Km. 
− Planeamiento: en el que se incluye la descripción de planeamiento y condicionantes ambientales 
más relevantes. 
− Espacios naturales protegidos y áreas de especial interés: afectados o no por el PLAN, teniendo 
en cuenta las distintas disposiciones de Galicia sobre declaración de espacios protegidos, y en 
particular los espacios pertenecientes a la RED NATURA 2000 (LIC´s y ZEPA´s) declarados como 




En la región donde se va a realizar el proyecto tiene gran importancia el estudio de la climatología, ya 
que las condiciones influyen de manera directa sobre las características geomorfológicas e hidrológicas 
y por tanto en las geotécnicas. 
   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  REHABILITACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LA ZONA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL ÁGORA  
   DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS               
 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL DE   ANTONIO FILGUEIRA CHENLO        UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
GALICIA  




DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº24: IMPACTO AMBIENTAL 
 
A Coruña se encuentra en una zona de clima templado lluvioso con verano seco y cálido. Las 
características principales son: una temperatura media del mes más cálido inferior a 22ºC y al menos 4 
meses con temperatura media superior a 10ºC. 
• Precipitaciones y temperaturas: 
Se dispone por un lado de los datos de las estaciones meteorológicas cercanas (A Coruña – Aeropuerto, 
A Coruña – estación y Betanzos) y por otro lado de los datos del Instituto Nacional de Meteorología. 
Estaciones meteorológicas: 
− Estación de A Coruña-aeropuerto (E-1): Altitud: 103m Longitud: 8 38 12 W Latitud: 43 18 15 N  
− Estación A Coruña-estación (E-2): Altitud: 67m Longitud: 8 22 42 W Latitud: 43 22 02 N 
− Estación de Betanzos (E-3): Altitud: 38m Longitud: 8 12 37 W Latitud: 43 16 50 N  
 
Precipitaciones (mm) 
  A Coruña Aeropuerto A Coruña Estación Media 
Enero 156,4 131,1 143,75 
Febrero 129,9 103,7 116,8 
Marzo 108,4 86,3 97,35 
Abril 96,8 83,3 90,05 
Mayo 90 78,2 84,1 
Junio 50 48,8 49,4 
Julio 30,7 25,2 27,95 
Agosto 33,4 28,8 31,1 
Septiembre 74,4 62,5 68,45 
Octubre 117,8 104 110,9 
Noviembre 132,8 116,2 124,5 
Diciembre 153,8 127,8 140,8 
Anual 1174,4 995,9 1085,15 
 
• Clasificación climática: 
Se realiza el estudio del clima para establecer tipos climáticos, los cuales permiten definir regiones 
climáticas y caracterizar el área donde se va a construir la urbanización. Para ello se debe emplear el 
índice termopluviométrico de Dantin-Revenga. Este se define con la siguiente fórmula:  
I = 100 x T / P 
Siendo:  
− T: Temperatura media anual en ºC. 
− P: Precipitación media anual en mm.  
A continuación, se realiza una tabla con la temperatura media mensual y anual de la región donde se 
encuentra el proyecto a realizar. 
 















Con los datos obtenidos realizamos una tabla resumen: 
 
Estación T (°C) P (mm) Índice Zona Designación 
I.N.M. 14,4 1.085 1,32 Zona Húmeda 
 
Como conclusión, hemos obtenido que la ciudad de A Coruña pertenece a una zoma de dominio climático 
oceánico, húmedo, con temperaturas suaves con una media anual comprendida entre 13 y 15ºC, con una 
oscilación térmica inferior a los 10ºC y unas precipitaciones relativamente abundantes, de 1.000 a 1.1000 
mm anuales. 
 
3.3. Fisiografía, geología y litología 
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En este punto se remite a los Anejo Nº4 Geología y Nº5 Geotecnia, donde se definen de forma detallada 
todos los aspectos referentes a estos temas. 
 
3.4. Edafología 
Los principales factores responsables de la formación de suelos son: el clima, la topografía y la litología. 
Estos suelos se pueden agrupar fundamentalmente en dos tipos: los suelos con perfil A/C y aquellos otros 
con perfil más evolucionado A/(B)/C. Tales suelos, siguiendo los trabajos realizados por el Mapa 
Agronómico Nacional (1958) y el C.S.I.C. (1963), se clasifican como Rankers y Tierras pardas, 
respectivamente. Ontañón (1964), aplicando el sistema de clasificación americano, sitúa a estos suelos 
como pertenecientes a los grandes grupos Haplumbrepts y Dystrochrepts del orden Inceptisoles, y 
siguiendo la nomenclatura propuesta por la F.A.O. (1973), los clasifica como Rankers, Cambisoles 
Dístricos y Luvisoles Albicos. 
El impacto producido sobre estos suelos deriva de que las obras necesarias para la explanación y la 
construcción de los viales conllevan un movimiento de tierras con eliminación de suelos y cubierta 
vegetal. Este impacto es mayor durante la ejecución de las obras. 
Las afecciones sobre suelos se concretan por la destrucción directa o compactación, por la construcción 
de la vía y los movimientos de tierras. Hay que tener en cuenta no sólo la superficie afectada por la vía, 
desmontes y terraplenes, sino también las obras ajenas y las superficies en las que el suelo sufre una 
compactación por el depósito de materiales y tránsito de maquinaria pesada. 
 
3.5. Vegetación y flora 
En la zona de trabajo la vegetación que podríamos encontrar en caso de no realizar ninguna actuación 
humana sería bosque caducifolio típico de la Europa Atlántica, este es una formación arbolada de elevada 
diversidad y con predominio de caducifolias. 
Las principales unidades de vegetación que se encuentran actualmente en la zona de trabajo son las 
siguientes: 
− Zonas de labor intensiva sin arbolado: los cultivos corresponden a un policultivo de subsistencia 
con progreso hacia la ganadería vacuna y los cultivos en que esta se apoya. 
− Mosaico de praderas y cultivos: muy escasos son los prados verdaderamente naturales, siendo 
más frecuente aquellos en los que las comunidades herbáceas se mantienen debido a las 
continuadas actuaciones tales como riegos, fertilizaciones, pastoreo, siega, destrucción de 
especies leñosas invasoras, etc. 
− Matorral sin arbolado: son formaciones muy abundantes en toda el área. La vegetación está 
formada por tojo y brezo, calluna y muy poco Sarothamnus. 
− Superficie arbolada con especies forestales: la zona considerada presenta una elevada 
productividad forestal por lo cual muchos montes han sido repoblados con especies de 
crecimiento rápido entre las que destacan el pino marítimo (Pinus pinaster), pino insigne (Pinus 
radiatamuy), pino albar (Pinus sylvestris), en menor medida, y eucalipto (Eucaliptus globulus). 
Estas superficies representan más de la mitad de la cobertura del territorio y han suplantado en 




La descripción de las comunidades faunísticas se ha realizado en base a la existencia de los siguientes 
hábitats: Bosque caducifolio, matorral y cultivos. 
Cada uno de estos hábitats alberga una fauna característica compuesta por especies especializadas o 
exclusivas de este tipo de medios y especies generalistas que están presentes prácticamente en todo tipo 
de hábitats. En gran parte del territorio, los hábitats están muy fragmentados y con un alto grado de 
solapamiento. La variedad, fragmentación y mezcla de hábitats es tal que conviven especies animales 
típicas de medios forestales, de matorral y de zonas cultivadas en superficies relativamente pequeñas. 
− Bosques caducifolios: Se trata de un hábitat rico en especies, debido a que se trata de bosques 
con una gran diversidad de especies vegetales, son medios con una gran oferta de alimentos y de 
microhábitats, lo que redunda en una gran diversidad faunística. La diversidad de aves, con 
mucho, es la más alta de todos los hábitats considerados para la zona de estudio. Por otro parte, 
cabe mencionar las especies especialistas en este tipo de medios como agateadores, trepadores, 
picos, paridos, tordos, etc. Los mamíferos están bien representados en estos bosques. Los 
quirópteros están presentes gracias a la cantidad de refugios (huecos de árboles, rocas). Son 
habituales las comadrejas y armiños, tejones, garduñas y turones. Asimismo, la gineta tiene en 
estos bosques su hábitat más propicio. Generalmente la riqueza en especies del bosque 
caducifolio está en estrecha relación con su estado de madurez, con su conservación y con la 
extensión que ocupen. Esta última condición es de vital importancia para la presencia de especies 
de gran tamaño. Está demostrado que la disminución en la superficie de un bosque o su 
fragmentación, como sucede en la zona de estudio, va acompañada de la desaparición de ciertas 
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especies como el corzo y el lobo. En este sentido, la fragmentación hace que las especies 
mencionadas hayan desaparecido en la zona de intervención. 
− Matorrales: Los matorrales son, en general, pobres en fauna, aunque al formar grandes 
extensiones coexisten con ellos otros hábitats. Este hecho, unido a la baja densidad de población, 
favorece que una serie de especies hagan su aparición. Están presentes mamíferos de talla 
mediana (pequeños carnívoros), que nunca llegan a alcanzar densidades importantes, 
destacando, entre los mamíferos, los roedores excavadores. También algunas rapaces utilizan 
estos medios como lugar de caza e incluso de nidificación. Las especies más significativas de estos 
medios son la lagartija y la curruca rabilarga. También característicos de estos medios son la 
perdiz común y el acentor. En general, los matorrales suelen presentar muchas especies 
faunísticas propias de los cultivos, medios con los que suelen estar mezclados. 
− Cultivos: Existen en la zona de estudio zonas de cultivos de secano y regadío, prados y zonas 
antropogenias en general. La gran heterogeneidad de estos medios en cuanto a estructura 
espacial, vegetación, extensión, etc., hace que sea muy difícil adjudicarle un tipo de comunidad 
característica. La presencia de setos, muros y árboles proporciona una gran variedad de 
ambientes diferentes y amplia oferta alimenticia. Estas áreas de cultivos albergan varias especies 
de anfibios y reptiles y un gran número de aves y mamíferos de pequeño porte. Son de destacar 
como más característicos el mirlo, el chochín, el petirrojo, la curruca zarcera y el escribano 
montesino. Se trata, por tanto, de un medio en el que predominan las aves de zonas despejadas 
y esteparias. Entre los mamíferos, poco representados en este tipo de medios, son de destacar 
algunos roedores como elementos dominantes. 
 
3.7. Paisaje 
La composición del paisaje que se observa desde la zona afectada por el Proyecto está claramente 
marcada tanto por las actividades agrícolas desarrolladas como por las superficies arboladas con pino, 
coníferas y eucaliptos. Grandes manchas boscosas y en menor medida de matorrales rompen con la 
predominancia en primer plano de los cultivos, integrados en un entorno eminentemente rural con casas 
aisladas y unifamiliares. 
Pero lo que realmente marca el paisaje de esta zona es la presencia de grandes y potentes 
infraestructuras urbanas, tales como carreteras de alta capacidad, una gran superficie comercial, etc, que 
desvirtúan totalmente a los afloramientos de naturaleza. 
 
3.8. Componentes socioeconómicos 
La zona de análisis se caracteriza por haber tenido un crecimiento en torno a la Ronda de Outeiro, por lo 
que el tejido urbano y social no está muy consolidado. Existe una grandísima dependencia del vehículo 
privado. 
La construcción del aparcamiento disuasorio implicara un aumento de los viajes que se realizaran hacia 
el centro de la ciudad ya que los usuarios que entren a la misma por las vías que dan acceso al 
aparcamiento tendrán mayor facilidad de estacionamiento. A su vez también se mejorará la circulación 
por el centro urbano de la ciudad debido a la descongestión que producirá la realización del proyecto. 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACTUACIONES 
El proyecto a evaluar se encuentra ubicado entre las calles Lugar Gramela y Alcalde Jaime Hervada, entre 
los barrios del Agra do Orzán y el Ventorrillo. 
La actuación consta de dos bloques claramente diferenciados. El primero consiste en la ejecución de un 
aparcamiento subterráneo. La segunda se basa en el acondicionamiento de la superficie. 
El aparcamiento subterráneo diseñado consta de 2 plantas de sótano, con una altura libre variable entre 
sótanos, siendo esta de 2,45 en la planta -2 y de 2,40 en la planta -1. 
La estructura diseñada para el aparcamiento subterráneo presenta las características recogidas a 
continuación. El sistema de contención de tierras perimetral estará formado por muros de sótano de 60 
centímetros de espesor y altura total de 6,80 metros. La cimentación será una cimentación superficial, 
ejecutada mediante una losa de cimentación de 70 centímetros de canto. Los pilares serán rectangulares 
de dimensiones 60 por 50 centímetros. Los 2 forjados serán forjados bidireccionales reticulares 
aligerados de casetones recuperables, ejecutados “in situ”. El canto del forjado de la planta de sótano -2 
será de 55 centímetros, mientras que el canto del forjado de la planta de sótano -1 será de 70 
centímetros. El esquema estructural incluye las rampas de comunicación entre las plantas de sótano y 
las de entrada y salida del propio aparcamiento. 
Previamente a la ejecución de la estructura del aparcamiento subterráneo, será necesario acometer un 
programa de trabajos previos, cuya finalidad es preparar la zona de actuación. Este programa de trabajos 
previos incluye la retirada del mobiliario urbano de la plaza, el desbroce y la retirada de la vegetación 
existente. 
La excavación y vaciado del recinto que ocuparán las instalaciones del aparcamiento subterráneo objeto 
de este proyecto constructivo se realizará mediante medios de excavación convencionales y tras la 
completa ejecución del sistema de contención de tierras. 
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Se proyectan 3 accesos peatonales para el aparcamiento subterráneo, que conectan la superficie de la 
plaza con las 2 planta de sótano. Estos estarán dotados de escaleras y ascensor. 
El aparcamiento dispondrá, además, de todas las instalaciones necesarias para su seguridad y correcto 
funcionamiento. Estas son instalación eléctrica, iluminación, ventilación, detección de CO, protección 
contra incendios, saneamiento, abastecimiento y circuito cerrado de televisión. 
 
5. INDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS  
5.1. Identificación de los impactos 
Definimos impacto ambiental como: “acción o actividad que provoca una alteración favorable o 
desfavorable, al medio ambiente o alguno de sus componentes. Esta acción puede provenir de un 
proyecto de obra, un programa, un plan, una ley o cualquier otra acción administrativa con implicancias 
ambientales”. 
Sobre el medio físico 
Los regímenes de temperaturas, vientos y precipitaciones no se ven afectados en modo alguno por las 
distintas fases de que está compuesta la actuación, que son la fase de proyecto, fase de construcción y 
posterior puesta en servicio. 
− Atmósfera: 
1. Calidad: El estudio de este factor pretende localizar las acciones que repercutirán 
negativamente sobre el estado inicial de la atmósfera, para así poder reducirlas en la 
medida de lo posible. Estas acciones englobarán las emisiones producidas por la 
combustión en trabajos con maquinaria, y por la utilización de materias que generan 
emisiones tóxicas o desagradables. 
En esta obra la contaminación atmosférica no será de gran importancia ya que 
habitualmente no se moverán volúmenes importantes de arena seca. Por otra parte, la 
contaminación provocada por los camiones que transportan los materiales será puntual y 
temporal. 
2. Ruido: Las actuaciones que afectan a los niveles de ruido se comprenden en la fase de 
construcción, siendo en este caso el producido por el trabajo de maquinaria pesada, y de 
explotación, por los ruidos producidos por los vehículos que den uso al aparcamiento. 
3. En cuanto a los factores climáticos, la reducción sonora disminuye cuando aumenta la 
humedad. La combinación de las variaciones de temperatura y viento pueden ocasionar 
efectos difíciles de modelar que pueden aumentar o disminuir el ruido. 
 
− Geología y Morfología: 
1. Sedimentos: Para valorar este aspecto habrá que tener en cuenta los siguientes factores; 
volumen de materiales implicados, calidad general de los materiales y calidad de las aguas. 
Sobre el medio biótico 
− Flora y Fauna: Durante la fase de explotación los impactos más significativos son los vertidos 
incontrolados y accidentales, que pueden afectar a la vegetación de los alrededores. Es en esta 
en la que existe el riesgo de atropello y el efecto barrera, pero son mínimos en comparación con 
obras lineales. 
− Recursos naturales: Las perturbaciones serán mínimas, dada la inexistencia en la zona de 
construcción de los mismos. Además, la propagación de los efectos a otras áreas es prácticamente 
nula. 
Sobre el medio Socioeconómico 
− Influencia Social: Este apartado hace referencia a todos aquellos aspectos que se deben cuidar 
para conseguir que el proyecto a realizar satisfaga a toda la población afectada de la mejor 
manera posible. 
− Fase de Construcción: Durante el tiempo que duren las actividades de construcción de la obra 
convendrá minimizar al máximo las posibles incomodidades que puedan causar a la población, 
entre ellas los ruidos producidos por las excavaciones, vertidos, y la afección por emisión de polvo 
u otras partículas o el transporte de la maquinaria. Así como escoger adecuadamente la zona de 
depósito de materiales de la obra y excedentes para que no constituyan obstáculos al tránsito ni 
potenciales peligrosos.  
− Fase de Explotación: Durante esta fase los beneficios producidos por el aparcamiento será dotar 
a la zona de una mayor oferta de plazas de aparcamiento, reduciendo al mismo tiempo los 
estacionamientos indebidos que se producen diariamente en dicha zona. 
− Movimiento de maquinaria: Durante la fase de construcción el transporte de instalaciones, 
materiales y maquinaria hasta la obra, así como su posterior carga y descarga, son actividades 
que requieren tiempo de ocupación de vía y que por ello son potencialmente nocivas para el libre 
movimiento de los vehículos. Acciones que implican este tipo de trabajos son acopio de 
materiales y transporte de maquinaria pesada.  
 
5.2. Valoración de los impactos 
El impacto ambiental en su más amplio sentido es causado por la presencia de un proyecto que puede 
provocar efectos tanto positivos como negativos. El procedimiento para la Evaluación del Impacto 
Ambiental (EIA) tiene por objetivo evaluar la relación que existe entre el proyecto propuesto y el 
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ambiente en el cual va a ser implementado. Esto se lleva a cabo considerando la mayor cantidad de 
información disponible sobre diversos aspectos técnicos, legales, económicos, sociales y ambientales que 
permitan un juicio sobre su factibilidad y aceptabilidad. 
Se consideran impactos positivos aquellos que suponen una mejora significativa durante las fases de 
ejecución o explotación de la obra. Por el contrario, son impactos negativos los que implican un 
empeoramiento significativo durante las fases de ejecución y explotación de la obra y sobre los que se 
deben adoptar medidas correctoras. 
Para la valoración de los aspectos positivos y negativos que se encuentran a causa de la realización del 
proyecto se va a desarrollar una matriz causa-efecto. En esta matriz se situarán en las entradas según las 
filas las características del medio que puedan ser alteradas y en las entradas según las columnas las 
acciones que llevará a cabo el hombre para alterar el medio ambiente. 
En las cuadrículas de cruce se valorará el grado de afección que tiene cada una de las acciones del hombre 
en cada una de las características del medio colocando un signo (-), en el caso de ser el efecto negativo, 
y un signo (+), en el caso contrario y por lo tanto, si el efecto es positivo. 
 
Los intervalos que se asignan a cada una de las categorías de impacto son las 







En el apéndice “Matriz de Impacto Ambiental” correspondiente de este anejo se encuentra la matriz 
Causa-Efecto. 
 
6. MEDIDAS CORRECTORAS 
Durante las distintas etapas de las obras, se prestará especial atención a las siguientes actuaciones 
medioambientales: 
− Minimizar los residuos procedentes de la excavación, pensando en su reutilización, para depositar 
en el vertedero la menor cantidad posible. 
− Controlar la generación de polvo durante las operaciones de movimiento de tierras, mediante el 
riego de caminos y la colocación de lonas en los camiones de transporte. 
− Disminuir las molestias generadas por las vibraciones y por el ruido. Para ello, se dispondrán en 
la maquinaria recubrimientos de goma, realizando un mantenimiento preventivo adecuado, y se 
limitará el trabajo de las unidades más ruidosas a las horas en que ocasionen menos molestias a 
los usuarios. 
− Reducir la generación de residuos peligrosos, utilizando productos alternativos inocuos o menos 
nocivos y adquiriendo productos en envases reutilizables o en grandes formatos. 
− Prevenir la contaminación de las aguas por medio del control de operaciones de mantenimiento 
y limpieza de maquinaria, lavado de canaletas y cubas de hormigón en zonas acondicionadas. 
 
7. CONCLUSIONES 
En el presente anejo se ha llevado a cabo un estudio de los posibles impactos en los que se puede 
concurrir con la realización del proyecto. 
De acuerdo con el criterio seguido en la valoración global del impacto se puede concluir lo siguiente: 
− No existe ningún impacto con la calificación de crítico, por lo que la obra es viable desde un punto 
de vista ambiental. 
− Se ha identificado algún impacto moderado. 
− No se ha identificado ningún impacto severo. 
Todo esto nos lleva a la conclusión de que en el caso de mantener de forma adecuada todas y cada una 
de las medidas correctoras y protectoras anteriormente mencionadas el entorno sufrirá una afección 
mínima. 
Teniendo todo esto en cuenta, se considera adecuadamente estudiado el proyecto en cuestión, a fin de 
que pueda ser evaluada por la administración la posible incidencia del proyecto de construcción: 
“Rehabilitación del Aparcamiento en la zona del Centro Sociocultural Ágora” sobre el entorno. 
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- Moderado (-) - - - -Contaminación Moderado (-) - - -
- Moderado (-) - - - -Ruido Moderado (-) Moderado (-) - -
- - - - - -Molestias de Obra Moderado (-) Moderado (-) - -
- - Severo (+) Moderado (+) Moderado (+) Severo (+)Tráfico Moderado (-) - - -
- - - - - Moderado (-)Usos del Suelo
- - - - - Severo (+)
Medio Socio-
Económico
Nivel Socio-Económico - - - Moderado (+)
Compatible (-) Moderado (-) Compatible (-) -
- - - - - Compatible (-)
Medio 
Perceptual
Paisaje - Moderado (-) Moderado (-) -
- - - - - -Vegetación Compatible (-) Moderado (-) Compatible (-) -
- Compatible (-) Compatible (-) Compatible (-) Compatible (-)Fauna Moderado (-) Compatible (-) Compatible (-) - -Medio 
Biótico
- Compatible (-)- - - - - -Suelos
- -Compatible (-) - - - - -Agua





Atmósfera Compatible (-) Compatible (-)
- Compatible (-)
Moderado (-) Severo (-)













Matriz de Impacto Ambiental
Fase de Construcción Fase de Explotación
Movimiento 
Maquinaria
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1. DATOS GENERALES 
1.1. Proyecto de ejecución 
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones 
respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de 
los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones 
perceptivas de higiene, salud y bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en 
el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la 
Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (BOE 25/10/1997), 
por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
− Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 
millones de pesetas. 
− Que la duración estimada sea superior a treinta días laborables, empleándose en algún momento 
a más de veinte trabajadores simultáneamente. 
− Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 
− Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas 
Por lo tanto, es necesaria la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud en el presente proyecto. 
1.1.1. Nombre de la obra 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para ser incluido en el Proyecto “REHABILITACIÓN 
DEL APARCAMIENTO EN LA ZONA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL ÁGORA”, tal y como prescribe el R.D. 
1627/1997. 
1.1.2. Localización de la obra 
El aparcamiento subterráneo se sitúa en la esquina formada por las calles Lugar Gramela y Alcalde Jaime 
Hervada. 
1.1.3. Descripción de la obra 
Se trata de un edificio subterráneo de dos niveles perfectamente listo para su utilización al incluirse en 
el presente proyecto todas las instalaciones de electricidad, abastecimiento, saneamiento, ventilación, 
CCTV, detección de CO y protección contra incendios. 
El edificio proyectado tiene una forma rectangular. 
El acceso rodado al aparcamiento se realiza desde la Calle Lugar Gramela. 
En lo que se refiere a los peatones, se proyectan tres accesos mediante escaleras de dos tramos, dotado 
de un ascensor. La disposición de este acceso permite al usuario realizar recorridos mínimos: la plaza más 
alejada se encuentra a 50 metros de su acceso más próximo, tal y como exige la normativa de seguridad 
de utilización (CTE). 
Dentro del nivel -1 se habilita una sala de control, además de 2 aseos, con inodoro adaptado a personas 
de movilidad reducida, los 3 accesos peatonales provistos de ascensor y un cuarto de instalaciones 
además de espacio reservado a almacén. 
La capacidad del aparcamiento es de 372 plazas, disponiéndose 8 para minusválidos y 16 para motos. Las 
plazas de aparcamiento proyectadas tendrán 5 metros de longitud y 2,5 metros de anchura, excepto las 
plazas reservadas para personas con discapacidad, que serán de 5 metros de longitud y 3,5 metros de 
anchura, excepto 4 de ellas que tendrán 4 metros de anchura. En el caso de las motos son de 1,25 m de 
anchura por 2,5 de largo. 
El aparcamiento ocupa una superficie en planta de 5.375,44 m2. En superficie se proyecta un parque 
totalmente remodelado con zonas ajardinadas. 
 
1.1.4. Datos de la obra 
Presupuesto ejecución material: 4.329.947,86€ 
Plazo de ejecución previsto: 18 meses 
Número máximo de trabajadores simultáneamente: 50 
 
1.2. Establecimiento posterior de un plan de Seguridad y Salud 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud 
en el trabajo en el que se analicen, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio 
en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
En dicho plan, se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución 
de los niveles de protección previstos en el Estudio. 
 
2. CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
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2.1. Objeto 
El Plan de Seguridad y Salid tiene por objeto analizar, estudiar, desarrollar y complementar, en función 
del sistema de ejecución del proyecto de construcción, las previsiones necesarias del Estudio de 
Seguridad y Salud. El Plan de Seguridad y Salud en la obra disposición de la Dirección Facultativa. 
 
2.2. Ámbito de aplicación  
La vigencia del Plan se inicia desde a fecha en que se produzca la aprobación por el Servicio al que esté 
adscrita la obra, previo informe favorable de la Dirección Facultativa de Seguridad. 
Su aplicación será vinculante para todo el personal propio y el dependiente de otras empresas 
subcontratadas, por (NOMBRE EMPRESA) o por el cliente, al realizar sus trabajos en el interior del recinto 
de la obra y con independencia de las condiciones contractuales que regulen su intervención. 
 
2.3. Variaciones del plan de Seguridad y Salud 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado en función del proceso de construcción de la obra, de 
la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de 
la misma, previa aprobación expresa de la Dirección Facultativa de Seguridad. 
 
3. DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
3.1. Descripción y construcción de la obra 
La obra consiste en un aparcamiento de dos plantas bajo rasante. 
El vaciado se realiza mediante medios mecánicos, tras la ejecución de los taludes de pendiente 1:2 (a 
excepción de en la primera capa de rellenos antrópicos que se utiliza 1:1) 
La estructura se compone de forjados reticulares de casetones recuperables. Se utilizan casetones de 55 
y 70 cm de espesor, con 20 y 25 cm de capa de compresión respectivamente. La cimentación se resuelve 
mediante una losa continua de 70 cm de espesor. 
El proceso constructivo consiste, fundamentalmente, en vaciar el solar, ejecutar los muros de sótano y la 
cimentación, construyendo sobre ella la misma, realizar los acabados e instalaciones y finalmente los 
acabados en superficie. 
 
3.2. Previsión de medios humanos para el desarrollo de la obra 
Todas estas personas recibirán información de los trabajos a realizar y los riesgos que conllevan, así como 
formación para la correcta adopción de medidas de seguridad para anularlos y/o neutralizarlos mediante 
la implantación de medios de protección colectiva, en primer lugar, y utilización de equipos de protección 
individual, en segundo lugar. 
 
3.3. Interferencias y servicios afectados por la situación de la obra 
Mientras la desviación no se haga efectiva, se adoptarán las siguientes medidas preventivas. 
1. Líneas eléctricas 
Aéreas  
Se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión 
y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, considerando siempre la 
situación más desfavorable. 
Los criterios preventivos que pueden aplicarse y que están recogidos en muchas publicaciones 
especializadas, como las de la Comisión Técnica Permanente de la Asociación de Medicina y Seguridad 
en el Trabajo de UNESA, dan como “Distancias Mínimas” de seguridad las siguientes: 
− 3 m para T < 66.000 V 
− 5 m para T > 66.000 V 
La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de los soportes de 
esta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho, disminuye la 
distancia con respecto al suelo. 
Esta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. El viento provoca 
un balanceo de los conductores, cuya amplitud también puede alcanzar varios metros 
Como resumen, debe considerarse siempre la situación más desfavorable. Distancia de los conductores 
al terreno. La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha 
vertical, queden situados por encima de cualquier punto del terreno o superficie de agua no navegable, 
a una altura mínima de 6,00 m. 
Puesta en obra de los aparatos de elevación 
Los aparatos de elevación y sus cargas, que, en el curso de sus movimientos, permanecen fuera de la 
zona peligrosa, pueden ponerse en servicio sin tomar medidas especiales. 
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No obstante, hay que tener en cuenta: 
− La desviación con relación a la vertical por el balanceo de las cargas. 
− La dilatación de los conductores de la línea por la variación de temperatura, y el consiguiente 
cambio de longitud de la catenaria de los cables. 
Si los aparatos de elevación o cargas suspendidas pueden entrar en la zona peligrosa, deben adoptarse 
algunas de las siguientes medidas de seguridad: 
− Desplazar la línea. 
− Aislar los conductores desnudos: la colocación y quitado del aislamiento deben hacerse por el 
propietario de la línea. 
− Limitar en movimiento de traslación, de rotación y de elevación del ingenio por dispositivos de 
parada mecánicos. 
− Limitar la zona de trabajos de los ingenios por barreras de protección. 
− Estas delimitan la distancia mínima entre el ingenio y la línea. Bloqueos y barreras de protección. 
Para las máquinas, como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben traspasar 
y, para ello, se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. 
Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos y usuales. Las barreras de 
protección son construcciones formadas, generalmente, por soportes colocados verticalmente y cuyo pie 
está sólidamente afincado en el suelo, arriostrados por medio de cables, unidos por largueros o tablas. 
Los largueros o las tablas deben de impedir el acceso a la zona peligrosa. El espacio vertical máximo entre 
los largueros o las tablas no debe de sobrepasar de 1,00 m. En lugar de colocar los largueros o las tablas, 
se pueden utilizar cables de retención provistos de la adecuada señalización. Los cables deben estar 
siempre bien tensos. El espacio vertical entre los cables de retención no puede ser superior a 0,50 m. 
La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función de la 
fuerza de los vientos que soplan en la zona. 
Se colocarán redes cuya abertura de malla no sobrepase los 6 cm entre los largueros, las tablas o los 
cables de retención, para evitar elementos metálicos de andamios, hierros de armadura, etc., puedan 
penetrar en la zona de riesgo. 
Paso bajo en líneas aéreas en tensión 
La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas debe estar delimitada por barreras de protección, 
indicadoras del gálibo máximo permisible de seguridad. Las barreras de gálibo generalmente están 
compuestas por dos largueros colocados verticalmente, sólidamente anclados, unidos a la altura de paso 
máximo admisibles por un larguero horizontal. 
En lugar del larguero horizontal, se puede utilizar un cable de retención bien tenso, provisto de 
señalización. 
Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. Su alojamiento de la zona 
peligrosa viene determinado por la configuración de lugares bajo la línea aérea (depresiones de terreno 
o terraplenes). 
La altura de paso máximo debe de ser señalada por papeles apropiados fijados a la barrera de protección. 
Las entradas del paso deben de señalarse en los lados. 
Recomendaciones a observar en caso de accidente 
− Caída de línea 
Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que 
están sin tensión. No se debe tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de estar 
seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se interesará separar a la víctima mediante elementos 
no conductores, sin tocarla directamente. 
− Accidente con máquinas 
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, trasporte, etc., sobre cubiertas 
neumáticas deben observarse las siguientes normas: 
a) El conductor o maquinista 
• Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder. 
• Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre de riesgo de 
electrocución. 
• Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuerza de la zona peligrosa. 
• Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 
• No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si 
desciende antes, el conductor entra en el circuito línea aérea-máquina-suelo y está expuesto 
a electrocutarse, descenderá utilizando los medios habituales, si no que saltará lo más lejos 
de la máquina, evitando tocar ésta. 
b) Normas generales de actuación. 
• No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 
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• Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos, para asegurar que los valores de la 
tensión de paso concéntricos al punto en que la máquina o la línea hace tierra, pudieran dar 
lugar a gradientes de potencial muy peligrosos. 
• Advertir a las otras personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse a 
la máquina. 
• Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la 
zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 
Subterráneas 
Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricos enterradas, es 
recomendable atender a las siguientes normas:  
− No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 
− Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el peso de la 
maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a 
la misma. 
− Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazados y profundidad del conductor. 
− Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la proximidad a la 
línea en tensión y su área de seguridad. 
− A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas 
condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada. 
− Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. 
− Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar 
accidentes. 
− Normas básicas de realización de los trabajos. 
− No utilizar picos, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos 
(arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos. 
Si no se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección se podrá excavar con máquina 
hasta 1,00 m. de conducción, a partir de esta cota y hasta 0,50 m. se podrá utilizar martillos neumáticos, 
picos, barras, etc., y, a partir de aquí, pala manual. Con carácter general, en todos los casos, en los que la 
conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará, se evitará si el caso lo requiere, obstáculos que 
impidan el acercamiento. Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las 
zanjas, pozos, etc., se tendrá en cuenta, como principales medidas de seguridad, el cumplimiento de las 
cinco reglas siguientes: 
− Descargo de la línea. 
− Bloqueo contra cualquier alimentación. 
− Comprobación de la ausencia de tensión. 
− Puesta a tierra y en cortocircuito. 
− Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su recubrimiento 
o delimitación. 
Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de arriba a abajo. 
En la actualidad existen unos aparatos llamados ´´detectores de campo´´, capaces de indicarnos el 
trazado y la profundidad de la línea. La precisión de estos aparatos es función de su sensibilidad y de la 
tensión del conductor. 
2. Conducciones de gas 
Cuando se realices excavaciones sobre gaseoductos, se tomarán precauciones especiales, para no dañar 
la tubería y evitar los peligros del trabajo en presencia de gas. 
Ejecución de los trabajos 
Cuando se descubra un tramo de gaseoducto, se seguirá, en líneas generales, las recomendaciones 
siguientes: 
− Identificación 
Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar a partir de los planos constructivos de la 
misma, localizando también los planos disponibles, las canalizaciones enterradas de otros servicios que 
puedan ser afectados. 
− Señalización 
Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas su dirección y 
profundidad, se hará igualmente con las canalizaciones enterradas de otros servicios. Indicando además 
el área de seguridad. 
− Conducciones enterradas a profundidad igual o menor de 1,00 m 
En este caso se empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la generatriz superior de la 
tubería, en el número que se estime necesario, para asegurarse de su posición exacta. 
− Conducciones enterradas a profundidad superior a 1,00 m 
Se podrá empezar la excavación con máquina, hasta llegar a 1,00 m. sobre la tubería, procediéndose a 
continuación como en el punto anterior. 
Finalización de la excavación 
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Una vez localizada exactamente la tubería mediante catas, se procederá a finalizar la excavación, 
siguiendo las precauciones y recomendaciones que a continuación se indican: 
Precauciones y recomendaciones  
− Anchura y profundidad de zanjas: las dimensiones transversales y profundidad de la zanja al 
excavar se fijarán en cada caso, en función del personal y la maquinaria que intervengan en la 
excavación. 
− Intervención en tuberías: en caso de tener que intervenir en la tubería, se descubrirá 
longitudinalmente un tramo algo superior al estrictamente requerido, a fin de permitir la flexión 
de la tubería con gatos, para realizar los acoplamientos necesarios. 
− Tramos a descubrir: no se descubrirán tramos de tubería de longitud superior 15 m. dudas en la 
existencia o situación de canalizaciones. En caso de que se presentasen dudas sobre la existencia 
o situación de canalizaciones enterradas de terceros, se consultará al titular de la canalización 
acerca de la ubicación de la misma, y si fuera necesario se requerirá la presencia de un técnico 
designado por el titular para que presencie los trabajos de excavación. 
− Excavación mecánica: no se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 0,50 m 
de una tubería de gas a la presión de servicio. 
− Utilización de dragas: no se permitirá la utilización de dragas en la excavación, cuando la tubería 
tenga un recubrimiento de tierra de espesor inferior a 1,00 m. 
Normas de seguridad 
Cuando se trabaja en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario cubrir estas, se prestará 
interés a los siguientes puntos: 
− Se proveerá y mantendrá todas las luces guardas, cercas y vigilancia para la protección de las 
obras o para la seguridad de terceros cuando el caso lo requiera. 
− Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en la zona que ocupan 
los trabajadores y los puntos de posible peligro, debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha 
zona como en sus límites e inmediaciones. 
− Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa dentro del área 
afectada. 
− Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o instrumento de la 
instalación en servicio. 
− Está prohibida la utilización, por parte del personal, de calzado que lleve herrajes metálicos, a fin 
de evitar la posible formación de chispas al entrar en contacto con elementos metálicos. 
− No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase. 
− En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se pondrán carteles 
advirtiendo de tal peligro, además de la protección correspondiente. 
− Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para suspender o 
levantar cargas. 
− Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducciones de gas, es 
obligatorio desconectar previamente el circuito eléctrico. 
− Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gaseoductos que funcionen eléctricamente 
dispondrán de una correcta conexión a tierra. 
− Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos trabajos estarán 
perfectamente aislados y se procurará que es sus tiradas no haya empalmes. 
Actuación en caso de fuga de gas, incendio o explosión 
En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la obra se retirará más 
allá de la distancia de seguridad señalada y no se permitirá acercarse a nadie que no sea el personal de 
la Compañía Instaladora. 
Grupos electrógenos y compresores 
En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o compresores, se situarán tan lejos como 
sea posible de la instalación en servicio, equipando los escapes con rejillas cortafuegos. 
3. Conducciones de agua 
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de 
saneamiento, se tomarán medidas que eviten que, accidentalmente, se dañen estas tuberías y, en 
consecuencia, se suprima el servicio. 
Identificación 
En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios afectados, se solicitarán 
a los Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la 
conducción. (Se dispondrá, en lugar visible, teléfono y dirección de estos Organismos). 
Señalización 
Una vez localizada la tubería, se procedería a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y 
profundidad. 
Recomendaciones en ejecución 
Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 m de la tubería en 
servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 
− Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la 
situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará, a fin de que no rompa por flexión en 
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tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente, para evitar que sea 
dañada por maquinaria, herramientas, etc. 
− Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso lo 
requiera. 
− Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en 
servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 
− No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 
− Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas. 
Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización 
Comunicar inmediatamente con la Compañía Instaladora y paralizar los trabajos hasta que la conducción 
haya sido reparada. 
 
3.4. Tráfico rodado 
Debido a la situación de la obra, se producirá durante su transcurso movimiento de vehículos y máquinas 
en los accesos de la misma ocupando los viajes periféricos en operaciones de elevación, transporte y 
colocación de cargas en el interior de la obra. 
En estas operaciones se realizarán los desvíos de vehículos y peatones necesarios, colocando 
señalizaciones, balizamientos, protecciones y la presencia de un vigilante que regule el paso. 
 
3.5. Climatología y medio ambiente 
La zona de estudio corresponde a un clima cálido y templado. En invierno se dan muchas más lluvias que 
en verano. 
La temperatura media anual es de 12,8ºC. en general, no se producen lluvias ni vientos violentos, aun 
así, se deberán apuntalar y arriostrar los encofrados y paramentos verticales con los elementos o 
sistemas pertinentes para prever el vuelco por acción del viento. 
En el caso de la aparición de vientos con velocidades superiores a 60 Km/h se suspenderá la elevación de 
cargas con grúas torres y los trabajos sobre andamios y cubiertas. 
 
3.6. Vehículos, máquinas y medios auxiliares a utilizar 
1. En excavaciones y zanjas 
− Vehículos y máquinas. 
− Retroexcavadoras. 
− Palas cargadoras. 
− Compactador vibratorio. 
− Camiones 
− Medios auxiliares 
− Elementos y sistemas de apuntalamiento. 
 
2. En estructuras y forjados 
− Vehículos y máquinas. 
− Camiones hormigonera. 
− Grúas autopropulsadas. 
− Sierras circulares eléctricas. 
− Medios auxiliares. 
− Escaleras manuales. 
− Torretas para hormigonar pilares. 
− Andamios y plataformas de trabajo. 
− Elementos de encofrado y apuntalamiento. 
 
3. En cerramientos y albañilería 
− Vehículos y máquinas. 
− Camiones. 
− Sierras de corte de material cerámico. 
− Medios auxiliares. 
− Uñas portapalets para grúas. 
− Plataformas de descarga de materiales. 
− Transpalets. 
− Conductos para descombro y contenedores. 
− Andamios metálicos tubulares. 
− Andamios colgados 
− Plataformas de trabajo. 
− Escaleras manuales. 
 
4. En montajes metálicos  
− Vehículos y máquinas. 
− Grúas autopropulsadas. 
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− Equipos de soldadura. 
− Radiales. 
− Medios auxiliares. 




− Cestas colgadas. 
− Andamios tubulares. 
 
5. En instalaciones 
− Vehículos y máquinas. 
− Camiones. 
− Grúas electromotrices. 
− Medios auxiliares. 
− Escaleras manuales. 
− Andamios metálicos tubulares. 
− Andamios colgados motorizados. 
− Plataformas de trabajo. 
− Grupos de corte y soldadura. 
− Máquinas eléctricas portátiles. 
 
6. En todas las fases de obra 
− Vehículos y máquinas. 
− Grúas torre. 
− Dumper motovolquete. 
− Medios auxiliares. 
− Eslingas de reparto de carga. 
 
4. ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
4.1. Accesos, cerramientos y rampas 
A. Accesos 
− Según se detalla en los planos, se han establecido accesos cómodos y seguros para 
personas, vehículos y maquinaria. 
 
B. Cerramiento 
− En el plano general de obra se detalla el cerramiento perimetral que impide el paso de 
personas y vehículos ajenos a la misma. 
− La altura de ducha protección perimetral es de 2 metros. 
 
C. Rampas 
− Las rampas para el movimiento de camiones se ejecutarán con pendientes iguales o 
inferiores al 12% en los tramos rectos y al 8% en las curvas. 
− El ancho mínimo será de 4,5 metros en los tramos rectos y sobre ancho adecuado en las 
curvas. 
− Se colocarán las siguientes señales: 
• A la salida de la rampa señal de STOP. 
• A la entrada de la rampa señales de limitación de velocidad a 40 Km/h y de 
“entrada prohibida a peatones”. 
• Se señalizarán adecuadamente los dos laterales de la rampa estableciendo límites 
seguros para evitar vuelcos o desplazamientos de camiones o maquinaria. 
 
4.2. Señalización 
De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien se utilizará la adecuada 
en función de las situaciones no previstas que surjan. 
− En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más importantes utilizables 
en caso de accidente o incidente en el recinto de la obra. Dicho cartel debe estar en sitio visible y 
junto al teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible. 
− En las entradas de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales: Prohibido el paso a toda 
persona ajena a la obra. 
− Uso obligatorio del caso de seguridad. Peligro indeterminado. 
− Superada la puerta de entrada, se colocará un panel informativo con las señales de seguridad de 
Prohibición, Obligación y Advertencia más usuales. 
− En los cuadros eléctricos generales y auxiliares de obra, se instalarán las señales de riesgo 
eléctrico. 
− En las zonas donde exista peligro de caída de altura y base de grúas torre se utilizarán las señales 
de peligro caídas a distinto nivel y utilización obligatoria del cinturón de seguridad. 
− Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en aquellas zonas donde 
exista riesgo (zanjas, vaciados, forjados sin desencofrar, etc.) y colocarse la señal de riesgo de 
caída a distinto nivel, hasta la instalación de la protección con elementos rígidos y resistentes. 
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− En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material combustible, se 
colocará señal de prohibido fumar. 
− En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas de uso obligatorio de gafas y guantes. 
− En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico se colocarán pegatinas de uso de 
gafas y máscara antipolvo. 
− En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de uso obligatorio de 
protectores auditivos. 
− En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal correspondiente 
para ser localizado visualmente. 
− En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales para su fácil 
localización. 
− En los trabajos superpuestos y operaciones de desencofrado se colocará la señal de caída de 
objetos. 
− En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo nivel. 
 
4.3. Instalaciones provisionales de los trabajadores 
Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. En consecuencia, con lo anterior, se organizará 
un servicio de limpieza para que sean barridas y fregadas con los medios necesarios para tal fin. 
Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas sino en el exterior de estos 
locales y en cubos con tapa. 
Se cumplirán las siguientes normas: 
A. Aseos  
− 1 inodoro por cada 25 operarios. 
− 1 ducha por cada 10 operarios. 
− 1 lavabo por cada 10 operarios. 
− 1 espejo (40x50 cm) por cada 25 operarios. 
− 1 calentador de agua. 
− Jabón, portarrollos, papel higiénico, etc. 
 
B. Vestuarios  
− Bancos, perchas, etc. 
− 1 taquilla por trabajador. 
 
4.4. Primeros auxilios, itinerarios de evacuación para accidentes graves 
La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el personal de obra, serán atendidas en 
el botiquín instalado a pie de obra, facilitado por la MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 
Asimismo, se dispondrá de un botiquín para efectuar las curas de urgencia y convenientemente 
señalizado. Se hará cargo de dicho botiquín la persona más capacitada. 
El botiquín contendrá: 
− 1 frasco conteniendo agua oxigenada. 
− 1 frasco conteniendo alcohol de 96 grados. 
− 1 frasco conteniendo tintura de yodo. 
− 1 frasco conteniendo mercurocromo. 
− 1 frasco conteniendo amoniaco. 
− 1 caja conteniendo gasa estéril. 
− 1 caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 
− 1 rollo de esparadrapo. 
− 1 torniquete. 
− 1 bolsa para agua o hielo. 
− 1 bolsa conteniendo guantes esterilizados. 
− 1 termómetro clínico. 
− 1 caja de apósitos autoadhesivos. 
− Analgésicos. 
El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al Centro asistencial para accidentes graves será 
conocido por todo el personal presente en la obra y colocado en sitio visible (interior de vestuario, 
comedor, etc.). 
 
4.5. Zonas de trabajo, circulación y acopios 
A. Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra 
− El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma estarán 
perfectamente delimitados mediante vallado perimetral o balizado de toda su área de 
influencia, susceptible de ser franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra. 
− En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se 
dispondrá una marquesina rígida o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo de 
posible interferencia entre los materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra. 
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− Se dispondrán protecciones colectivas, en previsión de caídas de objetos desde los tajos 
situados en altura (redes, plataformas de recogida, barandillas, conductos de evacuación 
de escombros, etc.). 
− Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y características, a lo 
establecido para obras en la Instrucción 8.3-IC de la Orden Ministerial de 31.08.87 del 
MOPU. 
− Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de seguridad normalizadas según lo 
establecido en el R.D. 1403/1986, sobre señalización de seguridad en los centros y locales 
de trabajo. 
− Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente 
balizados y señalizados. 
− Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra. 
 
B. Circulación del personal de obra 
− Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m, situados sobre 
los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar choques 
contra ellos. 
− No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos verticales 
sea inferior a 0,60 m. 
− Los pasos bajo zonas de trabajo deberán disponer de marquesina rígida. 
− Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con 
barandillas sólidas y completas. 
− Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con peldañeado 
amplio, sólido y estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los laterales. 
− Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. 
− Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas de 
peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer perfectamente 
acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 
− Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u objetos 
deben estar condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos puntuales, 
señalizados. 
− Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente. 
 
C. Circulación de vehículos de obra 
− Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá 
comprobado previamente el buen estado del firme, especialmente en lo relativo a 
terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología. 
− Los cables eléctricos y manqueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, 
acudiendo si es preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de tablones 
al mismo nivel o, en su defecto, procediendo a realizar una conducción elevada a más de 
3 m de altura. 
− Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar perfectamente 
definidos y separados. 
− Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de obra, 
estarán protegidas y situados a 1 m del perímetro del hueco. 
 
4.6. Instalación eléctrica provisional 
Previa petición de suministro se procederá al montaje de la instalación eléctrica provisional de obra. 
Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes: 
− Contactos eléctricos directos. 
− Contactos eléctricos indirectos. 
− Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
− Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación). 
− Quemaduras. 
− Incendios. 
Se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
A. Para los cables: 
− El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha 
de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 
− Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y 
repelones). 
− La distribución general desde el cuadro general de obras a los cuadros secundarios y de 
planta, se efectuará mediante manquera eléctrica antihumedad. 
− El tendido de los cables y manqueras se efectuará a una altura mínima de 2 m en los 
lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, 
aunque se dará preferencia a enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehículos. 
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− Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones 
estancos antihumedad. 
− Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas 
estancas de seguridad. 
− Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurrirán por el hueco de las 
escaleras. 
− El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas será colgado a una altura 
sobre el pavimento o arrimada a los paramentos verticales, para evitar accidentes por 
agresión a las mangueras a ras de suelo. 
− Las mangueras de “alargadera”, por ser provisionales y de corta distancia, pueden llevarse 
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
− Las mangueras de “alargadera” provisionales, se emplearán mediante conexiones 
estancas antihumedad o fundas aislantes termorrectráctiles. 
 
B. Para los interruptores: 
− Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
− Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
− Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 
“peligro, riesgo eléctrico”. 
 
C. Para los cuadros eléctricos: 
− Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según norma UNE-
20324. 
− Pese a ser intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 
protección adicional. 
− Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
− Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, riesgo eléctrico”. 
− Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 
paramentos verticales o bien, a “pies derechos” firmas. 
− Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 
blindadas para intemperie. 
 
D. Para las tomas de energía: 
− Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). Esta 
norma es extensiva a las tomas del “cuadro general” y “cuadro de distribución”. 
− Cada toma de corriente suministrará a energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina herramienta. 
− La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar os 
contactos eléctricos directos. 
 
E. Para la protección de los circuitos: 
− La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina 
como necesarios; no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de que actúen 
dentro del margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que protegen llegue 
a la carga máxima admisible. 
− Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de 
los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas 
herramientas de funcionamiento eléctrico. 
− Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
− La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de obras y de 
primeros auxilios” y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos 
magnetotérmicos. 
− Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
− Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
− Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
• 300 mA – (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria. 
• 30 mA – (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 
seguridad. 
• 30 mA – Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 
F. Para las tomas de tierra: 
− El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos 
vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 
− Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
− El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
− La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
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− El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.  
 
4.7. Iluminación 
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad. 
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, 
rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija 
de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentado a 24 voltios. 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
4.8. Medidas contra incendios 
 
A. En los almacenamientos de obra 
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen almacenar en recintos 
separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. 
Este principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de separarse claramente los 
materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos 
y canalizaciones eléctricas. 
Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y convenientemente 
ventilado, con todos los recipientes cerrados. 
 
B. En la maquinaria 
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las conexiones de 
corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. Todos los derechos, 
virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando 
limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 
 
C. En el trasvase de combustible 
Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera de la 
influencia de chispas y fuentes de ignición, se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles derrames 
durante la operación, por lo que se debe tener a mano tierra o arena para empapar el suelo. 
La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a seguir 
en estos trabajos. 
Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores accionados por 
el combustible que está trasvasando. 
 
D. Protección de los trabajos de soldadura 
En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias incandescentes los 
objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser cambiados de su emplazamiento, 
cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, a ser posibles mojadas. 
Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna chispa o ha habido 
un recalentamiento excesivo. 
No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, vapores 
inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no pueda garantizarse la seguridad 
ante un eventual incendio. 
 
E. Medios de extinción para todos los casos 
En la situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de combustible, 
trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición, han de colocarse 
extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y con 
el volumen de este, así como de arena y tierra donde se manejen líquidos inflamables, con la herramienta 
propia para extenderla. 
En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de embalajes o desechos, 
han de completarse los medios de protección con mangueras de riego que proporcionen agua 
abundante. 
 
F. Información a los vigilantes de obra 
Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir peligro de incendio 
en la obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, para que puedan eventualmente hacer 
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uso de ellas, así como la posibilidad de dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción 
de incendios. 
 
4.9. Demolición  
A. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
− Caídas de altura desde un elemento elevado o por hundimiento de la zona ocupada por 
algún trabajador. 
− Caída de materiales por desplome o derrumbe de elementos estructurales y al 
descombrar. 
− Contactos eléctricos. 
− Choques y golpes en la cabeza. 
− Caídas al mismo nivel. 
− Cortes. 
− Pisadas sobre objetos punzantes. 
− Inhalación de polvo. 
− Ruido. 
Orden prioritario de derribo 
Aunque se tendrán en cuenta las características específicas y circunstancias del edificio, podría 
considerarse el siguiente: 
1. Anulación de las instalaciones existentes. 
2. Apeos y apuntalamientos necesarios. 
3. Instalación de andamios, plataformas, tolvas y todos aquellos medios auxiliares previstos 
para la demolición. 
4. Desmantelamiento de la cubierta. 
5. Desmonte del último forjado. 
6. Desmonte a nivel de cada planta: 
− Tabiquería interior. 
− Elementos estructurales. 
7. Retirada para su aprovechamiento de cuantos materiales se hayan previsto, siempre y 
cuando no den lugar a riesgos. 
 
B. MEDIDAS PREVENTIVAS 
− Desinfectar y desinsectar en caso necesario. 
− Sobre una misma zona no deben ejecutarse trabajos a distintos niveles, ya que la caída de 
materiales puede afectar a los trabajadores situados en niveles inferiores. 
− Cuando la altura de trabajo sobre el nivel inferior supere los dos metros, se utilizará 
protección colectiva (redes, barandillas, mallazo, etc.) o cinturón de seguridad. 
− Cuando no se puedan instalar andamios en las fachadas, se colocarán dispositivos en 
voladizo por debajo del nivel de trabajo (como máximo dos pisos). De esta forma se 
recogerá la caída de cualquier objeto. 
− Las aberturas realizadas en los forjados para evacuar escombros se iniciarán en el último 
piso. 
− Todas las escaleras y pasarelas del edificio que hayan de utilizarse para el tránsito de los 
trabajadores se mantendrán libres de obstáculos hasta el momento de su derribo. 
 
• El tramo de escalera entre pisos se demolerá antes que el forjado superior donde 
se apoya. 
• El derribo de escaleras debe ejecutarse desde una andamiada que cubra el hueco. 
• Primero se retirarán los peldaños y losas de rellano y luego las bóvedas. 
 
− Las chimeneas se abatirán sobre la cubierta. En el caso de hacerse por cable, se hará hacia 
el exterior guardando las correspondientes distancias de seguridad. Las chimeneas 
situadas hacia el centro de las vertientes se desmontarán desde plataformas perimetrales. 
− Se dispondrán tableros para apoyo de los trabajadores en el caso de demoliciones de 
forjados tradicionales. 
− En la demolición por cable de tracción, la zona a abatir abarcará solamente aquella que 
podamos controlar. 
− Se debe utilizar un segundo cable (cable de socorro o tirante de recuperación) de manera 
que en caso de rotura del cable de tracción no sea necesario entrar en la zona de riesgo 
para proceder a retirar dicho cable que se hará mediante el anterior. 
− Todo elemento demolido por tracción o empuje debe quedar exento con anterioridad de 
los elementos colindantes para no producir arrastres en su caída. El abatimiento por 
tracción de un muro no debe realizarse desde una distancia inferior a vez y media la altura 
de aquel. 
− La pala cargadora, utilizada tanto en demolición por empuje como en desescombro, estará 
dotada de pórtico de seguridad (FOPS). 
 
• El punto de aplicación del empuje sobre la zona a derribar debe estar por encima 
del centro de gravedad. 
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• No se derribará con el cazo de la máquina, partes de la construcción cuya altura 
sobre el suelo sea superior a la de la proyección horizontal del cazo en su punto 
más elevado. 
 
− En toda demolición se impedirá el acceso a los tajos mediante barreras y señalizaciones 
desde las plantas inferiores. 
− Las bóvedas enrasilladas se demolerán desde andamiadas inferiores. 
− Queda totalmente prohibido apoyarse sobre la zona que se destruye. 
− Al finalizar la jornada de trabajo no quedarán paredes o elementos en voladizo que 
presentes dudas sobre su estabilidad. 
− El derribo de la cubierta se iniciará en la cumbrera, se proseguirá hacia los aleros y en 
orden a su construcción. Las cornisas se derribarán desde los andamios exteriores. 
 
• Se utilizarán tableros de reparto de cargas y pasarelas de tránsito. 
• Las vigas de madera antes de cortarlas se apearán o colgarán. 
• Las cerchas se descolgarán enteras para luego ser fraccionadas en el suelo. 
 
− Cuando se utilice oxicorte se tomarán las medidas de seguridad reglamentarias para estos 
tipos de trabajo indicadas en este documento. 
− Cuando se trabaje sobre un muro extremo que solo tenga piso a un lado y la altura sea 
superior a 10 m, se establecerá en la otra cara del muro un andamio o cualquier otro 
dispositivo equivalente para evitar la caída de los trabajadores. Si el muro es aislado, sin 
piso en ninguna de las dos caras y de elevación superior a 6 m, el andamio o dispositivo 
equivalente se dispondrá en ambas caras. 
 
C. Protecciones individuales 
− Casco de seguridad 
− Guantes de cuero 
− Mascarillas 
− Protectores auditivos 
− Cinturones antivibratorios 
− Cinturón de seguridad clase C 
− Gafas antifragmentos 
 
5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN DURANTE LA OBRA, 
CLASIFICADOS POR FASES GLOBALES 
5.1. Movimientos de tierras 
5.1.1. Vaciados 
A. Riesgos más frecuentes 
− Repercusiones en las estructuras de edificaciones colindantes. 
− Desprendimiento de tierras. 
− Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 
tierras. 
− Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 
excavación. 
− Caídas de personas al mismo nivel. 
 
B. Medidas preventivas 
− Antes del comienzo de los trabajos, se inspeccionará el estado de las medianerías, 
cimentaciones, apuntalamientos o apeos, etc. de los edificios colindantes, con el fin de 
prever posibles movimientos. Cualquier anomalía se comunicará de inmediato al Jefe de 
Obra, tras proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo. 
− En el caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones 
por rotura de conducciones, etc.), se procederá de inmediato a su achique en prevención 
de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes o de las 
cimentaciones próximas. 
− Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los bolos y 
viseras inestables. 
− La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas se protegerán 
mediante barandillas situadas a dos metros del borde de coronación del talud (como 
norma general). 
− Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 
− Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos el buen comportamiento de las 
entibaciones, comunicando cualquier anomalía al Jefe de Obra tras haber paralizado los 
trabajos relacionados con el riesgo detectado. 
− Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción del brazo de una 
máquina para el movimiento de tierras. 
− Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente 
abierto, antes de haber procedido a su saneo, etc. 
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− Los caminos de circulación interna de vehículos tendrán una distancia mínima de 
aproximación del borde de coronación del vaciado de 3 m para vehículos ligeros y 4 m 
para los pesados. 
 
C. Protección individual 
− Casco de seguridad (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros 
que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
− Botas de seguridad. 
− Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
− Mascarillas antipolvo. 
− Cinturón de seguridad clase C. 
− Guantes. 
 
5.1.2. Zanjas y pozos 
A. Riesgos más frecuentes 
Pozos 
− Caídas de objetos 
− Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo 
− Derrumbamiento de las paredes del pozo 





− Desprendimiento de tierras 
− Caída de personas al interior de la zanja 
− Atrapamiento de personas mediante maquinaria 
− Los derivados por interferencias con conducciones enterradas 
− Inundación 
− Caída de objetos 
 
B. Medidas preventivas 
Para la excavación de pozos 
− El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte 
superior del pozo y sobrepasará la profundidad a salvar en 1 m aproximadamente. 
− Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m (como norma 
general) alrededor de la boca del pozo. 
− Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m se adoptarán las medidas 
preventivas adecuadas, ya sean en los procedimientos de trabajo o de cualquier otra 
índole para evitar derrumbamientos. 
− Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m, se rodeará su boca con 
barandillas. 
− Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m, si bien siempre es aplicable la 
medida preventiva anterior, puede optarse por efectuar una señalización del peligro, por 
ejemplo: 
a. Rodear el pozo mediante una circunferencia hecha con cal o yeso blanco, de 
diámetro superior al del pozo, más 2 metros. 
b. Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas, ubicada en 
torno al pozo sobre pies derechos, formando una circunferencia de diámetro igual 
al del pozo. 
c. Cerrar el acceso a la zona al personal ajeno a la excavación del pozo. 
 
− Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos avisando 
al Jefe de Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 
− La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante “portátiles estanco 
antihumedad” alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios. 
− Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior 
de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 
 
Para la excavación de zanjas 
− El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el 
borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de 
cargas. La escalera sobrepasará en 1 m, el borde de la zanja. 
− Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 2 m 
(como norma general) del borde de una zanja. 
− Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se adoptarán las 
medidas adecuadas para evitar desprendimientos. 
− Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegerán los bordes 
de coronación mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 2 m del borde. 
− Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m puede instalarse una señalización 
de peligro. 
− Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará 
a 24 V. 
− Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa mango aislados 
eléctricamente. 
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− En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión de las 
paredes antes de reanudar los trabajos. 
− Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan 
recibir empujes dinámicos por proximidad de (caminos, carreteras, calles, etc.), 
transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de 
martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el 
movimiento de tierras. 
− Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 
zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
 
5.1.3. Muros 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caída de personas 
− Contacto eléctrico indirecto 
− Cortes 
− Pinchazos 
− Golpes por balanceo de armaduras, cuchara, etc. 
− Vuelco de máquinas 
− Atropellos 
− Los riesgos derivados del manejo de ferralla y hormigón 
 
B. Medidas preventivas 
− Se acotará la zona de acción de la máquina 
− Se utilizarán cabos de gobierno para el manejo de los elementos suspendidos 
− Se protegerán las esperas de armaduras. 
− Se comprobará que la posición de la máquina sea estable 
− Se señalizará el tráfico y área de montaje de ferralla. 
− Se prohíbe el acceso de trabajadores a la excavación de la pantalla. 
 
C. Protección individual 
− Casco de seguridad 
− Guantes 
− Gafas antiimpacto 
− Botas de seguridad 
− Botas impermeables al agua 
 
5.1.4. Relleno de tierras 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caídas de material desde las cajas de los vehículos 
− Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras 
− Atropello de personas 
− Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso 
− Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados o barrizales 
− Vibraciones sobre las personas 
− Ruido ambiental 
 
B. Medidas preventivas 
− Todo el personal que maneje los camiones Dumper, apisonadoras o compactadoras, será 
especialista en el manejo de estos vehículos. 
− Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 
− Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 
“Tara” y la “Carga máxima”. 
− Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción. 
− Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas (especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras). 
− Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 
las interferencias. 
− Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, topes de limitación de recorrido 
para el vertido en retroceso. 
− Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m, (como norma 
general), en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento ya que la 
visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno señalado. 
− Todos los vehículos empleados en las operaciones de relleno y compactación serán 
dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
− Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro 
indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 
− Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 
limitada. 
− Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, colisión-, etc.). 
 
C. Protección individual 
− Casco 
− Botas de seguridad 
− Botas impermeables de seguridad 
− Mascarillas antipolvo 
− Guantes de cuero 
− Cinturón antivibratorio 
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− Cinturón de seguridad 
 
5.2. Cimentación y estructura 
5.2.1. Encofrados 
A. Riesgos más frecuentes 
− Golpes en las manos durante el empleo del martillo. 
− Caída de los encofradores al vacío. 
− Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes), 
durante las maniobras del izado a las plantas. 
− Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
− Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas. 
− Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 
− Caídas de personas al mismo nivel. 
− Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 
− Pisadas sobre objetos punzantes. 
− Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
− Golpes en general con objetos. 
− Dermatosis por contactos con el cemento. 
 
B. Medidas preventivas 
En madera 
− En estos trabajos se utilizarán horcas y redes para evitar caídas al vacío. 
− Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante la operación 
de izado de tablones, sopandas, puntales y feralla; igualmente, se procederá durante la 
elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 
− El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 
mano. Seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 
− Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera (sobre 
las puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas). 
− Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
− Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o remacharán. 
− El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre 
desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado. 
− Los recipientes para productos de desencofrado se clasificarán rápidamente para su 
utilización o eliminación. En el primer caso, se apilarán para su elevación a la planta superior 
y en el segundo, para su vertido en bateas emplintadas. 
− Antes del vertido del hormigón, se comprobará la buena estabilidad del conjunto. 
− Se prohíbe encofrar sin haber cubierto el riesgo de caída desde altura, mediante la 
rectificación de la situación de las redes. 
 
En forjados  
Son de interés las medidas preventivas descritas para los trabajos de encofrado y desencofrado en 
madera, en cuanto a los elementos y situaciones comunes. Las medidas preventivas específicas de estos 
forjados son las siguientes: 
− En estos trabajos la protección colectiva más recomendable, es el uso de redes de poliamida 
con malla ennudada sobre los soportes de horca. 
− El izado de casetones recuperables se efectuará mediante bateas emplintadas, en cuyo 
interior se dispondrán las piezas perfectamente encajadas, apiladas y flejadas. 
− Antes de autorizar la subida de personas al forjado para armarlo, se revisará la verticalidad y 
estabilidad de los puntales y buena nivelación de las sopandas. 
− El desencofrante se dará protegido por guantes. El desencofrado por aire comprimido se 
ejecutará desde una posición en un lugar ya sin bovedillas. 
− Los casetones que queden pegados se desprenderán mediante cuña metálica desde un 
castillete de hormigonado. 
− Concluido el desencofrado se apilarán los casetones recuperables ordenadamente para su 
reutilización; se procederá a barrer la planta, apilando los desperdicios para su posterior 
recogida en bateas emplintadas. 
 
C. Protección individual 
− Casco de seguridad 
− Botas de seguridad cinturón de seguridad 
− Guantes de cuero 
− Gafas de seguridad antiproyecciones 
− Botas de goma o PVC de seguridad 
− Trajes impermeables para ambientes húmedos 
 
5.2.2. Ferralla 
A. Riesgos más frecuentes 
− Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero 
− Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla 
− Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras 
− Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras 
− Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 
doblado 
− Sobreesfuerzos 
− Caídas al mismo nivel caídas a distinto nivel 
− Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida 
 
B. Medidas preventivas 
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− Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla 
próximo al lugar de montaje de armaduras. 
− Las líneas eléctricas de distribución, de cuadro a máquinas, se protegerán para evitar 
pinchazos, repelones y en consecuencia posibles contactos eléctricos indirectos. 
− Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera capa a capa. 
− El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo 
la carga de dos puntos separados mediante eslingas. El ángulo superior, en el anillo de 
cuelgue que formen los hondillos de la eslinga entre sí, será igual o menor a 90 grados. 
− La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal 
efecto separado del lugar de montaje. 
− Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose en el lugar 
determinado para su posterior carga y transporte al vertedero. 
− La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la 
grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar 
deformaciones y desplazamientos no deseados. 
− Se prohíbe trepar por las armaduras, en cualquier caso. 
− Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas 
las redes de protección. 
− Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de vigas. 
 
C. Protección individual 
− Casco de seguridad 
− Guantes de cuero 
− Botas de seguridad 
− Botas de goma de PVC de seguridad  
− Cinturón porta-herramientas 
− Cinturón de seguridad clase C 
− Trajes impermeables para el tiempo lluvioso 
 
5.2.3. Manipulación del hormigón 
A. Riesgos más frecuentes 
Vertidos mediante canaleta 
− Se instalarán topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 
vuelcos. 
− Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos fuertes", en el que enganchar el 
mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 
− La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras 
inseguras. 
 
Vertido mediante cubo 
− Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta. 
− La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para 
ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
− La maniobra de aproximación se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente 
inteligibles por el gruista o mediante teléfono autónomo. 
− Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 
 
Vertido mediante bombeo 
− El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 
trabajo. 
− La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 
partes susceptibles de movimiento. 
− La manguera terminal del vertido, será gobernada por dos operarios, para evitar las caídas 
por movimiento incontrolado de la misma. 
− Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino 
de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernen el vertido con la 
manguera. 
− El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera 
desde castilletes de hormigonado. 
− El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido 
por un operario especialista, en evitación de accidentes por tapones y sobrepresiones 
internas. Es imprescindible evitar atoramientos o tapones internos de hormigón; procurar 
evitar los codos de radio reducido. 
− Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará el interior de las tuberías de 
impulsión de hormigón. 
− Antes de iniciar el bombeo de hormigón, se deberá preparar el conducto (engrasar las 
tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de atoramiento o 
tapones. 
− Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de 
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención 
de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a 
continuación la tubería. 
− Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 
limpieza a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
 
Hormigonado de cimientos 
− Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el buen estado de taludes y 
encofrados. 
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− Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las 
zanjas a hormigonar para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de 
ayuda al vertido. 
− Se establecerán a una distancia mínima de 2 m (como norma general) topes de final de 
recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para 
verter hormigón. Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el 
operario en el exterior de la zanja. 
− Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones 
que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
 
Hormigonado de muros 
− Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen estado de 
seguridad de los taludes del vaciado de la zona de muro que se va a hormigonar, para 
realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios. 
− El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud 
del vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. 
− Antes del inicio del hormigonado, el Encargado revisará el buen estado de seguridad de 
los encofrados, en prevención de reventones y derrames. 
− Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá 
construido la plataforma de trabajo de coronación del muro, desde la que realizar las 
labores de vertido y vibrado. 
− Se establecerán a una distancia mínima de 2 m (como norma general), topes de final de 
recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, 
para verter el hormigón. 
− El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente 
a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que 
puedan deformar o reventar el encofrado. 
 
Hormigonado de pilares y vigas 
− Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen estado de la 
seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 
− Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes 
de protección de los trabajos de estructura. 
− Se prohíbe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en 
equilibrio sobre los mismos. 
− Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, 
paralizándolos en el momento que se detecten fallos. 
− El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde castilletes de 
hormigonado. 
− El hormigonado y vibrado del hormigón de vigas, se realizará desde andamios metálicos 
modulares. 
− Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las protecciones que 
falten. 
− Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos. 
− Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. 
 
B. Medidas preventivas 
− Caída de personas y/u objetos al vacío. 
− Hundimiento de encofrados. 
− Rotura o reventón de encofrados. 
− Pisadas sobre objetos punzantes. 
− Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
− Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
− Atrapamientos. 
− Electrocución. Contactos eléctricos. 
 
5.3. Oficios, unidades especiales y montaje 
5.3.1. Saneamiento 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caída de personas a distinto nivel. 
− Desplome y vuelco de los paramentos del pozo. 
− Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 
− Desplome de los taludes. 
− Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y cerrados. 
− Electrocución. 
− Intoxicación por gases. 
− Explosión por gases o líquidos. 
− Dermatitis por contactos con el cemento. 
− Infecciones (trabajos en la proximidad en el interior o próximos a alcantarillas en servicio). 
 
B. Medidas preventivas 
− Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible 
sobre durmientes de madera, delimitado por varios pies derechos que impidan que los 
conductos se deslicen o rueden. 
− Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a adoptar las medidas 
necesarias para evitarlo. 
− La excavación del pozo se ejecutará con el método adecuado para evitar 
derrumbamientos sobre las personas. 
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− La excavación en mina se ejecutará protegida mediante un escudo sólido de bóveda. 
− Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías. 
− Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en casos de 
emergencia. 
− El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras firmemente ancladas a 
los extremos superior e inferior. 
− Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón 
de seguridad, tal que permita bien la extracción del operario tirando, o en su defecto, su 
localización en caso de rescate. 
− La detección de gases se efectuará mediante equipos adecuados. 
− En caso de detección de gases se ordenará el desalojo de inmediato, en prevención de 
estados de intoxicación (o explosión). 
− El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes con las que lo suministre el 
fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
− El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar 
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 
− Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará 
próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor 
resistencia. 
− Los escombros y cascotes se evacuarán mediante trompas de vertido montadas al efecto 
y no directamente. 
− Se evitará trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h. 
Si hubiera vientos fuertes podrían derrumbarse sobre el personal. 
− Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se 
ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío (red vertical). 
 
C. Protección individual 
− Casco de seguridad. 
− Guantes de P.V.C. o de goma. 
− Guantes de cuero. 
− Botas de seguridad. 
− Cinturón de seguridad clase C 
− Botas de goma con puntera reforzada. 
 
5.3.3. Alicatados 
A. Riesgos más frecuentes  
− Golpes. 
− Cortes. 
− Caídas al mismo y distinto nivel. 
− Cuerpos extraños en los ojos. 
− Contactos con la energía eléctrica. 
 
B. Medidas preventivas 
− El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutarán en vía húmeda para evitar 
la formación de polvo ambiental durante el trabajo. 
− Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta. 
− Los andamios sobre borriquetas tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no 
inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre sí). 
− Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de 
materiales, bañeras, etc. 
− Se prohíbe utilizar el uso de borriquetas en tribunas (balcones, terrazas, ventanas), sin 
protección contra las caídas desde alturas. 
− Para utilización de borriquetas en balcones se instalarán redes tensas de seguridad entre 
la tribuna superior y la que sirve de apoyo para evitar caídas desde altura. 
− La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentada a 24 V. 
− Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o patios. Estos 
se apilarán, ordenadamente para su evacuación mediante conductos para tal fin. 
 
C. Protección individual 
− Casco de seguridad. 
− Cinturón de seguridad clase C. 
− Botas de seguridad. 
− Gafas antipolvo (tajo de corte). 
 
5.3.4. Enfoscados y enlucidos 
A. Riesgos más frecuentes 
− Cortes y golpes. 
− Caídas al vacío y al mismo nivel. 
− Cuerpos extraños en los ojos. 
− Contactos con la energía eléctrica. 
 
B. Medidas preventivas 
− Las superficies de tránsito y de apoyo para realizar trabajos de enfoscado se mantendrán 
limpias y ordenadas. 
− Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados y asimilables de techos, 
tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que 
puedan originar tropiezos y caídas. 
− Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el 
uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines. 
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− Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura. 
− Se colgarán de elementos firmes de la estructura cables en los que amarrar el fiador del 
cinturón de seguridad, para realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo 
de caída desde altura. 
− La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con mango 
aislante” y “rejilla” de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 
V. 
− Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
 
C. Protección individual 
− Casco de seguridad. 
− Guantes de P.V.C. o goma. 
− Botas de seguridad. 
− Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 
− Ropa de trabajo. 
− Cinturón de seguridad clase C. 
 
5.3.5. Falsos techos de escayola 
A. Riesgos más frecuentes 
− Cortes por el uso de herramientas manuales. 
− Golpes durante la manipulación de reglas y planchas o placas de escayola. 
− Caídas al mismo y distinto nivel. 
− Dermatitis por contacto con la escayola. 
− Cuerpos extraños en los ojos. 
−  Contactos con la energía eléctrica. 
 
B. Medidas preventivas 
− En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de 
intercomunicación interna de obra. Cuando un paso quede cortado temporalmente por 
los andamios de los escayolistas se utilizará un paso alternativo señalizado. 
− Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de escayola, tendrán 
la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan 
originar tropiezos y caídas. 
− Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se ejecutarán sobre 
borriquetas de madera o metálicas. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, 
pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentes 
por trabajar sobre superficies inseguras. 
− Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de 
trabajo horizontal y estarán bordeados de barandillas reglamentarias. 
− Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de 
medios de protección contra el riesgo de caída desde altura. 
− La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con mango 
aislante” y “rejilla” de protección de bombilla; la energía eléctrica los alimentará a 24 V. 
− Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
− El transporte de sacos y planchas de escayola se realizará preferiblemente sobre carretilla 
de mano, para evitar sobreesfuerzos. 
− Los acopios de sacos o planchas de escayola se dispondrán de forma que no obstaculicen 
los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
 
C. Protección individual 
− Casco de seguridad, (obligatorio para los desplazamientos por la obra). 
− Guantes del P.V.C. o goma. 
− Guantes de cuero. 
− Botas de goma con puntera reforzada. 
− Gafas de protección, (contra gotas de escayola). 
− Cinturón de seguridad clase C. 
 
5.3.6. Solados 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caídas al mismo nivel. 
− Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 
− Dermatitis por contacto con el cemento. 
− Caídas a distinto nivel. 
− Cuerpos extraños en los ojos. 
− Sobreesfuerzos 
− Contactos con la energía eléctrica 
 
B. Medidas preventivas 
− El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por 
trabajar en atmósferas pulvígenas. 
− La iluminación mediante portátiles, se efectuará con portalámparas estancos con mango 
aislante provisto de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 V. 
− Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
− Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, 
correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la 
hora de utilizar su contenido. El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de izado 
o transporte para evitar los accidentes por derrames de la carga. 
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− Las piezas de pavimento sueltas, se izarán perfectamente apiladas en el interior de bateas 
emplintadas, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 
− Los sacos de aglomerante, se izarán perfectamente apilados y flejados o atados sobre 
plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar accidentes por derrame de 
la carga. 
− Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas 
junto a los tajos, en donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejados posibles de los 
vanos para evitar sobrecargas innecesarias. 
− Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 
lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
− Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, 
se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos. 
− Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de doble aislamiento, (o conexión a tierra 
de todas sus partes metálicas); para evitar los accidentes por riesgo eléctrico. 
− Las pulidoras y abrillantadoras tendrán la empuñadura de la lanza revestida de material 
aislante de la electricidad. 
− Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, 
(o abrasiones), por contacto con los cepillos y lijas. 
− Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas se efectuarán 
siempre con la máquina desenchufada de la red eléctrica, para evitar los accidentes por 
riesgo eléctrico. 
− Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y 
eliminados inmediatamente de la planta. 
 
C. Protección individual 
− Casco de seguridad (para desplazamientos o permanencia en lugares con riesgo de caída 
de objetos). 
− Rodilleras impermeables almohadilladas. 
− Botas de seguridad. 
− Guantes de P.V.C. o de goma. 
− Guantes de cuero. 
− Mandil impermeable. 
− Cinturón-faja elástica de protección de la cintura. 
− Polainas impermeables. 
− Cinturón de seguridad clase C. 
 
5.3.7. Pavimentos 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caídas a distinto nivel, (por las escaleras). 
− Corte por manejo de herramientas de corte. 
− Sobreesfuerzos. 
− Quemaduras por manejo de sopletes. 
− Contactos con la energía eléctrica. 
− Incendio. 
 
B. Medidas preventivas 
− La iluminación mediante portátiles se efectuará con portalámparas estancos con mango 
aislante, provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 V. 
− Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
− Los acopios de pavimento nunca se dispondrán de tal forma que obstaculicen los lugares 
de paso. 
− Se colgarán los cables de seguridad, anclados a elementos firmes de los que amarrar el 
fiador del cinturón de seguridad, en la pavimentación de peldaños de escaleras sin 
proteger con la barandilla definitiva. 
− Se prohíbe abandonar y dejar encendidos los mecheros y sopletes. Una vez utilizados se 
apagarán inmediatamente, para evitar posibles incendios. 
− Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrá constantemente una corriente de 
aire suficiente como para la renovación constante y evitar atmósferas tóxicas. 
− Se establecerá en el lugar señalado el almacén para colas y disolventes. Este almacén 
mantendrá siempre ventilación. 
− Se prohíbe mantener colas y disolventes en recipientes sin estar perfectamente cerrados, 
para evitar la formación de atmósferas nocivas. 
− Los pavimentos plásticos se almacenarán separados de los disolventes y colas. 
− Se instalarán dos extintores de polvo químico seco, ubicados cada uno al lado de la puerta 
de cada almacén, (el de disolventes y el de productos plásticos). 
− En el acceso de cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se instalarán una 
señal de "prohibido fumar". 
 
C. Protección individual 
− Casco de seguridad, (de uso obligatorio para desplazarse por la obra). 
− Guantes de cuero. 
− Botas de seguridad. 
− Rodilleras almohadilladas. 
− Guantes de P.V.C. o goma. 
− Mascarilla con filtro químico. 
 
5.3.8. Carpintería de madera 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caída a distinto nivel. 
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− Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
− Golpes por objetos o herramientas. 
− Pisadas sobre objetos punzantes. 
− Contactos con la energía eléctrica. 
− Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas. 
 
B. Medidas preventivas 
− En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior 
y exterior de la obra. 
− Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se 
encuentra en buenas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad 
instalados, en buen estado. 
− Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas 
y vuelcos. 
− El cuelgue de hojas de puertas se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar 
accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 
− Los tramos de lamas de madera transportados a hombro por un solo hombre irán 
inclinados hacia atrás, procurando que la punta que va por delante esté a una altura 
superior a la de una persona, para evitar los accidentes por golpes a otros operarios. 
− Las plataformas de los andamios sobre borriquetas a utilizar para la ejecución del chapado 
de paramentos verticales tendrán una anchura mínima de 60 cm, (3 tablones trabados 
entre sí y atados a las borriquetas), para evitar accidentes por trabajos sobre andamios 
inseguros. 
− Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o 
asimilables, para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros. 
− La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 V. 
− Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
− Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de 
cadenilla limitadora de apertura. 
− Los cercos de ventana sobre precerco serán perfectamente apuntalados para evitar 
vuelcos tanto interiores como hacia el exterior. 
− Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual se ejecutarán siempre bajo 
ventilación por corriente de aire, para evitar los accidentes por trabajar en el interior de 
atmósferas nocivas. 
− El almacén de colas y barnices se ubicará en el lugar definido en los planos, poseerá 
ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco junto a la puerta de 
acceso y sobre ésta una señal de “peligro de incendio” y otra de “prohibido fumar” para 
evitar posibles incendios. 
 
C. Protección individual 
− Casco de seguridad. 
− Guantes de P.V.C. o de goma. 
− Guantes de cuero. 
− Gafas antiproyecciones. 
− Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de 
disolventes o de colas). 
− Botas de seguridad. 
 
5.3.9. Carpintería metálica-cerrajería 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caídas a distinto nivel. 
− Caídas al vacío, (carpintería en fachadas). 
− Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
− Caída de elementos de carpintería metálica sobre las personas. 
− Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
− Contactos con la energía eléctrica. 
 
B. Medidas preventivas 
− En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior 
y exterior de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias. 
− El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos 
flejados, (o atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se 
romperán los paquetes para su distribución y puesta en obra. 
− Se comprobará que todas las carpinterías en fase de presentación permanezcan 
perfectamente acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes. 
− Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se 
encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad 
instalados en perfectas condiciones. 
− Los cercos metálicos serán presentados por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los 
riesgos de vuelcos, golpes y caídas. 
− Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el interior de las fachadas 
estarán limitados en su parte delantera, (la que da hacia el vacío), por una barandilla sólida 
de 90 cm. De altura, medida desde la superficie de trabajo, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié para evitar el riesgo de caídas desde altura (o al vacío). 
− Los tramos metálicos longitudinales, transportados a hombros por un solo hombre, irán 
inclinados hacia atrás, procurando que la punta que va por delante, esté a una altura 
superior a la de una persona, para evitar golpes a los otros operarios. 
   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  REHABILITACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LA ZONA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL ÁGORA  
   DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS               
 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL DE   ANTONIO FILGUEIRA CHENLO        UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
GALICIA  




DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº25: SEGURIDAD Y SALUD 
− Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y 
asimilables, para evitar trabajar sobre superficies inestables. 
− Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra en 
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble 
aislamiento. 
− Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 
− Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación se 
mantendrán apuntalados o atados en su caso a elementos firmes, para garantizar su 
perfecta ubicación definitiva y evitar desplomes. 
 
C. Protección individual 
− Casco de seguridad. 
− Guantes de cuero. 
− Botas de seguridad. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica y oxicorte. 
 
5.3.10. Montaje de vidrio 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
− Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual 
del vidrio. 
− Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
− Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
 
B. Medidas preventivas 
− Los acopios de vidrio se ubicarán en los lugares señalados sobre durmientes de madera. 
− A nivel de calle se acotará con cuerda de banderolas la vertical de los paramentos en los 
que se esté acristalando, para evitar el riesgo de golpes (o cortes) a las personas por 
fragmentos de vidrio, desprendido. 
− Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. 
− Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes. 
− Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local señalado a tal 
efecto. 
− La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de 
seguridad. 
− El vidrio presentado en la carpintería correspondiente se recibirá y terminará de instalar 
inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 
− Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar 
su existencia. 
− Los vidrios en las plantas se almacenarán en los lugares designados sobre durmientes de 
madera, en posición casi vertical, ligeramente ladeados contra un paramento. 
− Los pasillos y caminos internos a seguir con el vidrio estarán siempre expeditos; es decir, 
sin mangueras, cables y acopios diversos que dificulten el transporte y puedan causar 
accidentes. 
− Las planchas de vidrio transportadas a mano se las moverá siempre en posición vertical 
para evitar accidentes por rotura. 
− La instalación de vidrio se realizará desde el interior del edificio. Sujeto el operario con el 
cinturón de seguridad, amarrado a punto fuerte. 
− Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas estarán 
protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida 
de 90 cm de altura, medidos desde la plataforma de trabajo. 
− Se prohíbe utilizar a para evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables. 
− Se prohíben los trabajos con vidrio, en régimen de temperaturas inferiores a los 0 ° grados. 
− Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 
 
C. Protección individual 
− Casco de seguridad. 
− Guantes de cuero. 
− Manoplas de cuero. 
− Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 
− Botas de seguridad. 
− Polainas de cuero. 
− Mandil. 
− Cinturón de seguridad clase C. 
 
5.3.11. Pintura y barnizado 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
− Cuerpos extraños en los ojos. 
− Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 
− Contactos con sustancias corrosivas. 
− Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 
− Contactos con la energía eléctrica. 
 
B. Medidas preventivas 
− Las pinturas, los barnices, disolventes, etc., se almacenarán en los lugares señalados. 
Estará ventilado, para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones. 
− Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén. 
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− Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de 
“peligro de incendios” y otra de “prohibido fumar”. 
− Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 
atmósferas tóxicas o explosivas. 
− Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local 
que se está pintando. 
− Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de los que amarrar el 
fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída de altura. 
− Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 
cm (tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre 
superficies inseguras. 
− Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos 
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo 
de caída a distinto nivel. 
− Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, 
para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
− Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos 
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo 
de caída a distinto nivel. 
− Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, 
para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
− Se prohíbe la utilización de las escaleras de mano en los balcones, (terrazas, tribunas, 
viseras), sin haber puesto previamente los medios de protección colectiva (redes, etc.), 
para evitar los riesgos de caídas al vacío. 
− La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 V. 
− Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin 
la utilización de las clavijas macho-hembra. 
− Las escaleras de mano a utilizar serán de tipo “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes 
y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 
− Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre 
bajo ventilación por corriente de aire, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión. 
− El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor 
altura posible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulvígenas. 
− Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
− Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los 
que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
− Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, bajo el tajo de 
pintura de cerchas (y asimilables). 
 
C. Protección individual 
− Casco de seguridad (para desplazamiento por la obra). 
− Guantes de P.V.C. 
− Mascarilla con filtro mecánico específico (para ambientes pulverulentos). 
− Mascarilla con filtro químico específico (para atmósferas tóxicas por disolventes 
orgánicos). 
− Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 




A. Riesgos más frecuentes 
− Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
− Cortes por manejo de herramientas manuales. 
− Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
− Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la 
instalación más comunes: 
• Electrocución o quemaduras. 
• Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio. 
• Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
 
B. Medidas preventivas 
A este respecto la NTE-IEB indica que se deben cumplir las siguientes condiciones: 
− Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la 
misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia 
mediante un comprobador de tensión. 
− En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios. 
− Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 
− Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricos, éstos estarán dotados 
de grado de aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V mediante 
transformador de seguridad. 
− Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
− El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado. 
− En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la 
obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
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− El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado 
siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 
− La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
− Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
− Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de “tijera”, dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos 
realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
− La instalación eléctrica en (terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc.) sobre escaleras de 
mano o andamios sobre borriquetas, se efectuará una vez instalada una red tensa de 
seguridad entre las plantas techo y la de apoyo en la que se ejecutan los trabajos, para 
eliminar el riesgo de caída desde altura. 
− Se prohíbe en general, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de 
electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
− La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores estará protegida con material 
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
− Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último 
cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la compañía 
suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, 
que serán los últimos en instalarse. 
− Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
 
C. Protección individual 
− Casco de seguridad, para utilizar durante los desplazamientos por la obra. 
− Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 
− Botas de seguridad. 
− Guantes aislantes. 
− Cinturón de seguridad clase C. 
− Banqueta de maniobra. 
− Alfombra aislante. 
− Comprobadores de tensión. 
− Herramientas aislantes. 
 
5.4.2. Fontanería y aparatos sanitarios 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caídas al mismo nivel. 
− Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
− Atrapamientos entre piezas pesadas. 
− Explosión (del soplete, botellas de gases licuados, bombonas). 
− Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 




B. Medidas preventivas 
A este respecto las Normas Tecnológicas NTE-IFF y NTE-IFC indican que se deben cumplir las disposiciones 
generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
El CTE de saneamiento indica que, al iniciarse la jornada, se revisará todo el andamiaje y medios 
auxiliares, comprobándose sus protecciones y estabilidad y se acotará la parte inferior donde se estén 
colocando bajantes. 
Además, se exigirán las siguientes medidas preventivas: 
− El almacén para los aparatos sanitarios, (inodoros, bidés, bañeras, lavabos, piletas, 
fregaderos y asimilables), se ubicará en el lugar señalado. 
− Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
− Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas se descargarán flejados con la 
ayuda del gancho de la grúa. 
− Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se transportarán 
directamente al sitio de ubicación para evitar accidentes por obstáculos en las vías de paso 
interno, (o externo), de la obra. 
− El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando 
la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de 
un hombre, y evitación del golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco 
iluminados (o iluminados a contra luz). 
− Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado, 
para la instalación de conductos verticales, evitando así, el riesgo de caída. Los operarios 
de aplomado realizarán la tarea sujetos con un cinturón de seguridad. 
− Se rodearán con barandillas de 90 cm de altura los huecos de los forjados para paso de 
tubos que no puedan cubrirse después de concluido el aplomado, para evitar el riesgo de 
caída. 
− Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán 
conforme se avance, apilando el escombro para su vertido para evitar el riesgo de pisadas 
sobre objetos. 
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− Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo 
se establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar 
productos tóxicos. 
− El local destinado a almacenar las bombonas o botellas de gases licuados se ubicará en el 
lugar señalado; tendrá ventilación constante por corriente de aire. 
− Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de 
“peligro de explosión” y otra de “prohibido fumar”. 
− Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico 
seco. 
− La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos 
de seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
− Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
− Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
− Las botellas o bombonas de gases licuados se transportarán y permanecerán en los carros 
porta botellas. 
− Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
− Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de 
fontanería con la siguiente leyenda: “No utilice acetileno para soldar cobre o elementos 
que lo contengan, se produce acetiluro de cobre que es explosivo”. 
− Las instalaciones de fontanería en balcones, tribunas, terrazas, etc. Serán ejecutadas una 
vez levantados los petos o barandillas definitivas. 
− El transporte de material sanitario se efectuará a hombro, apartando cuidadosamente los 
aparatos rotos, así como sus fragmentos para su transporte al vertedero. 
 
C. Protección individual 
− Casco de seguridad para desplazamientos por la obra. 
− Guantes de cuero. 
− Botas de seguridad. 
− Mandil de cuero. 
− Guantes de goma o de P.V.C. 
 
Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 
− Gafas de soldador. 
− Yelmo de soldador. 
− Pantalla de soldadura de mano. 
− Mandil de cuero. 
− Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
− Manoplas de cuero. 
− Polainas de cuero. 
 
5.4.3. Ascensores y montacargas 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caídas al mismo y distinto nivel. 
− Caídas al vacío por el hueco del ascensor. 
− Caídas de objetos. 
− Atrapamientos entre piezas pesadas. 
− Contactos eléctricos directos e indirectos. 
− Golpes por manejo de herramientas manuales. 
− Sobreesfuerzos. 
− Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
 
B. Medidas preventivas 
− No se procederá a realizar el cuelgue del cable de las “carracas” portantes de la 
plataforma provisional de montaje, hasta haberse agotado el tiempo necesario para el 
endurecimiento del punto fuerte de seguridad que ha de soportar el conjunto, bajo la 
bancada superior. 
− Antes de iniciar los trabajos, se cargará la plataforma con el peso máximo que deba 
soportar, aumentado en un 40% de seguridad. Esta prueba de carga se ejecutará a una 
altura de 30 cm sobre el fondo del hueco del ascensor. Concluida satisfactoriamente, se 
iniciarán los trabajos sobre plataforma. 
− Antes de proceder a tender los plomos para el replanteo de guías y cables de la cabina, 
se verificará que todos los huecos de acceso al hueco para ascensores están cerrados 
con barandillas provisionales sólidas, de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, 
listón intermedio y rodapié. 
− La losa de hormigón de la bancada superior del hueco de ascensores estará diseñada con 
los orificios precisos para poder realizar sin riesgo a través de ellos, las tareas de 
aplomado de las guías. 
− La plataforma de trabajo móvil estará rodeada perimetralmente por barandillas de 90 
cm de altura, formadas de barra pasamano, barra intermedia y rodapié, dotada de 
sistema de acuñado en caso de descenso brusco. 
− La plataforma de trabajo se mantendrá siempre libre de recortes y de material sobrante. 
− Se prohíbe arrojar tornillería y fragmentos desde la plataforma al hueco del ascensor. 
− Se prohíbe expresamente el acopio de sustancias combustibles bajo un tajo de 
soldadura. 
− El acopio de guías, puertas, motores elevadores y camarines se ubicará en el lugar 
previsto para evitar el riesgo por interferencia en los lugares de paso. 
− Los elementos componentes del ascensor, se descargarán flejados pendientes del 
gancho de la grúa. Las cargas se gobernarán mediante cabos sujetos por dos operarios, 
se prohíbe guiarlas directamente con las manos, para evitar los riesgos de accidentes por 
atrapamiento, por derrame de la carga o por caída por empujón de la misma. 
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− La instalación de los cercos de las puertas de paso de las plantas, se ejecutará sujetos con 
cinturones de seguridad a puntos fuertes. 
− Las puertas se colgarán inmediatamente que el cerco esté recibido y listo para ello, 
procediendo a disparar un pestillo de cierre de seguridad, o a instalar un acuñado que 
impida su apertura fortuita y los accidentes de caída por el hueco del ascensor. 
− Si por alguna causa, debieran realizarse trabajos por encima de la plataforma de trabajo 
en el hueco para el ascensor, se dotará a ésta de una visera resistente de protección contra 
impactos. 
− Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros por los huecos 
destinados a la instalación de los ascensores. 
− La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas 
estancos de seguridad con mango aislante dotados con rejilla protectora de la bombilla, 
alimentados 24 V. 
− En la puerta o sobre el hueco que dé acceso tanto a la plataforma de trabajo como al 
casetón de ascensores, se instalará un letrero de prevención de riesgos, con la siguiente 
leyenda: “Peligro: Se prohíbe la entrada a toda persona ajena a la instalación”. 
 
C. Protección individual 
− Casco de seguridad (preferible con barbuquejo). 
− Botas de seguridad. 
− Guantes de seguridad. 
 
Para el tajo de soldadura además se utilizará: 
− Gafas de soldador. 
− Yelmo de soldador. 
− Pantalla de soldador de mano. 
− Guantes de cuero. 
− Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
− Polainas de cuero. 
− Mandil de cuero. 
 
5.4.4. Ventilación  
Se cumplirán las disposiciones de la NTE-ISV: Ventilación, según las cuales: 
− Al iniciarse la jornada se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares comprobándose su 
protección y estabilidad. 
− Todos los huecos previstos en los forjados para el paso de conductos estarán protegidos en tanto 
no se realicen estos. 
− Durante la ejecución de trabajos sobre cubiertas inclinadas será obligatorio el uso de cinturón de 
seguridad anclado a punto fijo. 
− Se suspenderán los trabajos al exterior cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h. 
− Durante la fase de realización de la instalación eléctrica, los trabajos se efectuarán sin tensión en 
las líneas de alimentación. 
− Las herramientas manuales serán aislantes. 
− Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas éstas estarán dotadas de grado 
de aislamiento II o estarán alimentadas a tensión inferior a 50 V mediante transformador de 
seguridad. 
− Se cumplirán, además, todas las condiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
6. ANÁLISIS DE REISGOS CLASIFICADOS POR MEDIOS AUXILIARES 
6.1. Andamios sobre borriquetas 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caídas al mismo nivel. 
− Caídas al vacío. 
− Vuelco o caída por fallo del pescante 
− Caída por rotura de la plataforma (fatiga, vejez de la madera). 
− Vuelco o caída por fallo de la trócola o carraca. 
− Los inherentes al propio trabajo a ejecutar sobre estos andamios. 
 
B. Medidas preventivas 
− Se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre 
superficies inclinadas. 
− Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y 
cimbreo. 
− Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de 
balanceos y otros movimientos indeseables. 
− Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 
cm para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 
− Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 2,5 m para evitar las grandes 
flechas, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 
− Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, 
la sustitución de éstas (o alguna de ellas), por bidones, pilas de materiales y asimilables, 
para evitar situaciones inestables. 
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− Sobre los andamios sobre borriquetas, solo se mantendrá el material estrictamente 
necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las 
sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 
− Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera estarán dotadas de 
cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales que garanticen su perfecta estabilidad. 
− Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una anchura mínima de 60 cm, (3 
tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
− Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o más 
metros de altura, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm de altura, formadas 
por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
− Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más 
metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante cruces de San Andrés, para evitar los 
movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 
− Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones (bordes de forjados, cubiertas 
y asimilables), tendrán que ser protegidos del riesgo de caída desde altura por alguno de 
estos sistemas: 
a. Cuelgue de “puntos fuertes” de seguridad de la estructura, cables en los que 
amarrar el fiador del cinturón de seguridad. 
b. Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de 
redes tensas de seguridad. 
c. Montaje de pies derechos firmemente acuñados al suelo y al techo, en los que 
instalar una barandilla sólida de 90 cm de altura, medidos desde la plataforma de 
trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 
− Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de 
trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura. 
− Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre 
otro andamio de borriquetas. 
− La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios de 
borriquetas estará montada a base de manguera antihumedad con portalámparas estanco 
de seguridad con mango aislante y rejilla protectora de la bombilla. Estos portalámparas 
estarán conectados a los cuadros de distribución. 
− Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables o mangueras eléctricas para evitar el 
riesgo de contactos eléctricos por cizalladura o repelón del cable o manguera. 
− La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por 
rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 
 
6.2. Andamios colgados 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caídas al mismo nivel. 
− Caídas al vacío. 
− Vuelco o caída por fallo del pescante. 
− Caída por rotura de la plataforma (fatiga, vejez de la madera). 
− Vuelco o caída por fallo de la trócola o carraca. 
− Los inherentes al propio trabajo a ejecutar sobre estos andamios. 
 
B. Medidas preventivas 
− Como norma general las plataformas a colgar cumplirán con los siguientes requisitos: 
1. Barandilla delantera de 70 cm, de altura formada por pasamanos y rodapié. 
2. Barandilla idéntica a la anterior, de cierre de tramos de andamiada y colgada. 
3.  Suelo de material antideslizante. 
4.  Barandilla posterior de 90 cm de altura formada por pasamanos, listón intermedio 
y rodapié. 
 
− Los andamios colgados serán instalados por personal conocedor del sistema correcto de 
montaje del modelo que se va a utilizar. 
− A su recepción en obra se revisarán los elementos componentes de los andamios colgados. 
− El cuelgue del cable del elemento preparado para ello en el pescante se ejecutará 
mediante un gancho de cuelgue dotado con pestillo de seguridad. 
− Se evitará la unión de varias guindolas formando una andamiada de longitud superior a 8 
m, por motivos de seguridad del conjunto. 
− Las guindolas contiguas en formación de andamiada continua se unirán mediante las 
articulaciones con cierre de seguridad. 
− La separación entre la cara delantera de la andamiada y el paramento vertical en el que 
se trabaja no será superior a 40 cm en prevención de caídas de personas, durante los 
trabajos en posición vertical. 
− Se prohíben las pasarelas de tablones entre guindolas de andamios colgados. Se utilizarán 
siempre módulos normalizados. 
− Las guindolas de andamios colgados siempre se suspenderán de un mínimo de dos 
trócolas o carracas. Se prohíbe, el cuelgue de una lateral y el apoyo del opuesto en, 
bidones, escalones, pilas de material y asimilables. 
− El izado o descenso de andamiadas se realizará accionando todos los medios de elevación 
al unísono, utilizando para ello a todo el personal necesario en prevención del riesgo de 
caídas por tropiezo o resbalón al caminar por superficies inclinadas. 
− El izado o descenso de una guindola de andamio colgado por medio de una sola persona, 
se ejecutará accionando alternativamente los mecanismos de ascenso o descenso 
procurando mantenerla lo más nivelada posible. 
− Se colgarán de los puntos fuertes dispuestos en la estructura, tantos cables de seguridad 
como operarios deban permanecer en las andamiadas. A estos cables de seguridad, 
anclará el fiador del cinturón de seguridad en prevención de caídas de personas al vacío. 
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− La carga en las andamiadas permanecerá siempre uniformemente repartida en 
prevención de basculamientos por sobrecargas indeseables. 
− Se establecerán una serie de pies derechos a los que se amarrará la cuerda de banderolas 
de señalización, en torno a las zonas con riesgo de caídas de objetos bajo los andamios 
colgados. 
− Se revisarán los cables de sustentación de los andamios colgados. Todos aquellos que 
tengan el 5% de hilos rotos, serán marcados para su sustitución inmediata. 
− Se prohíbe la anulación de cualquier dispositivo de seguridad de los andamios colgados. 
 
C. Protección individual 
− Casco de seguridad. 
− Cinturón de seguridad clase C. 
− Botas de seguridad. 
 
6.3. Andamios mecánicos tubulares 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caídas a distinto nivel. 
− Caídas de objetos. 
− Sobreesfuerzos. 
− Los inherentes al trabajo específico que deba desempeñar sobre ellos. 
 
B. Medidas preventivas 
− Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 
siguientes especificaciones preventivas: 
1) No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con 
todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos). 
2) La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que 
ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del 
cinturón de seguridad. 
3) Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante eslingas 
normalizadas. 
4) Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, 
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
5)  Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual, realizándose una inspección 
del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por 
la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos. 
6) Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas, o 
bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos 
comercializados. 
 
− Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. 
− Las plataformas de trabajo se limitarán por un rodapié de 15 cm. 
− Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 
barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 
− Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 
clavados a los tablones. 
− Los módulos de base de los andamios tubulares se apoyarán sobre tablones de reparto 
de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
− Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones se complementarán 
con entablados y viseras seguras a nivel de techo en prevención de golpes a terceros. 
− Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños tubulares 
a nivel, por encima del 1,90 m, y con los travesaños diagonales, con el fin de hacer rígido 
el conjunto y garantizar su seguridad. 
− La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
− Se prohíbe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, 
pilas de materiales diversos, torretas de maderas diversas y asimilables. 
− Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos 
de acero, hincados a fondo y sin doblar. 
− Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm de altura formadas 
por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
− Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral se montarán con esta hacia 
la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
− Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), 
apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
− Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del paramento 
vertical en el que se trabaja. 
− Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales. 
− Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
− Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
− Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la 
parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil 
de la plataforma. 
− Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas 
en las que se está trabajando, en prevención de accidentes por caídas de objetos. 
   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  REHABILITACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LA ZONA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL ÁGORA  
   DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS               
 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL DE   ANTONIO FILGUEIRA CHENLO        UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
GALICIA  




DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº25: SEGURIDAD Y SALUD 
− Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo régimen de vientos fuertes en 
prevención de caídas. 
− Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la 
parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil 
de la plataforma. 
− Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas 
en las que se está trabajando, en prevención de accidentes por caídas de objetos. 
− Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo régimen de vientos fuertes en 
prevención de caídas. 
 
6.4. Andamios mecánicos sobre ruedas 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caídas a distinto nivel. 
− Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
− Sobreesfuerzos. 
 
B. Medidas preventivas 
− Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante 
las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
− Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas, tendrán la anchura máxima 
(no inferior a 60 cm), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más 
seguras y operativas. 
− Las torretas o andamios cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de 
cumplir un coeficiente de estabilidad y, por consiguiente, de seguridad: 
 
H/L mayor o igual a 3 
 
Donde: 
• H = a la altura de la plataforma de la torreta. 
• L = a la anchura menor de la plataforma en planta. 
 
− En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para 
hacer el conjunto indeformable y más estable. 
− Cada dos bases, montadas en altura, se instalarán de forma alternativa (vistas en planta), 
una barra diagonal de estabilidad. 
− Las plataformas de trabajo montadas sobre los andamios sobre ruedas se limitarán en 
todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, 
barra intermedia y rodapié. 
− Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre las plataformas de trabajo 
de las torretas metálicas sobre ruedas, por inseguros. 
− Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre 
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre 
ruedas, en prevención de vuelcos de la carga o del sistema. 
− Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 
− Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 
− Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre 
ruedas. 
− Se prohíbe trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre ruedas, bajo régimen 
de fuertes vientos, en prevención de accidentes. 
− Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas o andamios sobre ruedas 
durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 
− Se prohíbe subir y/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios o 
torretas metálicas sobre ruedas sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura 
de las ruedas. 
− Se prohíbe utilizar andamios o torretas sobre ruedas, apoyados directamente sobre 
soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de 
vuelcos. 
 
6.5. Castilletes de hormigonar 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caídas de personas a distinto nivel. 
− Golpes por el cubo de la grúa. 
− Los derivados de los trabajos ejecutados con ayuda de este medio auxiliar. 
 
B. Medidas preventivas 
− Los castilletes o torretas de hormigonado en esta obra serán metálicos con las siguientes 
características: 
1) Se emplearán en su construcción angulares de acero normalizado. 
2) Se apoyarán sobre 4 pies derechos de angular dispuestos en los ángulos de un 
cuadrado ideal en posición vertical y con una longitud superior en 1 m, a la de la 
altura en la que se decida ubicar la plataforma de trabajo. 
3) El conjunto se rigidizará mediante cruces de San Andrés en angular dispuestos en 
los cuatro laterales, la base a nivel del suelo, y la base al nivel de la plataforma de 
trabajo, todos ellos electrosoldados. 
4) Sobre la cruz de San Andrés superior, se soldará un cuadrado de angular en cuyo 
interior se encajará la plataforma de trabajo apoyada sobre una de las alas del 
perfil y recercada por la otra. 
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5) Las dimensiones mínimas del marco de angular descrito en el punto anterior serán 
de 1,10 x 1,10 m (lo mínimo necesario para la estancia de 2 hombres). 
6) La plataforma de trabajo se formará mediante chapa metálica de espesor 
adecuado y antideslizante. 
7) Rodeando la plataforma en tres de sus lados, se soldarán a los pies derechos barras 
metálicas componiendo una barandilla de 90 cm de altura formada por barra 
pasamanos y barra intermedia. El conjunto se rematará mediante un rodapié de 
tabla 15 cm de altura. 
8) El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera 
metálica. 
9) El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que 
permanezcan personas sobre ella. 
 
− Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los castilletes 
de hormigonado durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída. 
− Los castilletes de hormigonado se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en 
esquina, con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, 
con el fin de lograr la posición más favorable y más segura. 
 
6.6. Plataforma de soldador en altura 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caídas a distinto nivel (maniobras de entrada o salida). 
− Desplome de la plataforma. 
− Los derivados de los trabajos de soldadura. 
 
B. Medidas preventivas 
− Las guindolas no serán de fabricación de obra, salvo excepciones muy puntuales que 
deberán ser autorizadas por la Dirección de Obra, sino que serán montadas en un taller 
de cerrajería cumpliendo las siguientes características: 
1) Estarán construidas con hierro dulce, o en tubo de sección cuadrada y chapa de 
hierro dulce. 
2) El pavimento será de chapa de hierro antideslizante. 
3) Las dimensiones mínimas del prisma de montaje medidas al interior, serán 500 x 
500 x 1.000 mm. 
4) Los elementos de colgar no permitirán balanceos. 
5) Los cuelgues se efectuarán por enganche doble de tal forma que quede asegurada 
la estabilidad de la guindola en caso de fallo de alguno de estos. 
6)  Las soldaduras de unión de los elementos que forman la guindola serán de cordón 
electrosoldado. 
7) Estarán provistas de una barandilla perimetral de 100 cm de altura formada por 
barra pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm en chapa metálica. 
 
− Las guindolas se izarán a los tajos mediante garruchas o cabrestantes, nunca directamente 
a mano en prevención de los sobreesfuerzos. 
− El interior de las guindolas estará siempre libre de objetos y recortes que puedan dificultar 
la estancia del trabajador. 
− Se prohíbe el acceso a las guindolas encaramándose en los pilares (o por métodos 
asimilables), por inseguros. 
− El acceso directo a las guindolas se efectuará mediante el uso de escaleras de mano, 
provistas de uñas o de ganchos de anclaje y cuelgue en cabeza, arriostradas, en su caso, 
al elemento vertical del que están próximas o pendientes. 
 
6.7. Escaleras de mano 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caídas a distinto nivel. 
− Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 
− Vuelco lateral por apoyo irregular. 
− Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 
escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar, 
etc.). 
 
B. Medidas preventivas 
 
De aplicación al uso de escaleras de madera 
− Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que 
puedan mermar su seguridad. 
− Los peldaños de madera estarán ensamblados. 
− Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
− Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán 
preferentemente para usos internos de la obra. 
 
De aplicación al uso de escaleras metálicas 
− Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 
− Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de 
las agresiones de la intemperie. 
− Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
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− El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos 
industriales fabricados para tal fin. 
 
De aplicación al uso de escaleras de tijera 
− Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad 
de apertura. 
− Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de 
acero) de limitación de apertura máxima. Las escaleras de tijera en posición de uso estarán 
montadas con los largueros en posición de máxima apertura para no mermar su seguridad. 
− Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 
plataformas de trabajo. 
− Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales o 
sobre superficies provisionales horizontales. 
 
Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen 
− Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 
− Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes 
de seguridad. 
− Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 
estructura al que dan acceso. 
− Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m la altura a salvar. Esta cota se medirá en 
vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 
− Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, iguales o superiores a 25 kg sobre las 
escaleras de mano. 
− Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes 
que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
− El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 
prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
− El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, se efectuará frontalmente, es 
decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 
6.8. Puntales 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
− Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
− Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
− Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
− Atrapamientos de dedos, (extensión y retracción). 
− Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
− Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
− Rotura del puntal por fatiga del material. 
− Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
− Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
− Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
− Los propios del trabajo del carpintero encofrador. 
 
B. Medidas preventivas 
− Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en 
altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa, se disponga de forma 
perpendicular a la inmediata inferior. 
− La estabilidad de las torretas de acopio de puntales se asegurará mediante la hinca de pies 
derechos de limitación lateral. 
− Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los 
puntales. 
− Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas (o cotas diversas) en paquetes flejados 
por los dos extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho 
de la grúa torre. 
− Se prohíbe expresamente la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre 
en prevención de sobreesfuerzos. 
− Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo y hombro con los pasadores y 
mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción 
de los puntales. 
− Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera tablones, nivelados y 
aplomados en la dirección exacta en la que deban trabajar. 
− Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con 
respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma 
perpendicular a la cara del tablón. 
− Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor 
estabilidad. 
− El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente 
repartido. 
 
6.9. Silo de mortero 
A. Riesgos más frecuentes 
− Vuelco del silo durante las operaciones de carga y descarga sobre camión. 
− Vuelco del silo durante las operaciones de puesta en obra y servicio. 
− Vuelco por fallo de la cimentación. 
− Atrapamiento de personas durante operaciones de carga y descarga. 
− Creación de ambientes pulvígenos. 
− Caídas desde alturas interiores y exteriores durante operaciones de mantenimiento. 
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−  Medidas preventivas 
− La operación de descarga del silo desde el camión que lo suministra se realizará mediante 
grúa torre o camión grúa. El silo se suspenderá de tres puntos de cuelgue en posición 
horizontal, mediante balancín o aparejo indeformable, depositándolo en paralelo junto al 
camión. 
− El transporte hasta la bancada de apoyo se realizará en posición horizontal, suspendido 
mediante balancín o aparejo indeformable, mediante grúa. La carga se guiará mediante 
cabos de gobierno manejados por dos operarios que estarán dirigidos por un capataz. 
− Una vez acercado a la bancada, se enganchará el balancín o aparejo indeformable a las 
esperas de coronación de la cara inferior del silo. Se despejará la zona de personal incluido 
lo cual se iniciará la maniobra de cambio de posición hasta la vertical. 
− La ubicación exacta en posición vertical del silo sobre la bancada será conseguida 
mediante los cabos atados para tal menester a los pies derechos del silo, gobernados por 
dos hombres a los que guiará el Capataz en la operación. Se prohíbe expresamente, tocar 
el silo directamente con las manos durante las operaciones de ubicación, en prevención 
de los accidentes por movimientos pendulares u oscilatorios. 
− Una vez recibido en la bancada el silo, se procederá inmediatamente a realizar las 
operaciones de bulonado de inmovilización y de instalación y tensado de los cables contra 
vientos. 
− El silo de mortero será suministrado en la obra sobre camión, incluso con el balancín de 
carga y descarga, enganchado a los puntos de suspensión del silo, dispuesto amarrado en 
paralelo a uno de los laterales de la caja del camión. 
− Los enganches y desenganches del balancín se efectuarán, previa suspensión desde grúa, 
con el silo totalmente inmovilizado, accionando los pestillos y ganchos desde una escalera 
de mano sólidamente apoyada contra la pared vertical del silo. El operario ejecutor estará 
provisto de cinturón de seguridad amarrado al propio silo. 
− En prevención de sobrepresiones que creen nubes de polvo, el cemento se trasegará 
comprimido de cisterna a silo, a un máximo de 2 atmósferas. 
− Se instalarán filtros de manga para evitar las nubes de polvo en la chimenea del silo y su 
salida al exterior. 
− Las operaciones de acceso a la boca superior del silo se realizarán a través de la escalera 
vertical de pates provista de anillos de seguridad anticaida, de la que debe estar dotado. 
− La boca superior del silo estará rodeada, excepto por el lugar de desembarco de la escalera 
de acceso, por una barandilla de 90 cm de altura, dotada de pasamanos, barra intermedia 
y rodapiés. El acceso, una vez sobre el silo, lo cerrará el trabajador con una cadenilla o 
barra de seguridad. 
− La zona superior del silo estará dotada de anclajes en los que amarrar el mosquetón del 
cinturón de seguridad, en caso de emergencia. 
− Los silos a instalar en esta obra, estarán dotados de un mecanismo antibóveda en la tolva. 
− Las operaciones de mantenimiento a realizar en el interior de un silo se efectuarán con el 
fiador del cinturón de seguridad amarrado a un cable anclado a la parte superior del silo, 
en presencia constante de un vigilante exterior apostado en la boca; junto a las palancas 
y mandos del silo se habrá instalado un cartel de peligro con la leyenda “No accionar, 
Hombres trabajando en el interior”. 
 
7. ANÁLISIS DE RIESGOS CLASIFICADOS POR MAQUINARIA 
7.1. Maquinaria de movimiento de tierras en general 




− Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 
− Proyecciones. 
− Desplomes de tierras a cotas inferiores. 
− Vibraciones. 
− Ruido. 
− Polvo ambiental. 
− Desplomes de taludes sobre la máquina. 
− Caídas al subir o bajar de la máquina. 
− Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). 
 
B. Medidas preventivas 
− Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 
adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, 
retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
− Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente 
controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, 
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
− Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
− Se prohíbe trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la proximidad de la 
línea eléctrica. 
− Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura 
de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por 
medio de las bocinas. 
− Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de 
detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo 
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de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la 
máquina y el terreno. 
− Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una 
distancia de 5 m, avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los 
cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la 
posición de la máquina. 
− Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con 
el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor 
extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 
− Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán 
limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 
− Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
− Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
− Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes a los 
que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar 
los riesgos por caída de la máquina. 
− Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 
− Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 
enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
− Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación (como norma 
general). 
− Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la 
excavación a un mínimo de 2 m de distancia de esta (como norma general), para evitar la 
caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes (o cortes). 
− La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su caso 
diariamente. 
 
7.2. Maquinaria de elevación 
7.2.1. Montacargas  
A. Riesgos más frecuentes 
− Caída de personas desde alturas (montaje). 
− Caída de personas al vacío (pérdida de equilibrio al asomarse). 
− Desplome de la plataforma. 
− Atrapamientos. 
− Golpes. 
− Contactos con la energía eléctrica. 
− Golpes por objetos desprendidos durante la elevación. 
 
B. Medidas preventivas 
− Se instalará una visera protectora a base de tablones (de 9 cm, o similar según cálculo, 
sobre una estructura de angular en el acceso a la plataforma del montacargas para 
protección de impactos por caída de materiales; de tal forma, que permita al operador 
seguir la trayectoria de la misma con la vista durante todo su recorrido. 
− Se instalarán pasarelas sólidas de unión para el desembarco, carga y descarga del 
montacargas, en cada planta, limitadas lateralmente por barandillas sólidas de 90 cm de 
altura formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
− Se efectuarán revisiones del estado de los cables, frenos, dispositivos eléctricos y puertas 
de los montacargas. 
− Las labores de mantenimiento y ajuste de los montacargas se realizarán en posición de 
máquina parada. 
− Se instalarán junto a los umbrales de acceso a los montacargas y en cada planta, señales 
de peligro reforzadas con los siguientes textos: 
• “No puentee los mecanismos de conexión eléctrica” 
• “Baje la puerta de cierre, una vez descargado el material” 
• “Peligro, no asome por el hueco del montacargas” 
• “No almacene objetos junto al acceso del montacargas” 
 
− La plataforma se cargará con el material a elevar uniformemente repartido; de tal forma, 
que quede asegurado que no habrá desplomes durante el recorrido. 
− Las plataformas de los montacargas estarán rodeadas de una barandilla angular de 1,20 m 
de altura, cubierta en sus vanos con malla metálica electrosoldada en cuadrícula mínima 
de 4 x 4 cm. 
− Se comprobará diariamente el buen funcionamiento del disyuntor diferencial selectivo 
instalado en el cuadro eléctrico de cada montacargas. En caso de no responder al test, el 
montacargas quedará inmediatamente fuera de servicio, hasta subsanar el fallo. 
− Los montacargas fuera de servicio temporal quedarán señalizados mediante la instalación 
de un cartel con la siguiente leyenda: “Aparato fuera de servicio por avería”. 
− Los montacargas estarán dotados de un cartel informativo donde se indique la carga 
máxima de los mismos. En ningún momento se sobrepasará la carga señalada en el rótulo. 
− Se instalará un cartel con la leyenda: “Prohibido subir a las personas”, pendiente de la 
puerta de cierre a cada cota a nivel de parada de los montacargas. 
− Los elementos mecánicos del motor de cada montacargas estarán cubiertos por medio de 
una carcasa protectora de atrapamientos y de caída de objetos que pudieran deteriorar o 
causar accidentes en el aparato. 
− Los montacargas estarán dotados de desconexión automática en caso de obstáculos en la 
línea de desplazamiento de la plataforma. 
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− Se instalará una bocina de aviso o reenvío de la plataforma del montacargas. 
− Las plataformas y los lugares de desembarco estarán iluminados, en previsión de 
accidentes por puntos oscuros. 
 
7.2.2. Ascensores de obra 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caída de personas desde alturas (montaje, mantenimiento). 
− Atrapamientos (montaje, mantenimiento). 
− Golpes por objetos y herramientas. 
− Contactos con la energía eléctrica. 
− Golpes por objetos desprendidos durante la elevación. 
 
B. Medidas preventivas 
− Se instalará una visera protectora a base de tablón de 9 cm (o similar), sobre estructura 
de angular, en el acceso para protección de impactos por caída de objetos. 
− Se instalarán pasarelas sólidas de unión entre los forjados y la parada de la cabina, en cada 
planta. 
− Estarán limitadas lateralmente por barandillas sólidas de 90 cm de altura formada por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
− Delante de cada umbral de parada, se instalará un cierre de 1,80 m de altura formado por 
angular y malla metálica, ubicado a un mínimo de 50 cm de las partes móviles. 
− Las máquinas y poleas de los ascensores estarán protegidas mediante cercados de angular 
y malla metálica, incluso en el techo, para prevenir atrapamientos, o impactos de objetos. 
− Las puertas del ascensor, tendrán una altura mínima de 1,90 y no serán de anchura inferior 
a los de la cabina. 
− Las bisagras serán redondeadas en la intención de evitar enganches fortuitos de la ropa, 
que pueden potenciar riesgos. 
− Si durante la marcha de la cabina se abriera alguna de las puertas de la instalación, la 
cabina se detendrá y la instalación quedará desconectada. 
− La cabina será un recinto totalmente cerrado con excepción de la puerta de acceso. Tanto 
el suelo como el techo serán de superficie llana. 
− En el techo de la cabina existirá una trampilla para emergencias, de un mínimo de 50 x 50 
cm. Con enclavamiento eléctrico idéntico al del resto de las puertas. 
− Los ascensores estarán provistos de un limitador de carga máxima que impida el 
funcionamiento de la cabina si se sobrepasa. 
− Los cables de acero de suspensión de las cabinas y contrapesos tendrán una resistencia a 
la rotura comprendida entre 12.000 y 18.000 𝐾𝑝/𝑐𝑚2. 
− Se prohíbe la utilización de cables empalmados o deformados. 
− Las cabinas de los ascensores estarán dotadas de un sistema de paracaídas capaz de 
pararla a plena carga, en el sentido de descenso, actuando sobre las guías o sus 
estructuras. 
− Los ascensores estarán dotados de un mecanismo de limitación de velocidad de 
desplazamiento de la cabina. 
− Los aparatos elevadores estarán dotados en su extremo inferior de topes o 
amortiguadores. 
− Los ascensores tendrán todos sus elementos metálicos protegidos contra la oxidación. 
− Todas las cabinas tendrán instalado un pulsador de parada de emergencia y alarma. 
− Todas las cabinas de los ascensores tendrán instalado un rótulo con la leyenda de la carga 
útil y del número máximo de pasajeros admisibles. 
− Sobre todos los limitadores de velocidad se instalará una placa en la que se indicará la 
velocidad de actuación del limitador. 
− Todos los equipos componentes de los ascensores: grupo tractor, mecanismos de freno, 
limitadores de velocidad, amortiguadores, paracaídas, puertas, enclavamientos de cierre, 
mecanismos y cerraduras de cierre, a instalar en esta obra serán de los tipos aprobados 
por el Organismo competente de la Administración. 
− Todos los ascensores instalados estarán dotados de un "libro de registro de montaje y 
mantenimiento" dejando en él constancia expresa de todas las intervenciones efectuadas 
en los elementos que los constituyen. 
− Todas las puertas de la instalación podrán abrirse desde el exterior, utilizando 
exclusivamente una llave especial. Esta llave, estará identificada mediante una etiqueta 
en un lugar fijo y seguro. 
 
7.2.3. Maquinillo 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caídas al vacío. 
− Caídas de la carga. 
− Caídas de la máquina. 
− Los derivados de las sobrecargas. 
− Atrapamientos. 
− Contactos con la energía eléctrica. 
 
B. Medidas preventivas 
− El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bridas pasantes por cada 
apoyo, que atravesarán el forjado abrazando las viguetas o nervios. 
− La toma de corriente de los maquinillos se realizará mediante una manguera eléctrica 
antihumedad dotada de conductor expreso para toma de tierra. El suministro se realizará 
bajo la protección de los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general. 
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− Los soportes de los maquinillos estarán dotados de barras laterales de ayuda a la 
realización de las maniobras. 
− Los maquinillos estarán dotados de: 
1) Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente. 
2)  Gancho con pestillo de seguridad. 
3)  Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes 
móviles internas. En todo momento estará instalada al completo. 
4) Los lazos de los cables utilizados para izado se formarán con tres bridas y 
guardacabos. También pueden formarse mediante un casquillo soldado y 
guardacabos. 
5) En todo momento podrá leerse en caracteres grandes la carga máxima autorizada 
para izar, que coincidirá con la marcada por el fabricante del maquinillo. 
 
− Se instalará una argolla de seguridad, cable de seguridad o asimilable, en la que anclar el 
fiador del cinturón de seguridad del operario encargado del manejo del maquinillo. 
− Se prohíbe expresamente anclar los fiadores de los cinturones de seguridad a los 
maquinillos instalados. 
− Se prohíbe izar o desplazar cargas con el maquinillo mediante tirones sesgados, por ser 
maniobras inseguras y peligrosas. 
− Se instalará, junto a la zona de seguridad para carga y descarga mediante maquinillo, una 
señal de “peligro, caída de objetos”. 
− Se prohíben las operaciones de mantenimiento de los maquinillos sin desconectar de la 
red eléctrica. 
 
7.2.4. Grúas  
A. Riesgos más frecuentes 
 
Durante el montaje y desmontaje de la torre y pluma 
− Caídas a otro nivel (operaciones en el suelo). 
− Caídas al vacío (operaciones en altura). 
− Atrapamientos. 
− Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 
− Cortes. 
− Sobreesfuerzos. 
− Contacto con la energía eléctrica. 
− Los propios de lugar de ubicación, carga y descarga. 
 
Torre en servicio, incluso mantenimiento 
− Vuelco o caída de la grúa por: 
1) Fuertes vientos. 
2) Incorrecta nivelación de la base fija. 
3) Incorrecta nivelación de la vía para desplazamiento. 
4) Incorrecta superficie de apoyo. 
5) Lastre inadecuado. 
6) Choque con otras grúas próximas por igual nivel, o por solape. 
7) Enganche entre cables de izado y entre grúas. 
8) Sobrecarga de la pluma. 
9) Descarrilamiento. 
10) Fallo humano. 
 
− Caídas desde altura (mantenimiento o maquinista en cabina elevada). 
− Atrapamientos. 
− Incorrecta respuesta de la botonera. 
− Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 
− Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 
− Contactos con la energía eléctrica. 
 
B. Medidas preventivas 
− Los carriles a montar para soporte de la grúa serán planos o en su defecto algo 
desgastados por uso. 
− Las vías de las grúas a instalar cumplirán las siguientes condiciones de seguridad: 
1) Solera de hormigón sobre terreno compactado. 
2) Perfectamente horizontales (longitudinal y transversalmente). 
3) Bien situadas sobre una base sólida. 
4) Estarán perfectamente alineadas y con una anchura constante a lo largo del 
recorrido. 
5) Los raíles serán de la misma sección todos ellos y en su caso, con desgaste 
uniforme. 
6) El relleno de materiales entre dos raíles no sobrepasará el nivel de las placas de 
apoyo. 
 
− Los raíles se unirán a testa mediante doble presilla una a cada lado, sujetas mediante 
pasadores roscados a tuerca. 
− Bajo cada unión de dos raíles se habrá situado una traviesa. Cada extremo del raíl a unir 
se recibirá a la traviesa. 
− Los raíles de las grúas torre a instalar, estarán rematados a 1 m de distancia del final del 
recorrido, y en sus cuatro extremos, por topes electrosoldados. 
− Queda prohibida la utilización de traviesas cruzadas sobre la vía a modo de tope final de 
recorrido, por ser considerado un tope inseguro. 
− Las vías de las grúas torre a instalar, estarán conectadas a tierra. 
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− El hormigón, solera de cimentación de los carriles de la grúa torre, sobresaldrá 
lateralmente de los carriles un mínimo de 80 cm (como norma general), en la intención de 
dotar a la vía de una mayor estabilidad lateral. 
− Estarán dotadas de: 
1) Un letrero en lugar visible, en el que se fije claramente la carga máxima admisible 
en punta. 
2) Escalerilla de ascensión a la corona, protegida con anillos de seguridad para 
disminuir el riesgo de caídas. 
3) Engrase permanente en punta, para evitar el riesgo de caída al vacío durante las 
operaciones de mantenimiento. 
4) Cable fiador de seguridad, para anclar los cinturones de seguridad a lo largo de la 
escalera interior de la torre. 
5) Cable fiador para anclar los cinturones de seguridad a todo lo largo de la pluma; 
desde los contrapesos a la punta. 
 
− Se realizarán inspecciones regulares del estado de seguridad de los cables de izado de la 
grúa. 
− Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán 
sustituidos de inmediato. 
− Los ganchos de acero normalizados tendrán pestillo de seguridad. 
− Se prohíbe la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la grúa 
torre. 
− En presencia de tormentas, se procederá como sigue: 
1) Se paralizarán los trabajos con la grúa torre. 
2) Se la dejará en estación con los aprietos de inmovilización torre-vía instalados. 
3) Se izará el gancho libre de cargas, junto a la torre. 
4) Se procederá a dejar la pluma en veleta. 
 
− El gancho del que quede equipada la grúa torre será del modelo y lastre marcado por el 
fabricante para el modelo de grúa montada/s. 
− Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en 
la grúa torre las siguientes maniobras: 
1) Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil. 
2) Dejar la pluma en posición "veleta". 
3) Poner los mandos a cero. 
4) Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía 
eléctrica). Esta maniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico de 
la grúa en el cuadro general de la obra. 
 
− Se paralizarán los trabajos con la grúa torre, por criterios de seguridad, cuando las labores 
deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km/h. 
− La grúa torre puede tener el tambor de enrollamiento en la parte inferior de la base. En el 
caso de que este se ubique lateralmente, se instalará un bastidor cubierto con malla 
anudada (o electrosoldada), ambas metálicas, que, permitiendo la visión del correcto 
enrollamiento del cable, impida los atrapamientos por cualquier causa, al no permitir el 
acceso directo. 
− Los gruistas o maquinistas demostrarán su capacidad profesional. 
− Los gruistas siempre llevarán puesto un cinturón de seguridad clase C que amarrarán al 
punto sólido y seguro. 
− Se prohíbe, para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, que trabajen sentados en los 
bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa. 
− El lastre a emplear para las bases de las grúas torre será de la densidad y granulometría (o 
piezas prefabricadas de hormigón), fijada por el fabricante del modelo de grúa. 
− El lastre de la contraflecha cumplirá con las especificaciones dadas por el fabricante para 
su constitución, montaje y sujeción. 
 
C. Medidas de prevención de aplicación durante el montaje o desmontaje de la grúa torre 
− La grúa torre a instalar, se montará siguiendo expresamente todas las maniobras que el 
fabricante da para ese modelo y marca, sin omitir ni cambiar los medios auxiliares o de 
seguridad recomendados. 
− El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará, enterrado por los pasos 
de zona con tránsito de vehículos o protegidos mediante una cubrición a base de tablones 
enrasados en el pavimento. 
− Las grúas torre, estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga para el gancho y de 
desplazamiento de carga para la pluma, en prevención del riesgo de vuelco. 
− Las grúas torre no realizarán maniobras de izado o descenso de cargas sin tener instalados 
en posición de inmovilidad los aprietos chasis-carril (o eje carril), en prevención del riesgo 
por vuelco. 
 
D. Normas preventivas para gruistas 
− Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima seguridad, comodidad y 
visibilidad; evitará accidentes. 
− Si debe trabajar al borde de forjados o de cortes del terreno, pida que le instalen puntos 
fuertes a los que amarrar el cinturón de seguridad. Estos puntos deben ser ajenos a la 
grúa, de lo contrario si la grúa cae, caerá usted con ella. 
− No trabaje encaramado sobre la estructura de la grúa, no es seguro. 
− En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar accidentes; en caso de quedar 
fuera de su campo de visión, solicite la colaboración de un señalista. No corra riesgos 
innecesarios. 
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− Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si debe realizar 
maniobras sobre los tajos, avise para que sean desalojados. 
− No trate de realizar ajustes en la botonera o en el cuadro eléctrico de la grúa. Avise de las 
anomalías al Encargado para que sean reparadas. 
− No permita que personas no autorizadas accedan a la botonera, al cuadro eléctrico o a las 
estructuras de la grúa. Pueden accidentarse o ser origen de accidentes. 
− No trabaje con la grúa en situación de avería o de semiavería. Comunique al Encargado las 
anomalías para que sean reparadas y deje fuera de servicio la grúa. 
− Si su puesto de trabajo está en el interior de una cabina en lo alto de la torre, suba y baje 
de ella provisto siempre de un cinturón de seguridad clase C. Recuerde que un resbalón o 
el cansancio, pueden originar su caída. 
− Elimine de su dieta de obra en lo posible las bebidas alcohólicas, manejará con mayor 
seguridad la grúa. 
− Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciórese primero, de que está 
cortado en el cuadro general, y colgado del interruptor (o similar) un letrero con la 
siguiente leyenda: “No conectar, hombres trabajando en la grúa”. 
− No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo. Puede hacer caer la 
grúa. 
− No intente arrastrar cargas mediante tensiones inclinadas del cable. Puede hacer caer la 
grúa. 
− No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. Pone en riesgo de 
caída a sus compañeros que la reciben. 
− No puentee o elimine, los mecanismos de seguridad eléctrica de la grúa. 
− Si nota la caída de algún tornillo de la grúa, avise inmediatamente al Encargado y deje 
fuera de servicio la máquina, hasta que se efectúe su revisión. Lo más probable es que la 
estructura de la torre esté dañada. 
− Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la máxima altura posible el 
gancho. 
− Ponga el carro portor lo más próximo posible a la torre; deje la pluma en veleta y 
desconecte la energía eléctrica. 
− No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus compañeros durante el 
transporte y causar lesiones. 
− No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del gancho 
de la grúa. Evitará accidentes. 
− Comunique inmediatamente al Encargado la rotura del pestillo de seguridad del gancho, 
para su reparación inmediata. 
− No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el fabricante para el 
modelo de grúa que usted utiliza, puede hacerla caer. 
− No rebase la limitación de carga prevista para los desplazamientos del carro portor sobre 
la pluma, puede hacer desplomarse la grúa. 
− No levante ninguna carga sin haberse cerciorado de que están instalados los aprietos 
chasis vía. Considere siempre, que esta acción aumenta la seguridad de la grúa. 
 
7.2.5. Grúa autopropulsada 
A. Riesgos más frecuentes 
− Vuelco de la grúa autopropulsada. 
− Atrapamientos. 
− Caídas a distinto nivel. 
− Atropello de personas. 
− Golpes por la carga. 
− Caídas al subir o bajar de la cabina. 
 
B. Medidas preventivas de aplicación en el recinto interno de la obra 
− La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los 
riesgos por fallo mecánico. 
− El gancho o el doble gancho, de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo o 
pestillos, de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimiento de la carga. 
− Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio 
la grúa autopropulsada. 
− Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm de espesor, para ser utilizada 
como plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener 
que apoyar sobre terrenos blandos. 
− Las maniobras de carga o de descarga, estarán siempre guiadas por un especialista, en 
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
− Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la 
grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 
− El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las 
maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 
− Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una maniobra 
insegura. 
− Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas, en prevención de accidentes. 
 
C. Normas de seguridad para operadores de camión grúa 
− Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede 
volcar la máquina y sufrir lesiones. 
− Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal, puede producir 
accidentes. 
− No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y 
objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
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− Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello. 
− No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo 
para su integridad física. 
− Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 
instrucciones. No intente abandonar la cabina, aunque el contacto eléctrico haya cesado, 
podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie la toque, la grúa autopropulsada, 
puede estar cargada de electricidad. 
− No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y 
evitará accidentes. 
− Antes de cruzar un puente provisional de obra, cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. 
− Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 
Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 
− No permita que nadie se encarame sobre la carga, ni admita que alguien se cuelgue del 
gancho. Es muy peligroso. 
− Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. 
Si se resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar accidentes. 
− No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, en el mejor 
de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos 
del brazo. 
− Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 
− No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos 
pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 
− Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 
problemática y difícil de gobernar. 
− Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio 
los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 
− No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 
− No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 
− Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión 
máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla. 
− Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las 
respeten el resto del personal. 
− Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 
− No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden 
provocar accidentes. 
− No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas, o estribos defectuosos o 
dañados. No es seguro. 
− Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos posean 
el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 
− Utilice siempre los equipos de protección que le indiquen en la obra. 
 
7.3. Máquinas herramientas 
7.3.1. Hormigonera eléctrica 
A. Riesgos más frecuentes 
− Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 
− Contactos con la energía eléctrica. 
− Polvo ambiental. 
− Ruido ambiental. 
 
B. Medidas preventivas 
− Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como 
norma general), del borde de excavación, zanja, vaciado y asimilables, para evitar los 
riesgos de caída a otro nivel. 
− No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la 
grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga. 
− Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión (correas, 
corona y engranajes), para evitar los riesgos de atrapamiento. 
− Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y 
los riesgos por movimientos descontrolados. 
− La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en combinación con la 
tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución) eléctrico, para prevenir los 
riesgos de contacto con la energía eléctrica. 
− Las carcasas y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra. 
− La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en prevención del 
riesgo eléctrico. 
− Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica. 
− Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal 
fin. 
− El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará 
mediante la utilización de un balancín o aparejo indeformable que la suspenda de cuatro 
puntos seguros. 
 
7.3.2. Mesa de sierra circular 
A. Riesgos más frecuentes 
− Cortes. 
− Golpes por objetos. 
− Abrasiones. 
− Atrapamientos. 
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− Emisión de partículas. 
− Emisión de polvo. 
− Ruido ambiental. 
− Contacto con la energía eléctrica. 
− Los derivados de los lugares de ubicación. 
 
B. Medidas preventivas 
− Las sierras circulares, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma 
general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente 
protegidos. 
− No se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la 
grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga. 
− Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
1) Carcasa de cubrición del disco. 
2) Cuchillo divisor del corte. 
3) Empujador de la pieza a cortar y guía. 
4) Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
5) Interruptor estanco. 
6) Toma de tierra. 
 
− El mantenimiento será realizado por personal especializado. 
− La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de 
clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos 
eléctricos. 
− La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general 
en combinación con los disyuntores diferenciales. 
− Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de 
caídas y eléctricos. 
− Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 
circular. 
 
C. Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco 
− Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a 
tierra, en caso afirmativo, avise al Encargado para que sea subsanado el defecto y no 
trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad. 
− Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado 
para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 
− Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder 
los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
− No retire la protección del disco de corte. 
− Si la máquina se detiene, retírese de ella y avise al Encargado para que sea reparada. No 
intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes. Desconecte el enchufe. 
− Antes de iniciar el corte: Gire el disco a mano con la máquina desconectada de la energía 
eléctrica y haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo 
hace, puede romperse durante el corte y usted o sus compañeros pueden resultar 
accidentados. 
− Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre que tenga que cortar. 
− Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 
provocando accidentes serios. 
 
D. Normas de seguridad para el corte de material cerámico 
− Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Encargado 
que se cambie por otro nuevo. Esta operación realícela con la máquina desconectada de 
la red eléctrica. 
− Efectúe el corte a ser posible a la intemperie o en un local muy ventilado y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico. 
− Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero 
procure no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden sufrir daños al respirarlas. 
− Moje el material cerámico (empápelo de agua) antes de cortar, evitará gran cantidad de 
polvo. 
 
7.3.3. Alisadoras eléctricas 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caídas desde altura (en forjados). 
− Atrapamiento, golpes o cortes en los pies por las aspas. 
− Contactos con la energía eléctrica. 
 
B. Medidas preventivas 
− El alisado se efectuará durante la fase de estructura o recrecidos, generalmente antes de 
la retirada de las redes de protección para prevenir los riesgos de caída desde altura. 
− Estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar el riesgo eléctrico. 
− Estarán conectadas a la red de tierras mediante hilo de toma de tierra, conectado a la 
carcasa de los motores, en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro 
eléctrico general. 
− Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
1) Aro o carcasa de protección de las aspas antichoque y antiatrapamientos de los 
pies. 
2) Lanza de gobierno dotada con mango aislante de la energía eléctrica. 
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3) Interruptor eléctrico de fácil accionamiento, ubicado junto al mango. 
 
7.3.4. Equipos de soldadura eléctrica 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caídas desde altura. 
− Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
− Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
− Quemaduras. 
− Contacto con la energía eléctrica. 
− Proyección de partículas. 
− Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura). 
 
B. Medidas preventivas 
− El izado de vigas metálicas se realizará eslingadas de dos puntos; de forma tal, que el 
ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman los dos hondillos de la eslinga, 
sea igual o menor que 90 grados, para evitar los riesgos por fatiga del medio auxiliar. 
− Las vigas y pilares presentados quedarán fijados e inmovilizados mediante husillos de 
inmovilización, codales, eslingas, apuntalamiento, cuelgue del gancho de la grúa, etc., 
hasta concluido el punteo de soldadura para evitar situaciones inestables. 
− No se elevará una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de soldadura de la cota 
punteada, para evitar situaciones inestables de la estructura. 
− Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén montando, 
ubicadas por debajo de la cota de montaje, para prevenir el riesgo de caída desde altura. 
− Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
− El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en 
prevención de los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 
− Los portaelectrodos a utilizar, tendrán el soporte de manutención en material aislante de 
la electricidad. 
− Se prohíbe expresamente la utilización de portaelectrodos deteriorados, en prevención 
del riesgo eléctrico. 
− Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la 
electricidad, no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura 
estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de soldar. 
− Las operaciones de soldadura a realizar en condiciones normales, no se realizarán con 
tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua. 
 
C. Normas de prevención para los soldadores 
− Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de 
soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
− No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones 
graves en los ojos. 
− No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
− No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar 
a temperaturas que podrían producirles quemaduras serias. 
− Suelde siempre en un lugar ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
− Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical 
de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
− No deje la pinza directamente en el suelo. Deposítela sobre un portapinzas. 
− Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, 
evitará tropiezos y caídas. 
− No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 
electrocución. 
− Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 
soldadura. 
− No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque salte el disyuntor 
diferencial. Avise al Encargado para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el 
grupo o bien utilice otro. 
− Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 
consideración (almuerzo, o desplazamiento a otro lugar, por ejemplo). 
− Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas 
protegidas a base de cinta aislante. 
− No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 
Solicite que se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja 
el empalme mediante forrillos termorretráctiles. 
− Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
− Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y los bornes de conexión. 
− Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le 
parezcan incómodas o poco prácticas. 
 
7.3.5. Soldadura oxicorte 
A. Riesgos más frecuentes 
− Caídas desde altura 
− Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
− Quemaduras. 
− Explosión (retroceso de llama). 
− Incendio. 
− Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
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B. Medidas preventivas 
− El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, 
se efectuará según las siguientes condiciones: 
1) Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza 
protectora. 
2) No se mezclarán botellas de gases distintos. 
3) Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas para evitar 
vuelcos durante el transporte. 
4) Los puntos 1, 2, y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para 
bombonas vacías. 
 
− El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante 
carros portabotellas de seguridad. 
− Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
− Se prohíbe, la utilización de botellas de gases licuados en posición inclinada. 
− Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas de gases licuados. 
− Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno,acetileno, etc.), con 
distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
− Los mecheros para soldadura mediante gases licuados estarán dotados de válvulas 
antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión. 
 
C. Normas de prevención para la soldadura oxiacetilénica-oxicorte 
− Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y 
comodidad. 
− Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades 
de accidente. 
− Por incómodas que puedan parecerle los equipos de protección individual están ideadas 
para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Encargado le recomiende. 
 
D. Evitará lesiones 
− No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
− No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma 
descontrolada. 
− Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas 
antirretroceso, evitará posibles explosiones. 
− Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un 
recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren 
mangueras nuevas sin fugas. 
− No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y 
llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 
− Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de 
herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de 
emergencia no podrá controlar la situación. 
− No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará 
posibles explosiones. 
− No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un portamecheros. 
− Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted 
tienda la manguera. Evitará accidentes; considere siempre que un compañero, pueda 
tropezar y caer por culpa de las mangueras. 
− Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con 
mayor seguridad y comodidad. 
− No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la 
diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. 
− No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco que le 
parezca que contienen, será suficientes para que se produzca una reacción química y se 
forme un compuesto explosivo (acetiluro de cobre). 
− Si debe desprender pinturas mediante el mechero, pida que le doten de mascarilla 
protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos 
de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 
− Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un 
local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 
− Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará 
el trabajo de forma más cómoda y ordenada y evitará accidentes. 
− No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y 
botellas. No fume en el almacén de las botellas. El que usted y los demás no fumen en las 
situaciones y lugares citados, evitará la posibilidad de graves accidentes. 
 
7.3.6. Compresor 
A. Riesgos más frecuentes 
− Ruido. 
− Rotura de la manguera de presión. 
 
B. Medidas preventivas 
− El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en prevención 
de los riesgos por imprevisión o creación de atmósferas ruidosas. 
− El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 
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− El compresor a utilizar quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal 
(entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas 
sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de 
pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 
− Los compresores a utilizar serán de los llamados silenciosos en la intención de disminuir la 
contaminación acústica. 
− Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar estarán siempre instaladas en 
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 
− Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en 
prevención de incendios o de explosión. 
− Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin 
grietas o desgastes para evitar un reventón. 
− Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante 
racores de presión según cálculo. 
− Las mangueras de presión se mantendrán elevadas o protegidas en los cruces de los 
caminos. 
 
7.3.7. Martillo neumático 
A. Riesgos más frecuentes 
− Vibraciones en extremidades y en órganos internos del cuerpo. 
− Polvo ambiental. 
− Sobreesfuerzos. 
− Rotura de manguera bajo presión. 
− Proyección de objetos y/o partículas. 
− Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 
1) Caídas a distinto nivel. 
2)  Caídas de objetos sobre otros lugares. 
 
B. Medidas preventivas 
− Se acordonará, la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los 
trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 
− Cada tajo con martillos estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en 
prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 
− Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los 
riesgos por impericia. 
− Se prohíbe el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas 
eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la banda o señalización de aviso. 
− Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos que 
rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 
 
C. Normas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos 
− El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus 
aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los 
siguientes equipos de protección individual: 
1) Ropa de trabajo cerrada. 
2) Gafas antiproyecciones. 
 
− Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de 
posibles lesiones internas utilizando: 
1) Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 
2)  Muñequeras bien ajustadas. 
3) La lesión que de esta forma puede usted evitar es, el lumbago y las distensiones 
musculares de los antebrazos (muñecas abiertas). 
 
− Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. 
− Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda lo 
hay, aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice 
una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
− No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después 
extraerlo puede serle muy difícil. 
− Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. 
− Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que lo cambien, evitará accidentes. 
− No abandone nunca el martillo conectado el circuito de presión. Evitará accidentes. 
− No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que, al utilizarlo, pueden 
lastimarse seriamente. 
− Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 
− Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten 
plataformas de ayuda, evitará las caídas. 
 
7.3.8. Dobladora mecánica de ferralla 
A. Riesgos más frecuentes 
− Atrapamiento. 
− Sobreesfuerzos. 
− Cortes por el manejo y sustentación de redondos. 
− Golpes por los redondos, (rotura incontrolada). 
− Contactos con la energía eléctrica. 
 
 
B. Medidas preventivas 
− La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en el lugar expresamente señalado. 
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− Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención 
de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 
− Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar en serán revisadas semanalmente 
observando especialmente la buena respuesta de los mandos. 
− Tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del riesgo eléctrico. 
− La manguera de alimentación eléctrica se llevará enterrada para evitar los deterioros por 
roce y aplastamiento durante el manejo de la ferralla. 
− A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de seguridad: 
1) “Peligro, energía eléctrica”. 
2)  “Peligro de atrapamiento”. 
3) “No toque el plato puede atraparle las manos”. 
 
− Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de 
redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios 
en el área sujeta al riesgo de golpes por las barras. 
− La descarga por la dobladora y su ubicación “in situ”, se realizará suspendiéndola de cuatro 
puntos (los 4 ángulos) mediante eslingas; de tal forma, que se garantice su estabilidad 
durante el recorrido. 
 
7.4. Herramientas manuales en general 




− Proyección de fragmentos. 
− Caída de objetos. 




B. Medidas preventivas 
− Las máquinas y herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 
− Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de 
contacto con la energía eléctrica. 
− Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que, permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
− Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por 
transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor 
parado, para evitar accidentes. 
− El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante montacorreas o 
dispositivos similares, nunca con destornilladores, las manos, etcétera, para evitar el 
riesgo de atrapamiento. 
− Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente estarán protegidos 
mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que, 
permitiendo la observación del buen funcionamiento de la transmisión, impida el 
atrapamiento de personas u objetos. 
− La instalación de letreros con leyendas de “máquina averiada”, “máquina fuera de 
servicio”, etc., serán instalados y retirados por la misma persona. 
− Las máquinas y herramientas con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante 
una carcasa antiproyecciones. 
− Las máquinas y herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, conectadas a la red 
de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general 
de la obra. 
− Las máquinas y herramientas a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables 
o explosivos (disolvente inflamable, explosivo, combustible y similar), estarán protegidas 
mediante carcasas antideflagrantes. 
− En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas y herramientas no protegidas 
con doble aislamiento se realizará mediante conexión a transformadores a 24V. 
− En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas y 
herramientas con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la 
formación de atmósferas nocivas. 
− Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima del 
mismo de 10 m (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel acústico. 
− Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas de camisas 
insonorizadas, para disminuir el nivel acústico. 
− Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en 
lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el 
interior de atmósferas tóxicas. 
− Se prohíbe el uso de máquinas y herramientas al personal no autorizado para evitar 
accidentes por impericia. 
− Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el suelo, 
para evitar accidentes. 
− Las conexiones eléctricas de todas las máquinas y herramientas a utilizar mediante clemas 
estarán siempre protegidas con su correspondiente carcasa anticontactos eléctricos. 
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−  Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de máquinas y 
herramientas se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda de 
banderolas, los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, para prevenir los 
riesgos de tropiezo o corte del circuito de presión. 
 
C. Protección individual 
− Casco de seguridad. 
− Guantes de seguridad. 
− Botas de seguridad. 
− Gafas de seguridad antiproyecciones. 
− Gafas de seguridad antipolvo. 
− Gafas de seguridad antiimpactos. 
− Protectores auditivos. 
− Mascarilla filtrante. 






A Coruña, octubre de 2020 
 
El autor del proyecto 
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1. OBJETO DEL PLIEGO 
El objeto de este Pliego de Condiciones es fijar condiciones generales y particulares por las que se 
desarrollarán los trabajos y se utilizarán las dotaciones de Seguridad y Salud. Estas condiciones se 
plantean agrupadas de acuerdo con su naturaleza. 
 
2. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTACIÓN DE APLICACIÓN 
El conjunto de las obras objeto de este Estudio de Seguridad y Salud estará regulado, a lo largo de su 
ejecución, por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento. 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
− Ley 31/1995, de 8 de noviembre. BOE nº269, de 10 de noviembre. Actualizaciones: LEY 50/1998 
(BOE 31/12/98), LEY 39/1999 (BOE 06/11/99), RDL 5/2000 (BOE 08/08/00), LEY 54/2003 (BOE 
13/12/03), LEY 30/2005 (BOE 30/12/05), LEY 31/2006 (BOE 19/10/06), LEY ORGANICA 03/2007 
(BOE 23/03/07), LEY 26/2009 (BOE 24/12/09), LEY 32/2010 (BOE 06/08/10). 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
− R.D. 39/1997, de 17 de enero. BOE Nº 27, de 31 de enero. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. 
− R.D.L. de 24 de marzo de 1995. BOE Nº 75, de 29 de marzo. ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD 
E HIGIENE EN EL TRABAJO 
− OM. De 9 de marzo de 1971. BOE Nº 64, de 16 de marzo. 
− R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. BOE Nº 256, de 25 de octubre. 
− R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE Nº140, de 12 de junio. 
− R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. BOE Nº 97, de 23 de abril. 
− R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE Nº188, de 7 agosto. 
− R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. Condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE de 28 de diciembre. 
− Reglamento electrotécnico para baja tensión. R.D. 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 224 de 18 de 
septiembre de 2002). 
− Reglamento técnico de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968, de 28 de noviembre. 
− Reglamento de aparatos elevadores para obras. O.M. 23 de mayo de 1977. BOE 17 de junio. 
− Aparatos elevadores: disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528 CEE. R.D. de 30 de marzo 
de 1988. BOE de 20 de mayo. 
− Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación. R.D. 3275/1982, de 10 de noviembre. BOE de 1 de 
diciembre. 
− Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT. O.M. de 6 de julio de 1984. BOE de 1 de agosto. 
− Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. O.M. de 28 de agosto de 1970. BOE 
5/7/8/9 de septiembre. 
− Ordenanza de trabajo para la Industria Siderometalúrgica. O.M. de 29 de julio de 1970. BOE de 
25 de agosto. 
− Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la Industria de la construcción y obras públicas. 
O.M. de 20 de mayo de 1952. BOE de 15 de junio. 
− Reglamento de seguridad en las máquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. BOE de 21 de julio. 
R.D. de 19 de mayo de 1989. BOE de 3 de junio, modifica los artículos 3 y 144. 
− Reglamento de aparatos a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril. BOE 29 de mayo de 1979. 
− Aparatos a presión: disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767 CEE. R.D. de 30 de marzo 
de 1988. BOE Nº 473, de 20 de mayo. 
− Reglamento de explosivos. R.D. 230/1998, de 16 de febrero de 1998. BOE de 12 de marzo. 
− Normas para la señalización de las obras de carreteras. 8-3IC. O.M. de 31 de mayo de 1997. BOE 
de 18 de septiembre. 
− Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. R.D. 1316/1989. BOE de 2 de noviembre. 
− Reglamento de protección sanitaria contras las radiaciones ionizantes. R.D. 53/1992. BOE de 12 
de febrero. 
− Protección de los trabajadores de determinados agentes específicos o determinadas actividades. 
R.D. 88/1990. BOE de 27 de enero. 
− Prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales. R.D. 886/1998. BOE 
de 5 de agosto. 
− R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE Nº124, de 24 de mayo. 
−  R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE Nº124, de 24 de 
mayo. 
− Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. BOE 96 de 22 de abril de 1998. 
− R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE Nº97, de 23 de abril. 
− Ley 22/94 de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos. 
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− R.D.- 1630/92 Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación 
de la Directiva 89/106/CEE. 
− R.D.- 1435/92 Máquinas- Comunidad Económica Europea. 
− R.D.- 56/95 Máquinas (Modificación del anterior). 
− Orden 22/5/97 (Funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo). 
− R.D. 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban disposiciones mínimas destinadas a 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. BOE Nº240, de 7 
de octubre. 
− R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los 
trabajadores. BOE Nº 97, de 23 de abril. 
 
3. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES 
− De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 
preventiva que se recogen se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 
siguientes tareas o actividades. 
− El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
− La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
− La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
− El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
− La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
− La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
− El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
− La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá 
de dedicarse a los distintos trabajos o fases del trabajo. 
− La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
− Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice 
en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
4. OBLIGACIONES DE PARTES IMPLICADAS 
Se recogen en este apartado las obligaciones que pueden tener cada una de las partes que intervienen 
en el proceso constructivo de la obra. 
PROPIEDAD 
− Incluir este documento con sus correspondientes visados en el colegio profesional competente 
para la solicitud de la licencia de obra. 
− El abono a la Empresa Constructora, de las certificaciones que presente, con el visto bueno de la 
Dirección Facultativa. 
− El pago de los honorarios devengados en concepto del Estudio de Seguridad. 
 
EMPRESA CONSTRUCTORA 
− Cumplirá las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad a través del Plan de Seguridad y 
Salud coherente con el anterior, contando éste con la aprobación de la Dirección Facultativa, 
siendo éste previo al comienzo de la obra. 
− Así mismo, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio de Seguridad y del Plan de 
Seguridad y Salud respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del 
mismo por su parte o de los posibles subcontratos empleados. 
 
DIRECCIÓN FACULTATIVA 
− Entender el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra, teniendo a su 
cargo el control y la supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, siendo de su 
competencia las variaciones de éste, indicando éstas en el libro de incidencias. 
− Realizar periódicamente las certificaciones complementarias y conjuntamente con las 
certificaciones de la obra, de acuerdo con las cláusulas del contrato, siendo responsable de su 
liquidación hasta su saldo final, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos 
competentes, el incumplimiento por parte de la Empresa Constructora de las medidas de 
seguridad, contenidas en el Estudio de Seguridad. 
 
TRABAJADORES 
− Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad, mediante explicaciones de los riesgos, 
a tener en cuenta, así como sus correspondientes medidas de prevención. 
 
5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
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COLECTIVA 
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en su ANEXO IV regula las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados: 
− Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 
− Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de 
los locales. 
− Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de 
los locales. 
 
En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de protección colectiva 
a utilizar durante las distintas fases de proyecto. 
Dichas protecciones deberán cumplir las condiciones generales expuestas a continuación. 
Deberán ser respetadas en el Plan de Seguridad y Salud, salvo propuesta diferente que mejore la 
indicada, a través de planos y documentación técnica de calidad y que sea aprobada por el Coordinador 
de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 
Serán inspeccionadas por el Coordinador de Seguridad y Salud para comprobar si su calidad corresponde 
a lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud correspondiente. 
Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que, por motivos de seguridad, requiera su 
montaje. 
Será desmontada de inmediato aquella Protección en uso que presente deterioro o merma de su calidad 
real, siendo paralizados los trabajos protegidos por el elemento hasta que se haya subsanado el problema 
y vuelto a montar dicho elemento de protección. 
Se reflejará en el Plan de Seguridad y Salud cualquier cambio de posición o de método de protección que 
sea necesario realizar durante la ejecución de los trabajos. Dichos planos serán aprobados por el 
Coordinador de seguridad y Salud e inscrito en el Libro de Incidencias. 
Se preferirá siempre el uso de las Protecciones Colectivas al del Equipo de Protección Individual. En 
consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de Protecciones Colectivas por el uso de EPI´s. 
El contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las 
Protecciones Colectivas que fallen por cualquier causa hasta que se realice la investigación con la 
asistencia expresa del Coordinador de Seguridad y Salud. En caso de fallo por accidente de persona o 
personas, se procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora al Coordinador 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra. 
 
5.1. Vallas de protección y limitación 
Estarán construidas a base de tubos metálicos, con pies derechos de apoyo de tal modo que conserven 
su estabilidad. Tendrán como mínimo 90 centímetros de altura. Estas vallas podrán utilizarse, ancladas 
convenientemente, para la protección de las zanjas y pozos. 
La protección o vallado de todo el recinto de la obra se realizará también mediante vallas autónomas de 
protección y limitación, que entre otras reunirán las siguientes características: tendrán 2,5 metros de 
altura; dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente 
de acceso de personal; se realizará mediante postes de chapa galvanizada y paneles de chapa nervada 
galvanizada; y deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra. 
5.2. Topes de desplazamiento de vehículos 
Se podrán realizar con un par de tablones machihembrados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 
5.3. Barandillas 
Las barandillas estarán formadas por balaustres colocados en cartuchos de PVC previamente 
incorporados al forjado durante la fase de hormigonado. Los referidos balaustres incorporan dos ganchos 
para la colocación de las barandillas superior a una altura de 90 centímetros, e intermedia de tubo de 30 
milímetros de diámetro. Así mismo, el balaustre dispone de una escuadra donde podrá incorporarse el 
correspondiente rodapié. 
Las barandillas deberán tener suficiente resistencia para garantizar la retención de las personas. 
 
5.4. Redes (normas UNE 81-650-80) 
Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la función 
protectora para la que están previstas. 
Las redes perimetrales se utilizarán como protección del riesgo de caída al vacío por bordes perimetrales 
mediante la utilización de pescante tipo horca. 
Las redes horizontales se colocarán para proteger la posible caída de personas y objetos por huecos 
horizontales. 
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El extremo inferior de las redes se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. La cuerda de 
seguridad será como mínimo de 10 mm para sujeción de pescantes y de 6 mm para atado de paños y 
malla rómbica de cuadrícula 10x10 cm. 
En protecciones verticales de cajas de escalera, clausuras de acceso a planta desprotegida, etc., se 
emplearán redes verticales atadas a cada forjado. 
 
5.5. Cables y elementos de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos, de acuerdo con 
su función protectora. 
 
5.6. Señalización y balizamiento 
Las señales, cintas y balizas estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
 
5.7. Interruptores diferenciales y tomas a tierra 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 
300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a que la garantice, de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto máximo de 24 voltios. Se 
medirá su resistencia de forma periódica. 
 
5.8. Extintores 
Serán de polvo polivalente, revisados en su contenido de carga dentro del año, y con el retimbrado de 
industria en su recipiente, fechado dentro de los últimos cinco años. 
 
5.9. Riesgos 
Las zonas de paso de vehículos y maquinaria ser regarán convenientemente para evitar el levantamiento 
de polvo. 
 
5.10. Plataforma de trabajo 
Tendrán como mínimo 60 centímetros de ancho, y situadas a más de dos metros del suelo estarán 
dotadas de barandillas de 90 centímetros de altura, listón intermedio y rodapié. 
 
5.11. Mallazo 
Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada 
 
5.12. Caídas de cargas suspendidas 
Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad 
 
5.13. Dispositivos de seguridad de maquinaria limpieza de obra 
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 
 
5.14. Limpieza de obra 
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma a cumplir 
por el personal la conservación de los lugares de trabajos en adecuado estado de limpieza. 
 
5.15. Señalización de tráfico y seguridad 
Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de reducir 
riesgos, advirtiendo de su existencia de una manera permanente. 
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, donde sea preciso 
advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer prohibiciones 
o informar de situación de medios de seguridad o asistencia. 
Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 485/97 sobre señalización de seguridad en los Centro 
de Trabajo. 
Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico por obras se 
ajustarán a lo previsto en la O.M. de 31/05/97. 
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5.16. Cerramiento de obra 
A todos los efectos los diferentes tajos de obra, y sus accesos estarán convenientemente aislados. 
Para ello se dispondrá de un vallado de hasta 2,20 m de altura, anclado al terreno mediante postes 
situados a 2,5 m entre sí. 
Este vallado podrá hacerse opaco mediante un panel de PVC, ondulado y colocado con bandas naranjas 
y blancas, o similar, anclado a la valla de cerramiento. 
Cuando el vallado sea opaco, debe resistir vientos de hasta 120 Km/h paralo que habrá que dotarle de 
anclajes cada 3 pies verticales. Estos anclajes estarán cimentados en la zona de obra. 
Fuera de la jornada laboral todos los vallados permanecerán completamente cerrados. 
 
5.17. Medidas a realizar sobre los vehículos de obra para minimizar la emisión de gases 
contaminantes 
Al objeto de reducir los contaminantes gaseosos en los vehículos de obra se empleará en su caso un 
sistema de reducción catalítica no selectiva que consiste en hacer reaccionar los óxidos de nitrógeno y el 
oxígeno contenido en los gases de escape con el monóxido de carbono y los hidrocarburos inquemados 
presentes en el gas para formar nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Los vehículos de 
cilindrada media tendrán suficiente con un catalizador ele oxidación (platinopaladio). 
Respecto a las medidas de conservación y mantenimiento de la maquina varia de obra, cabe citar entre 
ellas: 
• PERIÓDICAMENTE CADA JORNADA: 
− La comprobación del nivel de aceite en el cárter y reposición en caso necesario. Si el 
consumo es elevado se hará cada 5 horas. 
− Limpieza del filtro de aire. 
− Limpieza del orificio de respiración del depósito de combustible. 
− Comprobación del nivel de agua del radiador, si el consumo es alto, revisión del sistema. 
− Limpieza y lavado de las cadenas tractoras. 
− Engrase de rodamientos en los cubos de las ruedas delanteras. 
 
• CADA SEMANA: 
− Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa del carburador, etc.). 
− Desmonte del filtro de aire y lavado. 
− Limpieza y engrase de los bornes de la batería y comprobación del líquido añadiendo si 
procede agua destilada. 
− Limpieza del filtro de combustible en los motores de gasolina. 
− Purga de sedimentos de gasoil en la bomba de inyección de los diesel. 
− En las orugas, engrase de apoyos, rodillos, cojinetes y resortes. 
 
• CADA 100 HORAS: 
− Cambio de aceite del motor 
− Limpieza del filtro de aceite. 
− En los diesel, lavar el elemento filtrante del filtro c1c gasoil; limpieza del depósito de 
combustible y cambio del aceite en la bomba de inyección. 
 
• CADA 200 HORAS: 
− Lavado interno del radiador, así como revisión de bujías, limpieza y apriete de tuercas. 
 
• CADA 400 HORAS: 
−  Renovar el elemento filtrante del filtro de gasoil en los Diessel. 
 
• CADA 800 HORAS: 
− Revisión del equipo de inyección limpieza del avance automático en los motores (le 
explosión y lavado del radiador con sosa o desincrustarte. 
 
6. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN INVIDUAL 
El Equipo de Protección Individual a utilizar deberá cumplir con lo siguiente: Contará con la marca CE. De 
no existir dicha marca para el equipo en cuestión, deberá tener la homologación MT. De no ser así, deberá 
contar con una homologación equivalente de cualquiera de los Estados de la Unión Europea. 
De no cumplirse lo anterior, está prohibido su uso en esta obra. 
El equipo que cuente con alguna de las homologaciones arriba mencionadas será utilizado durante su 
periodo de vigencia. Al llegar a la fecha de caducidad, será eliminado. 
Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto será reemplazado de inmediato, 
quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la 
persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible 
su utilización. Así mismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de protección, con el fin de 
razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos. 
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La distribución de los EPI debe ser personalizada, ya que deben ajustarse a las características anatómicas 
de cada trabajador. Cada usuario debe ser instruido sobre las características de los equipos que se le 
entregan, siguiendo las indicaciones que se le han dado al respecto, y debe ser responsable de su 
mantenimiento y conservación. 
Antes de comenzar los trabajos deben supervisarse las prendas y los elementos de protección individual, 
para ver si su estado de conservación y sus condiciones son las óptimas. En caso contrario se procederá 
a corregir el defecto, bien sustituyendo el elemento dañado o reparándolo o procediendo a su limpieza, 
colocación correcta, etc 
Es imprescindible la intervención del Servicio Técnico de Prevención en el proceso que va desde la 
elección hasta la correcta utilización o conservación del EPI para conseguir resultados óptimos del equipo 
necesario ante un riesgo. 
El Servicio de Prevención debe estar al corriente de los problemas que se presentan en la utilización de 
protecciones personales y de la forma correcta de utilización. El Servicio de Prevención debe controlar 
que no hay excepciones en las zonas en las que el uso de los EPI sea obligado. 
 
6.1. Protección de cabeza 
La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas situaciones de riesgo, entre las 
que cabe destacar: riesgos mecánicos (caída de objetos, golpes y proyecciones); riesgos térmicos 
(metales fundidos, calor, frío…); y riesgos eléctricos (maniobras y/u operaciones en alta o baja tensión). 
La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco que cubre la parte superior 
de la cabeza. Las características técnicas exigibles a los cascos de protección se encuentran en la norma 
EN 397. 
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja 
tensión (1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V), y la clase 
E-B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC). 
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte superior 
o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno de la base de la 
copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 
El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del usuario. 
Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de 
amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda craneal. 
Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo de la 
barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 
La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre 
será superior a 21 milímetros. 
La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del mismo, 
variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 
La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no 
sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo de 
25 milímetros. 
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos 
atmosféricos. 
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se confeccionarán 
con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y 
resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, y protectoras del 
mismo. 
Ni las zonas de unión ni el atalaje en si causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza 
del usuario. 
Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco milímetros, excepto 
en la zona de acoplamiento (Arnés-casquete). 
El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna 
parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, 
mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. 
Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, 
sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior 
a tres mA, en el ensayo de perforación elevado la tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente 
de fuga sobrepasará los tres mA. 
 
6.2. Protección de oído 
Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir el nivel de ruido 
que percibe un trabajador situado en ambiente ruidoso. 
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Los protectores auditivos los podemos clasificar en dos grupos: orejeras y tapones. 
Las orejeras son protectores que envuelven totalmente el pabellón auditivo. Están compuestas por 
“Cascos”, que son piezas de plástico duro que cubren y rodean la oreja. Los bordes están recubiertos por 
unas almohadillas rellenas de espuma plástica con el fin de sellar acústicamente contra la cara. La 
superficie interior del casco está normalmente recubierta de un material absorbente del ruido. 
También dispone del “Arnés”, el dispositivo que sujeta y presiona los cascos contra la cabeza o sobre la 
nuca. 
Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de protección auditiva y que pueden girarse 
90º a una posición de descanso cuando no es preciso su uso. 
Los tapones son protectores auditivos que se utilizan insertos en el conducto auditivo externo, 
obturándolo. En general, no son adecuados para personas que sufran enfermedades de oído o irritación 
del canal auditivo. Puede llevar un ligero arnés o cordón de sujeción para evitar su pérdida. 
La normativa técnica que contempla las características de estos elementos de protección es la norma EN 
352. 
 
6.3. Protección de ojos y cara 
Los equipos de protección personal de ojos y cara se pueden clasificar en dos grandes grupos: pantallas 
y gafas. 
6.3.1. Pantallas 
Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las distintas situaciones de riesgo a que pueda 
verse sometido. Las pantallas protectoras, en orden a sus características intrínsecas, pueden clasificarse 
en: 
− Pantallas de soldadores. Pueden ser de mano o de cabeza. Las pantallas para soldadores 
van provistas de filtros especiales inactínicos que, de acuerdo con la intensidad de las 
radiaciones, tendrán una opacidad determinada, indicada por su grado de protección N. 
Estas pantallas pueden llevar antecristales que protegen también contra los posibles 
riesgos de impactos de partículas en operaciones de limpieza o preparación de soldaduras. 
Estos cristales de protección mecánica pueden ser de dos tipos: antecristales y 
cubrefiltros. Las características técnicas de estos equipos de protección están recogidas 
en las normas EN 166, EN 167, EN 169, EN 175 y EN 379. 
− Pantallas faciales. Están formadas por un sistema de adaptación a la cabeza abatible y 
ajustable, y diferentes variantes de visores. Dependiendo del tipo de visor proporciona 
protección contra radiaciones, salpicaduras de líquidos corrosivos, proyección de 
partículas, etc. Las características técnicas de estos protectores vienen recogidas en las 
normas EN 166, EN 167 y EN 168. 
 
6.3.2. Gafas 
Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las gafas, en función del tipo de riesgos 
a que se encuentre sometido el trabajador en su puesto de trabajo, debe garantizar total o parcialmente 
la protección adicional de las zonas inferior, temporal y superior del ojo. Los oculares pueden ser tanto 
de material mineral como de material orgánico. En cualquier caso, como la montura, requieren una 
certificación específica. Las gafas pueden ser de los tipos: universal, cazoleta, y panorámica. Las 
características técnicas de estos equipos se encuentran recogidas en las normas EN 166, EN 167, EN 168 
y EN 170. 
 
6.4. Protección de las vías respiratorias 
Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como misión hacer que el trabajador 
que desarrolla su actividad en un ambiente contaminado o con deficiencia de oxígeno, pueda disponer 
para su respiración de aire en condiciones apropiadas. Las características técnicas de los equipos de 
protección de las vías respiratorias se encuentran recogidas en las normas EN 140, EN 141, EN 143, EN 
149, y EN 405. Estos equipos se clasifican en dos grandes grupos: 
− Respiradores purificadores de aire. 
− Respiradores por suministro de aire. 
 
6.4.1. Respiradores purificadores de aire 
Son equipos que filtran los contaminantes del aire antes de que sean inhalados por el trabajador. 
Pueden ser de presión positiva o negativa. Los primeros, también llamados respiradores motorizados, 
son aquellos que disponen de un sistema de impulsión del aire que lo pasa a través de un filtro para que 
llegue limpio al aparato respiratorio del trabajador. Los segundos, son aquellos en los que la acción 
filtrante se realiza por la propia inhalación del trabajador. 
6.4.2. Respiradores por suministro de aire 
Son equipos que aíslan del ambiente y proporcionan aire limpio de una fuente no contaminada. Se 
destacan dos grandes grupos: equipos semiautónomos y equipos autónomos. 
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6.5. Protección de brazos y manos 
Un guante es una prenda del equipamiento de protección personal que protege una mano o una parte 
de ésta de riesgos. Puede cubrir parte del antebrazo y brazo también. 
Las extremidades superiores de los trabajadores pueden verse sometidas, en el desarrollo de un 
determinado trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los cuales la normativa de la Comunidad 
Europea establece la siguiente clasificación: protección contra riesgos mecánicos; protección contra 
riesgos químicos y microorgánicos; protecciones contra riesgos térmicos; protección contra el frío; 
guantes para bomberos; y protección contra radiación ionizada y contaminación radiactiva. 
Cada guante, según el material utilizado para su confección, tiene sus limitaciones de uso, debiéndose 
elegir el más adecuado para cada tarea en particular. 
Las características técnicas de los guantes se encuentran recogidas en las normas EN 388, EN 374, EN 
407, EN 420, EN 421 y EN 511. 
 
6.6. Protección de los pies 
El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no solo de las agresiones a los pies, sino 
que evite además que por éstos lleguen agresiones a otras partes del organismo a través del esqueleto 
del que constituyen su base. Así, el calzado de seguridad no ha de verse como único elemento de 
protección contra impactos o pinchazos sino que además, protege contra vibraciones y caídas mediante 
la absorción de energía. Además, disminuye el resbalamiento permitiendo una mayor adherencia, 
disminuye la influencia del medio sobre el que se apoya, calor o frío, y previene de agresiones químicas 
como derrames, etc. 
Las características técnicas del calzado de protección se encuentran recogidas en las normas EN 344 y EN 
355. 
 
6.7. Protección del cuerpo entero 
Son aquellos equipos que protegen al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente sobre partes 
o zonas determinadas del cuerpo, sino que afectan a su totalidad. 
El cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por misión defenderlo frente a unos riesgos 
determinados, los cuales pueden ser de origen térmico, químico, mecánico, radiactivo o biológico. 
La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, chaquetas, monos, etc., 
cuyo material debe ser apropiado al riesgo existente. 
Las características técnicas de la ropa de trabajo vienen recogidas en las normas EN 340, EN 367, EN 368, 
EN 369, EN 467, EN 531 y EN 532. 
Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban utilizarse, sea en forma de 
brazaletes, guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares que forzosamente tengan que estar oscuros o 
poco iluminados y existan riesgos de colisión, atropellos, etc. 
Las características técnicas de las prendas de alta visibilidad se encuentran recogidas en las normas EN 
340 y EN 471. 
La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener o sostener y frenar el cuerpo del trabajador en 
determinadas operaciones con riesgo de caída de altura, evitando los peligros derivados de las mismas. 
Los cinturones de seguridad pueden clasificarse en tres grupos: de sujeción, de suspensión, de caída o 
antiácida. 
Las características técnicas de los cinturones de seguridad están recogidas en las normas EN 360, EN 361, 
EN 362. 
 
7. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y 
EQUIPOS 
El montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos se llevará a cabo utilizando todos los 
componentes con los que se comercializan para su función. 
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y resto del equipo, se hará siguiendo 
las instrucciones contenidas en el manual de uso editado por el fabricante, el cual integrará en estas 
actividades, las condiciones de seguridad más apropiadas a sus medios. 
Llevarán incorporados los dispositivos de seguridad exigibles por la legislación vigente. 
El Contratista adjudicatario debe tener presente la utilización de productos con la marca "CE", siempre 
que existan, porque son por sí mismos, más seguros que los que no la poseen. 
 
7.1. Andamios 
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Andamio metálico tubular apoyado, marca Peri modelo tipo Craft, utilizado como protección contra el 
riesgo de caída desde altura; incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. 
Montado con todos sus componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de cálculo y 
montaje firmado por técnico competente. 
El modelo del andamio a instalar lleva incorporada una escalera para evacuaciones de emergencia en 
cumplimiento del Anexo IV del R.D. 1627/1997, expresamente señalizada para este menester. 
 
7.2. Escaleras de andamio metálico tubular 
Escalera para evacuaciones de emergencia de andamio metálico tubular apoyado, marca Ulma, o similar 
modelo Dorpa, o similar, utilizado como protección contra los riesgos de las evacuaciones de emergencia 
de estos medios auxiliares; incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. Montado 
con todos sus componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de cálculo y montaje firmado 
por técnico competente. 
Las escaleras de evacuación de emergencia se montarán en los lugares y forma reflejados en los planos. 
Se montarán siguiendo fielmente las instrucciones contenidas en el folleto de montaje suministrado por 
el fabricante. 
El contratista o subcontratista en su caso, es responsable de conseguir guardar en la obra y ordenar 
ejecutar este montaje según las instrucciones del folleto o manual suministrado por el fabricante. 
En el caso de haber desaparecido del mercado el fabricante o la marca comercial, el montaje se efectuará 
siguiendo las instrucciones del folleto de un modelo similar al que se va a montar. 
 
7.3. Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento 
Escalera de mano, con soporte de tijera sobre ruedas y plataforma con barandilla de coronación, con 
manillar de accionamiento manual para cambios de posición y parada, sin necesidad de descender de 
ella. 
Escalera de mano metálica comercializada, con soporte de tijera sobre ruedas, dotada de una plataforma 
rodeada de una barandilla en la coronación, con manillar de accionamiento manual para cambios de 
posición y parada, sin necesidad de descender de ella. De total seguridad para el usuario dentro de las 
posibilidades e instrucciones de uso dadas por el fabricante. 
Por el contenido del R.D. 1627/1997, de Disposiciones mínimas de seguridad y salud de las obras de 
construcción, deben cumplir con las condiciones de diseño y utilización señaladas en el R.D. 486/1997, 




Plataformas de protección de accesos a trompas de vertido de escombros comercializadas; marca Alba, 
de sustentación a canto de losa por aprieto, barandillas metálicas frontales y laterales y plataforma de 
chapa antideslizante; incluso parte proporcional de anclajes de sustentación a gancho de grúa, 
construcción, montaje, cambios de posición, mantenimiento y retirada. 
Los componentes cuya utilización esté prevista, serán nuevos, a estrenar. 
 
8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
Además de las obligaciones atribuidas al contratista por la legislación vigente y lo establecido en los 
anteriores capítulos del presente Estudio, le corresponderán las que a continuación se indican. 
Antes del día 15 de cada mes el representante del Contratista, o el Jefe de Obra, deberán remitir al 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución certificación en la que figure: 
Para cada día del mes anterior, el número de horas trabajadas y el número de trabajadores empleados. 
En ambos casos se efectuará el desglose considerando los trabajadores del contratista principal, los de 
cada uno de los subcontratistas, y los autónomos. Estos datos se facilitarán en un impreso según el 
modelo adjunto. 
Jornadas no trabajadas por los accidentes ocurridos en jornada de trabajo, durante el mes anterior. 
Antes del día 15 de cada mes el representante del contratista, o el Jefe de obra, deberán remitir al 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución los siguientes documentos referidos al mes anterior: 
− Partes de Accidente de Trabajo. 
− Relación de Accidentes de Trabajo Ocurridos sin Baja Médica. 
En ambos casos se entregarán al coordinador copia de los mismos documentos presentados ante la 
Entidad Gestora o Colaboradora con la que se tenga cubierta la protección de esta contingencia, tanto 
los cumplimentados por el empresario como por los trabajadores autónomos. 
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− Facilitar, a las personas designadas por AENA, el acceso a la documentación propia del contratista 
para verificar los datos entregados en función de lo exigido en los apartados anteriores. 
En caso de accidente y con independencia de lo contemplado en el Plan de Seguridad y Salud: 
− Notificarlo verbalmente, de forma inmediata, al Director de la Obra y al Coordinador de Seguridad 
y Salud en Ejecución, remitiéndoles a la mayor brevedad un sucinto informe sobre las 
circunstancias del accidente y datos de los accidentados. 
− Remisión al director de la Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, en el plazo de 
siete días desde que ocurrió el accidente del informe sobre el mismo, según modelo adjunto. 
− Nombrar un Jefe de Seguridad, con las atribuciones necesarias para atender y solventar los 
asuntos relacionados con seguridad y salud, incluso los relativos a vigilancia y seguridad física. 
Dicho técnico habrá de poseer titulación académica en construcción, como mínimo de grado medio, así 
como formación y experiencia específica en prevención de riesgos laborales. 
 
9. SEGUROS 
Todo el personal, tanto directo, como subcontratado, así como los trabajadores autónomos estará dado 
de alta en la Seguridad Social, estando asimismo asegurados contra todo riesgo de accidentes laborales, 
teniendo actualizada toda su documentación. 
Será preceptivo que en la obra se disponga de un Seguro de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo, 
contratado por parte del contratista y del constructor con cobertura de responsabilidad civil profesional. 
 
10. LIBRO DE INCIDENCIAS 
El artículo 13 del Real Decreto 1627/1997 regula las funciones de este documento. Existirá con fines de 
control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por 
duplicado, habilitado al efecto. 
El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente. 
El libro de incidencias se mantendrá siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de 
la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos 
con responsabilidades en materia de prevención en las empresas que intervienen en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad 
y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones 
en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en la normativa. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán 
notificar las anotaciones en el libro, al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de 
este. 
 
11. INSTALACIONES AUXILIARES 
Los trabajadores dispondrán de tantas instalaciones de higiene y bienestar como sea necesario. 
Para ello, se tendrán en cuenta el número de trabajadores máximos en obra en los momentos punta. 
Cuando los trabajadores tengan que utilizar ropa especial de trabajo tendrán a su disposición vestuarios, 
los cuales serán de fácil acceso y con dimensiones suficientes para el número de trabajadores que los 
vayan a utilizar. Si fuese necesario también se dispondrá de duchas apropiadas y en número suficiente, 
provistos con asientos y taquillas individuales. 
Siempre se utilizarán instalaciones adecuadas para el uso de cuartos de baño con agua corriente caliente 
y fría, y con retretes. 
Igualmente, si fuese necesario se dispondrá de casetas habilitadas para el descanso de los trabajadores 
y otras como comedores, dotadas de mesas y sillas en número suficiente, calientacomidas, piletas con 
agua corriente y menaje suficiente para el número de operarios existentes en la obra. Habrá también un 
recipiente para recogida de basuras. 
Se mantendrán siempre en perfecto estado de limpieza y conservación. 
 
12. EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Para la extinción de incendios se generaliza el uso de extintores, cumpliendo la norma UNE 23 VO, 
aplicándose por extensión la norma CTE-DB-SI. 
El encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención debe estar informado de las zonas con 
peligro de incendio en la obra y de las medidas de protección disponibles en la misma, así como de los 
teléfonos de urgencia de los servicios públicos de extinción de incendios. 
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Los equipos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. Deberán estar 
señalizados conforme al Real Decreto sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicha 
señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
Se realizará el mantenimiento de los equipos de lucha contra incendios siguiendo las recomendaciones 
del fabricante y concertando para ello la colaboración de una empresa especializada del Ministerio de 
Industria. 
Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio (en especial 
transformadores, calderas, motores eléctricos y cuadros de maniobra y control), próximos a las salidas 
de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. Se colocarán sobre soportes fijados a 
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 
m del suelo, y siempre protegidos de daños físicos, químicos o atmosféricos. 
Normas de seguridad: 
− Descolgar el extintor. 
− Quitar el seguro que inmoviliza la maneta de disparo. 
− Ponerse a sotavento. 
− Accionar la maneta de disparo dirigiendo el chorro a la base de las llamas. 
− Si el incendio no se extingue, dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción de 
incendios. 
Extintor de CO2 de 5 Kg: Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 Kg. de agente extintor, 
modelo NC-5-P, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. 
Extintor de polvo ABC de 12 Kg: Extintor de polvo químico ABC POLIVALETE ANTIBRASA DE EFICACIA 
43A/233B, de 12 Kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según norma UNE 23110. 
 
13. VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMERIOS AUXILIOS 
13.1. Reconocimiento médico 
Reconocimiento médico por trabajador según protocolo médico establecido a la actividad desarrollada 
por el trabajador. 
 
13.2. Botiquín de primeros auxilios 
En la obra se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se 
especifican a continuación: 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa 
estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para 
agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; 
analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
Es oportuno, prevenir la existencia de jeringuillas para insulina, pero habrá que prever ciertos cuidados, 
para evitar asaltos de toxicómanos al botiquín; los shocks hipoglucémicos asociados a la diabetes y a otro 
tipo de trastornos, puede controlarse, hasta la evacuación del afectado, con la administración de un par 
de azucarillos disueltos en un poco de agua. 
 
13.3. Reposición del botiquín de primeros auxilios 
Cada 2 meses y medio se repondrá el material utilizado en cada botiquín compuesto por: Agua oxigenada; 
alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodón 
hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; 
guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; 
tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
 
13.4. Camilla portátil 
Camilla portátil para evacuaciones, compuesta por dos barras metálicas de sujeción y lona de apoyo. 
 
14. ACCIONES A DESARROLLAREN CASO DE ACCIDENTE 
El Contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud que componga, la 
infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la 
atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de la obra. 
El Contratista adjudicatario instalará y pondrá en conocimiento de todos los trabajadores, una serie de 
rótulos en los que figure como mínimo: 
− Nombre del centro asistencial. 
− Dirección. 
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A Coruña, octubre de 2020 
El autor del proyecto, 
 
Fdo.: Antonio Filgueira Chenlo 
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1. MEDICIONES 
1 Protecciones individuales 
Nº Ud Descripción               Medición 
1.1 Protección de pies y piernas 
1.1 Ud Par de botas de cuero clase II, provistas de puntera de seguridad contra golpes de caída de objetos y 
plantillas o suela de seguridad para protección de la planta del pie contra pinchazos, homologadas de 
acuerdo a norma EN 347 "Calzado de trabajo de uso profesional". 
                    Total Ud  : 50,000 
1.2 Ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
                    Total ud  : 5,000 
1.2 Protección de manos y brazos 
1.3 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
                    Total ud  : 50,000 
1.4 Ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
                    Total ud  : 5,000 
1.5 Ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables 
en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
                    Total ud  : 10,000 
1.3 Protección total del cuerpo 
1.6 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
                    Total ud  : 50,000 
1.7 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
                    Total ud  : 50,000 
1.8 Ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
                    Total ud  : 5,000 
1.9 Ud Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 
                    Total ud  : 25,000 
1.10 Ud Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y 
elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97. 
                    Total ud  : 25,000 
1.4 Protección de vías respiratorias 
1.11 Ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
                    Total ud  : 50,000 
1.12 Ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
                    Total ud  : 50,000 
1.5 Protección del oído 
1.13 Ud Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
                    Total ud  : 50,000 
1.14 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
                   Total ud  : 50,000 
1.6 Protección para la cabeza 
1.15 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
                    Total ud  : 50,000 
1.16 Ud Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97. 
                    Total ud  : 10,000 
1.17 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 
                    Total ud  : 50,000 
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2 Protecciones colectivas 
Nº Ud Descripción               Medición 
2.1 Protecciones horizontales 
2.1 Ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones de madera 
de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y 
colocación, (amortizable en dos usos). 
                    Total ud  : 5,000 
2.2 M2 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., para protección fijado 
con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en 
la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies 
derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97. 
                    Total m2  : 97,500 
2.2 Protecciones verticales 
2.3 M. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. 
(amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., rodapié 
y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
                    Total m.  : 100,000 
2.3 Protecciones viarias 
2.4 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, 
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. 
                    Total ud  : 5,000 
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3 Instalaciones provisionales de obra 
Nº Ud Descripción               Medición 
3.1 Alquiler de caseta 
3.1 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,30x2,30 m. Estructura 
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos 
placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de 
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno 
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con 
automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
                    Total ms  : 18,000 
3.2 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina en obra de 
6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de 
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex 
lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo 
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado 
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, 
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte 
a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
                    Total ms  : 18,000 
3.3 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,60x2,35x2,30 m. de 
17,90 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada 
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado 
hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de 
cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
                    Total ms  : 18,000 
3.4 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,60x2,35x2,30 m. de 
17,90 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada 
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado 
hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de 
cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
                    Total ms  : 18,000 
3.5 Ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana 
un oficial de 2ª. 
                    Total ud  : 18,000 
3.2 Acometidas provisionales 
3.6 M. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera 
flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, 
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada. 
                    Total m.  : 4,000 
3.7 Ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una 
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y 
para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de 
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y 
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
                    Total ud  : 2,000 
3.8 Ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia 
máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de 
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe 
de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y 
reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto 
de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
                    Total ud  : 2,000 
3.9 Ud Acometida provisional de teléfono a caseta de obra. 
                    Total ud  : 1,000 
3.3 Mobiliario y equipamiento de casetas de obras 
3.10 Ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 
                    Total ud  : 8,000 
3.11 Ud Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 
                    Total ud  : 3,000 
3.12 Ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
                    Total ud  : 5,000 
3.13 Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada 
(amortizable en 3 usos). 
                    Total ud  : 3,000 
3.14 Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento 
antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de 
ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
                    Total ud  : 50,000 
3.15 Ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos). 
                    Total ud  : 1,000 
3.16 Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 
                    Total ud  : 2,000 
3.17 Ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 
                    Total ud  : 10,000 
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4 Señalización 
Nº Ud Descripción               Medición 
4.1 Señales 
4.1 Ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, 
i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
                    Total ud  : 2,000 
4.2 Ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, 
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
                    Total ud  : 3,000 
4.3 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). 
s/ R.D. 485/97. 
                    Total ud  : 2,000 
4.4 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 
3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
                    Total ud  : 3,000 
4.5 Ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 
485/97. 
                    Total ud  : 15,000 
4.2 Vallas y acotamientos 
4.6 Ud Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 200x100 cm., malla soldada de 50x200x5 
mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 
1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, totalmente montada, i/ recibido con 
mortero de cemento y arena de río 1/4. (M-80) 
                    Total ud  : 300,000 
4.7 M. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D. 
485/97. 
                    Total m.  : 300,000 
4.8 Ud Puerta de 1 hoja de 1,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en 
frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, 
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería). 
                    Total ud  : 1,000 
4.9 Ud Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en 
frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, 
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería). 
                    Total ud  : 1,000  
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5 Medicina y primeros auxilios 
Nº Ud Descripción               Medición 
5.1 Ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
                    Total ud  : 3,000 
5.2 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia. 
                    Total ud  : 3,000 
5.3 Ud Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). 
                    Total ud  : 1,000 
5.4 Ud Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de la 
salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las 
enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los riesgos que 
puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 
37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de los trabajadores en primeros auxilios; 
asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la salud; elaboración de informes, 
recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos, memoria anual 
del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales); colaboración con el 
sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios epidemiológicos y reporte 
de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará 
la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social. 
                    Total ud  : 50,000  
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6 Formación 
Nº Ud Descripción               Medición 
6.1 Ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos 
horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con 
categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª. 
                    Total ud  : 18,000 
6.2 Ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y 
realizada por un encargado. 
                    Total ud  : 18,000 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
   Importe 
Nº Designación     
    En cifra En letra 
    (Euros) (Euros) 
 1 Protecciones individuales     
1.1 Ud Par botas seg. punt.-suel met 
37,79 € TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
1.2 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 
2,29 € DOS EUROS CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
1.3 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL 1,06 € UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS 
1.4 ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR 2,05 € DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
1.5 ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V. 
9,82 € NUEVE EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
1.6 ud MONO DE TRABAJO 
11,66 € ONCE EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
1.7 ud TRAJE IMPERMEABLE 
6,36 € SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
1.8 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 
4,57 € CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
1.9 ud CINTURÓN SEG. 2 PTOS. AMARRE 
8,48 € OCHO EUROS CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
1.10 
ud ARNÉS AMARRE 
DORSAL/TORSAL/LATER 
24,43 € VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
1.11 
ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 
FILTRO 
2,40 € DOS EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 
1.12 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
1,91 € UN EURO CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
1.13 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 1,05 € UN EURO CON CINCO CÉNTIMOS 
1.14 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 2,12 € DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 
1.15 ud CASCO DE SEGURIDAD 2,12 € DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 
1.16 ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR 1,70 € UN EURO CON SETENTA CÉNTIMOS 
1.17 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 0,71 € SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
  2 Protecciones colectivas     
2.1 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 
42,55 € CUARENTA Y DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
2.2 
m2 PROTECCIÓN HUECO HORZ. 
C/MALLAZO 
5,60 € CINCO EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 
2.3 
m. BARANDILLA GUARDACUERPOS, 
MADERA 
6,86 € SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
2.4 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC 
58,05 € CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS 
  
3 Instalaciones provisionales de 
obra 
    
3.1 ms ALQUILER CASETA ASEO 14,10 m2. 
287,12 € DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS 
CON DOCE CÉNTIMOS 
3.2 
ms ALQUILER CASETA 2 OFICINAS 14 
m2 
287,12 € DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS 
CON DOCE CÉNTIMOS 
3.3 
ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 
m2 
255,32 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
3.4 
ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 
m2 
255,32 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
3.5 
ud COSTO MENSUAL DE 
CONSERVACIÓN 
82,39 € OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 
3.6 
m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 
mm2. 
4,90 € CUATRO EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 
3.7 
ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 
mm. 
101,05 € CIENTO UN EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS 
3.8 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 
566,76 € QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS 
CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
3.9 ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA 
140,75 € CIENTO CUARENTA EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
3.10 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 
4,98 € CUATRO EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
3.11 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 
8,42 € OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
3.12 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 
15,21 € QUINCE EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
3.13 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 l. 
11,18 € ONCE EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
3.14 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
34,84 € TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
3.15 
ud MESA MELAMINA PARA 10 
PERSONAS 
54,08 € CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
OCHO CÉNTIMOS 
3.16 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 
53,46 € CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
3.17 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 
29,09 € VEINTINUEVE EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 
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   Importe 
Nº Designación     
    En cifra En letra 
    (Euros) (Euros) 
 4 Señalización     
4.1 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE 
19,75 € DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
4.2 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE 
22,82 € VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
4.3 
ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-
OBL. 
7,05 € SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
4.4 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 
3,47 € TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
4.5 
ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. 
D=50 
3,04 € TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 
4.6 ud BAS.200x100 cm. M.SOLD.50x200x5 
42,94 € CUARENTA Y DOS EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
4.7 
m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 
cm. 
0,58 € CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
4.8 ud PUERTA 1,00x2,00 40/14 STD 
208,82 € DOSCIENTOS OCHO EUROS CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
4.9 ud PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD 
429,30 € CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS 
CON TREINTA CÉNTIMOS 
  5 Medicina y primeros auxilios     
5.1 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 
86,34 € OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 
5.2 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 
64,82 € SESENTA Y CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
5.3 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES 10,30 € DIEZ EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 
5.4 ud VIGILANCIA DE LA SALUD 
51,98 € CINCUENTA Y UN EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 6 Formación     
6.1 
ud COSTO MENSUAL COMITÉ 
SEGURIDAD 
84,85 € OCHENTA Y CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
6.2 
ud COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y 
SAL. 
43,89 € CUARENTA Y TRES EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
A Coruña, octubre de 2020 
El autor del proyecto, 
 
Fdo.: Antonio Filgueira Chenlo 
  
   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  REHABILITACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LA ZONA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL ÁGORA  
   DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS               
 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL DE   ANTONIO FILGUEIRA CHENLO        UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
GALICIA  




DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
Cuadro de precios nº 2 
            Importe 
Nº Designación     
            Parcial Total 
            (Euros) (Euros) 
 1 Protecciones individuales     
  1.1 Protección de pies y piernas     
1.1.1 Ud Par de botas de cuero clase II, provistas de puntera de seguridad contra golpes de caída de 
objetos y plantillas o suela de seguridad para protección de la planta del pie contra pinchazos, 
homologadas de acuerdo a norma EN 347 "Calzado de trabajo de uso profesional". 
    
  (Materiales)     
  Par botas seg.punt.-suel. met 1,000 Ud 35,650 35,65   
  
6% Costes indirectos 2,14   
              37,79 
1.1.2 ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.     
  (Materiales)     
  Par polainas para soldador 0,333 ud 6,490 2,16   
  
6% Costes indirectos 0,13   
              2,29 
  1.2 Protección de manos y brazos     
1.2.1 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.     
  (Materiales)     
  
Par guantes uso general serraje 1,000 ud 1,000 1,00   
  
6% Costes indirectos 0,06   
              1,06 
1.2.2 ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.     
  (Materiales)     
  
Par guantes p/soldador 0,333 ud 5,800 1,93   
  6% Costes indirectos 0,12   
              2,05 
1.2.3 ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.     
  (Materiales)     
  
Par guantes aislam. 5.000 V. 0,333 ud 27,810 9,26   
  6% Costes indirectos 0,56   
              9,82 
  1.3 Protección total del cuerpo     
1.3.1 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; 
s/ R.D. 773/97.     
 (Materiales)     
  
Mono de trabajo poliéster-algod. 1,000 ud 11,000 11,00   
  6% Costes indirectos 0,66   
              11,66 
1.3.2 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97.     
  (Materiales)     
  Traje impermeable 2 p. P.V.C. 1,000 ud 6,000 6,00   
  
6% Costes indirectos 0,36   
              6,36 
1.3.3 ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.     
  (Materiales)     
  
Mandil cuero para soldador 0,333 ud 12,930 4,31   
  
6% Costes indirectos 0,26   
              4,57 
1.3.4 ud Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97.     
  (Materiales)     
  Cinturón seg. 2 ptos. amarre. 0,250 ud 32,000 8,00   
  
6% Costes indirectos 0,48   
              8,48 
1.3.5 ud Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral fabricado con cincha de nylon de 45 
mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ 
R.D. 773/97. 
    
  (Materiales)     
  
Equipo arnés amarre dorsal 0,200 ud 115,250 23,05   
  
6% Costes indirectos 1,38   
              24,43 
  1.4 Protección de vías respiratorias     
1.4.1 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     
  (Materiales)     
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Cuadro de precios nº 2 
            Importe 
Nº Designación     
            Parcial Total 
            (Euros) (Euros) 
 
Semi-mascarilla 1 filtro 0,333 ud 6,800 2,26   
  6% Costes indirectos 0,14   
              2,40 
1.4.2 ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 
773/97.     
  (Materiales)     
  Filtro antipolvo 1,000 ud 1,800 1,80   
  
6% Costes indirectos 0,11   
              1,91 
  1.5 Protección del oído     
1.5.1 ud Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     
  (Materiales)     
  
Juego tapones antiruido silicona 1,000 ud 0,990 0,99   
  
6% Costes indirectos 0,06   
              1,05 
1.5.2 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97.     
  (Materiales)     
  Cascos protectores auditivos 0,333 ud 6,000 2,00   
  
6% Costes indirectos 0,12   
              2,12 
  1.6 Protección para la cabeza     
1.6.1 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     
  (Materiales)     
  Casco seguridad homologado 1,000 ud 2,000 2,00   
  
6% Costes indirectos 0,12   
              2,12 
1.6.2 ud Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     
  (Materiales)     
  
Pantalla mano seguridad soldador 0,200 ud 8,000 1,60   
  6% Costes indirectos 0,10   
              1,70 
1.6.3 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     
  (Materiales)     
  
Gafas protectoras homologadas 0,333 ud 2,000 0,67   
  6% Costes indirectos 0,04   
             0,71 
  2 Protecciones colectivas     
  2.1 Protecciones horizontales     
2.1.1 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante 
tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. 
de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos). 
    
  (Mano de obra)     
  
Peón ordinario 0,300 h. 10,240 3,07   
  (Materiales)     
  
Pequeño material 1,000 ud 0,710 0,71   
  
Tapa provisional pozo 100x100 0,500 ud 72,710 36,36   
  
6% Costes indirectos 2,41   
              42,55 
2.1.2 m2 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., para 
protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado 
un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 
0,90 m. de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial primera 0,080 h. 10,710 0,86   
  Peón especializado 0,080 h. 10,320 0,83   
  (Materiales)     
  
Pequeño material 1,000 ud 0,710 0,71   
  
Mallazo 15x15x4-1.330 kg/m2. 4,000 m2 0,670 2,68   
  
Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,428 m. 0,040 0,02   
  
Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 0,016 ud 11,040 0,18   
  
6% Costes indirectos 0,32   
              5,60 
  2.2 Protecciones verticales     
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2.2.1 m. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico 
cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón 
de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para 
aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial primera 0,150 h. 10,710 1,61   
  
Peón ordinario 0,150 h. 10,240 1,54   
  (Materiales)     
 
Guardacuerpos metálico 0,065 ud 9,060 0,59   
  
Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 0,004 m3 272,800 1,09   
  
Tabla madera pino 15x5 cm. 0,006 m3 272,800 1,64   
  
6% Costes indirectos 0,39   
              6,86 
  2.3 Protecciones viarias     
2.3.1 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente 
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad 
instalada. 
    
  (Mano de obra)     
  
Peón especializado 0,100 h. 10,320 1,03   
  (Materiales)     
  
Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 1,000 ud 53,730 53,73   
  6% Costes indirectos 3,29   
              58,05 
  3 Instalaciones provisionales de obra     
  3.1 Alquiler de caseta     
3.1.1 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 
6,00x2,30x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y 
luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de 
tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, 
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, 
puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con 
transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
    
  (Mano de obra)     
  
Peón ordinario 0,085 h. 10,240 0,87   
  (Materiales)     
  
Alq. caseta pref. aseo 6,00x2,35 1,000 ud 150,000 150,00   
  
Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 0,250 ud 480,000 120,00   
  
6% Costes indirectos 16,25   
              287,12 
3.1.2 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina en 
obra de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. 
Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio 
de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. 
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., 
picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero 
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., 
enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,085 h. 10,240 0,87   
  (Materiales)     
  Alq. caseta 2 oficinas 6,00x2,33 1,000 ud 150,000 150,00   
  
Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 0,250 ud 480,000 120,00   
  6% Costes indirectos 16,25   
              287,12 
3.1.3 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 
7,60x2,35x2,30 m. de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral 
de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. 
Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada 
con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 
50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
    
  (Mano de obra)     
  
Peón ordinario 0,085 h. 10,240 0,87   
  (Materiales)     
  
Alq. caseta almacén 7,60x2,35 1,000 ud 120,000 120,00   
  Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 0,250 ud 480,000 120,00   
  
6% Costes indirectos 14,45   
              255,32 
3.1.4 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 
7,60x2,35x2,30 m. de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral 
de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. 
Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada 
con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 
50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
    
  (Mano de obra)     
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Peón ordinario 0,085 h. 10,240 0,87   
  (Materiales)     
  
Alq. caseta almacén 7,60x2,35 1,000 ud 120,000 120,00   
  Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 0,250 ud 480,000 120,00   
 
6% Costes indirectos 14,45   
              255,32 
3.1.5 ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 
horas a la semana un oficial de 2ª.     
  (Materiales)     
  
Costo mensual de conservación 1,000 ud 77,730 77,73   
  6% Costes indirectos 4,66   
              82,39 
  3.2 Acometidas provisionales     
3.2.1 m. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por 
manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra 
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª Electricista 0,100 h. 11,440 1,14   
  (Materiales)     
  
Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,100 m. 3,160 3,48   
  6% Costes indirectos 0,28   
              4,90 
3.2.2 ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable 
hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, 
de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, 
p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la 
conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
    
  (Materiales)     
  
Acometida prov. fonta.a caseta 1,000 ud 95,330 95,33   
  6% Costes indirectos 5,72   
              101,05 
3.2.3 ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta 
una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación 
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de 
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, 
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, 
sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
    
  (Materiales)     
  
Acometida prov. sane.a caseta 1,000 ud 534,680 534,68   
  
6% Costes indirectos 32,08   
              566,76 
3.2.4 ud Acometida provisional de teléfono a caseta de obra.     
  (Materiales)     
  
Acometida prov. telef. a caseta 1,000 ud 132,780 132,78   
  
6% Costes indirectos 7,97   
              140,75 
  3.3 Mobiliario y equipamiento de casetas de obras     
3.3.1 ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.     
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,100 h. 10,240 1,02   
  (Materiales)     
  Percha para aseos o duchas 1,000 ud 3,680 3,68   
  
6% Costes indirectos 0,28   
              4,98 
3.3.2 ud Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).     
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,100 h. 10,240 1,02   
  (Materiales)     
  Portarrollos indust.c/cerrad. 0,333 ud 20,780 6,92   
  
6% Costes indirectos 0,48   
              8,42 
3.3.3 ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado.     
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,100 h. 10,240 1,02   
  (Materiales)     
  Espejo vestuarios y aseos 1,000 ud 13,330 13,33   
  
6% Costes indirectos 0,86   
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             15,21 
3.3.4 ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada 
(amortizable en 3 usos).     
  (Mano de obra)     
  
Peón ordinario 0,100 h. 10,240 1,02   
  (Materiales)     
 
Jabonera industrial 1 l. 0,333 ud 28,630 9,53   
  6% Costes indirectos 0,63   
              11,18 
3.3.5 ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, 
con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y 
tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
    
  (Mano de obra)     
  
Peón ordinario 0,100 h. 10,240 1,02   
  (Materiales)     
  
Taquilla metálica individual 0,333 ud 95,640 31,85   
  6% Costes indirectos 1,97   
              34,84 
3.3.6 ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 
4 usos).     
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,100 h. 10,240 1,02   
  (Materiales)     
  Mesa melamina para 10 personas 0,250 ud 200,000 50,00   
  
6% Costes indirectos 3,06   
              54,08 
3.3.7 ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).     
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,100 h. 10,240 1,02   
  (Materiales)     
  
Banco madera para 5 personas 0,500 ud 98,820 49,41   
  6% Costes indirectos 3,03   
              53,46 
3.3.8 ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).     
  (Materiales)     
  
Depósito-cubo basuras 0,500 ud 54,870 27,44   
  
6% Costes indirectos 1,65   
              29,09 
  4 Señalización     
 4.1 Señales     
4.1.1 
ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con 
trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. 
s/ R.D. 485/97. 
    
  (Mano de obra)     
  
Ayudante 0,150 h. 10,400 1,56   
  (Materiales)     
  
Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 0,200 ud 58,240 11,65   
  Trípode tubular para señal 0,200 ud 27,110 5,42   
  
6% Costes indirectos 1,12   
              19,75 
4.1.2 ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado 
de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,280 h. 10,240 2,87   
  (Maquinaria)     
  Hormigonera 200 l. gasolina 0,032 h. 1,590 0,05   
  (Materiales)     
  Arena de río 0/5 mm. 0,045 t. 7,090 0,32   
  
Gravilla 20/40 mm. 0,090 t. 6,430 0,58   
  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,014 t. 90,330 1,26   
  
Agua 0,010 m3 0,760 0,01   
  Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG 0,200 ud 70,990 14,20   
  
Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 0,200 ud 11,040 2,21   
  (Resto obra) 0,03   
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Cuadro de precios nº 2 
            Importe 
Nº Designación     
            Parcial Total 
            (Euros) (Euros) 
 
6% Costes indirectos 1,29   
              22,82 
4.1.3 ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable 
en dos usos). s/ R.D. 485/97.     
  (Materiales)     
  
Paleta manual 2c. stop-d.obli 0,500 ud 13,290 6,65   
  6% Costes indirectos 0,40   
              7,05 
4.1.4 ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, 
amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.     
 (Mano de obra)     
  
Peón ordinario 0,150 h. 10,240 1,54   
  (Materiales)     
  
Placa informativa PVC 50x30 0,333 ud 5,200 1,73   
  6% Costes indirectos 0,20   
              3,47 
4.1.5 ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco 
usos). s/ R.D. 485/97.     
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,100 h. 10,240 1,02   
  (Materiales)     
  Cono balizamiento estánd. 50 cm 0,200 ud 9,260 1,85   
  
6% Costes indirectos 0,17   
              3,04 
  4.2 Vallas y acotamientos     
4.2.1 ud Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 200x100 cm., malla soldada de 
50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes 
intermedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, 
totalmente montada, i/ recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4. (M-80) 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial primera 0,250 h. 10,710 2,68   
  
Ayudante 0,250 h. 10,400 2,60   
  
Peón ordinario 0,014 h. 10,240 0,14   
  (Maquinaria)     
  
Hormigonera 200 l. gasolina 0,003 h. 1,590 0,00   
  (Materiales)     
  
Arena de río 0/5 mm. 0,008 m3 11,340 0,09   
  
Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,003 t. 90,330 0,27   
  
Agua 0,002 m3 0,760 0,00   
  
Bas.200x100cm.malla sol.50x200x5 1,000 ud 25,540 25,54   
  
Tubo acero 60x60x1,5 mm. 2,700 m. 1,870 5,05   
  
Tubo acero 25x25x1,5 mm. 6,100 m. 0,680 4,15   
  (Por redondeo) -0,01   
  
6% Costes indirectos 2,43   
             42,94 
4.2.2 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y 
desmontaje.R.D. 485/97.     
  (Mano de obra)     
  
Peón ordinario 0,050 h. 10,240 0,51   
  (Materiales)     
  
Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 1,100 m. 0,040 0,04   
  6% Costes indirectos 0,03   
              0,58 
4.2.3 ud Puerta de 1 hoja de 1,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero 
laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de 
colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de 
albañilería). 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª Cerrajero 1,000 h. 11,440 11,44   
  Ayudante-Cerrajero 1,000 h. 10,560 10,56   
  (Materiales)     
  Puerta met.aba.galv. 100x200 STD 1,000 ud 175,000 175,00   
  
6% Costes indirectos 11,82   
              208,82 
4.2.4 ud Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero 
laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de 
colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de 
albañilería). 
    
  (Mano de obra)     
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Oficial 1ª Cerrajero 2,500 h. 11,440 28,60   
  Ayudante-Cerrajero 2,500 h. 10,560 26,40   
  (Materiales)     
  Puerta met.aba.galv. 400x200 STD 1,000 ud 350,000 350,00   
  
6% Costes indirectos 24,30   
              429,30 
  5 Medicina y primeros auxilios     
5.1 ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.     
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario 0,100 h. 10,240 1,02   
  (Materiales)     
 Botiquín de urgencias 1,000 ud 80,430 80,43   
  
6% Costes indirectos 4,89   
              86,34 
5.2 ud Reposición de material de botiquín de urgencia.     
  (Materiales)     
  Reposición de botiquín 1,000 ud 61,150 61,15   
  
6% Costes indirectos 3,67   
              64,82 
5.3 ud Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).     
  (Materiales)     
  
Camilla portátil evacuaciones 0,100 ud 97,230 9,72   
  
6% Costes indirectos 0,58   
              10,30 
5.4 ud Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la 
vigilancia de la salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades 
profesionales; análisis de las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia 
de la salud; análisis de los riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, 
postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios de 
Prevención); formación de los trabajadores en primeros auxilios; asesoramiento al empresario 
acerca de la vigilancia de la salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas 
sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos, memoria anual del estado de 
salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales); colaboración con el sistema 
nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios epidemiológicos y reporte 
de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios 
de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico 
que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social. 
    
  (Materiales)     
  
Vigilancia de la salud 1,000 ud 49,040 49,04   
  6% Costes indirectos 2,94   
              51,98 
  6 Formación     
6.1 ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al 
mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos 
trabajadores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 
1ª. 
    
  (Materiales)     
  
Costo mensual Comité seguridad 1,000 ud 80,050 80,05   
  6% Costes indirectos 4,80   
              84,85 
6.2 ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la 
semana y realizada por un encargado.     
  (Materiales)     
  Costo mens. formación seguridad 1,000 ud 41,410 41,41   
  
6% Costes indirectos 2,48   
              43,89 
      
 
 
A Coruña, octubre de 2020 
El autor del proyecto, 
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4. PRESUPUESTO 
Presupuesto parcial nº 1 Protecciones individuales 
              
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
1.1 Protección de pies y piernas 
1.1.1 Ud Par de botas de cuero clase II, provistas de puntera de seguridad contra golpes de caída de objetos y 
plantillas o suela de seguridad para protección de la planta del pie contra pinchazos, homologadas de 
acuerdo a norma EN 347 "Calzado de trabajo de uso profesional". 
Total Ud  : 50,000 37,79 1.889,50 
1.1.2 Ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 5,000 2,29 11,45 
Total 1.1 Protección de pies y piernas   1.900,95 
1.2 Protección de manos y brazos 
1.2.1 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 50,000 1,06 53,00 
1.2.2 Ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 5,000 2,05 10,25 
1.2.3 Ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 10,000 9,82 98,20 
Total 1.2 Protección de manos y brazos   161,45 
1.3 Protección total del cuerpo 
1.3.1 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 50,000 11,66 583,00 
1.3.2 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 50,000 6,36 318,00 
1.3.3 Ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 5,000 4,57 22,85 
1.3.4 Ud Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 
Total ud  : 25,000 8,48 212,00 
1.3.5 Ud Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal y lateral fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos 
metálicos de acero inoxidable, homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 25,000 24,43 610,75 
Total 1.3 Protección total del cuerpo   1.746,60 
1.4 Protección de vías respiratorias 
1.4.1 Ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 50,000 2,40 120,00 
1.4.2 Ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 50,000 1,91 95,50 
Total 1.4 Protección de vías respiratorias   215,50 
1.5 Protección del oído 
1.5.1 Ud Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 50,000 1,05 52,50 
1.5.2 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 50,000 2,12 106,00 
Total 1.5 Protección del oído   158,50 
1.6 Protección para la cabeza 
1.6.1 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 50,000 2,12 106,00 
1.6.2 Ud Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 
Total ud  : 10,000 1,70 17,00 
1.6.3 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 
Total ud  : 50,000 0,71 35,50 
Total 1.6 Protección para la cabeza   158,50 
Total Presupuesto parcial nº 1 Protecciones individuales :   4.341,50 
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Presupuesto parcial nº 2 Protecciones colectivas 
              
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
2.1 Protecciones horizontales 
2.1.1 Ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones de madera 
de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y 
colocación, (amortizable en dos usos). 
Total ud  : 5,000 42,55 212,75 
2.1.2 M2 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., para protección fijado 
con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la 
capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. 
(amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97. 
Total m2  : 97,500 5,60 546,00 
Total 2.1 Protecciones horizontales   758,75 
2.2 Protecciones verticales 
2.2.1 M. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. 
(amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., rodapié y 
travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
Total m.  : 100,000 6,86 686,00 
Total 2.2 Protecciones verticales   686,00 
2.3 Protecciones viarias 
2.3.1 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. 
Total ud  : 5,000 58,05 290,25 
Total 2.3 Protecciones viarias   290,25 
Total Presupuesto parcial nº 2 Protecciones colectivas :   1.735,00 
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Presupuesto parcial nº 3 Instalaciones provisionales de obra 
              
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
3.1 Alquiler de caseta 
3.1.1 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,30x2,30 m. Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. 
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro 
placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura 
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, 
puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo 
y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
Total ms  : 18,000 287,12 5.168,16 
3.1.2 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina en obra de 
6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. 
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de 
chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada 
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana 
de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., 
enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
Total ms  : 18,000 287,12 5.168,16 
3.1.3 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,60x2,35x2,30 m. de 17,90 
m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 
0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta 
de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con 
perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
Total ms  : 18,000 255,32 4.595,76 
3.1.4 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,60x2,35x2,30 m. de 17,90 
m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 
0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta 
de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con 
perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
Total ms  : 18,000 255,32 4.595,76 
3.1.5 Ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un 
oficial de 2ª. 
Total ud  : 18,000 82,39 1.483,02 
Total 3.1 Alquiler de caseta   21.010,86 
3.2 Acometidas provisionales 
3.2.1 M. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera 
flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada 
sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada. 
Total m.  : 4,000 4,90 19,60 
3.2.2 Ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una 
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 
10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno 
y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin 
incluir la rotura del pavimento. 
Total ud  : 2,000 101,05 202,10 
3.2.3 Ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia 
máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de 
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de 
campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición 
del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida 
y con p.p. de medios auxiliares. 
Total ud  : 2,000 566,76 1.133,52 
3.2.4 Ud Acometida provisional de teléfono a caseta de obra. 
Total ud  : 1,000 140,75 140,75 
Total 3.2 Acometidas provisionales   1.495,97 
3.3 Mobiliario y equipamiento de casetas de obras 
3.3.1 Ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 
Total ud  : 8,000 4,98 39,84 
3.3.2 Ud Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 
Total ud  : 3,000 8,42 25,26 
3.3.3 Ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
Total ud  : 5,000 15,21 76,05 
3.3.4 Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable 
en 3 usos). 
Total ud  : 3,000 11,18 33,54 
3.3.5 Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento 
antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de 
ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
Total ud  : 50,000 34,84 1.742,00 
3.3.6 Ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos). 
Total ud  : 1,000 54,08 54,08 
3.3.7 Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 
Total ud  : 2,000 53,46 106,92 
3.3.8 Ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 
Total ud  : 10,000 29,09 290,90 
Total 3.3 Mobiliario y equipamiento de casetas de obras   2.368,59 
Total Presupuesto parcial nº 3 Instalaciones provisionales de obra :   24.875,42 
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Presupuesto parcial nº 4 Señalización 
              
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
4.1 Señales 
4.1.1 Ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, 
i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
Total ud  : 2,000 19,75 39,50 
4.1.2 Ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. 
y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación 
y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
Total ud  : 3,000 22,82 68,46 
4.1.3 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ 
R.D. 485/97. 
Total ud  : 2,000 7,05 14,10 
4.1.4 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 
usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
Total ud  : 3,000 3,47 10,41 
4.1.5 Ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 
485/97. 
Total ud  : 15,000 3,04 45,60 
Total 4.1 Señales   178,07 
4.2 Vallas y acotamientos 
4.2.1 Ud Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 200x100 cm., malla soldada de 50x200x5 mm., 
recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de 
tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, totalmente montada, i/ recibido con mortero de 
cemento y arena de río 1/4. (M-80) 
Total ud  : 300,000 42,94 12.882,00 
4.2.2 M. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D. 485/97. 
Total m.  : 300,000 0,58 174,00 
4.2.3 Ud Puerta de 1 hoja de 1,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío 
de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, elaborada en 
taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería). 
Total ud  : 1,000 208,82 208,82 
4.2.4 Ud Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío 
de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, elaborada en 
taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería). 
Total ud  : 1,000 429,30 429,30 
Total 4.2 Vallas y acotamientos   13.694,12 
Total Presupuesto parcial nº 4 Señalización :   13.872,19 
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Presupuesto parcial nº 5 Medicina y primeros auxilios 
              
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
5.1 Ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
Total ud  : 3,000 86,34 259,02 
5.2 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia. 
Total ud  : 3,000 64,82 194,46 
5.3 Ud Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). 
Total ud  : 1,000 10,30 10,30 
5.4 Ud Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de la salud; 
análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las enfermedades 
comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los riesgos que puedan afectar a 
trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento 
de los Servicios de Prevención); formación de los trabajadores en primeros auxilios; asesoramiento al 
empresario acerca de la vigilancia de la salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas 
sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y 
e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales); colaboración con el sistema nacional de salud en materias 
como campañas preventivas, estudios epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por dichos 
organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de 
Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad 
Social. 
Total ud  : 50,000 51,98 2.599,00 
Total Presupuesto parcial nº 5 Medicina y primeros auxilios :   3.062,78 
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Presupuesto parcial nº 6 Formación 
              
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
6.1 Ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas 
y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoria de 
oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª. 
Total ud  : 18,000 84,85 1.527,30 
6.2 Ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y 
realizada por un encargado. 
Total ud  : 18,000 43,89 790,02 
Total Presupuesto parcial nº 6 Formación :   2.317,32 
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
Capítulo Importe (€) 
1 Protecciones individuales 4.341,50 
2 Protecciones colectivas 1.735,00 
3 Instalaciones provisionales de obra 24.875,42 
4 Señalización 13.872,19 
5 Medicina y primeros auxilios 3.062,78 
6 Formación 2.317,32 
    Presupuesto de ejecución material (PEM) 50.204,21 
    13% de gastos generales 6.526,55 
    6% de beneficio industrial 3.012,25 
    Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 59.743,01 
    21% IVA 12.546,03 
    Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 72.289,04 
           
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de SETENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS. 
           
           
    
 
A Coruña, octubre de 2020 
El autor del proyecto, 
 
Fdo.: Antonio Filgueira Chenlo 
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1. OBJETO DEL ANEJO  
En el BOE de 13/02/2008, se publicó en Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Dicho Real Decreto establece, para 
los casos dispuestos en su artículo 3, la obligación de incluir en los Proyectos de Construcción, un estudio 
de gestión de residuos de construcción y demolición (E.G.R.), cuyo contenido mínimo se establece en el 
artículo 4. La disposición transitoria única establece que el Real Decreto se aplicará a los proyectos cuya 
aprobación se efectúe a partir del 14/02/2009. De acuerdo con lo anterior, todos los proyectos que se 
envíen a esta Subdirección para su aprobación y, estén incluidos en el ámbito de aplicación del R.D. 
105/2008, deberán contar con un E.G.R. Todos aquellos proyectos que no incluyan dicho estudio cuando 
este sea exigible, serán devueltos para su corrección. Siguiendo lo indicado en dicho escrito se realiza el 
presente anejo al Proyecto: “Rehabilitación del aparcamiento en la zona del Centro Sociocultural Ágora”. 
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se presenta el siguiente Estudio De 
Gestión De Residuos. 
En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición (RCD’s), con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 
El Real Decreto define los conceptos de Productor de los Residuos de Construcción y Demolición, que se 
identifica, básicamente con el titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción, y de Poseedor 
de los Residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan 
en la misma. 
Asimismo, se definen residuos de construcción y demolición (R.C.D.) como aquellos residuos que se 
originan en los procesos de ejecución material de los trabajos de construcción, tanto de nueva planta 
como de rehabilitación o de reparación y de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y 
demolición de edificios e instalaciones que se encuentran incluidos en la categoría 17 de la Lista Europea 
de Residuos. 
Se excluyen de la definición anterior: 
− Los residuos procedentes de las obras menores de construcción y reparación domiciliaria que se 
considerarán urbanos y municipales. 
− Los residuos de construcción y demolición que tengan consideración de peligrosos que se regirán 
por su normativa específica. 
A continuación, se indican los principales datos del Proyecto: 
− PROMOTOR: Concello de A Coruña. 
− PRODUCTOR DE RCD’S: Contratista. 
− POSEEDOR DE RECD´S: Contratista. 
 
2. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición sigue los contenidos 
establecidos en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, y en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER): 
I. Descripción del Proyecto de Ejecución. 
II. Estimación de la cantidad, expresada en T y m3, de los residuos de construcción y demolición 
(RCD’s) que se generarán en la obra, codificados de acuerdo con la lista europea de residuos 
publicada en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
III. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
IV. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 
V. Medidas para la separación de los residuos en obra. 
VI. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los RCD’s dentro de la obra. 
VII. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los RCD’s dentro de la 
obra. 
VIII. Valoración del coste previsto de la gestión de los RCD’s que formarán parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo independiente. 
 
 
3. CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS 
La estimación de residuos a generar figura en la tabla que se adjunta a continuación. Dicha estimación se 
ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos, LER). 
En dicha tabla se muestra un listado de los productos LER (Lista Europea de Residuos) que se generarán 
en la obra, así como su densidad y cantidad expresada en metros cúbicos y toneladas, en la que además 
se indican las principales actividades en las que se genera dicho residuo. 
Esta tabla se adjunta en el apéndice al final de la presente memoria. 
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4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Se tomarán, dentro de lo posible, las siguientes medidas para la prevención de generación de residuos: 
− Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los 
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
− Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que un 
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
− Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de 
Evitar el exceso de residuos, por ejemplo, en las labores de demolición del firme existente. 
− Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar 
la rotura y sus consiguientes residuos. 
− Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su valorización. 
− Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valorización, 
reutilización o reciclaje posteriores. 
− Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los 
residuos. 
− Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
− Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 
minimización o reutilización. 
− Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados 
y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con autorización 
autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. 
− Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándoles en los aspectos 
básicos. 
Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en volumen. 
 
5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Los residuos generados en las obras serán gestionados en origen por el propio constructor (separación 
y/o reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y 
valoración/eliminación). 
Además, según se indica en el RD 105/2008, el productor (constructor) dispondrá de la documentación 
que acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la obra fueron 
gestionados en la propia obra o bien entregados a la instalación de valorización /eliminación autorizada. 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque su distribución 
es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, si bien las opciones 
existentes son: 
• REUTILIZACIÓN (SIN NINGÚN TIPO DE TRANSFORMACIÓN): es el caso de los materiales cerámicos, 
la madera de buena calidad y el acero estructural. 
• RECICLAJE OBTENIENDO UN PRODUCTO IGUAL O SIMILAR A LA MATERIA PRIMA: aquí se engloban 
el vidrio, el plástico, el papel y todos los metales. 
• RECICLAJE OBTENIENDO UN PRODUCTO DISTINTO A LA MATERIA PRIMA: en este grupo se 
encuentran los materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales 
bituminosos. Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y 
en la planta de reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con varios usos potenciales: 
− Materiales de relleno  
− Recuperación de canteras 




− Zahorras artificiales para bases y sub-bases 
− Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones estructurales, 
encachados y materiales ligados. 
 
• REVALORIZACIÓN: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso. 
• ELIMINACIÓN EN VERTEDERO 
La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar 
donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o 
en otros más específicos. 
A continuación, se describe brevemente en qué consiste cada una de las operaciones que se pueden 
llevar a cabo con los residuos. 
 
5.1. Valorización 
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da valor a los 
elementos y materiales de los RCD’s, aprovechando las materias y subproductos que contienen. 
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un 
vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser 
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depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos casos, 
sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 
 
5.2. Reutilización 
La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas 
transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas medioambientales sino también 
económicas. 
Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si 
con pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor 
económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos 
originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 
 
5.3. Reciclaje 
La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son sus 
posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de algunos materiales 
que componen los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos 
productos. 
Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en las 
obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. No se prevé la posibilidad 
de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni eliminación. Por lo tanto, 
el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados para su 
correspondiente retirada y tratamiento posterior, que actúen lo más próximo posible a la obra. 
Al final de la presente memoria, se indican las operaciones de reutilización, valorización y eliminación 
previstas para los residuos generados en obra. 
La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de residuos 
por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la cantidad, 
naturaleza, y procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 
A continuación, se relaciona una serie de empresas próximas a la ubicación de la obra y que están 
autorizadas a efectuar el tratamiento de los residuos que se van a generar durante la misma. Se trata de 
una relación no exhaustiva que se empleó para hacer una estimación de los costes de gestión de los 
mismos. La relación completa de gestores autorizados por la Xunta de Galicia para efectuar operaciones 
de gestión de residuos se puede consultar en el enlace http:// sirga.cmati.xunta.es 
 
6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estará obligado a 
separar las distintas fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades: 
− HORMIGÓN: 80 t. 
− LADRILLOS, TEJAS, CERÁMICOS: 40 t. 
− METALES: 2 t. 
− MADERA: 1 t. 
− VIDRIO: 1 t. 
− PLÁSTICO: 0,5 t. 
− PAPEL Y CARTÓN: 0,5 t. 
En nuestro caso, como se superan esas cantidades en alguno de los materiales, se efectuará la separación 
de los residuos generados en la propia obra para todas las fracciones anteriores, así como para aquellos 
residuos considerados como peligrosos. 
Para ello, se dispondrán contenedores específicos convenientemente etiquetados, para que no haya 
error posible al depositar los residuos. En el Plan de Gestión de Residuos se definirá de forma concreta 
el número, tipo y ubicación de contenedores necesarios, así como la periodicidad de su recogida, en 
función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
 
7. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base a lo expuesto en el presente 
estudio, el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de acuerdo con el 
R.D. 105/2008. 
 
8. VALORACIÓN ECONÓMICA 
La cantidad total estimada de los residuos generados en la obra tiene un coste de ejecución material que 
asciende a la cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS (524.746,69€). 
 
 
   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  REHABILITACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LA ZONA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL ÁGORA  
   DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS               
 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL DE   ANTONIO FILGUEIRA CHENLO        UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
GALICIA  




DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº26: GESTIÓN DE RESIDUOS 
A Coruña, octubre de 2020 
El autor del proyecto, 
 
 
Fdo.: Antonio Filgueira Chenlo 
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1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en 
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes 
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha 
calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento 
según la clase de terreno. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por 
el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
 
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 









RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 
17 05 04 
0,85 73.429,809 86.308,971 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 10,985 9,986 
2 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,081 0,135 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,000 0,000 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 28,702 13,668 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 
10. 
17 04 11 
1,50 0,012 0,008 
3 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 4,119 5,492 
4 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 8,259 13,765 
5 Yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 
los especificados en el código 17 08 01. 
17 08 02 
1,00 0,141 0,141 
6 Basuras 
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 









Residuos biodegradables. 20 02 01 1,50 106,860 71,240 
Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 1,50 106,860 71,240 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 08 
1,50 3,906 2,604 
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 4,264 2,665 
2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 89,456 59,637 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 0,324 0,259 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 0,778 0,622 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
Residuos no especificados en otra categoría. 06 10 99 0,90 0,026 0,029 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
08 01 11 
0,90 0,049 0,054 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados 
en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
17 06 04 
0,60 0,003 0,005 
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03. 
17 09 04 
1,50 36,832 24,555 
 
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 
apartados: 
 
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 





RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 73.429,809 86.308,971 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,000 0,000 
2 Madera 10,985 9,986 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 28,795 13,811 
4 Papel y cartón 4,119 5,492 
5 Plástico 8,259 13,765 
6 Vidrio 0,000 0,000 
7 Yeso 0,141 0,141 
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 





8 Basuras 213,720 142,480 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 8,170 5,269 
2 Hormigón 89,456 59,637 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 1,102 0,882 
4 Piedra 0,000 0,000 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 36,910 24,643 
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1. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A 
QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. 
Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse 
la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está 
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los 
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en 
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios  
 





residuos y Lista 
europea de residuos" 





RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras 
distintas de las 
especificadas en el 
código 17 05 03. 
17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 73.429,809 86.308,971 





residuos y Lista 
europea de residuos" 





Tierra y piedras 
distintas de las 
especificadas en el 
código 17 05 03. 
17 05 04 Reutilización Propia obra 1,920 1,200 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Madera   
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 10,985 9,986 
2 Metales (incluidas sus aleaciones)   
Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,081 0,135 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 28,702 13,668 
Cables distintos de los 
especificados en el 
código 17 04 10. 
17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,012 0,008 
3 Papel y cartón   
Envases de papel y 
cartón. 
15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 4,119 5,492 
4 Plástico   
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 8,259 13,765 
5 Yeso   
Materiales de 
construcción a partir 
de yeso distintos de 
los especificados en el 
código 17 08 01. 
17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,141 0,141 
6 Basuras   
Residuos 
biodegradables. 
20 02 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 106,860 71,240 
Residuos de la 
limpieza viaria. 
20 03 03 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 106,860 71,240 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos   
Residuos de grava y 
rocas trituradas 
distintos de los 
mencionados en el 
código 01 04 07. 
01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 3,906 2,604 
Residuos de arena y 
arcillas. 
01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 4,264 2,665 
2 Hormigón   
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residuos y Lista 
europea de residuos" 









17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 89,456 59,637 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   
Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,324 0,259 
Tejas y materiales 
cerámicos. 
17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,778 0,622 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros   
Residuos no 
especificados en otra 
categoría. 
06 10 99 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,026 0,029 
Residuos de pintura y 
barniz que contienen 
disolventes orgánicos 
u otras sustancias 
peligrosas. 
08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,049 0,054 
Materiales de 
aislamiento distintos 
de los especificados 
en los códigos 17 06 
01 y 17 06 03. 
17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,003 0,005 
Residuos mezclados 
de construcción y 
demolición distintos 
de los especificados 
en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 
03. 
17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 36,832 24,555 
Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 
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1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
1.1. Definiciones 
Residuo de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.la) de la Ley 10/1998, del 21 de abril, es 
generada en una obra de construcción o demolición. La Ley 10/1998 del 21 de abril, sin embargo, está 
derogada por lo que debemos referirnos a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, que entró en vigor tras el 30 de Julio del mismo año. 
Residuo inerte (según el R.D. 105/2008): aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras 
materias con las que entra en contacto de forma que pueda dar lugar a la contaminación del medio o 
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la 
toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la 
calidad de las aguas superficiales o subterráneas.  
 
1.2. Figuras que intervienen en la gestión 
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCDs y el poseedor de RCDs. 
Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
− La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 
− La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
− El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 
Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): La persona física o jurídica 
que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor 
de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor a persona física o jurídica que ejecute la 
obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 
autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y 
demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
 
1.3. Prescripciones a tener en cuenta en la obra, en relación con los RCDs 
1.3.1. Gestión de residuos en general 
Se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
− En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la 
reciente Ley 10/2008 de residuos de Galicia. 
− En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición. 
− La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 
(fundamentalmente Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, así como sus 
modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respeta a la gestión documental como a la gestión 
operativa. 
− La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a 
las ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. 
− En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006, de 31 
de marzo, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. En el capítulo III el Real Decreto impone que todas 
las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación 
del Real Decreto deberán inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por amianto existente 
en los órganos correspondientes de la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus 
instalaciones principales. Las operaciones de carga y transporte de los tubos de fibrocemento 
deberán ser realizadas por personal especializado según la normativa vigente, con las 
precauciones precisas para disminuir dentro de lo posible la generación de polvo. 
 
1.3.2. Retirada de residuos en obra 
En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de los 
trabajadores y las afecciones al medio. 
Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto como sea 
posible, así como los elementos recuperables. 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en montones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 
materiales. 
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1.3.3. Separación de residuos en obra 
La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y seguridad 
adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de los mismos. 
Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos destinados a la 
segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras. 
Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 
Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o peligrosos, así 
como la contaminación de los acopios por estos. 
1.3.4. Almacenamiento de residuos en obra 
El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a tal efecto, de 
modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de residuos, evitando las 
vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto. 
Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y reglamentariamente, de 
modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas. 
Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claro visibles, y en ellos constarán 
los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la autorización para su 
gestión. Los contenedores permanecerán durante toda la obra perfectamente etiquetados, para así 
poder identificar el tipo de residuos que puede albergar cada uno. 
Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, señalizada y 
acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa. 
Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los recipientes 
habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario de trabajo. 
1.3.5. Carga y transporte de residuos 
El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por gestores 
autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de estos. Se comprobará la autorización 
para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se llevará un estricto control del transporte 
de residuos peligrosos, conforme a la legislación vigente. 
El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera de las 
obras, quedará documentado. 
Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias para evitar 
proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para ello. 
El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de obras 
depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a 
la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso estará 
obligado a la eliminación de estos depósitos a su cargo. 
1.3.6. Destino final de residuos 
El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la Xunta de 
Galicia para la gestión de los mismos. 
Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, transporte 
y entrega en el destino final, que el contratista aportará a la Dirección Facultativa. 
Para los RCDs que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará evidencia 
documental del destino final. 
 
A Coruña, octubre de 2020 
El autor del proyecto, 
 
Fdo.: Antonio Filgueira Chenlo 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº26: GESTIÓN DE RESIDUOS 
1. MEDICIONES 
1 Transporte de residuos 
Nº Ud Descripción               Medición 
1.1 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de 
terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 
10 km. 
                    Total m³  : 86.308,971 
1.2 M³ Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
                    Total m³  : 9,986 
1.3 M³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
                    Total m³  : 13,811 
1.4 M³ Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
                    Total m³  : 5,480 
1.5 M³ Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
                    Total m³  : 13,763 
1.6 M³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras 
de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 
10 km de distancia. 
                    Total m³  : 0,882 
1.7 M³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras 
de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 
10 km de distancia. 
                    Total m³  : 59,637 
1.8 M³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción 
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de 
distancia. 
                    Total m³  : 142,480 
1.9 Ud Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor 
de 1,0 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler 
y recogida en obra del contenedor. 
                    Total Ud  : 25,000 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº26: GESTIÓN DE RESIDUOS 
2 Canon de vertido 
Nº Ud Descripción               Medición 
2.1 M³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
                    Total m³  : 86.308,971 
2.2 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
                    Total m³  : 9,986 
2.3 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
                    Total m³  : 13,811 
2.4 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción 
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
                    Total m³  : 5,480 
2.5 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
                    Total m³  : 13,763 
2.6 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
                    Total m³  : 0,882 
2.7 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
                    Total m³  : 59,637 
2.8 M³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
                    Total m³  : 142,480 
2.9 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de contenedor de 1,0 m³ con 
residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición. 
                    Total Ud  : 25,000 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº26: GESTIÓN DE RESIDUOS 
2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
   Importe 
Nº Designación     
    En cifra En letra 
    (Euros) (Euros) 
 1 Transporte de residuos     
1.1 
m³ Transporte de tierras con camión de 
los productos procedentes de la 
excavación de cualquier tipo de terreno 
a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de 
residuos, situado a una distancia 
máxima de 10 km. 
3,90 € TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 
1.2 
m³ Transporte con camión de residuos 
inertes de madera producidos en obras 
de construcción y/o demolición, a 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 10 km de distancia. 
1,55 € UN EURO CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
1.3 
m³ Transporte con camión de residuos 
inertes metálicos producidos en obras 
de construcción y/o demolición, a 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 10 km de distancia. 
12,04 € DOCE EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
1.4 
m³ Transporte con camión de residuos 
inertes de papel y cartón, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 10 km de distancia. 
1,36 € UN EURO CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
1.5 
m³ Transporte con camión de residuos 
inertes plásticos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, 
situado a 10 km de distancia. 
2,26 € DOS EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
1.6 
m³ Transporte con camión de residuos 
inertes de ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, 
situado a 10 km de distancia. 
3,47 € TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
1.7 
m³ Transporte con camión de residuos 
inertes de hormigones, morteros y 
prefabricados producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, 
situado a 10 km de distancia. 
3,94 € TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
1.8 
m³ Transporte con camión de mezcla sin 
clasificar de residuos inertes producidos 
en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 10 
km de distancia. 
2,08 € DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 
1.9 
Ud Transporte de residuos peligrosos 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 1,0 m³, a 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de 
residuos. Incluso servicio de entrega, 
alquiler y recogida en obra del 
contenedor. 
132,97 € CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  2 Canon de vertido     
2.1 
m³ Canon de vertido por entrega de 
tierras procedentes de la excavación, en 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de 
residuos. 
2,05 € DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº26: GESTIÓN DE RESIDUOS 
   Importe 
Nº Designación     
    En cifra En letra 
    (Euros) (Euros) 
2.2 
m³ Canon de vertido por entrega de 
residuos inertes de madera producidos 
en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
13,40 € TRECE EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 
2.3 
m³ Canon de vertido por entrega de 
residuos inertes metálicos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, 
en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de 
residuos. 
13,40 € TRECE EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 
2.4 
m³ Canon de vertido por entrega de 
residuos inertes de papel y cartón, 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
13,40 € TRECE EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 
2.5 
m³ Canon de vertido por entrega de 
residuos inertes plásticos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, 
en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de 
residuos. 
23,43 € VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
2.6 
m³ Canon de vertido por entrega de 
residuos inertes de ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, 
en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de 
residuos. 
7,06 € SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 
2.7 
m³ Canon de vertido por entrega de 
residuos inertes de hormigones, 
morteros y prefabricados producidos en 
obras de construcción y/o demolición, 
en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de 
residuos. 
7,06 € SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 
2.8 
m³ Canon de vertido por entrega de 
mezcla sin clasificar de residuos inertes 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
15,75 € QUINCE EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
2.9 
Ud Canon de vertido por entrega a 
gestor autorizado de residuos 
peligrosos, de contenedor de 1,0 m³ con 
residuos peligrosos procedentes de la 
construcción o demolición. 
149,73 € CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS 
CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº26: GESTIÓN DE RESIDUOS 
3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
Cuadro de precios nº 2 
            Importe 
Nº Designación     
            Parcial Total 
            (Euros) (Euros) 
 1 Transporte de residuos     
1.1 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier 
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una 
distancia máxima de 10 km. 
    
  (Maquinaria)     
  
Camión basculante de 12 t de carga, de 162 
kW. 
0,096 h 37,590 3,61 
  
  (Resto obra) 0,07   
  
6% Costes indirectos 0,22   
              3,90 
1.2 m³ Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción 
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km 
de distancia. 
    
  (Maquinaria)     
  
Camión de transporte de 15 t con una 
capacidad de 12 m³ y 2 ejes. 
0,032 h 44,560 1,43 
  
  (Resto obra) 0,03   
  6% Costes indirectos 0,09   
              1,55 
1.3 m³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km 
de distancia. 
    
  (Maquinaria)     
  
Camión de transporte de 15 t con una 
capacidad de 12 m³ y 2 ejes. 
0,250 h 44,560 11,14 
  
  (Resto obra) 0,22   
  6% Costes indirectos 0,68   
              12,04 
1.4 m³ Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a 10 km de distancia. 
    
  (Maquinaria)     
  
Camión de transporte de 15 t con una 
capacidad de 12 m³ y 2 ejes. 
0,028 h 44,560 1,25 
  
  (Resto obra) 0,03   
  6% Costes indirectos 0,08   
              1,36 
1.5 m³ Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km 
de distancia. 
    
  (Maquinaria)     
  
Camión de transporte de 15 t con una 
capacidad de 12 m³ y 2 ejes. 
0,047 h 44,560 2,09 
  
  (Resto obra) 0,04   
  6% Costes indirectos 0,13   
              2,26 
1.6 m³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
    
  (Maquinaria)     
  
Camión de transporte de 15 t con una 
capacidad de 12 m³ y 2 ejes. 
0,072 h 44,560 3,21 
  
  (Resto obra) 0,06   
  6% Costes indirectos 0,20   
              3,47 
1.7 m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
    
  (Maquinaria)     
  
Camión de transporte de 15 t con una 
capacidad de 12 m³ y 2 ejes. 
0,082 h 44,560 3,65 
  
  (Resto obra) 0,07   
  6% Costes indirectos 0,22   
              3,94 
1.8 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a 10 km de distancia. 
    
  (Maquinaria)     
  
Camión de transporte de 15 t con una 
capacidad de 12 m³ y 2 ejes. 
0,043 h 44,560 1,92 
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Cuadro de precios nº 2 
            Importe 
Nº Designación     
            Parcial Total 
            (Euros) (Euros) 
 (Resto obra) 0,04   
  6% Costes indirectos 0,12   
              2,08 
1.9 Ud Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 1,0 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
    
  (Maquinaria)     
  
Carga y cambio de contenedor de 1 m³, para 
recogida de residuos peligrosos producidos 
en obras de construcción y/o demolición, 
colocado en obra a pie de carga, incluso 
servicio de entrega y alquiler. 
1,011 Ud 121,640 122,98 
  
  (Resto obra) 2,46   
  
6% Costes indirectos 7,53   
              132,97 
  2 Canon de vertido     
2.1 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de residuos. 
    
  (Maquinaria)     
  
Canon de vertido por entrega de tierras 
procedentes de la excavación, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de mampostero de albañil de 
construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
1,011 m³ 1,870 1,89 
  
  (Resto obra) 0,04   
  6% Costes indirectos 0,12   
              2,05 
2.2 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
    
  (Maquinaria)     
  
Canon de vertido por entrega de residuos 
inertes de madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de mampostero de albañil de 
construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
1,011 m³ 12,260 12,39 
  
  (Resto obra) 0,25   
  
6% Costes indirectos 0,76   
              13,40 
2.3 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
    
 (Maquinaria)     
  
Canon de vertido por entrega de residuos 
inertes metálicos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de mampostero de albañil de 
construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
1,011 m³ 12,260 12,39 
  
  (Resto obra) 0,25   
  6% Costes indirectos 0,76   
              13,40 
2.4 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
    
  (Maquinaria)     
  
Canon de vertido por entrega de residuos 
inertes de papel y cartón, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de mampostero de 
albañil de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 
1,011 m³ 12,260 12,39 
  
  (Resto obra) 0,25   
  
6% Costes indirectos 0,76   
              13,40 
2.5 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
    
  (Maquinaria)     
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Cuadro de precios nº 2 
            Importe 
Nº Designación     
            Parcial Total 
            (Euros) (Euros) 
 
Canon de vertido por entrega de residuos 
inertes plásticos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de mampostero de albañil de 
construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
1,011 m³ 21,430 21,67 
  
  (Resto obra) 0,43   
  
6% Costes indirectos 1,33   
              23,43 
2.6 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 
    
 
Canon de vertido por entrega de residuos 
inertes de ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de mampostero de albañil de 
construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
1,011 m³ 6,460 6,53 
  
  (Resto obra) 0,13   
  
6% Costes indirectos 0,40   
              7,06 
2.7 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 
    
  (Maquinaria)     
  
Canon de vertido por entrega de residuos 
inertes de hormigones, morteros y 
prefabricados, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de mampostero de albañil de 
construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
1,011 m³ 6,460 6,53 
  
  (Resto obra) 0,13   
  
6% Costes indirectos 0,40   
              7,06 
2.8 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras 
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
    
  (Maquinaria)     
  
Canon de vertido por entrega de mezcla sin 
clasificar de residuos inertes producidos 
en obras de construcción y/o demolición, 
en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de mampostero de 
albañil de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 
1,011 m³ 14,410 14,57 
  
  (Resto obra) 0,29   
  6% Costes indirectos 0,89   
              15,75 
2.9 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de contenedor de 
1,0 m³ con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición.     
  (Materiales)     
  
Canon de vertido por entrega a gestor 
autorizado de residuos peligrosos de 
contenedor de 1 m³ de capacidad, con 
residuos peligrosos procedentes de la 
construcción o demolición. 
1,000 Ud 138,480 138,48 
  
  (Resto obra) 2,77   
  
6% Costes indirectos 8,48   
              149,73 
 
A Coruña, octubre de 2020 
El autor del proyecto, 
 
Fdo.: Antonio Filgueira Chenlo 
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4. PRESUPUESTO 
Presupuesto parcial nº 1 Transporte de residuos 
              
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
1.1 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km. 
Total m³  : 86.308,971 3,90 336.604,99 
1.2 M³ Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
Total m³  : 9,986 1,55 15,48 
1.3 M³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
Total m³  : 13,811 12,04 166,28 
1.4 M³ Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
Total m³  : 5,480 1,36 7,45 
1.5 M³ Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
Total m³  : 13,763 2,26 31,10 
1.6 M³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de 
distancia. 
Total m³  : 0,882 3,47 3,06 
1.7 M³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de 
distancia. 
Total m³  : 59,637 3,94 234,97 
1.8 M³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
Total m³  : 142,480 2,08 296,36 
1.9 Ud Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 
1,0 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida 
en obra del contenedor. 
Total Ud  : 25,000 132,97 3.324,25 
Total Presupuesto parcial nº 1 Transporte de residuos :   340.683,94 
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Presupuesto parcial nº 2 Canon de vertido 
              
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
2.1 M³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
Total m³  : 86.308,971 2,05 176.933,39 
2.2 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Total m³  : 9,986 13,40 133,81 
2.3 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Total m³  : 13,811 13,40 185,07 
2.4 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción 
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Total m³  : 5,480 13,40 73,43 
2.5 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Total m³  : 13,763 23,43 322,47 
2.6 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Total m³  : 0,882 7,06 6,23 
2.7 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Total m³  : 59,637 7,06 421,04 
2.8 M³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción 
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Total m³  : 142,480 15,75 2.244,06 
2.9 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de contenedor de 1,0 m³ con 
residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición. 
Total Ud  : 25,000 149,73 3.743,25 
Total Presupuesto parcial nº 2 Canon de vertido :   184.062,75 
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
Capítulo Importe (€) 
 
1 Transporte de residuos 340.683,94 
2 Canon de vertido 184.062,75 
    Presupuesto de ejecución material (PEM) 524.746,69 
    13% de gastos generales 68.217,07 
    6% de beneficio industrial 31.484,80 
    Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 624.448,56 
    21% IVA 131.134,20 
    Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 755.582,76 
           
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 
A Coruña, octubre de 2020 
El autor del proyecto, 
 
Fdo.: Antonio Filgueira Chenlo 
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1. OBJETO DEL ANEJO  
El presente anejo tiene por objeto la justificación no contractual del importe de los precios unitarios que 
figuran en los Cuadros de Precios nº1 y nº2 del Documento nº4: Presupuesto del presente proyecto. 
el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de os costes 
directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados, 
como se indica en el RD 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contrato de las Administraciones Públicas. 
 
2. COSTES DIRECTOS  
De acuerdo con el Artículo 130 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el RD 1098/2001 de 12 de octubre, se considerarán los siguientes costes directos: 
− La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra, con sus pluses, 
cargas y seguros sociales. 
− Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queda integrados en la unidad de que 
se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
− Los gastos de personal, combustible, energía, etc. Que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
− Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 
citadas. Todos estos conceptos se pueden agrupar ordenadamente de la manera siguiente: 




2.1. Mano de obra 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que 
interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra han sido extraídos de la base de 
precios del generador de precios de CYPE. 
Al tratarse de un proyecto académico se ha optado por la utilización de la base de precios de CYPE, en 
lugar de los costes por categoría profesional del Convenio Provincial de Edificación y Obras Públicas de A 
Coruña del año 2018. 
El cálculo del coste de la hora efectiva de trabajo C de cada una de las categorías laborales se realiza 
aplicando la siguiente fórmula: 
C = (1+k) * A+B 
Donde:  
− A: parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a cotización) en 
€/h. 
− B: retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a cotización), estando compuesta 
de indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, 
gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. en €/h. 
− K: tanto por ciento sobre la parte salarial que representa los gastos de la empresa como 
consecuencia de los gastos de Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial, desempleo, formación 
profesional, etc. 
 
2.2. Maquinaria  
El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria se ha definido a partir de la información 
obtenida del Generador de precios CYPE. 
 
2.3. Materiales  
El análisis de los costes correspondientes a los materiales se ha definido a partir de la información 
obtenida del Generador de precios CYPE. 
 
3. COSTES INDIRECTOS 
Se consideran costes indirectos: 
− Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Estos conceptos se pueden agrupar como: 
− Instalaciones auxiliares. 
− Personal técnico y administrativo adscrito a la obra. 
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− Costes imprevistos. 
Todos estos fastos, excepto aquellos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o 
en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de 
obras, que adoptarán, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, 
de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
De acuerdo con la última Orden Ministerial vigente, Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, el cálculo de los 
precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación de los costes directos e indirectos 
precisos para su ejecución aplicando la fórmula: 
 
Donde: 
− Pn: precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros. 
− Cd: coste directo de la unidad, en euros. 
− K: porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos”. 
 
El valor K se obtiene como suma de K1 y K2, siendo K1 el porcentaje correspondiente a imprevistos (1% 
por tratarse de obra terrestre) según lo dispuesto en Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, artículo 130 y K2 
el porcentaje de lar elación ente costes indirectos y directos = Ci/Cd x 100, que se estima en un 5% dada 
la imposibilidad de una correcta evaluación de los costes por tratarse de un proyecto académico, 
quedándonos así del lado de la seguridad. 
Resulta entonces que K=1+5=6%, siendo este el porcentaje de Costes indirectos que se aplica a todas las 
unidades. 
 
4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
4.1. Aspectos generales 
La determinación de los precios de las unidades de obra se realiza a partir de los precios de los elementos 
que las formen, los cuales se agrupan bajo los siguientes conceptos: 
− Mano de obra. 
− Maquinaria. 
− Materiales. 
− Costes indirectos. 
A partir de los cuadros en los que se establecen los costes para los elementos englobados en cada uno 
de estos apartados, se efectúa la determinación de los precios de cada unidad, teniendo en cuenta los 
rendimientos de los equipos para evaluar la incidencia de la mano de obra y maquinaria en cada precio. 
 
4.2. Precios de unidades de obra 
Para la justificación de los Precios de las Unidades de Obra del Proyecto, se han descompuesto estas, en 
los Precios Unitarios y/o precios auxiliares que componen cada Unidad de Obra, aplicando los 
rendimientos correspondientes. 
Al coste total así obtenido se le ha añadido el Coste Indirecto, obtenido según lo establecido en el 
apartado 3 (6%). 
En el Apéndice 4: Justificación de precios descompuestos, se adjunta la justificación de los precios de las 
unidades de obra que intervienen en el Proyecto. 
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 Cuadro de mano de obra    
  Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas   Total 
 1 21 Oficial 1ª electricista. 19,420 18,212 h 352,10 
  
2 mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 




  3 mo044 Oficial 1ª encofrador. 18,940 7.293,669 h 138.171,13 
  4 mo043 Oficial 1ª ferrallista. 18,940 4.411,146 h 83.542,85 
  5 mo015 Oficial 1ª montador de falsos techos. 18,670 91,494 h 1.707,23 
  6 mo008 Oficial 1ª fontanero. 18,670 26,146 h 486,91 
  7 mo004 Oficial 1ª calefactor. 18,670 0,400 h 7,48 
  8 mo003 Oficial 1ª electricista. 18,670 65,638 h 1.223,62 
  9 mo018 Oficial 1ª cerrajero. 18,410 17,550 h 323,10 
  10 mo091 Ayudante encofrador. 18,230 7.444,164 h 135.676,70 
  11 mo090 Ayudante ferrallista. 18,230 5.223,582 h 95.229,79 
  
12 mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de 




  13 mo040 Oficial 1ª jardinero. 18,160 408,267 h 7.410,74 
  14 mo038 Oficial 1ª pintor. 18,160 446,464 h 8.081,49 
  





  16 mo024 Oficial 1ª alicatador. 18,160 170,770 h 3.101,83 
  17 mo023 Oficial 1ª solador. 18,160 87,185 h 1.584,57 
  18 mo020 Oficial 1ª construcción. 18,160 605,315 h 10.997,95 
  19 mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,160 634,134 h 11.505,68 
  20 22 Ayudante electricista. 17,860 18,212 h 327,82 
  21 mo059 Ayudante cerrajero. 17,540 17,550 h 307,80 
  22 mo061 Ayudante solador. 17,500 43,427 h 759,14 
  23 mo062 Ayudante alicatador. 17,500 85,385 h 1.495,44 
  





  25 mo076 Ayudante pintor. 17,500 446,464 h 7.819,28 
  26 mo077 Ayudante construcción. 17,500 15,168 h 265,44 
  27 mo082 Ayudante montador de falsos techos. 17,500 91,494 h 1.601,15 
  28 mo087 Ayudante construcción de obra civil. 17,500 688,586 h 12.055,49 
  29 mo112 Peón especializado construcción. 17,490 13,821 h 241,74 
  30 mo102 Ayudante electricista. 17,460 45,519 h 797,57 
  31 mo103 Ayudante calefactor. 17,460 0,400 h 7,00 
  32 mo107 Ayudante fontanero. 17,460 26,146 h 455,35 
  33 mo113 Peón ordinario construcción. 17,020 448,616 h 7.641,70 
  34 mo115 Peón jardinero. 17,020 1.429,214 h 24.365,21 
 35 O01OB270 Oficial 1ª Jardinero 12,680 33,060 h. 416,56 
  36 O0114 Oficial 1ª calefactor 11,940 0,350 H 4,18 
  37 O0104 Oficial de primera 11,940 822,269 H 9.818,14 
  38 O0109 Oficial 1ª electricista 11,940 227,030 H 2.715,02 
  39 O0110 Oficial 1ª fontanero 11,940 20,412 H 244,94 
  40 O0105 Oficial de segunda 11,690 32,100 H 375,08 
  41 O01OB200 Oficial 1ª Electricista 11,440 570,778 h. 6.529,69 
  42 O01OB130 Oficial 1ª Cerrajero 11,440 10,000 h. 114,40 
  43 O01OB170 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 99,303 h. 1.135,02 
  44 O0106 Ayudante 11,420 53,550 H 611,62 
  
 
45 O01OB180 Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 1,000 
h. 
11,15 
  46 O01OB210 Oficial 2ª Electricista 11,150 1,000 h. 11,15 
  47 O0108 Peon ordinario 10,880 194,800 H 2.119,87 
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  48 O01OA020 Capataz 10,840 37,440 h. 436,80 
  49 O01OA030 Oficial primera 10,710 167,410 h. 1.792,84 
  50 O01OB140 Ayudante-Cerrajero 10,560 10,000 h. 105,60 
  51 O01OB220 Ayudante-Electricista 10,560 241,093 h. 2.545,94 
  52 O01OB195 Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 8,100 h. 85,50 
  53 O01OB280 Peón 10,530 99,180 h. 1.044,70 
  54 O01OA050 Ayudante 10,400 37,200 h. 386,88 
  55 O01OA060 Peón especializado 10,320 74,566 h. 768,36 
  56 O01OA070 Peón ordinario 10,240 1.395,184 h. 13.963,74 
        Total mano de obra: 847.828,10 
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Cuadro de maquinaria 
Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad   Total 
1 M01DS250 Bomba impulsión fecales 1 CV 529,310 4,000 ud 2.117,24 
2 M10SP010 Equipo pintabanda autopro. 22 l. 80,390 27,944 h. 2.246,70 
3 mq01mot010b Motoniveladora de 154 kW. 68,690 5,862 h 403,05 
4 mq01mot010a Motoniveladora de 141 kW. 62,170 11,067 h 691,72 
5 mq02rov010i Compactador monocilíndrico 
vibrante autopropulsado, de 129 kW, 





6 mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica sobre 




7 M05PC020 Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 41,800 37,440 h. 1.560,00 





9 mq04cab010c Camión basculante de 12 t de carga, 









11 M05RN025 Retrocargadora neum. 90 CV 31,080 5.930,496 h. 184.654,08 
12 M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 30,550 3.015,168 h. 91.827,84 
13 M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. 20,900 5.054,400 h. 105.805,44 
14 M08BR020 Barredora remolcada c/motor aux. 12,430 2,794 h. 35,34 










17 M09AO010 Motocultor 60/80 cm. 6,430 13,224 h. 85,96 
18 mq05pdm110 Compresor portátil diesel media 




19 mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, 





20 M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 5,110 2,794 h. 14,79 
21 mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 4,410 1.358,405 h 6.004,00 
22 mq02rod010a Bandeja vibrante de guiado manual, 





23 mq05mai030 Martillo neumático. 3,740 7,168 h 26,82 
24 mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 




25 mq09rod010 Rodillo ligero. 3,310 112,905 h 390,83 
26 mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 





27 mq09mot010 Motocultor 60/80 cm. 2,550 225,810 h 564,53 
28 M07N060 Canon de tierra a vertedero 0,260 68.016,000 m3 17.684,16 
      Total maquinaria: 457.727,89 
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Cuadro de materiales Página  1 
Num. Código Denominación del material Precio Cantidad   Total 
 1 P1503 Asc.eléct.4 par.8 pers.automát. 17.449,000 3,000 UD 52.347,00 
  2 P13CK030 Barrera control entrada < 5 m. 1.442,680 2,000 ud 2.885,36 
  3 P18LX030 Lav.cerá.min.c/barra neum.s/man. 1.341,050 4,000 ud 5.364,20 
  4 P3298 Central fuego 18 zonas 1.020,000 2,000 Ud 2.040,00 
  5 P15CB030 BTV para 6 zócalos tripolares 977,780 1,000 ud 977,78 
  6 P22DA110 Amplificador 30 W. 760,290 1,000 ud 760,29 
  7 P22DV010 Ecualizador 667,830 1,000 ud 667,83 
  8 P23RT200 Cámara circuito cerrado TV color 637,130 43,000 ud 27.396,59 
  9 P23RT400 Monitor circuito cerrado TV col. 529,940 4,000 ud 2.119,76 
  10 P15CB040 Armario poliéster 1000x750 mm 510,800 1,000 ud 510,80 
  11 P1531 Central control CO2 1 zona 377,440 1,000 Ud 377,44 
  12 P13CX080 Detector con espira magnética 324,970 2,000 ud 649,94 
  13 P1117 Caja general prot. 400A NR+8B 297,470 1,000 Ud 297,47 
  14 P17AR020 Arm.1h.poliester 75x50x30cm 293,240 1,000 ud 293,24 
  
15 mt26pca020cib Puerta cortafuegos pivotante 
homologada, EI2 60-C5, según UNE-
EN 1634-1, de una hoja de 63 mm 
de espesor, 1100x2000 mm de luz y 
altura de paso, para un hueco de 
obra de 1200x2050 mm, acabado 
lacado en color blanco formada por 
2 chapas de acero galvanizado de 
0,8 mm de espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas, con 
cámara intermedia de lana de roca 
de alta densidad y placas de cartón 
yeso, sobre cerco de acero 
galvanizado de 1,5 mm de espesor 
con junta intumescente y garras de 
anclaje a obra, incluso tres bisagras 
de doble pala regulables en altura, 
soldadas al marco y atornilladas a la 
hoja, según UNE-EN 1935, cerradura 
embutida de cierre a un punto, 
escudos, cilindro, llaves y manivelas 
antienganche RF de nylon color 
negro. 
292,470 24,000 Ud 7.019,28 
  
16 mt35tte020e Placa de cobre electrolítico puro 
para toma de tierra, de 1000x500x2 
mm, con borne de unión. 
282,550 1,000 Ud 282,55 
  17 P1038 Vent.rectan.400x200mm 278,750 4,000 Ud 1.115,00 
  
18 mt08eme075j Estructura soporte de sistema de 
encofrado vertical, para muros de 
hormigón a dos caras, de hasta 3 m 
de altura, formada por tornapuntas 
metálicos para estabilización y 
aplomado de la superficie 
encofrante. 
253,220 25,142 Ud 6.357,27 
  19 mt08cim030b Madera de pino. 219,300 11,465 m³ 2.522,34 
  20 P17BI050 Contador agua M. 1 1/2" (40mm.) 216,430 1,000 ud 216,43 
  21 P1036 Extractor helicoidal d=250 204,520 4,000 Ud 818,08 
  22 P29MW135 Farola fundic. h=280 cm. 201,500 37,000 ud 7.455,50 
23 P18CW010 Secamanos electró.automát.blanco 199,800 4,000 ud 799,20 
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24 mt08eme070a Paneles metálicos modulares, para 
encofrar muros de hormigón de 
hasta 3 m de altura. 
184,160 25,142 m² 4.633,27 
25 P18IB020 Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.b. 159,000 16,000 ud 2.544,00 
26 P18LP070 Lav.70x56cm.c/ped.s.med.color 131,100 8,000 ud 1.048,80 
27 P3263 Boca incendio man.20m para pilar 129,780 10,000 Ud 1.297,80 
28 P22DM050 Micrófono dinámico base y cable 129,350 1,000 ud 129,35 
29 mt52mug060b Banco con respaldo, de listones de 
madera tropical de 4,0x4,0 cm, 
sencillo, de 200 cm de longitud, 
pintado y barnizado, con soportes 
de fundición y tornillos y pasadores 
de acero cadmiado. 
127,170 8,000 Ud 1.017,36 
30 mt52mug400i Papelera de acero electrozincado, 
con soporte vertical, de tipo 
basculante con llave, boca circular, 
de 60 litros de capacidad, de chapa 
perforada de 1 mm de espesor 
pintada con pintura de poliéster 
color dimensiones totales 
785x380x360. 
122,080 10,000 Ud 1.220,80 
31 P29MW140 Repisa forma s.artís.fundi.875mm 120,000 37,000 ud 4.440,00 
32 P13CX220 Puesta a punto siste.electrónico 118,910 2,000 ud 237,82 
33 P13CZ010 Semáforo de 2 luces 113,950 2,000 ud 227,90 
34 P02WC150 Canal pref.hgón.super.rej.fundic 105,190 10,000 m. 1.051,90 
35 mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado en 
obra con 250 kg/m³ de cemento y 
una proporción en volumen 1/6. 
103,120 9,945 m³ 1.024,34 
36 P13CS010 Fotocélula proyector-espejo 5 m. 101,890 2,000 ud 203,78 
37 P17WT010 Derechos acometi.indiv.red munic 94,240 1,000 ud 94,24 
38 P1231 Lum.emerg.no perman.8W-158 Lum 92,170 103,000 Ud 9.493,51 
39 mt10haf010nQa Hormigón HA-40/B/20/IIa, fabricado 
en central. 
90,880 172,893 m³ 15.711,96 
40 P1250 Luminaria estan. 625 IXC 2*58W 87,890 189,000 Ud 16.611,21 
41 mt08eva035 Estructura soporte para encofrado 
de casetones recuperables, 
compuesta de: portasopandas y 
guías metálicas y accesorios de 
montaje. 
87,480 49,505 m² 4.356,47 
42 mt26pca100aa Cierrapuertas para uso moderado 
de puerta cortafuegos de una hoja, 
según UNE-EN 1154. 
86,770 24,000 Ud 2.082,48 
43 P18GL150 G.monomando s.media cromado 82,700 4,000 ud 330,80 
44 mt10haf010nEa Hormigón HA-35/B/20/IIa, fabricado 
en central. 
81,620 10.243,512 m³ 836.057,24 
45 mt08eva030 Estructura soporte para encofrado 
recuperable, compuesta de: 
sopandas metálicas y accesorios de 
montaje. 
78,270 22,646 m² 1.807,60 
 
46 mt26pca110d Barra antipánico para puerta 
cortafuegos de una hoja, según 
UNE-EN 1125, incluso llave y 
manivela antienganche para la cara 
exterior de la puerta. 
73,860 24,000 Ud 1.772,64 
  
47 mt37www105q Collarín de toma en carga de 
fundición dúctil con recubrimiento 
de resina epoxi, para tubos de 
polietileno o de PVC de 110 mm de 
diámetro exterior, con toma para 
conexión roscada de 1" de 
diámetro, PN=16 atm, con juntas 
elásticas de EPDM. 
73,000 2,000 Ud 146,00 
  
48 mt10haf010nta Hormigón HA-30/P/20/IIa, fabricado 
en central. 
71,170 48,926 m³ 3.482,38 
  49 P1534 Detector CO2 68,000 36,000 Ud 2.448,00 
  50 P13CX230 Transporte a obra 67,950 2,000 ud 135,90 
  51 P13CX180 Receptor con ant.rígida monocan. 67,950 2,000 ud 135,90 
  
52 mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado 
en central. 
66,160 3,019 m³ 199,72 
  
53 mt10hmf011Bc Hormigón no estructural HNE-
20/P/20, fabricado en central. 
62,550 29,873 m³ 1.870,59 
  
54 mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado 
en central. 
62,550 1,422 m³ 88,90 
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55 mt10hmf011fb Hormigón de limpieza HL-150/B/20, 
fabricado en central. 
59,720 563,106 m³ 33.625,45 
  
56 mt35tta010 Arqueta de polipropileno para toma 
de tierra, de 300x300 mm, con tapa 
de registro. 
58,370 1,000 Ud 58,37 
  57 P29MB205 Papelera ch.acero colgar 36 l. 56,850 4,000 ud 227,40 
  58 P28DA050 Turba negra cribada 55,470 6,612 m3 363,66 
  59 P31CB050 Valla contención peatones 2,5 m. 53,240 6,000 ud 319,50 
  
60 mt08eup010d Chapa metálica de 50x50 cm, para 
encofrado de pilares de hormigón 
armado de sección rectangular o 
cuadrada, de entre 4 y 5 m de 
altura, incluso accesorios de 
montaje. 
53,040 0,380 m² 20,12 
  61 P01HC010 Hormigón HM-20/B/40/I central 49,700 0,450 m3 22,36 
  62 P23FA010 Detector iónico de humos 48,770 54,000 ud 2.633,58 
  63 P3241 Extintor polvo ABC 6Kg 21A-113B 48,080 98,000 Ud 4.711,84 
  
64 mt08eme040 Paneles metálicos de varias 
dimensiones, para encofrar 
elementos de hormigón. 
47,880 0,018 m² 0,88 
  65 P01HC020 Hormigón HM-20/B/20/I central 47,590 1,600 m3 76,10 
  
66 mt08eft035a Tablero de madera tratada, de 30 
mm de espesor, reforzado con 
varillas y perfiles, para encofrado de 
forjado reticular con casetón 
recuperable, para dejar un acabado 
visto del hormigón. 
46,500 168,319 m² 7.821,85 
  
67 mt08eup010c Chapa metálica de 50x50 cm, para 
encofrado de pilares de hormigón 
armado de sección rectangular o 
cuadrada, de entre 3 y 4 m de 
altura, incluso accesorios de 
montaje. 
46,410 1,605 m² 74,24 
 
68 mt48eac010m Almez (Celtis australis) de 14 a 16 
cm de perímetro de tronco a 1 m 
del suelo; suministro en contenedor 
de 50 litros, D=50 cm. 
44,720 63,000 Ud 2.817,36 
  
69 mt08eup010b Chapa metálica de 50x50 cm, para 
encofrado de pilares de hormigón 
armado de sección rectangular o 
cuadrada, de hasta 3 m de altura, 
incluso accesorios de montaje. 
44,200 27,444 m² 1.212,11 
  70 P13CX100 Columna para cerradura contacto 44,160 2,000 ud 88,32 
  71 P01MC010 Mortero 1/5 de central (M-60) 42,650 0,450 m3 19,23 
  72 P13CX020 Cerradura contacto simple 42,470 2,000 ud 84,94 
  73 P18GL050 Grifo monobloc ser.media cromado 41,100 8,000 ud 328,80 
  74 P1101 Gastos tramit.contrat. Kw 40,580 1,000 Ud 40,58 
  75 P01MC040 Mortero 1/6 de central (M-40) 40,090 1,165 m3 46,70 
  
76 mt18apn010aa Adoquín de granito Blanco Berrocal, 
8x8x5 cm, con acabado flameado en 
la cara vista y aserrado en las otras 
caras. 
40,080 1.452,602 m² 58.214,73 
  77 P3208 Sirena fuego 24 V. 39,070 10,000 Ud 390,70 
  78 P1026 Difusor circular aire ø 36 39,000 160,000 Ud 6.240,00 
  
79 mt09mif020a Mortero industrial para revoco y 
enlucido de uso corriente, de 
cemento, tipo GP CSII W0, 
suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-1. 
37,830 43,241 t 1.637,00 
  80 P18CW020 Dispensador toallas papel blanco 37,180 20,000 ud 743,60 
  81 P28DA070 Mantillo limpio cribado 36,660 6,612 m3 244,64 
  
82 mt35tta030 Puente para comprobación de 
puesta a tierra de la instalación 
eléctrica. 
36,280 1,000 Ud 36,28 
  
83 P01HD050 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 
central 
36,220 0,385 m3 13,97 
  
84 mt08eft030a Tablero de madera tratada, de 22 
mm de espesor, reforzado con 
varillas y perfiles. 
34,530 17,874 m² 617,47 
  85 P02AC060 Tapa arqueta HA 90x90x6 cm. 33,140 2,000 ud 66,28 
  86 P1188 Fusible calibrado 224-400A 31,850 3,000 Ud 95,55 
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87 mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, 
de cemento, color gris, categoría M-
5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
30,280 6,767 t 203,11 
  
88 mt11arp100a Arqueta de polipropileno, 30x30x30 
cm. 
28,770 2,000 Ud 57,54 
  
89 mt11rej010a Marco y rejilla de fundición dúctil, 
clase C-250 según UNE-EN 124, 
abatible y provista de cadena 
antirrobo, de 300x300 mm, para 
imbornal, incluso revestimiento de 
pintura bituminosa y relieves 
antideslizantes en la parte superior. 
27,470 20,000 Ud 549,40 
  90 P26RR320 Asper.emerg.bronce impacto 1/2" 27,150 45,000 ud 1.221,75 
  91 P1214 Placa montaje universal 27,000 1,000 Ud 27,00 
92 P18GW080 Manecilla gerontolog.p/monom. 26,650 4,000 ud 106,60 
93 mt50spa081d Puntal metálico telescópico, de 
hasta 5 m de altura. 
24,220 0,063 Ud 1,58 
94 mt11arh011a Imbornal con fondo y salida frontal, 
registrable, prefabricada de 
hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 
cm de medidas interiores, para 
saneamiento. 
23,830 20,000 Ud 476,60 
95 mt01arp021c Arena de granulometría 
comprendida entre 0,5 y 5 mm, no 
conteniendo más de un 3% de 
materia orgánica y arcilla. Se tendrá 
en cuenta lo especificado en UNE 
83115 sobre la friabilidad y en UNE-
EN 1097-2 sobre la resistencia a la 
fragmentación de la arena. 
21,720 116,394 m³ 2.518,32 
96 mt48tie030a Tierra vegetal cribada, suministrada 
a granel. 
21,200 11.421,675 m³ 242.139,51 
97 P13CX150 Emisor monocanal micro 20,390 2,000 ud 40,78 
98 mt18bde020ag2000 Baldosa cerámica de gres 
esmaltado, 30x30 cm, 20,00€/m², 
capacidad de absorción de agua 
E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 
14411, resistencia al deslizamiento 
Rd<=15 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 0 según CTE. 
20,000 348,075 m² 6.961,50 
99 mt50spa081c Puntal metálico telescópico, de 
hasta 4 m de altura. 
19,730 0,401 Ud 8,03 
100 mt41pca010a Pletina conductora de cobre 
estañado, desnuda, de 30x2 mm. 
19,340 1,000 m 19,34 
101 P18CW030 Dosificador jabón líquido 1,1 l. 18,550 8,000 ud 148,40 
102 P17WT020 Timbrado contad. M. Industria 18,250 1,000 ud 18,25 
103 mt26dpa020d Pasamanos recto metálico, formado 
por tubo hueco de acero 
galvanizado, de 50 mm de diámetro, 
con soportes metálicos para su 
fijación al paramento. 
18,150 90,000 m 1.633,50 
104 P3207 Pulsador fuego 18,030 95,000 Ud 1.712,85 
105 mt11arp050c Tapa de PVC, para arquetas de 
fontanería de 30x30 cm, con cierre 
hermético al paso de los olores 
mefíticos. 
17,610 2,000 Ud 35,22 
106 mt08eve020 Sistema de encofrado para 
formación de peldañeado en losas 
inclinadas de escalera de hormigón 
armado, con puntales y tableros de 
madera. 
16,020 23,024 m² 368,38 
107 mt18bde015a1500 Mosaico de gres esmaltado, 2,5x2,5 
cm, 15,00€/m², capacidad de 
absorción de agua E>0,3%, grupo 
BIb, según UNE-EN 14411, 
resistencia al deslizamiento Rd<=15 
según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 0 según CTE. 
15,000 253,260 m² 3.798,90 
108 P0930 Válvula de bola de 1 ½" 15,000 1,000 Ud 15,00 
109 P17WW060 Collarín toma poliet.125 a 1 1/4" 14,990 1,000 ud 14,99 
110 mt50spa081a Puntal metálico telescópico, de 
hasta 3 m de altura. 
14,350 287,910 Ud 4.157,72 
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111 P1119 Caja cuad.distr.10 mod.236*194 14,060 1,000 Ud 14,06 
 112 P22AB540 Base de toma TV-FI-FM 13,900 657,370 ud 9.137,44 
  113 P17KP030 Sumidero sifón. SV rej.PVC 75 mm 13,760 20,000 ud 275,20 
  114 P31BM030 Espejo vestuarios y aseos 13,330 8,000 ud 106,64 
  
115 mt11var200 Material para ejecución de junta 
flexible en el empalme de la 
acometida al pozo de registro. 
13,040 3,000 Ud 39,12 
  116 P02AC010 Tapa arqueta HA 50x50x6 cm. 12,900 11,000 ud 141,90 
  
117 mt11can020d Canaleta prefabricada de hormigón 
polímero, de 1000 mm de longitud, 
127 mm de ancho exterior, 100 mm 
de ancho interior y 95 mm de 
altura, con rejilla nervada de acero 
galvanizado, clase A-15 según UNE-
EN 124, con sistema de fijación 
rápida por presión, incluso piezas 
especiales y elementos de sujeción. 
12,720 77,410 Ud 984,66 
  118 P13CX010 Pulsador protección 11,890 2,000 ud 23,78 
  119 P01AA020 Arena de río 0/5 mm. 11,340 38,966 m3 439,76 
  120 P17FT030 Tubo fundición 100 mm. 10,960 6,000 m. 65,76 
  121 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,880 39,877 m³ 433,46 
  122 P08CT080 Pavimento continuo horm.impreso 10,540 10.068,500 m2 106.121,99 
  123 P17PP110 Te polietileno de 40 mm. 10,430 34,419 ud 357,96 
  
124 mt35cun030B Cable multipolar RV-K, siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase Eca según 
UNE-EN 50575, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 3x25 mm² de 
sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta 
de PVC (V). Según UNE 21123-2. 
10,360 400,590 m 4.150,11 
  125 P1899 Chapa galvanizada 0,8 mm 10,200 435,000 M2 4.437,00 
  126 P17VC110 Tubo PVC evac.resid.j.lab.110mm. 9,240 6,000 m. 55,44 
  127 P17XE060 Válvula esfera latón niqu.1 1/2" 9,140 2,000 ud 18,28 
  
128 mt27mvp010e Pintura plástica para exterior, a base 
de resinas acrílicas, color blanco, 
acabado satinado, textura lisa 
8,890 105,681 l 947,48 
  129 P17PP040 Codo polietileno de 40 mm. 8,720 103,257 ud 901,78 
  130 P17SB020 Bote sifónico de PVC c/tapa PVC 8,250 4,000 ud 33,00 
  131 P02TC010 Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 7,960 2,000 ud 15,92 
  132 P26RW010 Conexión flexible asper/dif.1/2" 7,890 45,000 ud 355,05 
  133 mt01zah010a Zahorra natural caliza. 7,840 486,735 t 3.809,23 
  
134 mt08eft010b Tablero aglomerado hidrófugo, de 
22 mm de espesor. 
7,830 332,659 m² 2.605,88 
  135 P17XA100 Grifo de purga D=25mm. 7,530 1,000 ud 7,53 
  
136 mt37sve030d Válvula de esfera de latón niquelado 
para roscar de 1", con mando de 
cuadradillo. 
7,410 2,000 Ud 14,82 
 
137 2      
Cable multipolar H07ZZ-F (AS), 
siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase 
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, 
con conductor de cobre clase 5 (-F) 
de 4G4 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto 
reticulado a base de poliolefina libre 
de halógenos (Z) y cubierta de 
compuesto reticulado a base de 
poliolefina libre de halógenos (Z). 
Según UNE-EN 50525-3-21 
7,410 1.214,140 m 8.996,78 
  138 P17XR050 Válv.retención latón rosc.1 1/2" 6,900 1,000 ud 6,90 
  
139 mt08eft010a Tablero aglomerado hidrófugo, de 
19 mm de espesor. 
6,860 13,635 m² 93,34 
  140 P17FE030 Codo fundición 100 mm. 6,550 0,900 ud 5,88 
  
141 mt01arr010a Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 
6,540 10,580 t 69,20 
  142 mt08var060 Puntas de acero de 20x100 mm. 6,450 153,800 kg 1.018,65 
  143 P17PP030 Codo polietileno de 32 mm. 6,440 1,000 ud 6,44 
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144 P02TP320 Tubo saneam.PVC junta goma 
D=160 
6,420 556,660 m. 3.573,76 
  145 P1423 Tubería acero galv.DIN 11/4" 5,780 408,230 Ml 2.359,57 
  
146 mt08dba010b Agente desmoldeante 
biodegradable en fase acuosa para 
hormigones con acabado visto. 
5,540 41,101 l 206,08 
  
147 mt33gir030a Mecanismo para pulsador unipolar 
(1P), intensidad asignada 10 AX, 
tensión asignada 250 V, para 
empotrar. 
5,360 2,000 Ud 10,72 
  
148 mt09bnc020a Líquido de curado incoloro formado 
por una disolución de resinas 
sintéticas en base solvente, para el 
curado de hormigones y morteros. 
5,210 1.510,275 l 7.853,43 
  
149 mt08eft015a Tablero aglomerado hidrófugo, con 
una de sus caras plastificada, de 10 
mm de espesor. 
5,110 132,388 m² 676,91 
  
150 mt50spa052b Tablón de madera de pino, de 
20x7,2 cm. 
4,710 86,413 m 406,70 
  
151 mt37sve010c Válvula de esfera de latón niquelado 
para roscar de 3/4". 
4,690 4,000 Ud 18,76 
  152 mt48tis010 Mezcla de semilla para césped. 4,470 130,275 kg 564,53 
  
153 mt07cre011uuz Casetón recuperable de plástico, 
80x80x40 cm, para 25 usos. Incluso 
piezas especiales. 
3,760 197,874 Ud 742,03 
  154 P17VC030 Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm. 3,690 6,000 m. 22,16 
  
155 mt27pir010a Pintura plástica ecológica para 
interior a base de copolímeros 
acrílicos en dispersión acuosa, 
dióxido de titanio y pigmentos 
extendedores seleccionados, color 
blanco, acabado mate, textura lisa, 
de gran resistencia al frote húmedo, 
permeable al vapor de agua, 
transpirable y resistente a los rayos 
UV, para aplicar con brocha, rodillo 
o pistola. 
3,500 611,528 l 2.140,35 
  156 P17FE120 Junta tubo fund.ac.inox. 100 mm. 3,340 1,800 ud 6,00 
157 mt12psg010a Placa de yeso laminado A / UNE-EN 
520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los 
bordes longitudinales afinados. 
3,340 348,075 m² 1.163,57 
158 mt07cre011uuu Casetón recuperable de plástico, 
80x80x35 cm, para 25 usos. Incluso 
piezas especiales. 
3,190 297,253 Ud 941,30 
159 mt08cur010a Agente filmógeno para el curado de 
hormigones y morteros, con 
acabado visto. 
2,970 19,916 l 58,71 
160 mt18jbh010a Bordillo prefabricado de hormigón, 
40x20x10 cm, para jardín, con cara 
superior redondeada o achaflanada, 
según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 
2,910 1.867,031 Ud 5.433,95 
161 P1205 Base enchufe 2P+TT lat.10/16A 2,800 1,000 Ud 2,80 
162 mt35tta060 Saco de 5 kg de sales minerales para 
la mejora de la conductividad de 
puestas a tierra. 
2,760 2,000 Ud 5,52 
163 P1218 Base enchufe mural 16A 2P+TT 2,660 8,000 Ud 21,28 
164 mt33gir032a Kit de juntas para obtener un grado 
de protección IP44, para 
interruptor, conmutador o pulsador. 
2,630 2,000 Ud 5,26 
165 mt27pfp010b Imprimación a base de copolímeros 
acrílicos en suspensión acuosa, para 
favorecer la cohesión de soportes 
poco consistentes y la adherencia 
de pinturas. 
2,600 382,205 l 1.009,02 
166 mt33gir001aaa Marco embellecedor para 1 
elemento de material termoplástico 
color blanco acabado brillante. 
2,450 2,000 Ud 4,90 
167 P1130 Tubo acero canal eléctrico 16 mm 2,320 1.068,600 Ml 2.479,15 
168 mt52mug200e Repercusión, en la colocación de 
papelera, de elementos de fijación 
sobre superficie soporte: tacos y 
tornillos de acero. 
2,320 10,000 Ud 23,20 
169 mt52mug200b Repercusión, en la colocación de 
banco, de elementos de fijación 
sobre superficie soporte: tacos y 
tornillos de acero. 
2,320 8,000 Ud 18,56 
170 P08SW020 Sellado de juntas 3 mm. 2,310 5.235,620 m. 12.082,20 
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171 P17VP060 Codo PVC evacuación 110mm.j.lab. 2,190 1,800 ud 3,96 
172 P17SV100 Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 2,160 12,000 ud 25,92 
173 P17XT030 Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,120 40,000 ud 84,80 
174 P17VE130 Te PVC presión de 40 mm 2,110 1,000 ud 2,11 
175 P1201 Interrruptor simple 2,050 54,000 Ud 110,70 
176 mt08dba010d Agente desmoldeante, a base de 
aceites especiales, emulsionable en 
agua para encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 
2,020 156,833 l 313,66 
177 mt33gir031aab Tecla basculante para pulsador de 
material termoplástico color blanco 
acabado brillante. 
1,940 2,000 Ud 3,88 
178 P28EE500 Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m. 1,930 1.983,600 ud 3.828,35 
179 P17PA050 Tubo polietileno ad 10atm.40mm. 1,860 344,190 m. 640,19 
180 P1134 Curva tubo acero eléctrico 16 mm 1,730 213,720 Ud 374,01 
 
181 mt38www012 Material auxiliar para instalaciones 
de calefacción y A.C.S. 
1,710 0,400 Ud 0,68 
  182 P17JP070 Abrazadera bajante PVC D=110mm. 1,650 6,000 ud 9,90 
  183 P1164 Tapa articulada 1 elemento 1,610 8,000 Ud 12,88 
  184 P17FE210 Soporte vert.tubo fund. 100 mm. 1,580 1,800 ud 2,82 
  185 P17VE050 Codo PVC presión de 40 mm 1,530 2,000 ud 3,06 
  186 P26DE515 Collarín toma poliprop.D=32 mm. 1,480 45,000 ud 66,60 
  
187 mt09mcp020bv Mortero de juntas cementoso tipo 
L, color blanco, para juntas de hasta 
3 mm, compuesto por cemento 
blanco de alta resistencia y aditivos 
especiales. 
1,450 49,725 kg 72,93 
  188 P22AA060 Cable coaxial 75 ohmios 1,440 6.573,700 m. 9.466,13 
  189 P18GW060 Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2" 1,410 8,000 ud 11,28 
  
190 mt35une101aa Canal protectora de PVC, color gris 
RAL 7035, de 16x16 mm, 
propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama, con grados 
de protección IP4X e IK08, estable 
frente a los rayos UV y con buen 
comportamiento a la intemperie y 
frente a la acción de los agentes 
químicos, según UNE-EN 50085-1, 
suministrada en tramos de 2 m de 
longitud, con film de protección, 
para alojamiento de cables 
eléctricos y de telecomunicación. 
1,390 400,590 m 556,82 
  191 mt08aaa010a Agua. 1,380 665,951 m³ 938,36 
  
192 P03AM070 ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 
(1,564 kg/m2) 
1,370 4,500 m2 6,16 
  193 P18GW040 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,320 32,000 ud 42,24 
  194 P1211 Placa 1 ventanilla 1,250 39,000 Ud 48,75 
  
195 mt07ame010d Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-
5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
1,220 10.891,177 m² 13.267,43 
  
196 mt37tpa020bcg Tubo de polietileno PE 100, de color 
negro con bandas de color azul, de 
32 mm de diámetro exterior y 2 mm 
de espesor, SDR17, PN=10 atm, 
según UNE-EN 12201-2, con el 
precio incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
1,210 428,580 m 518,58 
  197 P17PA040 Tubo polietileno ad 10atm.32mm. 1,190 8,000 m. 9,52 
  
198 mt19awa010 Cantonera de PVC en esquinas 
alicatadas. 
1,110 120,600 m 135,07 
  
199 mt12psg050c Maestra 60/27 de chapa de acero 
galvanizado, de ancho 60 mm, 
según UNE-EN 14195. 
1,070 1.060,800 m 1.133,73 
  
200 mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 
1,010 3.835,165 kg 3.849,39 
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201 mt37tpa011c Acometida de polietileno PE 100, de 
32 mm de diámetro exterior, PN=10 
atm y 2 mm de espesor, según UNE-
EN 12201-2, incluso accesorios de 
conexión y piezas especiales. 
0,930 4,000 m 3,72 
202 mt12psg030a Pasta de juntas, según UNE-EN 
13963. 
0,920 99,450 kg 92,82 
203 mt35www020 Material auxiliar para instalaciones 
de toma de tierra. 
0,910 1,000 Ud 0,91 
204 mt08var204 Pasamuros de PVC para paso de los 
tensores del encofrado, de varios 
diámetros y longitudes. 
0,860 1.436,672 Ud 1.221,17 
205 mt16pea020a Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 10 mm 
de espesor, resistencia térmica 0,25 
m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de 
dilatación. 
0,800 1.006,850 m² 805,48 
206 P01DW050 Agua 0,760 49,590 m3 39,67 
207 P17VP190 Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada 0,750 4,000 ud 3,00 
208 mt07aco010c Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 




209 P01DW090 Pequeño material 0,710 861,370 ud 611,57 
210 mt09mcp020fv Mortero de juntas cementoso tipo 
CG2, según UNE-EN 13888, color 
blanco, para juntas de 2 a 15 mm, 
compuesto por cemento de alta 
resistencia, cuarzo, aditivos 
especiales, pigmentos y resinas 
sintéticas. 
0,700 48,240 kg 33,77 
211 mt12psg210c Conexión superior para fijar la 
varilla al cuelgue, en falsos techos 
suspendidos. 
0,690 397,800 Ud 275,15 
212 mt12psg160a Perfil en U, de acero galvanizado, de 
30 mm. 
0,680 132,600 m 89,51 
213 P27EH040 Microesferas vidrio m.v. 0,680 99,286 kg 66,79 
214 mt48tie020 Abono mineral complejo NPK 15-15-
15. 
0,670 0,630 kg 0,63 
215 P26WW010 Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 6,750 ud 4,50 
216 P17VP180 Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada 0,630 16,000 ud 10,08 
217 mt11var020 Kit de accesorios de montaje, piezas 
especiales y elementos de sujeción, 
para saneamiento. 
0,630 232,230 Ud 146,30 
218 mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE-
EN 10080 B 500 S, suministrado en 





219 mt12psg210a Cuelgue para falsos techos 
suspendidos. 
0,550 397,800 Ud 218,79 
220 P1153 Hilo cobre 750 V. 6mm2 0,490 27,000 Ml 13,23 
221 P27EH010 Pintura marca vial alcídica bl. 0,450 162,468 kg 74,01 
222 mt09mcr021m Adhesivo cementoso mejorado, C2 
según UNE-EN 12004, color gris. 
0,370 723,600 kg 267,73 
223 mt48tif020 Abono para presiembra de césped. 0,370 434,250 kg 173,70 
224 P0122 Material compl./piezas espec. 0,340 360,823 Ud 121,05 
225 mt08var040a Berenjeno de PVC, de varias 
dimensiones y 2500 mm de 
longitud. 
0,320 1.640,682 Ud 527,28 
226 mt01arp020a Arena natural, fina y seca, de 2 mm 
de tamaño máximo, exenta de sales 
perjudiciales, presentada en sacos. 
0,320 2.116,240 kg 677,20 
227 mt12psg190 Varilla de cuelgue. 0,300 397,800 Ud 119,34 
228 mt09moc080b Mortero ligero autonivelante CT - 
C16 - F3 según UNE-EN 13813, 
compuesto por ligantes hidráulicos, 
resinas poliméricas, áridos silíceos, 
arcilla expandida y aditivos 
orgánicos e inorgánicos densidad 





229 mt08eme051a Fleje de acero galvanizado, para 
encofrado metálico. 
0,270 0,366 m 0,11 
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230 mt26aaa033a Anclaje mecánico con taco de nylon 
y tornillo de acero galvanizado, de 
cabeza avellanada. 
0,260 180,000 Ud 46,80 
231 mt12pek020da Conector tipo caballete, para 
maestra 60/27. 
0,240 762,450 Ud 182,33 
232 P1144 Tubo aisl.PVC flex.corrug. 20 mm 0,210 1.545,000 Ml 324,45 
233 mt12psg041b Banda autoadhesiva desolidarizante 
de espuma de poliuretano de celdas 
cerradas, de 3,2 mm de espesor y 
50 mm de anchura, resistencia 
térmica 0,10 m²K/W, conductividad 
térmica 0,032 W/(mK). 
0,200 132,600 m 26,52 
234 P1151 Hilo cobre 750 V. 2,5mm2 0,200 5.780,800 Ml 1.156,16 
235 P0121 Pequeño material 0,170 276,115 Ud 48,98 
236 mt12pek020ka Conector, para maestra 60/27. 0,160 198,900 Ud 33,15 
237 P1143 Tubo aisl.PVC flex.corrug. 16 mm 0,160 312,000 Ml 49,92 
238 mt18aph010a Adoquín bicapa de hormigón, 
formato rectangular, 200x100x60 
mm, acabado superficial liso, color 
gris, cuyas características técnicas 
cumplen la UNE-EN 1338 y una serie 
de propiedades predeterminadas: 
coeficiente de absorción de agua <= 
6%; resistencia de rotura (splitting 
test) >= 3,6 MPa; carga de rotura >= 
250 N/mm de la longitud de rotura; 
resistencia al desgaste por abrasión 
<= 23 mm y resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 60. 
0,150 38.472,525 Ud 5.774,54 
239 mt07aco020a Separador homologado para 
cimentaciones. 
0,120 18.769,920 Ud 2.252,39 
240 P1150 Hilo cobre 750 V. 1,5mm2 0,120 684,000 Ml 82,08 
241 P15GB010 Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 0,100 6.573,700 m. 657,37 
242 P01LT020 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,090 2.330,000 ud 209,70 
243 mt12psg210b Seguro para la fijación del cuelgue, 
en falsos techos suspendidos. 
0,090 397,800 Ud 36,47 
244 mt27wav020a Cinta adhesiva de pintor, de 25 cm 
de anchura. 
0,080 7.288,320 m 583,07 
245 mt07aco020f Separador homologado para losas 
de escalera. 
0,070 345,360 Ud 24,18 
 
246 mt07aco020i Separador homologado para losas 
macizas. 
0,070 1.218,690 Ud 85,31 
  
247 mt12psg220 Fijación compuesta por taco y 
tornillo 5x27. 
0,060 663,000 Ud 39,78 
  
248 mt07sep010ac Separador homologado de plástico 
para armaduras de pilares de varios 
diámetros. 
0,060 1.975,932 Ud 118,56 
  249 P28DA080 Substrato vegetal fertilizado 0,050 3.306,000 kg 165,30 
  
250 mt07aco020h Separador homologado para 
forjados reticulares. 
0,050 11.881,284 Ud 594,06 
  251 mt07aco020d Separador homologado para muros. 0,050 8.619,840 Ud 430,99 
  252 mt48tie040 Mantillo limpio cribado. 0,030 26.055,000 kg 781,65 
  
253 mt12psg040a Cinta microperforada de papel, 
según UNE-EN 13963. 
0,030 397,800 m 13,26 
  254 mt12psg081c Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 5.635,500 Ud 56,36 
     Total materiales: 2.178.941,05 
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Nº Código Ud Descripción Total 
     1 TRABAJOS PREVIOS   
1.1 E02CAB010 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios 
mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga sobre camión de 
los productos resultantes. 
  
  O01OA020 0,006 h. Capataz 10,840 0,07 
  M05PC020 0,006 h. Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 41,800 0,25 
      6,000 % Costes indirectos 0,320 0,02 
          Precio total por m2  . 0,34 
1.2 E01TT010 m3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 
15 t. de peso a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta 
incluso canon de vertedero y sin incluir la carga. 
  
  M07CB020 0,080 h. Camión basculante 4x4 14 t. 30,550 2,44 
  M07N060 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,260 0,26 
      6,000 % Costes indirectos 2,700 0,16 
          Precio total por m3  . 2,86 
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     2 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
2.1 E02ECA010 m3 Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado 
y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.   
  O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 10,240 0,20 
  M05RN025 0,088 h. Retrocargadora neum. 90 CV 31,080 2,74 
  M07CB020 0,044 h. Camión basculante 4x4 14 t. 30,550 1,34 
      6,000 % Costes indirectos 4,280 0,26 
          Precio total por m3  . 4,54 
2.2 E02CTR050 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., 
considerando ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga. 
  
  M07CB010 0,075 h. Camión basculante 4x2 10 t. 20,900 1,57 
  M07N060 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,260 0,26 
      6,000 % Costes indirectos 1,830 0,11 
          Precio total por m3  . 1,94 
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     3 ESTRUCTURAS   
      3.1 Muros perimetrales   
3.1.1 EHM011 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos 
caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles 
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro 
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para 
contención de tierras. Incluso colocación de elementos para paso de 
instalaciones, pasamuros para paso de los tensores, elementos de 
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y 
líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
  
  
mt08eme070a 0,007 m² Paneles metálicos modulares, para 




mt08eme075j 0,007 Ud Estructura soporte de sistema de 
encofrado vertical, para muros de 
hormigón a dos caras, de hasta 3 m de 
altura, formada por tornapuntas metálicos 




mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua para 




mt08var204 0,400 Ud Pasamuros de PVC para paso de los 
tensores del encofrado, de varios 
diámetros y longitudes. 
0,860 0,34 
  mo044 0,272 h Oficial 1ª encofrador. 18,940 5,15 
  mo091 0,296 h Ayudante encofrador. 18,230 5,40 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 14,010 0,28 
      6,000 % Costes indirectos 14,290 0,86 
          Precio total por m²  . 15,15 
3.1.2 EHN030 m³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, de 60 cm de espesor medio, 
realizado con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
41,4 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Incluso alambre de atar y 
separadores. 
  
  mt07aco020d 8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,050 0,40 
  
mt07aco010c 41,398 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 
acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,730 30,22 
  
mt08var050 0,455 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 
mm de diámetro. 
1,010 0,46 
  
mt10haf010nEa 1,050 m³ Hormigón HA-35/B/20/IIa, fabricado en 
central. 
81,620 85,70 
  mo043 0,327 h Oficial 1ª ferrallista. 18,940 6,19 
  mo090 0,400 h Ayudante ferrallista. 18,230 7,29 
  
mo045 0,280 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,940 5,30 
  
mo092 1,152 h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,230 21,00 
 % 2,000 % Costes directos complementarios 156,560 3,13 
      6,000 % Costes indirectos 159,690 9,58 
          Precio total por m³  . 169,27 
      3.2 Losa de cimentación   
3.2.1 CRL030 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 
cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido 
desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
  
  
mt10hmf011fb 0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, 
fabricado en central. 
59,720 6,27 
  
mo045 0,007 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,940 0,13 
  
mo092 0,015 h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,230 0,27 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,670 0,13 
      6,000 % Costes indirectos 6,800 0,41 
          Precio total por m²  . 7,21 
3.2.2 CSL030 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 61,4 kg/m³; acabado 
superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación 
de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas 








mt07aco010g 62,591 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, suministrado en obra en 
barras sin elaborar, de varios diámetros. 
0,560 35,05 
  
mt08var050 0,307 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 
mm de diámetro. 
1,010 0,31 
  
mt10haf010nEa 1,050 m³ Hormigón HA-35/B/20/IIa, fabricado en 
central. 
81,620 85,70 
  mq06vib020 0,362 h Regla vibrante de 3 m. 4,410 1,60 
  mo043 0,402 h Oficial 1ª ferrallista. 18,940 7,61 
 mo090 0,603 h Ayudante ferrallista. 18,230 10,99 
  
mo045 0,358 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,940 6,78 
  
mo092 0,430 h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,230 7,84 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 156,480 3,13 
      6,000 % Costes indirectos 159,610 9,58 
          Precio total por m³  . 169,19 
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3.2.3 CSV020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata corrida 
de cimentación de sección rectangular, formado por paneles metálicos, 
amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de 
encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos 
necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 
  
 
mt08eme040 0,005 m² Paneles metálicos de varias dimensiones, 
para encofrar elementos de hormigón. 
47,880 0,24 
  mt50spa052b 0,020 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,710 0,09 
  








mt08var050 0,050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 
mm de diámetro. 
1,010 0,05 
  mt08var060 0,100 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 6,450 0,65 
  
mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, fenólicos o de 
madera. 
2,020 0,06 
  mo044 0,307 h Oficial 1ª encofrador. 18,940 5,81 
  mo091 0,368 h Ayudante encofrador. 18,230 6,71 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 13,830 0,28 
      6,000 % Costes indirectos 14,110 0,85 
          Precio total por m²  . 14,96 
3.2.4 CSV030 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en 
excavación previa, con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 49,8 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u 
otros elementos, alambre de atar y separadores. 
  
  




mt07aco010c 49,812 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 
acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,730 36,36 
  
mt08var050 0,199 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 
mm de diámetro. 
1,010 0,20 
  
mt10haf010nEa 1,100 m³ Hormigón HA-35/B/20/IIa, fabricado en 
central. 
81,620 89,78 
  mo043 0,081 h Oficial 1ª ferrallista. 18,940 1,53 
  mo090 0,081 h Ayudante ferrallista. 18,230 1,48 
  
mo045 0,051 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,940 0,97 
  
mo092 0,409 h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,230 7,46 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 138,620 2,77 
      6,000 % Costes indirectos 141,390 8,48 
          Precio total por m³  . 149,87 
      3.3 Pilares   
3.3.1 EHS012 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación 
de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo 
industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: 
superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 
usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia 
del hormigón al encofrado. 
  
  
mt08eup010b 0,024 m² Chapa metálica de 50x50 cm, para 
encofrado de pilares de hormigón armado 
de sección rectangular o cuadrada, de 








mt08var040a 1,338 Ud Berenjeno de PVC, de varias dimensiones 
y 2500 mm de longitud. 
0,320 0,43 
  
mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, fenólicos o de 
madera. 
2,020 0,06 
  mo044 0,392 h Oficial 1ª encofrador. 18,940 7,42 
  mo091 0,448 h Ayudante encofrador. 18,230 8,17 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 17,240 0,34 
      6,000 % Costes indirectos 17,580 1,05 
          Precio total por m²  . 18,63 
3.3.2 EHS012b m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación 
de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo 
industrial para revestir en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 
usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia 
del hormigón al encofrado. 
  
  
mt08eup010c 0,024 m² Chapa metálica de 50x50 cm, para 
encofrado de pilares de hormigón armado 
de sección rectangular o cuadrada, de 








mt08var040a 1,338 Ud Berenjeno de PVC, de varias dimensiones 
y 2500 mm de longitud. 
0,320 0,43 
  
mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, fenólicos o de 
madera. 
2,020 0,06 
  mo044 0,425 h Oficial 1ª encofrador. 18,940 8,05 
  mo091 0,504 h Ayudante encofrador. 18,230 9,19 
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 % 2,000 % Costes directos complementarios 18,960 0,38 
      6,000 % Costes indirectos 19,340 1,16 
          Precio total por m²  . 20,50 
3.3.3 EHS012c m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación 
de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo 
industrial para revestir en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado 
por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 
usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia 
del hormigón al encofrado. 
  
  
mt08eup010d 0,024 m² Chapa metálica de 50x50 cm, para 
encofrado de pilares de hormigón armado 
de sección rectangular o cuadrada, de 












mt08var040a 1,338 Ud Berenjeno de PVC, de varias dimensiones 
y 2500 mm de longitud. 
0,320 0,43 
  
mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, fenólicos o de 
madera. 
2,020 0,06 
  mo044 0,448 h Oficial 1ª encofrador. 18,940 8,49 
  mo091 0,560 h Ayudante encofrador. 18,230 10,21 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 20,620 0,41 
      6,000 % Costes indirectos 21,030 1,26 
          Precio total por m²  . 22,29 
3.3.4 EHS020 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-40/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 71,6 kg/m³. Incluso 
alambre de atar y separadores. 
  
  
mt07sep010ac 12,000 Ud Separador homologado de plástico para 
armaduras de pilares de varios diámetros. 
0,060 0,72 
  
mt07aco010c 71,624 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 
acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,730 52,29 
  
mt08var050 0,358 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 
mm de diámetro. 
1,010 0,36 
  
mt10haf010nQa 1,050 m³ Hormigón HA-40/B/20/IIa, fabricado en 
central. 
90,880 95,42 
  mo043 0,440 h Oficial 1ª ferrallista. 18,940 8,33 
  mo090 0,440 h Ayudante ferrallista. 18,230 8,02 
  
mo045 0,395 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,940 7,48 
  
mo092 1,592 h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,230 29,02 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 201,640 4,03 
      6,000 % Costes indirectos 205,670 12,34 
          Precio total por m³  . 218,01 
3.3.5 EHS020b m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-40/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 76,5 kg/m³. Incluso 
alambre de atar y separadores. 
  
  
mt07sep010ac 12,000 Ud Separador homologado de plástico para 
armaduras de pilares de varios diámetros. 
0,060 0,72 
  
mt07aco010c 76,519 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 
acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,730 55,86 
  
mt08var050 0,383 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 
mm de diámetro. 
1,010 0,39 
  
mt10haf010nQa 1,050 m³ Hormigón HA-40/B/20/IIa, fabricado en 
central. 
90,880 95,42 
  mo043 0,470 h Oficial 1ª ferrallista. 18,940 8,90 
  mo090 0,470 h Ayudante ferrallista. 18,230 8,57 
  
mo045 0,395 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,940 7,48 
  
mo092 1,592 h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,230 29,02 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 206,360 4,13 
      6,000 % Costes indirectos 210,490 12,63 
          Precio total por m³  . 223,12 
3.3.6 EHS020c m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-40/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 93,5 kg/m³. Incluso 
alambre de atar y separadores. 
  
  
mt07sep010ac 12,000 Ud Separador homologado de plástico para 
armaduras de pilares de varios diámetros. 
0,060 0,72 
  
mt07aco010c 93,512 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 
acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,730 68,26 
  
mt08var050 0,468 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 
mm de diámetro. 
1,010 0,47 
  
mt10haf010nQa 1,050 m³ Hormigón HA-40/B/20/IIa, fabricado en 
central. 
90,880 95,42 
  mo043 0,575 h Oficial 1ª ferrallista. 18,940 10,89 
  mo090 0,575 h Ayudante ferrallista. 18,230 10,48 
  
mo045 0,395 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,940 7,48 
  
mo092 1,592 h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,230 29,02 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 222,740 4,45 
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     6,000 % Costes indirectos 227,190 13,63 
          Precio total por m³  . 240,82 
      
3.4 Forjados bidireccionales "in situ" reticulares aligerados de casetones 
recuperables   
      3.4.1 Forjado superior de planta de sótano -2, con 55 cm de canto   
3.4.1.1 EHR040 m² Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta 
de hasta 3 m, canto total 55 cm, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,456 m³/m², y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de ábacos, nervios, vigas y zunchos, 
cuantía 15,4 kg/m²; nervios de hormigón "in situ" de 12 cm de espesor, 
intereje de 80 cm en una dirección y de 80 cm en la otra dirección; casetón 
recuperable de plástico ALSINA 40+10 NERVIO 12 SEP-NER 80; capa de 
compresión de 20 cm de espesor, con armadura de reparto formada por 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje 
y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado visto con 
textura lisa, formado por: superficie encofrante de tableros de madera 
tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 20 usos; 
estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de 
montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos, amortizables en 150 usos, en zonas macizas y montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado continuo, formado por: superficie 
encofrante de casetones recuperables; estructura soporte horizontal de 
portasopandas y guías metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables 
en 150 usos, en zonas aligeradas. Incluso alambre de atar, separadores y 
líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
  
  
mt08eft035a 0,017 m² Tablero de madera tratada, de 30 mm de 
espesor, reforzado con varillas y perfiles, 
para encofrado de forjado reticular con 
casetón recuperable, para dejar un 
acabado visto del hormigón. 
46,500 0,79 
  
mt08eva030 0,002 m² Estructura soporte para encofrado 
recuperable, compuesta de: sopandas 
metálicas y accesorios de montaje. 
78,270 0,16 
  
mt08eva035 0,005 m² Estructura soporte para encofrado de 
casetones recuperables, compuesta de: 
portasopandas y guías metálicas y 
accesorios de montaje. 
87,480 0,44 
  
mt50spa081a 0,027 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m 
de altura. 
14,350 0,39 
  mt08cim030b 0,001 m³ Madera de pino. 219,300 0,22 
  mt08var060 0,012 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 6,450 0,08 
  
mt08dba010b 0,004 l Agente desmoldeante biodegradable en 




mt07cre011uuu 0,060 Ud Casetón recuperable de plástico, 








mt07aco010c 15,391 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 
acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,730 11,24 
  
mt08var050 0,123 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 
mm de diámetro. 
1,010 0,12 
  
mt07ame010d 1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
1,220 1,34 
  
mt10haf010nEa 0,456 m³ Hormigón HA-35/B/20/IIa, fabricado en 
central. 
81,620 37,22 
  mo044 0,551 h Oficial 1ª encofrador. 18,940 10,44 
  mo091 0,551 h Ayudante encofrador. 18,230 10,04 
 mo043 0,170 h Oficial 1ª ferrallista. 18,940 3,22 
  mo090 0,170 h Ayudante ferrallista. 18,230 3,10 
  
mo045 0,113 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,940 2,14 
  
mo092 0,457 h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,230 8,33 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 89,540 1,79 
      6,000 % Costes indirectos 91,330 5,48 
          Precio total por m²  . 96,81 
      3.4.2 Forjado superior de planta de sótano -1, con 70 cm de canto   
3.4.2.1 EHR040b m² Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta 
de hasta 3 m, canto total 70 cm, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,558 m³/m², y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de ábacos, nervios, vigas y zunchos, 
cuantía 33,5 kg/m²; nervios de hormigón "in situ" de 15 cm de espesor, 
intereje de 80 cm en una dirección y de 80 cm en la otra dirección; casetón 
recuperable de plástico ALSINA 30+10 NERVIO 12 SEP-NER 80; capa de 
compresión de 25 cm de espesor, con armadura de reparto formada por 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje 
y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado visto con 
textura lisa, formado por: superficie encofrante de tableros de madera 
tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 20 usos; 
estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de 
montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos, amortizables en 150 usos, en zonas macizas y montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado continuo, formado por: superficie 
encofrante de casetones recuperables; estructura soporte horizontal de 
portasopandas y guías metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables 
en 150 usos, en zonas aligeradas. Incluso alambre de atar, separadores y 
líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
  
  
mt08eft035a 0,017 m² Tablero de madera tratada, de 30 mm de 
espesor, reforzado con varillas y perfiles, 
para encofrado de forjado reticular con 
casetón recuperable, para dejar un 
acabado visto del hormigón. 
46,500 0,79 
  
mt08eva030 0,002 m² Estructura soporte para encofrado 
recuperable, compuesta de: sopandas 
metálicas y accesorios de montaje. 
78,270 0,16 
  
mt08eva035 0,005 m² Estructura soporte para encofrado de 
casetones recuperables, compuesta de: 
portasopandas y guías metálicas y 
accesorios de montaje. 
87,480 0,44 
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mt50spa081a 0,027 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m 
de altura. 
14,350 0,39 
  mt08cim030b 0,001 m³ Madera de pino. 219,300 0,22 
  mt08var060 0,012 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 6,450 0,08 
  
mt08dba010b 0,004 l Agente desmoldeante biodegradable en 




mt07cre011uuz 0,040 Ud Casetón recuperable de plástico, 








mt07aco010c 33,540 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 
acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,730 24,48 
  
mt08var050 0,268 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 
mm de diámetro. 
1,010 0,27 
  
mt07ame010d 1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
1,220 1,34 
  
mt10haf010nEa 0,558 m³ Hormigón HA-35/B/20/IIa, fabricado en 
central. 
81,620 45,54 
  mo044 0,551 h Oficial 1ª encofrador. 18,940 10,44 
  mo091 0,551 h Ayudante encofrador. 18,230 10,04 
  mo043 0,295 h Oficial 1ª ferrallista. 18,940 5,59 
  mo090 0,295 h Ayudante ferrallista. 18,230 5,38 
  
mo045 0,138 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,940 2,61 
  
mo092 0,559 h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,230 10,19 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 118,190 2,36 
      6,000 % Costes indirectos 120,550 7,23 
          Precio total por m²  . 127,78 
      3.5 Rampas de comunicación   
3.5.1 EHL030b m² Losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de 
hasta 3 m, canto 40 cm, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 30,2 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas 
y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de 
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 
usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre 
de atar y separadores. 
  
  
mt08eft030a 0,044 m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de 
espesor, reforzado con varillas y perfiles. 
34,530 1,52 
  
mt08eva030 0,007 m² Estructura soporte para encofrado 
recuperable, compuesta de: sopandas 
metálicas y accesorios de montaje. 
78,270 0,55 
  




mt08var050 0,415 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 
mm de diámetro. 
1,010 0,42 
  mt08var060 0,082 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 6,450 0,53 
  
mt50spa081a 0,027 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m 
de altura. 
14,350 0,39 
  mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 219,300 0,66 
  
mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua para 








mt07aco010c 30,177 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 
acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,730 22,03 
  
mt10haf010nEa 0,420 m³ Hormigón HA-35/B/20/IIa, fabricado en 
central. 
81,620 34,28 
  mo044 0,614 h Oficial 1ª encofrador. 18,940 11,63 
  mo091 0,614 h Ayudante encofrador. 18,230 11,19 
  mo043 0,321 h Oficial 1ª ferrallista. 18,940 6,08 
  mo090 0,267 h Ayudante ferrallista. 18,230 4,87 
  
mo045 0,097 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,940 1,84 
  
mo092 0,398 h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,230 7,26 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 111,800 2,24 
      6,000 % Costes indirectos 114,040 6,84 
          Precio total por m²  . 120,88 
      3.6 Escaleras   
3.6.1 EHE020 m² Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de 
hormigón armado, realizada con 20 cm de espesor de hormigón HA-
30/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m², quedando visto el 
hormigón del fondo y de los laterales de la losa; Montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa en su cara inferior 
y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie 
encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, 
forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso con una de sus 
caras plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de madera de 
pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, 
líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado 
y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
  
  mt50spa052b 0,750 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,710 3,53 
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mt08eft015a 1,150 m² Tablero aglomerado hidrófugo, con una de 




mt08eve020 0,200 m² Sistema de encofrado para formación de 
peldañeado en losas inclinadas de 
escalera de hormigón armado, con 
puntales y tableros de madera. 
16,020 3,20 
  
mt50spa081a 0,013 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m 
de altura. 
14,350 0,19 
  mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 219,300 0,66 
  mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 6,450 0,26 
  
mt08dba010b 0,013 l Agente desmoldeante biodegradable en 








mt07aco010c 18,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 
acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,730 13,14 
  
mt08var050 0,270 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 
mm de diámetro. 
1,010 0,27 
  




mt08cur010a 0,173 l Agente filmógeno para el curado de 
hormigones y morteros, con acabado visto. 
2,970 0,51 
  mo044 1,151 h Oficial 1ª encofrador. 18,940 21,80 
  mo091 1,090 h Ayudante encofrador. 18,230 19,87 
  mo043 0,289 h Oficial 1ª ferrallista. 18,940 5,47 
  mo090 0,289 h Ayudante ferrallista. 18,230 5,27 
  
mo045 0,073 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,940 1,38 
  
mo092 0,295 h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,230 5,38 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 117,340 2,35 
      6,000 % Costes indirectos 119,690 7,18 
          Precio total por m²  . 126,87 
      3.7 Cubiertas de acceso peatonal   
3.7.1 EHL030 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de 
hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 17,1 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas 
y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de 
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 
usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre 
de atar y separadores. 
  
  
mt08eft030a 0,044 m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de 
espesor, reforzado con varillas y perfiles. 
34,530 1,52 
  
mt08eva030 0,007 m² Estructura soporte para encofrado 
recuperable, compuesta de: sopandas 
metálicas y accesorios de montaje. 
78,270 0,55 
  




mt08var050 0,213 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 
mm de diámetro. 
1,010 0,22 
  mt08var060 0,046 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 6,450 0,30 
  
mt50spa081a 0,027 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m 
de altura. 
14,350 0,39 
  mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 219,300 0,66 
  
mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua para 








mt07aco010c 17,058 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 
acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,730 12,45 
  
mt10haf010nEa 0,210 m³ Hormigón HA-35/B/20/IIa, fabricado en 
central. 
81,620 17,14 
  mo044 0,553 h Oficial 1ª encofrador. 18,940 10,47 
  mo091 0,553 h Ayudante encofrador. 18,230 10,08 
  mo043 0,227 h Oficial 1ª ferrallista. 18,940 4,30 
  mo090 0,189 h Ayudante ferrallista. 18,230 3,45 
  
mo045 0,049 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,940 0,93 
  
mo092 0,199 h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 
18,230 3,63 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 67,380 1,35 
      6,000 % Costes indirectos 68,730 4,12 
          Precio total por m²  . 72,85 
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     4 ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA   
      4.1 Albañilería   
      4.1.1 Tabiquería   
4.1.1.1 RPE005 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical 
interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de 
cemento, tipo GP CSII W0. 
  
  mt08aaa010a 0,005 m³ Agua. 1,380 0,01 
  
mt09mif020a 0,028 t Mortero industrial para revoco y enlucido 
de uso corriente, de cemento, tipo GP CSII 
W0, suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-1. 
37,830 1,06 
  mo020 0,334 h Oficial 1ª construcción. 18,160 6,07 
  mo113 0,236 h Peón ordinario construcción. 17,020 4,02 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 11,160 0,22 
      6,000 % Costes indirectos 11,380 0,68 
          Precio total por m²  . 12,06 
4.1.1.2 RPE012 m² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical 
interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior 
alicatado, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0. 
  
  mt08aaa010a 0,005 m³ Agua. 1,380 0,01 
  
mt09mif020a 0,028 t Mortero industrial para revoco y enlucido 
de uso corriente, de cemento, tipo GP CSII 
W0, suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-1. 
37,830 1,06 
  mo020 0,416 h Oficial 1ª construcción. 18,160 7,55 
  mo113 0,370 h Peón ordinario construcción. 17,020 6,30 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 14,920 0,30 
      6,000 % Costes indirectos 15,220 0,91 
          Precio total por m²  . 16,13 
      4.1.2 Pavimentación interior   
4.1.2.1 E10CCT110 m2 Pavimento continuo de hormigón impreso en color y textura a elegir, 
comprendiendo: colocación, extendido y alisado del hormigón 
suministrado por el cliente, suministro y aplicación de colorantes y 
aditivos, limpieza del hormigón; corte de juntas de retracción; 
endurecedor-resina de superficie, medida la superficie realmente 
ejecutada. 
  
  P08CT080 1,000 m2 Pavimento continuo horm.impreso 10,540 10,54 
  P08SW020 0,520 m. Sellado de juntas 3 mm. 2,310 1,20 
      6,000 % Costes indirectos 11,740 0,70 
          Precio total por m2  . 12,44 
4.1.2.2 RSB012 m² Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero ligero 
autonivelante CT - C16 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-
bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante; 
y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso 
banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las 
juntas perimetrales de dilatación. 
  
  
mt16pea020a 0,100 m² Panel rígido de poliestireno expandido, 
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 10 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 
0,800 0,08 
  
mt09moc080b 52,000 kg Mortero ligero autonivelante CT - C16 - F3 
según UNE-EN 13813, compuesto por 
ligantes hidráulicos, resinas poliméricas, 
áridos silíceos, arcilla expandida y aditivos 
orgánicos e inorgánicos densidad >1300 
kg/m³, usado en nivelación de pavimentos. 
0,280 14,56 
  
mt09bnc020a 0,150 l Líquido de curado incoloro formado por 
una disolución de resinas sintéticas en 
base solvente, para el curado de 
hormigones y morteros. 
5,210 0,78 
  








mo069 0,096 h Ayudante aplicador de mortero 
autonivelante. 
17,500 1,68 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 19,680 0,39 
      6,000 % Costes indirectos 20,070 1,20 
          Precio total por m²  . 21,27 
4.1.2.3 RSG011 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 20 €/m², 
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 
cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color 
blanco, para juntas de hasta 3 mm. 
  
  
mt09mor010c 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 




mt18bde020ag2000 1,050 m² Baldosa cerámica de gres esmaltado, 
30x30 cm, 20,00€/m², capacidad de 
absorción de agua E<3%, grupo BIb, 
según UNE-EN 14411, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 
12633, resbaladicidad clase 0 según CTE. 
20,000 21,00 
  
mt09mcp020bv 0,150 kg Mortero de juntas cementoso tipo L, color 
blanco, para juntas de hasta 3 mm, 
compuesto por cemento blanco de alta 
resistencia y aditivos especiales. 
1,450 0,22 
  mo023 0,263 h Oficial 1ª solador. 18,160 4,78 
  mo061 0,131 h Ayudante solador. 17,500 2,29 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 31,380 0,63 
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     6,000 % Costes indirectos 32,010 1,92 
          Precio total por m²  . 33,93 
     4.1.3 Techos   
4.1.3.1 RTC015 m² Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura 
menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido 
por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras 
primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la 
superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y 
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias 
con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: 
una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 
/ con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva 
desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la 
fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y 
accesorios de montaje. 
  
  




mt12psg220 2,000 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 
5x27. 
0,060 0,12 
  mt12psg210a 1,200 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,550 0,66 
  
mt12psg210b 1,200 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en 
falsos techos suspendidos. 
0,090 0,11 
  
mt12psg210c 1,200 Ud Conexión superior para fijar la varilla al 
cuelgue, en falsos techos suspendidos. 
0,690 0,83 
  mt12psg190 1,200 Ud Varilla de cuelgue. 0,300 0,36 
  
mt12psg050c 3,200 m Maestra 60/27 de chapa de acero 
galvanizado, de ancho 60 mm, según 
UNE-EN 14195. 
1,070 3,42 
  mt12pek020ka 0,600 Ud Conector, para maestra 60/27. 0,160 0,10 
  




mt12psg010a 1,050 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 
1200 / longitud / 12,5 / con los bordes 
longitudinales afinados. 
3,340 3,51 
  mt12psg081c 17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,17 
  
mt12psg041b 0,400 m Banda autoadhesiva desolidarizante de 
espuma de poliuretano de celdas 
cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50 mm 
de anchura, resistencia térmica 0,10 
m²K/W, conductividad térmica 0,032 
W/(mK). 
0,200 0,08 
  mt12psg030a 0,300 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 0,920 0,28 
  
mt12psg040a 1,200 m Cinta microperforada de papel, según 
UNE-EN 13963. 
0,030 0,04 
  mo015 0,276 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 18,670 5,15 
  mo082 0,276 h Ayudante montador de falsos techos. 17,500 4,83 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 20,480 0,41 
      6,000 % Costes indirectos 20,890 1,25 
          Precio total por m²  . 22,14 
      4.1.4 Acabados   
4.1.4.1 RIP025 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la 
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de 
una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 
acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 
3 m de altura. 
  
  
mt27pfp010b 0,125 l Imprimación a base de copolímeros 
acrílicos en suspensión acuosa, para 
favorecer la cohesión de soportes poco 
consistentes y la adherencia de pinturas. 
2,600 0,33 
  
mt27pir010a 0,200 l Pintura plástica ecológica para interior a 
base de copolímeros acrílicos en 
dispersión acuosa, dióxido de titanio y 
pigmentos extendedores seleccionados, 
color blanco, acabado mate, textura lisa, 
de gran resistencia al frote húmedo, 
permeable al vapor de agua, transpirable y 
resistente a los rayos UV, para aplicar con 
brocha, rodillo o pistola. 
3,500 0,70 
  mo038 0,090 h Oficial 1ª pintor. 18,160 1,63 
  mo076 0,090 h Ayudante pintor. 17,500 1,58 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 4,240 0,08 
      6,000 % Costes indirectos 4,320 0,26 
          Precio total por m²  . 4,58 
4.1.4.2 ROO030 m Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado 
satinado, textura lisa, diluidas con un 10 a 15% de agua; para marcado de 
plazas de garaje, con líneas de 5 cm de anchura, continuas o discontinuas. 
  
  
mt27mvp010e 0,029 l Pintura plástica para exterior, a base de 
resinas acrílicas, color blanco, acabado 
satinado, textura lisa 
8,890 0,26 
  
mt27wav020a 2,000 m Cinta adhesiva de pintor, de 25 cm de 
anchura. 
0,080 0,16 
  mo038 0,047 h Oficial 1ª pintor. 18,160 0,85 
  mo076 0,047 h Ayudante pintor. 17,500 0,82 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,090 0,04 
      6,000 % Costes indirectos 2,130 0,13 
          Precio total por m  . 2,26 
4.1.4.3 RAG014 m² Alicatado con mosaico de gres esmaltado 2,5x2,5 cm, 15 €/m², capacidad 
de absorción de agua E<3% grupo BIb, resistencia al deslizamiento 
Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de mortero de 
cemento u hormigón, en paramentos interiores, recibido con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 color gris, con junta abierta (separación entre 3 y 
15 mm); cantoneras de PVC. 
  
  
mt09mcr021m 3,000 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 según 
UNE-EN 12004, color gris. 
0,370 1,11 
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mt19awa010 0,500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,110 0,56 
 
mt18bde015a1500 1,050 m² Mosaico de gres esmaltado, 2,5x2,5 cm, 
15,00€/m², capacidad de absorción de 
agua E>0,3%, grupo BIb, según UNE-EN 
14411, resistencia al deslizamiento 
Rd<=15 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 0 según CTE. 
15,000 15,75 
  
mt09mcp020fv 0,200 kg Mortero de juntas cementoso tipo CG2, 
según UNE-EN 13888, color blanco, para 
juntas de 2 a 15 mm, compuesto por 
cemento de alta resistencia, cuarzo, 
aditivos especiales, pigmentos y resinas 
sintéticas. 
0,700 0,14 
  mo024 0,708 h Oficial 1ª alicatador. 18,160 12,86 
  mo062 0,354 h Ayudante alicatador. 17,500 6,20 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 36,620 0,73 
      6,000 % Costes indirectos 37,350 2,24 
          Precio total por m²  . 39,59 
      4.2 Carpintería   
4.2.1 FDD130 m Pasamanos recto metálico, formado por tubo hueco de acero galvanizado, 
de 50 mm de diámetro, con soportes metálicos fijados al paramento 
mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero. 
  
  
mt26aaa033a 2,000 Ud Anclaje mecánico con taco de nylon y 




mt26dpa020d 1,000 m Pasamanos recto metálico, formado por 
tubo hueco de acero galvanizado, de 50 
mm de diámetro, con soportes metálicos 
para su fijación al paramento. 
18,150 18,15 
  mo018 0,195 h Oficial 1ª cerrajero. 18,410 3,59 
  mo059 0,195 h Ayudante cerrajero. 17,540 3,42 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 25,680 0,51 
      6,000 % Costes indirectos 26,190 1,57 
          Precio total por m  . 27,76 
4.2.2 LFA010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una 
hoja, 1100x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color 
blanco, con cierrapuertas para uso moderado, barra antipánico, llave y 
manivela antienganche para la cara exterior. 
  
 
mt26pca020cib 1,000 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, 
EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una 
hoja de 63 mm de espesor, 1100x2000 
mm de luz y altura de paso, para un hueco 
de obra de 1200x2050 mm, acabado 
lacado en color blanco formada por 2 
chapas de acero galvanizado de 0,8 mm 
de espesor, plegadas, ensambladas y 
montadas, con cámara intermedia de lana 
de roca de alta densidad y placas de 
cartón yeso, sobre cerco de acero 
galvanizado de 1,5 mm de espesor con 
junta intumescente y garras de anclaje a 
obra, incluso tres bisagras de doble pala 
regulables en altura, soldadas al marco y 
atornilladas a la hoja, según UNE-EN 
1935, cerradura embutida de cierre a un 
punto, escudos, cilindro, llaves y 




mt26pca100aa 1,000 Ud Cierrapuertas para uso moderado de 




mt26pca110d 1,000 Ud Barra antipánico para puerta cortafuegos 
de una hoja, según UNE-EN 1125, incluso 
llave y manivela antienganche para la cara 
exterior de la puerta. 
73,860 73,86 
  mo020 0,632 h Oficial 1ª construcción. 18,160 11,48 
  mo077 0,632 h Ayudante construcción. 17,500 11,06 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 475,640 9,51 
      6,000 % Costes indirectos 485,150 29,11 
          Precio total por Ud  . 514,26 
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     5 INSTALACIONES   
      5.1 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO   
      5.1.1 Red de abastecimiento   
5.1.1.1 E20AL040 ud Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud 
máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro, 
de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de 
toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, 
incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y 
funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. 
  
  O01OB170 2,000 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 22,88 
  O01OB180 1,000 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 11,15 
  P17PA040 8,000 m. Tubo polietileno ad 10atm.32mm. 1,190 9,52 
  P17PP030 1,000 ud Codo polietileno de 32 mm. 6,440 6,44 
  P17WW060 1,000 ud Collarín toma poliet.125 a 1 1/4" 14,990 14,99 
  P17WT010 1,000 ud Derechos acometi.indiv.red munic 94,240 94,24 
      6,000 % Costes indirectos 159,220 9,55 
          Precio total por ud  . 168,77 
5.1.1.2 E20CIA020 ud Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, 
conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, 
incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 40 mm., grifo de 
purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado 
y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, 
sin incluir la acometida, ni la red interior. 
  
  O01OB170 2,000 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 22,88 
  P17BI050 1,000 ud Contador agua M. 1 1/2" (40mm.) 216,430 216,43 
  P17AR020 1,000 ud Arm.1h.poliester 75x50x30cm 293,240 293,24 
  P17VE050 2,000 ud Codo PVC presión de 40 mm 1,530 3,06 
  P17VE130 1,000 ud Te PVC presión de 40 mm 2,110 2,11 
  P17XE060 2,000 ud Válvula esfera latón niqu.1 1/2" 9,140 18,28 
  P17XA100 1,000 ud Grifo de purga D=25mm. 7,530 7,53 
  P17XR050 1,000 ud Válv.retención latón rosc.1 1/2" 6,900 6,90 
  P17WT020 1,000 ud Timbrado contad. M. Industria 18,250 18,25 
      6,000 % Costes indirectos 588,680 35,32 
          Precio total por ud  . 624,00 
5.1.1.3 E2249 Ud Válvula de bola de acero inoxidable y asiento de teflón de 1 1/2", colocada 
y probada.   
  O0114 0,350 H Oficial 1ª calefactor 11,940 4,18 
  P0930 1,000 Ud Válvula de bola de 1 ½" 15,000 15,00 
  %10 3,000 % Costes indirectos 19,180 0,58 
     6,000 % Costes indirectos 19,760 1,19 
          Precio total por Ud  . 20,95 
5.1.1.4 E20TL050 m. Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de 
alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en 
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales 
de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. 
  
  O01OB170 0,120 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 1,37 
  P17PA050 1,000 m. Tubo polietileno ad 10atm.40mm. 1,860 1,86 
  P17PP040 0,300 ud Codo polietileno de 40 mm. 8,720 2,62 
  P17PP110 0,100 ud Te polietileno de 40 mm. 10,430 1,04 
      6,000 % Costes indirectos 6,890 0,41 
          Precio total por m.  . 7,30 
      5.1.2 Sanitarios   
5.1.2.1 E21ALA050 ud Lavabo de porcelana vitrificada en color de 70x56 cm. colocado con 
pedestal y con anclajes a la pared, con grifo monobloc cromado, con 
rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de 
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos 
flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando. 
  
  O01OB170 1,100 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 12,58 
  P18LP070 1,000 ud Lav.70x56cm.c/ped.s.med.color 131,100 131,10 
  P18GL050 1,000 ud Grifo monobloc ser.media cromado 41,100 41,10 
  P17SV100 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 2,160 2,16 
  P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,120 4,24 
  P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,320 2,64 
      6,000 % Costes indirectos 193,820 11,63 
          Precio total por ud  . 205,45 
5.1.2.2 E21ANB020 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante 
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: 
taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con 
bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El 
manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe). 
  
  O01OB170 1,300 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 14,87 
  P18IB020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.b. 159,000 159,00 
  P17XT030 1,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,120 2,12 
  P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,320 1,32 
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     6,000 % Costes indirectos 177,310 10,64 
          Precio total por ud  . 187,95 
5.1.2.3 E21ALS020 ud Lavabo especial reclinable para minusválidos, de porcelana vitrificada en 
color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para 
salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, y con estribo 
de fijación al muro, provisto de movimiento mecánico con barra central, 
con recorrido frontal de 10 cm., incluso con grifo mezclador monomando, 
con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, 
cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" 
cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", totalmente instalado y 
funcionando. 
  
  O01OB170 1,500 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 17,16 
  P18LX030 1,000 ud Lav.cerá.min.c/barra neum.s/man. 1.341,050 1.341,05 
  P18GL150 1,000 ud G.monomando s.media cromado 82,700 82,70 
  P18GW080 1,000 ud Manecilla gerontolog.p/monom. 26,650 26,65 
  P17SV100 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 2,160 2,16 
  P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,120 4,24 
  P18GW060 2,000 ud Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2" 1,410 2,82 
      6,000 % Costes indirectos 1.476,780 88,61 
          Precio total por ud  . 1.565,39 
      5.1.3 Accesorios   
5.1.3.1 E21MA040 ud Suministro y colocación de secamanos eléctrico digital en baño, colocado 
mediante anclajes de fijación a la pared, y totalmente instalado.   
  O01OA030 0,300 h. Oficial primera 10,710 3,21 
  P18CW010 1,000 ud Secamanos electró.automát.blanco 199,800 199,80 
      6,000 % Costes indirectos 203,010 12,18 
          Precio total por ud  . 215,19 
5.1.3.2 E38BM030 ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado.   
  O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 10,240 1,02 
  P31BM030 1,000 ud Espejo vestuarios y aseos 13,330 13,33 
      6,000 % Costes indirectos 14,350 0,86 
          Precio total por ud  . 15,21 
5.1.3.3 E21MA050 ud Suministro y colocación de dosificador de toallas de papel en baño, 
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y totalmente instalado.   
  O01OA030 0,300 h. Oficial primera 10,710 3,21 
  P18CW020 1,000 ud Dispensador toallas papel blanco 37,180 37,18 
      6,000 % Costes indirectos 40,390 2,42 
          Precio total por ud  . 42,81 
5.1.3.4 E21MA060 ud Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido en baño, colocado 
mediante anclajes de fijación a la pared, y totalmente instalado.   
  O01OA030 0,200 h. Oficial primera 10,710 2,14 
 P18CW030 1,000 ud Dosificador jabón líquido 1,1 l. 18,550 18,55 
      6,000 % Costes indirectos 20,690 1,24 
          Precio total por ud  . 21,93 
5.1.3.5 E36MB205 ud Suministro y colocación de papelera de chapa de acero esmaltada al horno 
de 25 l. de capacidad, con herrajes de colgar.   
  O01OA090 0,400 h. Cuadrilla A 26,230 10,49 
  P01DW090 2,000 ud Pequeño material 0,710 1,42 
  P29MB205 1,000 ud Papelera ch.acero colgar 36 l. 56,850 56,85 
      6,000 % Costes indirectos 68,760 4,13 
          Precio total por ud  . 72,89 
      5.2 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO   
5.2.1 E03ISP020 ud Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales 
húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC de 75 mm. de diámetro de 
salida, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, 
incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares y sin 
incluir arqueta de apoyo. 
  
  O01OB170 0,300 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 3,43 
  P17KP030 1,000 ud Sumidero sifón. SV rej.PVC 75 mm 13,760 13,76 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 
      6,000 % Costes indirectos 17,900 1,07 
          Precio total por ud  . 18,97 
5.2.2 E20EGB020 ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, 
colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una 
salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de 
caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conexionado de las 
canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el 
manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, 
funcionando. 
  
  O01OB170 0,400 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 4,58 
  P17SB020 1,000 ud Bote sifónico de PVC c/tapa PVC 8,250 8,25 
  P17VC030 1,500 m. Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm. 3,690 5,54 
  P17VP180 4,000 ud Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada 0,630 2,52 
  P17VP190 1,000 ud Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada 0,750 0,75 
      6,000 % Costes indirectos 21,640 1,30 
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         Precio total por ud  . 22,94 
5.2.3 E03WCL040 m. Canal de drenaje superficial para zonas de carga pesada (carreteras, calles, 
etc.), formado por piezas de hormigón prefabricadas, de 100x25 de medidas 
exteriores y altura variable, con una pendiente incorporada del 0,6%, 
colocadas sobre una base de hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso con 
rejilla de fundición colocada sobre bastidor de ángulo incorporado al canal, 
y p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares, 
totalmente montado y nivelado. 
  
 O01OA030 0,600 h. Oficial primera 10,710 6,43 
  O01OA050 0,600 h. Ayudante 10,400 6,24 
  P02WC150 1,000 m. Canal pref.hgón.super.rej.fundic 105,190 105,19 
  P01HC020 0,160 m3 Hormigón HM-20/B/20/I central 47,590 7,61 
  P01DW090 5,000 ud Pequeño material 0,710 3,55 
      6,000 % Costes indirectos 129,020 7,74 
          Precio total por m.  . 136,76 
5.2.4 E20EJF020 m. Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente 
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. 
  
  O01OB170 0,150 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 1,72 
  P17VC110 1,000 m. Tubo PVC evac.resid.j.lab.110mm. 9,240 9,24 
  P17VP060 0,300 ud Codo PVC evacuación 110mm.j.lab. 2,190 0,66 
  P17JP070 1,000 ud Abrazadera bajante PVC D=110mm. 1,650 1,65 
      6,000 % Costes indirectos 13,270 0,80 
          Precio total por m.  . 14,07 
5.2.5 E20EJF090 m. Bajante de fundición para aguas fecales, de 100 mm. de diámetro, con 
revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, 
con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y 
juntas de EPDM, totalmente instaladas, incluso con p.p. de piezas 
especiales y accesorios de fundición. 
  
  O01OB170 0,300 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 3,43 
  P17FT030 1,000 m. Tubo fundición 100 mm. 10,960 10,96 
  P17FE030 0,150 ud Codo fundición 100 mm. 6,550 0,98 
  P17FE120 0,300 ud Junta tubo fund.ac.inox. 100 mm. 3,340 1,00 
  P17FE210 0,300 ud Soporte vert.tubo fund. 100 mm. 1,580 0,47 
      6,000 % Costes indirectos 16,840 1,01 
          Precio total por m.  . 17,85 
5.2.6 E03CPE110 m. Tubería de PVC para saneamiento de 160 mm. diámetro interior y 3'9 mm. 
de espesor de pared, con junta elástica, asentada sobre cama de arena de 
10 cm., incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de 
medios auxiliares. 
  
  O01OA030 0,100 h. Oficial primera 10,710 1,07 
  O01OA060 0,100 h. Peón especializado 10,320 1,03 
  P02TP320 1,000 m. Tubo saneam.PVC junta goma D=160 6,420 6,42 
  P%5 5,000 % Material Auxiliar 6,420 0,32 
  P01AA020 0,070 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 0,79 
      6,000 % Costes indirectos 9,630 0,58 
         Precio total por m.  . 10,21 
5.2.7 E03AAW090 ud Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, 
de 100x100x200 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de 
ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento, sobre 
solera de hormigón HM-20/B/40/I, ligeramente armada con mallazo; 
enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento; con sifón 
formado por un codo de 87,5º de PVC largo, con tapa de hormigón armado 
y con dos bombas de impulsión de fecales de 1 CV., instaladas en el fondo 
de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m., 
totalmente terminada, y con p.p. medios auxiliares, sin excavación ni 
relleno posterior 
  
  O01OA030 11,200 h. Oficial primera 10,710 119,95 
  O01OA060 5,600 h. Peón especializado 10,320 57,79 
  P01HC010 0,225 m3 Hormigón HM-20/B/40/I central 49,700 11,18 
  
P03AM070 2,250 m2 ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 
kg/m2) 
1,370 3,08 
  P01LT020 1.000,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,090 90,00 
  P01MC040 0,500 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 40,090 20,05 
  P01MC010 0,170 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 42,650 7,25 
  P02TC010 1,000 ud Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 7,960 7,96 
  P02AC060 1,000 ud Tapa arqueta HA 90x90x6 cm. 33,140 33,14 
  M01DS250 2,000 ud Bomba impulsión fecales 1 CV 529,310 1.058,62 
      6,000 % Costes indirectos 1.409,020 84,54 
          Precio total por ud  . 1.493,56 
5.2.8 E03AAR010 ud Arqueta de registro de 38x26x40 cm. de medidas interiores, construida con 
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de 
hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
  
  O01OA030 1,400 h. Oficial primera 10,710 14,99 
  O01OA060 0,700 h. Peón especializado 10,320 7,22 
  P01HD050 0,035 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 36,220 1,27 
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 P01LT020 30,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,090 2,70 
  P01MC040 0,015 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 40,090 0,60 
  P01MC010 0,010 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 42,650 0,43 
  P02AC010 1,000 ud Tapa arqueta HA 50x50x6 cm. 12,900 12,90 
      6,000 % Costes indirectos 40,110 2,41 
          Precio total por ud  . 42,52 
      5.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA   
5.3.1 E1828 Ud Cuadro general de mando y distribución de la instalación, compuesto por 
caja de distribución de 10 módulos de 236*194 mm, placa montaje 
universal, interrruptores y mandos, instalado según NTE-IEB, Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas 
complementarias. Medida la unidad rematada. 
  
  O0104 0,400 H Oficial de primera 11,940 4,78 
  O0109 1,900 H Oficial 1ª electricista 11,940 22,69 
  O0108 0,200 H Peon ordinario 10,880 2,18 
  P1119 1,000 Ud Caja cuad.distr.10 mod.236*194 14,060 14,06 
  P1214 1,000 Ud Placa montaje universal 27,000 27,00 
  P1201 8,000 Ud Interrruptor simple 2,050 16,40 
  P0122 8,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 2,72 
  %10 3,000 % Costes indirectos 89,830 2,69 
      6,000 % Costes indirectos 92,520 5,55 
          Precio total por Ud  . 98,07 
5.3.2 E1807 Ud Caja general de protección de 400 A homologada de 584*292*155 mm para 
sección de conductores hasta 240 mm2, con neutro rígido y resto 
seccionable mediante fusibles calibrados, incluso bornes bimetálicos de 
entrada y salida de cables, instalada con p.p. de ayudas de albañilería, 
construida según normas de la Compañía suministradora, Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas 
complementarias y NTE-IEB 34. Medida la unidad rematada. 
  
  O0104 0,300 H Oficial de primera 11,940 3,58 
  O0109 0,800 H Oficial 1ª electricista 11,940 9,55 
  O0108 0,600 H Peon ordinario 10,880 6,53 
  P1117 1,000 Ud Caja general prot. 400A NR+8B 297,470 297,47 
  P1188 3,000 Ud Fusible calibrado 224-400A 31,850 95,55 
  %10 3,000 % Costes indirectos 412,680 12,38 
      6,000 % Costes indirectos 425,060 25,50 
          Precio total por Ud  . 450,56 
5.3.3 E18PB030 ud Armario de distribución para 6 bases tripolares verticales (BTV), formado 
por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y 
precintable de policarbonato, 6 zócalos tripolares verticales, aisladores de 
resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y bornas bimetálicas de 240 
mm2. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. 
  
  O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 11,44 
  O01OB210 1,000 h. Oficial 2ª Electricista 11,150 11,15 
  P15CB030 1,000 ud BTV para 6 zócalos tripolares 977,780 977,78 
  P15CB040 1,000 ud Armario poliéster 1000x750 mm 510,800 510,80 
  P01DW090 14,000 ud Pequeño material 0,710 9,94 
     6,000 % Costes indirectos 1.521,110 91,27 
          Precio total por ud  . 1.612,38 
5.3.4 E1824 Ud Toma de corriente de 10/16 A con puesta a tierra, instalada con cable de 
cobre de sección nominal mínima de 6 mm2, empotrada bajo tubo flexible 
de PVC de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad, 
cajas de derivación y enlace, con p.p. de ayudas de albañilería, ejecutado 
según NTE-IEB 50, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus 
Intrucciones Técnicas complementarias. Medida la unidad rematada. 
  
  O0109 0,500 H Oficial 1ª electricista 11,940 5,97 
  O0104 0,200 H Oficial de primera 11,940 2,39 
  O0108 0,300 H Peon ordinario 10,880 3,26 
  P1143 8,000 Ml Tubo aisl.PVC flex.corrug. 16 mm 0,160 1,28 
  P1153 27,000 Ml Hilo cobre 750 V. 6mm2 0,490 13,23 
  P1205 1,000 Ud Base enchufe 2P+TT lat.10/16A 2,800 2,80 
  P1211 1,000 Ud Placa 1 ventanilla 1,250 1,25 
  %10 3,000 % Costes indirectos 30,180 0,91 
      6,000 % Costes indirectos 31,090 1,87 
          Precio total por Ud  . 32,96 
5.3.5 111 Ud Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) 
de 4G4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base 
de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a 
base de poliolefina libre de halógenos (Z). 
  
  
2 1,000 m      Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 
según UNE-EN 50575, con conductor de 
cobre clase 5 (-F) de 4G4 mm² de sección, 
con aislamiento de compuesto reticulado a 
base de poliolefina libre de halógenos (Z) y 
cubierta de compuesto reticulado a base 
de poliolefina libre de halógenos (Z). 
Según UNE-EN 50525-3-21 
7,410 7,41 
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 21 0,015 h Oficial 1ª electricista. 19,420 0,29 
  22 0,015 h Ayudante electricista. 17,860 0,27 
      6,000 % Costes indirectos 7,970 0,48 
          Precio total por Ud  . 8,45 
5.3.6 E1860 Ud Luminaria estanca de 2*58 W de potencia, iluminación a base de tubos 
fluorescentes, cuerpo conformado en una sola pieza de poliester con fibra 
de vidrio autoextinguible, reflector de chapa de acero prelacado y difusor 
de policarbonato fijado con presillas de seguridad y prensaestopas, 
incluso conexionado a la red, instalado según Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas complementarias. 
  
  O0109 0,250 H Oficial 1ª electricista 11,940 2,99 
  O0104 0,200 H Oficial de primera 11,940 2,39 
 O0108 0,200 H Peon ordinario 10,880 2,18 
  P1250 1,000 Ud Luminaria estan. 625 IXC 2*58W 87,890 87,89 
  %10 3,000 % Costes indirectos 95,450 2,86 
      6,000 % Costes indirectos 98,310 5,90 
          Precio total por Ud  . 104,21 
5.3.7 E1844 Ud Punto de alumbrado de emergencia o señalización de 8 W de potencia 158 
lumenes producidos por lámparas incandescentes, instalado con hilo de 
cobre de sección nominal 2,5 mm2 empotrado y protegido bajo tubo flexible 
de PVC de 20 mm de diámetro, en circuito independiente y con alimentación 
autónoma en caso de corte del fluido o baja nominal al 70%, instalado 
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones 
Técnicas complementarias. Medida la unidad rematada. 
  
  O0109 0,500 H Oficial 1ª electricista 11,940 5,97 
  O0104 0,100 H Oficial de primera 11,940 1,19 
  P1144 15,000 Ml Tubo aisl.PVC flex.corrug. 20 mm 0,210 3,15 
  P1151 25,000 Ml Hilo cobre 750 V. 2,5mm2 0,200 5,00 
  P1231 1,000 Ud Lum.emerg.no perman.8W-158 Lum 92,170 92,17 
  %10 3,000 % Costes indirectos 107,480 3,22 
      6,000 % Costes indirectos 110,700 6,64 
          Precio total por Ud  . 117,34 
5.3.8 E1817 Ud Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre de una sección nominal 
mínima de 1.5 mm2, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de 
diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación, caja de mecanismos y ayudas 
de albañilería, ejecutado según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
y sus Intrucciones Técnicas complementarias. Medida la unidad rematada. 
  
  O0109 0,350 H Oficial 1ª electricista 11,940 4,18 
  O0105 0,200 H Oficial de segunda 11,690 2,34 
  O0108 0,100 H Peon ordinario 10,880 1,09 
  P1143 8,000 Ml Tubo aisl.PVC flex.corrug. 16 mm 0,160 1,28 
  P1150 18,000 Ml Hilo cobre 750 V. 1,5mm2 0,120 2,16 
  P1211 1,000 Ud Placa 1 ventanilla 1,250 1,25 
  P1201 1,000 Ud Interrruptor simple 2,050 2,05 
  %10 3,000 % Costes indirectos 14,350 0,43 
      6,000 % Costes indirectos 14,780 0,89 
          Precio total por Ud  . 15,67 
5.3.9 E1834 Ud Interruptor sencillo de superficie, instalado en caja para instalaciones 
vistas, incluso conexionado a red de distribución, no incluida en el precio, 
instalado según NTE-IEB 48, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 
sus Intrucciones Técnicas complementarias. 
  
  O0109 0,100 H Oficial 1ª electricista 11,940 1,19 
 O0104 0,055 H Oficial de primera 11,940 0,66 
  P1201 1,000 Ud Interrruptor simple 2,050 2,05 
  %10 3,000 % Costes indirectos 3,900 0,12 
      6,000 % Costes indirectos 4,020 0,24 
          Precio total por Ud  . 4,26 
5.3.10 E1837 Ud Base mural de enchufe, con tapa articulada de un elemento, para toma de 
corriente de 16 A, con tensión de alimentación de 250 V mediante cable de 
2 polos y toma de tierra, en instalaciones industriales, incluso conexionado 
a la red, sin incluir esta, instalado según NTE-IEB 50, Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas 
complementarias. 
  
  O0109 0,100 H Oficial 1ª electricista 11,940 1,19 
  O0104 0,050 H Oficial de primera 11,940 0,60 
  P1218 1,000 Ud Base enchufe mural 16A 2P+TT 2,660 2,66 
  P1164 1,000 Ud Tapa articulada 1 elemento 1,610 1,61 
  %10 3,000 % Costes indirectos 6,060 0,18 
      6,000 % Costes indirectos 6,240 0,37 
          Precio total por Ud  . 6,61 
      5.4 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN   
      5.4.1 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE CO   
5.4.1.1 E2140 Ud Central de control de monóxido de carbono para 1 zona, con circuito de 
control de cristal líquido, corte de zona interno, visualización en circuito de 
cristal líquido de la concentración de CO2, señalización óptica en el frontal 
de alarma, avería y ventilación activada, instalada por casa especializada. 
  
  O0109 1,550 H Oficial 1ª electricista 11,940 18,51 
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 O0106 1,550 H Ayudante 11,420 17,70 
  P1531 1,000 Ud Central control CO2 1 zona 377,440 377,44 
  P0122 4,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 1,36 
  %10 3,000 % Costes indirectos 415,010 12,45 
      6,000 % Costes indirectos 427,460 25,65 
          Precio total por Ud  . 453,11 
5.4.1.2 E2143 Ud Detector de CO2 con cobertura para una superficie aproximada de 250 m2, 
formado por un elemento sensor compuesto principalmente de dióxido de 
estaño y un circuito electrónico, provisto de un regulador lacado en fábrica, 
instalado por casa especializada en caja de ABS de alto impacto y provisto 
de un pilotode alarma (led rojo), incluso conexionado a central de control. 
  
  O0109 1,400 H Oficial 1ª electricista 11,940 16,72 
  O0106 1,400 H Ayudante 11,420 15,99 
  P1534 1,000 Ud Detector CO2 68,000 68,00 
 P0122 2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 0,68 
  P0121 2,000 Ud Pequeño material 0,170 0,34 
  %10 3,000 % Costes indirectos 101,730 3,05 
      6,000 % Costes indirectos 104,780 6,29 
          Precio total por Ud  . 111,07 
      5.4.2 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN   
5.4.2.1 E2358 Ud Extractor de 250 mm de diámetro formado por ventilador helicoidal con 
motor de rotor interior con 250 W de potencia y caudal de 2.160 m3/h, 
incluso p.p. de conexionado a conducto de garage y elementos de fijación. 
Medida la unidad ejecutada. 
  
  O0104 0,450 H Oficial de primera 11,940 5,37 
  P1036 1,000 Ud Extractor helicoidal d=250 204,520 204,52 
  %10 3,000 % Costes indirectos 209,890 6,30 
      6,000 % Costes indirectos 216,190 12,97 
          Precio total por Ud  . 229,16 
5.4.2.2 E2360 Ud Ventilador centrífugo de 400x200 mm de dimensiones formado por motor 
de rotor de jaula con 260 W de potencia y caudal de 1.150 m3/h, incluso p.p. 
de conexionado a conducto de garage y elementos de fijación. Medida la 
unidad ejecutada. 
  
  O0104 0,900 H Oficial de primera 11,940 10,75 
  O0108 0,900 H Peon ordinario 10,880 9,79 
  P1038 1,000 Ud Vent.rectan.400x200mm 278,750 278,75 
  %10 3,000 % Costes indirectos 299,290 8,98 
      6,000 % Costes indirectos 308,270 18,50 
          Precio total por Ud  . 326,77 
5.4.2.3 E2357 M2 Canalización de aire realizada en chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, 
incluso embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas 
especiales. Medida la longitud de conducto ejecutada. 
  
  O0104 1,300 H Oficial de primera 11,940 15,52 
  P1899 1,000 M2 Chapa galvanizada 0,8 mm 10,200 10,20 
  %10 3,000 % Costes indirectos 25,720 0,77 
      6,000 % Costes indirectos 26,490 1,59 
          Precio total por M2  . 28,08 
5.4.2.4 E2351 Ud Difusor circular de aire de 36 cm de diámetro, realizado en aluminio 
estrusionado, con dispositivo de regulación, incluso puente de montaje, 
totalmente instalado. Medida la unidad ejecutada y funcionando. 
  
  O0104 0,200 H Oficial de primera 11,940 2,39 
  P1026 1,000 Ud Difusor circular aire ø 36 39,000 39,00 
  %10 3,000 % Costes indirectos 41,390 1,24 
     6,000 % Costes indirectos 42,630 2,56 
          Precio total por Ud  . 45,19 
      5.5 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS   
5.5.1 E2505 Ud Central de detección de incendios para dieciocho zonas polarizada, con 
corriente máxima por línea de 500 mA, salida de alarma a 24 V y retardo 
regulable, incluso señalización de alimentación, servicio, avería y fuego, 
instalada en caja metálica y conexionada eléctricamente mediante bornas, 
realizada de acuerdo a NTE-IPF 50. Medida la unidad rematada. 
  
  O0109 2,400 H Oficial 1ª electricista 11,940 28,66 
  O0106 0,800 H Ayudante 11,420 9,14 
  P3298 1,000 Ud Central fuego 18 zonas 1.020,000 1.020,00 
  %10 3,000 % Costes indirectos 1.057,800 31,73 
      6,000 % Costes indirectos 1.089,530 65,37 
          Precio total por Ud  . 1.154,90 
5.5.2 E26FAA010 ud Detector iónico de humos con base intercambiable, salida para indicador 
de acción y led de activación. Medida la unidad instalada.   
  O01OB200 0,750 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 8,58 
  O01OB220 0,750 h. Ayudante-Electricista 10,560 7,92 
  P23FA010 1,000 ud Detector iónico de humos 48,770 48,77 
      6,000 % Costes indirectos 65,270 3,92 
          Precio total por ud  . 69,19 
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5.5.3 E2508 Ud Pulsador de fuego formado por placa base y cristal de seguridad con la 
inscripción "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO", de dimensiones totales 
16*76 mm, incluso conexionado a la red de detección. Medida la unidad 
rematada. 
  
  O0104 1,300 H Oficial de primera 11,940 15,52 
  O0108 1,300 H Peon ordinario 10,880 14,14 
  P3207 1,000 Ud Pulsador fuego 18,030 18,03 
  %10 3,000 % Costes indirectos 47,690 1,43 
      6,000 % Costes indirectos 49,120 2,95 
          Precio total por Ud  . 52,07 
5.5.4 E2509 Ud Sirena de señalización óptica y acústica de alarma de fuego, compuesta 
por sirena y luz de destello amarillo intermitente, con tensión de 
alimentación a 24 V, en caja formada por chapa de 1,5 mm de espesor, 
barnizada en poliester y pintada de color rojo, de dimensiones totales 
358*247*106 mm, incluso conexionado con red de detección de incendios. 
Medida la unidad rematada. 
  
  O0104 1,800 H Oficial de primera 11,940 21,49 
  O0108 1,300 H Peon ordinario 10,880 14,14 
  P3208 1,000 Ud Sirena fuego 24 V. 39,070 39,07 
 %10 3,000 % Costes indirectos 74,700 2,24 
      6,000 % Costes indirectos 76,940 4,62 
          Precio total por Ud  . 81,56 
5.5.5 E2529 Ud Extintor de polvo ABC 6 Kg homologado de eficacia 21A-113B, instalado en 
paramentos verticales mediante fijación de cuelgue a una altura máxima de 
1,70 metros sobre el nivel de pavimento. Medida la unidad instalada. 
  
  O0105 0,250 H Oficial de segunda 11,690 2,92 
  P3241 1,000 Ud Extintor polvo ABC 6Kg 21A-113B 48,080 48,08 
  P0122 2,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 0,68 
  %10 3,000 % Costes indirectos 51,680 1,55 
      6,000 % Costes indirectos 53,230 3,19 
          Precio total por Ud  . 56,42 
5.5.6 E2540 Ud Boca de incendio equipada de 45 mm, compuesta por boquilla que permita 
la salida de agua en chorro o pulverizada, lanza, manguera de 20 m, racord 
de conexión, válvula de volante, manómetro de presiones, soporte 
devanadera y armario metálico con marco de 68*40*20 cm para acoplar a 
pilar y cierre de resbalón simple con llave de cuadradillo, con vidrio 
estirado de 3 mm con escotaduras en ángulos opuestos e inscripción 
indeleble en rojo "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO", situada a una altura 
de 1,2 m sobre el nivel de pavimento, ejecutada según NTE-IPF 43. 
  
  O0104 1,200 H Oficial de primera 11,940 14,33 
  O0108 1,200 H Peon ordinario 10,880 13,06 
  P3263 1,000 Ud Boca incendio man.20m para pilar 129,780 129,78 
  P0122 4,000 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 1,36 
  %10 3,000 % Costes indirectos 158,530 4,76 
      6,000 % Costes indirectos 163,290 9,80 
          Precio total por Ud  . 173,09 
5.5.7 E1830 Ml Linea repartidora eléctrica formada por hilo de cobre de 2,5 mm2 aislado y 
protegido por tubo de acero de diámetro 16 mm en instalaciones vistas, 
incluso p.p. de curvas y elementos de enlace, instalado según NTE-IEB 35, 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Intrucciones Técnicas 
complementarias. 
  
  O0109 0,050 H Oficial 1ª electricista 11,940 0,60 
  O0104 0,015 H Oficial de primera 11,940 0,18 
  P1130 1,000 Ml Tubo acero canal eléctrico 16 mm 2,320 2,32 
  P1134 0,200 Ud Curva tubo acero eléctrico 16 mm 1,730 0,35 
  P1151 3,000 Ml Hilo cobre 750 V. 2,5mm2 0,200 0,60 
  %10 3,000 % Costes indirectos 4,050 0,12 
      6,000 % Costes indirectos 4,170 0,25 
         Precio total por Ml  . 4,42 
5.5.8 E1910 Ml Canalización de agua realizada con tubería de acero galvanizado DIN de 
diámetro interior 32 mm, incluso p.p. de piezas especiales, uniones y llaves 
de corte, realizada según NTE-IFF 21 y NTE-IFC 20. Medida la longitud 
ejecutada. 
  
  O0110 0,050 H Oficial 1ª fontanero 11,940 0,60 
  P1423 1,000 Ml Tubería acero galv.DIN 11/4" 5,780 5,78 
  P0122 0,100 Ud Material compl./piezas espec. 0,340 0,03 
  P0121 0,500 Ud Pequeño material 0,170 0,09 
  %10 3,000 % Costes indirectos 6,500 0,20 
      6,000 % Costes indirectos 6,700 0,40 
          Precio total por Ml  . 7,10 
5.5.9 E1801 Ud Gastos tramitación contratación Kw con la Compañía para el suministro al 
edificio desde sus redes de distribución, incluido derechos de acometida, 
enganche y verificación en la contratación de la póliza de abono. 
  
  P1101 1,000 Ud Gastos tramit.contrat. Kw 40,580 40,58 
  %10 3,000 % Costes indirectos 40,580 1,22 
      6,000 % Costes indirectos 41,800 2,51 
          Precio total por Ud  . 44,31 
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     5.6 INSTALACIÓN DE TELEVIGILANCIA Y CONTROL   
      5.6.1 INSTALACIÓN DE TELEVIGILANCIA   
5.6.1.1 E26RT020 ud Cámara de CCD color, formato 1/2", iluminación 0,3 lux. F 1.4., resolución 
605x596, alimentación 12 V. Incluye objetivo zoom motorizado de 6 
aumentos controlable a distancia. Medida la unidad instalada. 
  
  O01OB200 0,750 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 8,58 
  O01OB220 0,750 h. Ayudante-Electricista 10,560 7,92 
  P23RT200 1,000 ud Cámara circuito cerrado TV color 637,130 637,13 
      6,000 % Costes indirectos 653,630 39,22 
          Precio total por ud  . 692,85 
5.6.1.2 E15MOB040 ud Toma interior de T.V. para UHF-VHF-FM, realizada con tubo corrugado de 
PVC de D=13/gp5, conductor coaxial de 75 ohmios, incluso p.p. de cajas de 
registro, caja de mecanismo universal, totalmente instalada. 
  
  O01OB200 0,750 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 8,58 
  O01OB220 0,250 h. Ayudante-Electricista 10,560 2,64 
  P15GB010 10,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 0,100 1,00 
  P22AA060 10,000 m. Cable coaxial 75 ohmios 1,440 14,40 
  P22AB540 1,000 ud Base de toma TV-FI-FM 13,900 13,90 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 
     6,000 % Costes indirectos 41,230 2,47 
          Precio total por ud  . 43,70 
5.6.1.3 E26RT030 ud Monitor color de 14", resolución 420 líneas, relación señal/ruido 52 dB, (625 
líneas/50 Hz.), alimentación 220 V. Controles: contraste, brillo, sincronismo 
vertical y horizontal. Medida la unidad instalada. 
  
  O01OB200 0,750 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 8,58 
  O01OB220 0,750 h. Ayudante-Electricista 10,560 7,92 
  P23RT400 1,000 ud Monitor circuito cerrado TV col. 529,940 529,94 
      6,000 % Costes indirectos 546,440 32,79 
          Precio total por ud  . 579,23 
      5.6.2 INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA   
5.6.2.1 E19M030 ud Central de amplificación para instalación de megafonía en local, con una 
potencia de 30 W. RMS, formado por amplificador de 30 W. con controles 
de volumen de micrófono y tono, ecualizador y micrófono dinámico de 
sobremesa, totalmente instalado y probado. 
  
  O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 11,44 
  O01OB220 1,000 h. Ayudante-Electricista 10,560 10,56 
  P22DA110 1,000 ud Amplificador 30 W. 760,290 760,29 
  P22DV010 1,000 ud Ecualizador 667,830 667,83 
  P22DM050 1,000 ud Micrófono dinámico base y cable 129,350 129,35 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 
      6,000 % Costes indirectos 1.580,180 94,81 
          Precio total por ud  . 1.674,99 
      5.6.3 INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESO   
5.6.3.1 E14CGP030 ud Barrera control de entrada, compuesta por placa base, caja contenedora 
realizada en chapa de acero plastificada, operador monobloc 
electrohidráulico, armario de maniobra con los componentes electrónicos 
apropiados, mástil de aluminio hasta 5 m. lacado en blanco con resinas 
epoxi provisto de catadióptricos rojos y goma en el borde inferior para 
evitar daños, cerradura, pulsador, receptor con antena y emisor 
monocanal, fotocélula de infrarrojos, detector magnético, semáforo dos 
luces y poste para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra 
(sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad). 
  
  O01OB130 5,000 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 57,20 
  O01OB140 5,000 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 52,80 
  P13CK030 1,000 ud Barrera control entrada < 5 m. 1.442,680 1.442,68 
  P13CX020 1,000 ud Cerradura contacto simple 42,470 42,47 
  P13CX010 1,000 ud Pulsador protección 11,890 11,89 
  P13CX180 1,000 ud Receptor con ant.rígida monocan. 67,950 67,95 
  P13CX150 1,000 ud Emisor monocanal micro 20,390 20,39 
 P13CS010 1,000 ud Fotocélula proyector-espejo 5 m. 101,890 101,89 
  P13CX100 1,000 ud Columna para cerradura contacto 44,160 44,16 
  P13CX080 1,000 ud Detector con espira magnética 324,970 324,97 
  P13CZ010 1,000 ud Semáforo de 2 luces 113,950 113,95 
  P13CX220 1,000 ud Puesta a punto siste.electrónico 118,910 118,91 
  P13CX230 1,000 ud Transporte a obra 67,950 67,95 
      6,000 % Costes indirectos 2.467,210 148,03 
          Precio total por ud  . 2.615,24 
5.6.3.2 IEM051 Ud Pulsador estanco con grado de protección IP44, unipolar (1P), de 
intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, gama básica formado 
por mecanismo para pulsador unipolar (1P), kit de juntas para obtener un 
grado de protección IP44, tecla basculante para pulsador de material 
termoplástico color blanco acabado brillante y marco embellecedor para 1 




mt33gir030a 1,000 Ud Mecanismo para pulsador unipolar (1P), 
intensidad asignada 10 AX, tensión 
asignada 250 V, para empotrar. 
5,360 5,36 
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mt33gir032a 1,000 Ud Kit de juntas para obtener un grado de 
protección IP44, para interruptor, 
conmutador o pulsador. 
2,630 2,63 
  
mt33gir031aab 1,000 Ud Tecla basculante para pulsador de 




mt33gir001aaa 1,000 Ud Marco embellecedor para 1 elemento de 
material termoplástico color blanco 
acabado brillante. 
2,450 2,45 
  mo003 0,245 h Oficial 1ª electricista. 18,670 4,57 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 16,950 0,34 
      6,000 % Costes indirectos 17,290 1,04 
          Precio total por Ud  . 18,33 
      5.7 ASCENSORES   
5.7.1 E2152 Ud Ascensor eléctrico con capacidad para 8 personas y una carga máxima de 
640 Kg, 3 paradas y 10 m de recorrido aproximado. Accionamiento por 
grupo electromecánico y sala de maquinas situado sobre la vertical del 
hueco y velocidad 1 m/s. Cabina serie 9000 mod."SF", piso de linóleo, con 
una embocadura y una puerta automática en acero inoxidable, paso de 800 
mm y apertura lateral con fotocélula, con 4 puertas de piso en acero 
pintadas en un solo frente, con sus marcos en el mismo material, 
automáticas. Maquinaria automática universal con posición digital en 
cabina y planta baja, pulsadores mecánicos tipo PLM, sistema Braille. 
Sistema automático de protección por sobrecarga, que impide el 
funcionamiento en caso de una sobrecarga en cabina, limitador de 
velocidad y luz y alarma de emergencia. Incluso montaje y puesta en 
marcha por casa especializada de acuerdo al Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención e ITC-MIE-AEM-1. 
  
  P1503 1,000 UD Asc.eléct.4 par.8 pers.automát. 17.449,000 17.449,00 
  %10 3,000 % Costes indirectos 17.449,000 523,47 
     6,000 % Costes indirectos 17.972,470 1.078,35 
          Precio total por Ud  . 19.050,82 
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     6 SEÑALIZACIÓN   
      6.1 Señalización interior   
6.1.1 E33HSC010 m2 Pintura reflexiva blanca alcídica en cebreado realmente pintado, incluso 
premarcaje sobre el pavimento.   
  O01OA030 0,150 h. Oficial primera 10,710 1,61 
  O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 10,240 1,54 
  M07AC020 0,015 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,110 0,08 
  M08BR020 0,015 h. Barredora remolcada c/motor aux. 12,430 0,19 
  M10SP010 0,150 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 80,390 12,06 
  P27EH010 0,900 kg Pintura marca vial alcídica bl. 0,450 0,41 
  P27EH040 0,550 kg Microesferas vidrio m.v. 0,680 0,37 
      6,000 % Costes indirectos 16,260 0,98 
          Precio total por m2  . 17,24 
6.1.2 E33HSS010 m2 Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso 
premarcaje sobre el pavimento.   
  O01OA030 0,200 h. Oficial primera 10,710 2,14 
  O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 10,240 2,05 
  M07AC020 0,020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,110 0,10 
  M08BR020 0,020 h. Barredora remolcada c/motor aux. 12,430 0,25 
  M10SP010 0,200 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 80,390 16,08 
  P27EH010 0,900 kg Pintura marca vial alcídica bl. 0,450 0,41 
  P27EH040 0,550 kg Microesferas vidrio m.v. 0,680 0,37 
      6,000 % Costes indirectos 21,400 1,28 
          Precio total por m2  . 22,68 
      6.2 Señalización exterior   
6.2.1 E33HSC010 m2 Pintura reflexiva blanca alcídica en cebreado realmente pintado, incluso 
premarcaje sobre el pavimento.   
  O01OA030 0,150 h. Oficial primera 10,710 1,61 
  O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 10,240 1,54 
  M07AC020 0,015 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,110 0,08 
  M08BR020 0,015 h. Barredora remolcada c/motor aux. 12,430 0,19 
  M10SP010 0,150 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 80,390 12,06 
  P27EH010 0,900 kg Pintura marca vial alcídica bl. 0,450 0,41 
  P27EH040 0,550 kg Microesferas vidrio m.v. 0,680 0,37 
      6,000 % Costes indirectos 16,260 0,98 
         Precio total por m2  . 17,24 
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     7 URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE   
      7.1 Mobiliario urbano   
7.1.1 UMB020 Ud Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, 




mt52mug060b 1,000 Ud Banco con respaldo, de listones de 
madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 
200 cm de longitud, pintado y barnizado, 
con soportes de fundición y tornillos y 
pasadores de acero cadmiado. 
127,170 127,17 
  
mt52mug200b 1,000 Ud Repercusión, en la colocación de banco, 
de elementos de fijación sobre superficie 
soporte: tacos y tornillos de acero. 
2,320 2,32 
  mo041 0,379 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,160 6,88 
  mo087 0,379 h Ayudante construcción de obra civil. 17,500 6,63 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 143,000 2,86 
      6,000 % Costes indirectos 145,860 8,75 
          Precio total por Ud  . 154,61 
7.1.2 UME010 Ud Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante 
con llave, boca circular, de 60 litros de capacidad, de chapa perforada de 1 
mm de espesor pintada con pintura de poliéster color dimensiones totales 
785x380x360, con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no 
incluida en este precio). 
  
  
mt52mug400i 1,000 Ud Papelera de acero electrozincado, con 
soporte vertical, de tipo basculante con 
llave, boca circular, de 60 litros de 
capacidad, de chapa perforada de 1 mm 
de espesor pintada con pintura de 




mt52mug200e 1,000 Ud Repercusión, en la colocación de 
papelera, de elementos de fijación sobre 
superficie soporte: tacos y tornillos de 
acero. 
2,320 2,32 
  mo041 0,237 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,160 4,30 
  mo087 0,237 h Ayudante construcción de obra civil. 17,500 4,15 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 132,850 2,66 
      6,000 % Costes indirectos 135,510 8,13 
          Precio total por Ud  . 143,64 
7.1.3 E38PCB180 ud Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo 
y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación 
y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
  
  O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 10,240 1,02 
  P31CB050 0,200 ud Valla contención peatones 2,5 m. 53,240 10,65 
      6,000 % Costes indirectos 11,670 0,70 
          Precio total por ud  . 12,37 
     7.2 Pavimentación exterior   
7.2.1 UXB010 m Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, sobre base 
de hormigón no estructural.   
  
mt10hmf011Bc 0,042 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 
fabricado en central. 
62,550 2,63 
  
mt18jbh010a 2,625 Ud Bordillo prefabricado de hormigón, 
40x20x10 cm, para jardín, con cara 
superior redondeada o achaflanada, según 
UNE-EN 1340 y UNE 127340. 
2,910 7,64 
  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,380 0,01 
  
mt09mif010ca 0,009 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 
30,280 0,27 
  mo041 0,185 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,160 3,36 
  mo087 0,208 h Ayudante construcción de obra civil. 17,500 3,64 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 17,550 0,35 
      6,000 % Costes indirectos 17,900 1,07 
          Precio total por m  . 18,97 
7.2.2 UXA030 m² Pavimento de adoquines de piedra natural, en exteriores, realizado sobre 
firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y 
categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de 
zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% 
del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de 
complejidad del aparejo bajo, de adoquines de granito Blanco Berrocal, de 
8x8x5 cm, con acabado flameado en la cara vista y aserrado en las otras 
caras, sobre una capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 
5 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para 
su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño 
máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual. 
  
  mt01zah010a 0,230 t Zahorra natural caliza. 7,840 1,80 
  
mt01arp021c 0,055 m³ Arena de granulometría comprendida entre 
0,5 y 5 mm, no conteniendo más de un 3% 
de materia orgánica y arcilla. Se tendrá en 
cuenta lo especificado en UNE 83115 
sobre la friabilidad y en UNE-EN 1097-2 




mt18apn010aa 1,050 m² Adoquín de granito Blanco Berrocal, 8x8x5 
cm, con acabado flameado en la cara vista 
y aserrado en las otras caras. 
40,080 42,08 
  
mt01arp020a 1,000 kg Arena natural, fina y seca, de 2 mm de 
tamaño máximo, exenta de sales 
perjudiciales, presentada en sacos. 
0,320 0,32 
  mq01mot010a 0,008 h Motoniveladora de 141 kW. 62,170 0,50 
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mq02rov010i 0,013 h Compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 
58,860 0,77 
  mq02cia020j 0,005 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 37,870 0,19 
 
mq02rod010a 0,315 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 
170 kg, anchura de trabajo 50 cm, 
reversible. 
4,020 1,27 
  mo041 0,231 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,160 4,19 
  mo087 0,249 h Ayudante construcción de obra civil. 17,500 4,36 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 56,670 1,13 
      6,000 % Costes indirectos 57,800 3,47 
          Precio total por m²  . 61,27 
7.2.3 UXA020 m² Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme 
con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y 
categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de 
zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% 
del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de 
complejidad del aparejo bajo, de adoquines bicapa de hormigón, cuyas 
características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 
200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, sobre una capa de 
arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos 
una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con 
arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del 
pavimento con bandeja vibrante de guiado manual. 
  
  mt01zah010a 0,230 t Zahorra natural caliza. 7,840 1,80 
  
mt01arp021c 0,055 m³ Arena de granulometría comprendida entre 
0,5 y 5 mm, no conteniendo más de un 3% 
de materia orgánica y arcilla. Se tendrá en 
cuenta lo especificado en UNE 83115 
sobre la friabilidad y en UNE-EN 1097-2 




mt18aph010a 52,500 Ud Adoquín bicapa de hormigón, formato 
rectangular, 200x100x60 mm, acabado 
superficial liso, color gris, cuyas 
características técnicas cumplen la UNE-
EN 1338 y una serie de propiedades 
predeterminadas: coeficiente de absorción 
de agua <= 6%; resistencia de rotura 
(splitting test) >= 3,6 MPa; carga de rotura 
>= 250 N/mm de la longitud de rotura; 
resistencia al desgaste por abrasión <= 23 
mm y resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 60. 
0,150 7,88 
  
mt01arp020a 1,000 kg Arena natural, fina y seca, de 2 mm de 
tamaño máximo, exenta de sales 
perjudiciales, presentada en sacos. 
0,320 0,32 
  mq01mot010b 0,008 h Motoniveladora de 154 kW. 68,690 0,55 
  
mq02rov010i 0,013 h Compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 
58,860 0,77 
  mq02cia020j 0,005 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 37,870 0,19 
  
mq02rod010a 0,315 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 
170 kg, anchura de trabajo 50 cm, 
reversible. 
4,020 1,27 
  mo041 0,231 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,160 4,19 
 mo087 0,249 h Ayudante construcción de obra civil. 17,500 4,36 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 22,520 0,45 
      6,000 % Costes indirectos 22,970 1,38 
          Precio total por m²  . 24,35 
      7.3 Jardinería   
7.3.1 UJA050 m³ Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con 
medios mecánicos, mediante retroexcavadora, en capas de espesor 
uniforme y sin producir daños a las plantas existentes. 
  
  




mq01exn020a 0,076 h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 105 kW. 
42,510 3,23 
  mo115 0,065 h Peón jardinero. 17,020 1,11 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 28,720 0,57 
      6,000 % Costes indirectos 29,290 1,76 
          Precio total por m³  . 31,05 
7.3.2 UJC020 m² Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y 
poa.   
  mt48tis010 0,030 kg Mezcla de semilla para césped. 4,470 0,13 
  
mt48tie030a 0,150 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a 
granel. 
21,200 3,18 
  mt48tie040 6,000 kg Mantillo limpio cribado. 0,030 0,18 
  mt48tif020 0,100 kg Abono para presiembra de césped. 0,370 0,04 
  mt08aaa010a 0,150 m³ Agua. 1,380 0,21 
  mq09rod010 0,026 h Rodillo ligero. 3,310 0,09 
  mq09mot010 0,052 h Motocultor 60/80 cm. 2,550 0,13 
  mo040 0,092 h Oficial 1ª jardinero. 18,160 1,67 
  mo115 0,185 h Peón jardinero. 17,020 3,15 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 8,780 0,18 
      6,000 % Costes indirectos 8,960 0,54 
          Precio total por m²  . 9,50 
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7.3.3 UJP010 Ud Plantación de Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco 
a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; 




mt48eac010m 1,000 Ud Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de 
perímetro de tronco a 1 m del suelo; 




mt48tie030a 0,100 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a 
granel. 
21,200 2,12 
  mt48tie020 0,010 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,670 0,01 
 mt08aaa010a 0,040 m³ Agua. 1,380 0,06 
  
mq01exn020a 0,055 h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 105 kW. 
42,510 2,34 
  
mq04dua020b 0,052 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil. 
8,660 0,45 
  mo040 0,139 h Oficial 1ª jardinero. 18,160 2,52 
  mo115 0,277 h Peón jardinero. 17,020 4,71 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 56,930 1,14 
      6,000 % Costes indirectos 58,070 3,48 
          Precio total por Ud  . 61,55 
7.3.4 E36PMM400 m2 Macizo de arbustos variados de hoja perenne y porte rastrero, de 0,20-0,40 
m. de altura, a razón de 3 plantas/m2. suministradas en contenedor, 
comprendiendo el laboreo del terreno con motocultor, abonado de fondo, 
plantación, mantillado y primer riego. 
  
  O01OB270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,63 
  O01OB280 0,150 h. Peón 10,530 1,58 
  M09AO010 0,020 h. Motocultor 60/80 cm. 6,430 0,13 
  P28EE500 3,000 ud Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m. 1,930 5,79 
  P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,25 
  P28DA050 0,010 m3 Turba negra cribada 55,470 0,55 
  P28DA070 0,010 m3 Mantillo limpio cribado 36,660 0,37 
  P01DW050 0,075 m3 Agua 0,760 0,06 
      6,000 % Costes indirectos 9,360 0,56 
          Precio total por m2  . 9,92 
      7.4 Red de drenaje   
7.4.1 UAI020 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.   
  
mt11arh011a 1,000 Ud Imbornal con fondo y salida frontal, 
registrable, prefabricada de hormigón 
fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas 
interiores, para saneamiento. 
23,830 23,83 
  
mt11rej010a 1,000 Ud Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-
250 según UNE-EN 124, abatible y 
provista de cadena antirrobo, de 300x300 
mm, para imbornal, incluso revestimiento 
de pintura bituminosa y relieves 
antideslizantes en la parte superior. 
27,470 27,47 
  




mt01arr010a 0,529 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 
6,540 3,46 
  mo041 0,415 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,160 7,54 
  mo087 0,415 h Ayudante construcción de obra civil. 17,500 7,26 
 % 2,000 % Costes directos complementarios 72,560 1,45 
      6,000 % Costes indirectos 74,010 4,44 
          Precio total por Ud  . 78,45 
7.4.2 E03CPE110 m. Tubería de PVC para saneamiento de 160 mm. diámetro interior y 3'9 mm. 
de espesor de pared, con junta elástica, asentada sobre cama de arena de 
10 cm., incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de 
medios auxiliares. 
  
  O01OA030 0,100 h. Oficial primera 10,710 1,07 
  O01OA060 0,100 h. Peón especializado 10,320 1,03 
  P02TP320 1,000 m. Tubo saneam.PVC junta goma D=160 6,420 6,42 
  P%5 5,000 % Material Auxiliar 6,420 0,32 
  P01AA020 0,070 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 0,79 
      6,000 % Costes indirectos 9,630 0,58 
          Precio total por m.  . 10,21 
7.4.3 ASB020 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el 
empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en 
el interior del pozo. 
  
  mt08aaa010a 0,022 m³ Agua. 1,380 0,03 
  
mt09mif010ca 0,122 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 




mt11var200 1,000 Ud Material para ejecución de junta flexible en 




mq05pdm110 1,048 h Compresor portátil diesel media presión 10 
m³/min. 
6,350 6,65 
  mq05mai030 2,096 h Martillo neumático. 3,740 7,84 
  mo020 2,865 h Oficial 1ª construcción. 18,160 52,03 
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 mo112 4,607 h Peón especializado construcción. 17,490 80,58 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 163,860 3,28 
      6,000 % Costes indirectos 167,140 10,03 
          Precio total por Ud  . 177,17 
7.4.4 ASI050 m Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 127 
mm de ancho exterior, 100 mm de ancho interior y 95 mm de altura, con 
rejilla nervada de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124, con 
sistema de fijación rápida por presión, colocada sobre solera de hormigón 
en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, 
piezas especiales y elementos de sujeción. 
  
  




mt11can020d 1,000 Ud Canaleta prefabricada de hormigón 
polímero, de 1000 mm de longitud, 127 
mm de ancho exterior, 100 mm de ancho 
interior y 95 mm de altura, con rejilla 
nervada de acero galvanizado, clase A-15 
según UNE-EN 124, con sistema de 
fijación rápida por presión, incluso piezas 
especiales y elementos de sujeción. 
12,720 12,72 
  
mt11var020 3,000 Ud Kit de accesorios de montaje, piezas 
especiales y elementos de sujeción, para 
saneamiento. 
0,630 1,89 
  mo020 0,375 h Oficial 1ª construcción. 18,160 6,81 
  mo113 0,392 h Peón ordinario construcción. 17,020 6,67 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 30,670 0,61 
      6,000 % Costes indirectos 31,280 1,88 
          Precio total por m  . 33,16 
      7.5 Red de riego   
7.5.1 IFA010 Ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de 
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la 
empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en 
todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, 
formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de 
toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de 
enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro 
con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto 
a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en 
masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente, 
accesorios y piezas especiales. 
  
  
mt10hmf010Mp 0,231 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 
62,550 14,45 
  mt01ara010 0,224 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,880 2,44 
  
mt37www105q 1,000 Ud Collarín de toma en carga de fundición 
dúctil con recubrimiento de resina epoxi, 
para tubos de polietileno o de PVC de 110 
mm de diámetro exterior, con toma para 
conexión roscada de 1" de diámetro, 




mt37tpa011c 2,000 m Acometida de polietileno PE 100, de 32 
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 
mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, 
incluso accesorios de conexión y piezas 
especiales. 
0,930 1,86 
  mt11arp100a 1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 28,770 28,77 
  
mt11arp050c 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería 
de 30x30 cm, con cierre hermético al paso 
de los olores mefíticos. 
17,610 17,61 
 
mt37sve030d 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1", con mando de cuadradillo. 
7,410 7,41 
  
mq05pdm010a 0,440 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de 
caudal. 
3,490 1,54 
  mq05mai030 0,440 h Martillo neumático. 3,740 1,65 
  
mq02rop020 0,413 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 
kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
3,310 1,37 
  mo020 0,895 h Oficial 1ª construcción. 18,160 16,25 
  mo113 0,763 h Peón ordinario construcción. 17,020 12,99 
  mo008 0,644 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 12,02 
  mo107 0,644 h Ayudante fontanero. 17,460 11,24 
  % 4,000 % Costes directos complementarios 202,600 8,10 
      6,000 % Costes indirectos 210,700 12,64 
          Precio total por Ud  . 223,34 
7.5.2 ICS075 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".   
  
mt37sve010c 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 3/4". 
4,690 4,69 
  
mt38www012 0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
calefacción y A.C.S. 
1,710 0,17 
  mo004 0,100 h Oficial 1ª calefactor. 18,670 1,87 
  mo103 0,100 h Ayudante calefactor. 17,460 1,75 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 8,480 0,17 
      6,000 % Costes indirectos 8,650 0,52 
          Precio total por Ud  . 9,17 
7.5.3 IFB005 m Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 32 mm de 
diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm. 
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 mt01ara010 0,092 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,880 1,00 
  
mt37tpa020bcg 1,000 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro 
con bandas de color azul, de 32 mm de 
diámetro exterior y 2 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 
12201-2, con el precio incrementado el 
30% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
1,210 1,21 
  mo020 0,018 h Oficial 1ª construcción. 18,160 0,33 
  mo113 0,018 h Peón ordinario construcción. 17,020 0,31 
  mo008 0,058 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 1,08 
  mo107 0,058 h Ayudante fontanero. 17,460 1,01 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 4,940 0,10 
      6,000 % Costes indirectos 5,040 0,30 
         Precio total por m  . 5,34 
7.5.4 E31RR220 ud Aspersor emergente de latón, giro por brazo de impacto, tobera 
intercambiable, sector y alcance regulables, i/conexión flexible a 1/2" con 
tubería de polietileno, totalmente instalado. 
  
  O01OB170 0,180 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 2,06 
  O01OB195 0,180 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 1,90 
  P26DE515 1,000 ud Collarín toma poliprop.D=32 mm. 1,480 1,48 
  P26RW010 1,000 ud Conexión flexible asper/dif.1/2" 7,890 7,89 
  P26RR320 1,000 ud Asper.emerg.bronce impacto 1/2" 27,150 27,15 
  P26WW010 0,150 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 0,10 
      6,000 % Costes indirectos 40,580 2,43 
          Precio total por ud  . 43,01 
      7.6 Red de alumbrado   
7.6.1 IEO030 m Canal protectora de PVC, color gris RAL 7035, de 16x16 mm, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la llama, con grados de protección 
IP4X e IK08, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la 




mt35une101aa 1,000 m Canal protectora de PVC, color gris RAL 
7035, de 16x16 mm, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la 
llama, con grados de protección IP4X e 
IK08, estable frente a los rayos UV y con 
buen comportamiento a la intemperie y 
frente a la acción de los agentes químicos, 
según UNE-EN 50085-1, suministrada en 
tramos de 2 m de longitud, con film de 
protección, para alojamiento de cables 
eléctricos y de telecomunicación. 
1,390 1,39 
  mo003 0,098 h Oficial 1ª electricista. 18,670 1,83 
  mo102 0,049 h Ayudante electricista. 17,460 0,86 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 4,080 0,08 
      6,000 % Costes indirectos 4,160 0,25 
          Precio total por m  . 4,41 
7.6.2 IEH010 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 
fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3x25 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 
  
  
mt35cun030B 1,000 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Eca según UNE-EN 50575, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3x25 
mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC 
(V). Según UNE 21123-2. 
10,360 10,36 
  mo003 0,064 h Oficial 1ª electricista. 18,670 1,19 
  mo102 0,064 h Ayudante electricista. 17,460 1,12 
 % 2,000 % Costes directos complementarios 12,670 0,25 
      6,000 % Costes indirectos 12,920 0,78 
          Precio total por m  . 13,70 
7.6.3 E36MW350 ud Suministro y colocación de farola de altura 280 cm., con base, adornos , 
zonas de unión y puerta de registro de acceso a la caja eléctrica de 
fundición. Fuste en tubo de hierro galvanizado, incluso luminaria de h=77 
cm. realizada en policarbonato gravado . Fijación de la farola al suelo 
mediante 4 pernos de anclaje de acero galvanizado D=16 x 400 mm. 
  
  O01OA090 0,800 h. Cuadrilla A 26,230 20,98 
  P01DW090 3,000 ud Pequeño material 0,710 2,13 
  P29MW135 1,000 ud Farola fundic. h=280 cm. 201,500 201,50 
  P29MW140 1,000 ud Repisa forma s.artís.fundi.875mm 120,000 120,00 
      6,000 % Costes indirectos 344,610 20,68 
          Precio total por ud  . 365,29 
7.6.4 IEP022 Ud Toma de tierra con placa de cobre electrolítico puro de 1000x500x2 mm.   
  
mt35tte020e 1,000 Ud Placa de cobre electrolítico puro para toma 
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mt41pca010a 1,000 m Pletina conductora de cobre estañado, 
desnuda, de 30x2 mm. 
19,340 19,34 
  
mt35tta010 1,000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de 




mt35tta030 1,000 Ud Puente para comprobación de puesta a 
tierra de la instalación eléctrica. 
36,280 36,28 
  
mt35tta060 2,000 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la 




mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
toma de tierra. 
0,910 0,91 
  








mq02rod010d 0,120 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 
300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 
6,040 0,72 
  mq02cia020j 0,008 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 37,870 0,30 
  
mq04cab010c 0,012 h Camión basculante de 12 t de carga, de 
162 kW. 
37,510 0,45 
  mo003 0,252 h Oficial 1ª electricista. 18,670 4,70 
  mo102 0,252 h Ayudante electricista. 17,460 4,40 
  mo113 0,101 h Peón ordinario construcción. 17,020 1,72 
  % 2,000 % Costes directos complementarios 418,090 8,36 
      6,000 % Costes indirectos 426,450 25,59 
         Precio total por Ud  . 452,04 
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     8 SEGURIDAD Y SALUD   
8.1 08.1 Ud Presupuesto del capítulo de Seguridad y Salud, en consonancia con lo 
obtenido en el Estudio de Seguridad   
          Sin descomposición     47.362,462 
      6,000 % Costes indirectos 47.362,462 2.841,75 
          Precio total redondeado por Ud  . 50.204,21 
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     9 GESTIÓN DE RESIDUOS   
9.1 09.1 Ud Presupuesto del capítulo de Gestión de Residuos, en consonancia con lo 
obtenido en el Estudio de Gestión de Residuos, el cual queda recogido en 
el Anejo número 24 del presente Proyecto Constructivo. 
  
          Sin descomposición     495.044,047 
      6,000 % Costes indirectos 495.044,047 29.702,64 
          Precio total redondeado por Ud  . 524.746,69 
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1. OBJETO DEL ANEJO  
El objeto del presente anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se considera oportuna 
para las obras de este proyecto, para lo que se ha tenido en cuenta la normativa vigente: 
− Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Disposición derogada por la 
disposición derogatoria única del Real Decreto Legislativo 3/2011. 
− Decreto 1359/2011 (modificado por Real Decreto 2167/1981). 
 
2. REVISIÓN DE PRECIOS 
Según el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011 (texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público): 
“La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos 
establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente 
en los pliegos o pactado en el contrato, cuando este se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de 
su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 
ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.” 
Sin embargo, en el artículo 93 de la misma Ley se establece: 
“cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el contratista hubiese 
incurrido en mora y sin prejuicio de las penalidades que fueren procedentes, los índices de precios que 
habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en 
el contrato para la realización de la prestación en plazo, salvo que los correspondientes al período real de 
ejecución produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos.” 
Se determina la fórmula de revisión de precios del presente proyecto de acuerdo al Decreto 1359/2011, 
con las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los Contratos de Obras del Estado que ahí se 
establecen. 
Calculado el presupuesto de instalaciones, su importe asciende a 247.957,84€ que representa el 5,72% 
del presupuesto de ejecución material. 
Por lo tanto, la expresión que mejor se asusta a las características de la obra, corresponde a la fórmula 














































− Kt: coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
− Materiales: 
• A: aluminio. 
• B: materiales bituminosos. 
• C: cemento. 
• E: energía. 
• F: focos y luminarias. 
• M: madera. 
• Plantas. 
• P: productos plásticos. 
• Q: productos químicos. 
• R: áridos y rocas. 
• S: materiales siderúrgicos. 
• T: materiales electrónicos. 
• U: cobre. 
• V: vidrio. 
• X: Materiales explosivos. 
 
Nota: el subíndice t hace referencia al momento de ejecución t, el subíndice 0 a la fecha de licitación. 
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1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO  
Capítulo Importe (€)          (%) 
1 TRABAJOS PREVIOS 3.906,24          0,09 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 436.700,16        10,10 
3 ESTRUCTURAS 2.144.107,21        49,52 
4 ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA 424.601,17          9,81 
5 INSTALACIONES 247.957,84          5,72 
6 SEÑALIZACIÓN 3.206,39          0,07 
7 URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE 494.517,95        11,42 
8 SEGURIDAD Y SALUD 50.204,21          1,15 
9 GESTIÓN DE RESIDUOS 524.746,69        12,12 
    Presupuesto de ejecución material (PEM) 4.329.947,86         100 
    13% de gastos generales 562.893,22      
    6% de beneficio industrial 259.796,87 
    Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 5.152.637,95 
    21% IVA 1.082.053,97 
    Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 6.234.691,92 
            
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA  
El presente proyecto reúne todas las condiciones reflejadas en la Ley de Contratos del Sector Público 
(Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público), y cumple además el Decreto 3410/75 por el que se aprueba el Reglamento 
de Contratación del estado, concretamente en su artículo 58 en lo que se refiere a obra completa, en el 
que se indica lo siguiente: “Los proyectos deberán referirse al uso general o al servicio correspondiente, 
sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de las que posteriormente puedan ser objeto, y comprenderán 
todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra”. 
El proyecto “Rehabilitación del aparcamiento en la zona del Centro Sociocultural Ágora” se refiere a obra 
completa, por lo que reúne todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento y 
utilización, y es susceptible de ser entregada al uso o al servicio público. 
 
   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  REHABILITACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LA ZONA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL ÁGORA  
   DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS               
 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL DE   ANTONIO FILGUEIRA CHENLO        UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
GALICIA  
      
 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 







ANEJO Nº28: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
  
   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  REHABILITACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LA ZONA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL ÁGORA  
   DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS               
 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL DE   ANTONIO FILGUEIRA CHENLO        UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
GALICIA  




DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº28: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
ÍNDICE 
1. OBJETO DEL ANEJO 





   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  REHABILITACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LA ZONA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL ÁGORA  
   DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS               
 
FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL DE   ANTONIO FILGUEIRA CHENLO        UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
GALICIA  




DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
ANEJO Nº28: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
1. OBJETO DEL ANEJO 
El objeto de este anejo es dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden de 28 de marzo de 1968, 
modificada por la Orden de 28 de junio de 1991, por la que se dictan normas complementarias para la 
clasificación de contratistas de obras del estado, en cuanto a la clasificación que debe ostentar el 
contratista de la ejecución del presente proyecto. 
 
2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Para establecer dicha clasificación será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 1098/2001 de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
En su capitulo II, sección primera, se establecen los criterios que se deben seguir para asignar la 
clasificación del contratista de obras. Para ello se establecen unos grupos, subgrupos y categorías en el 
que encuadraría el proyecto en cuestión. 
Para el presente caso, el grupo será C (Edificaciones) y subgrupo 2 (Estructuras de fábrica u hormigón). 
Además, según el artículo 26 se deberá determinar la categoría de clasificación de los contratos de obras, 
aspecto que depende de la anualidad media. Como en el presente proyecto el plazo de ejecución es 
superior a un año (18 meses), se entenderá por anualidad media, la parte proporcional del presupuesto 
base de licitación con IVA. Dicho valor es 4.156.461,28€, superior a los 2.400.000€ que el reglamento 
marca como barrera para clasificar el contrato de obra como F. 
En conclusión, el Contratista (empresa individual o agrupación temporal de empresas) deberá poseer la 
siguiente clasificación: 
− Grupo: C (Edificaciones). 
− Subgrupo: 2 (Estructuras de fábrica u hormigón). 
− Categoría: F. 
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1. OBJETO DEL ANEJO  
El objetivo del presente anejo es dar cumplimiento al Art. 63 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, y de la O.C. 4/87 de la Dirección General de Obras Públicas, donde se estipula la obligada 
inclusión del correspondiente Plan de Obra. Se incluye adicionalmente una escueta programación de los 
trabajos a realizar, detallándose, por tanto, las unidades de obra más importantes y el tiempo necesario 
para su ejecución. 
Se incluye un esquema general con el desarrollo temporal de las obras, así como la parte proporcional 
del presupuesto que correspondería a esa ejecución. 
 
2. OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA DURANTE LAS OBRAS 
Previamente al comienzo de los trabajos se vallará totalmente el recinto de la obra, delimitando con ello 
la franja de terreno que se ocupará para ejecutarla. 
 
3. PLAN DE OBRA 
Las unidades más importantes en que se divide la obra son: 
− Trabajos previos. 
− Movimiento de tierras. 
− Estructuras. 
− Albañilería y carpintería. 
− Instalaciones. 
− Señalización. 
− Urbanización en superficie. 
− Seguridad y salud. 
− Gestión de residuos. 
− Otros 
 
3.1. Trabajos previos 
Comprende la retirada del arbolado que pueda haber en la parcela, la reposición de servicios públicos 
afectados, la retirada del mobiliario urbano y la demolición de los firmes y pavimentos. 
 
3.2. Movimiento de tierras 
Incluye la explanación y vaciado del solar, previa al inicio de la ejecución de la cimentación de la 
estructura y los muros de sótano. 
 
3.3. Estructura 
Incluye todos los trabajos de construcción y cimentación de la estructura del aparcamiento (cimentación, 
muros de sótano, pilares, vigas y forjados), las rampas de entrada, salida y comunicación entre niveles y 
los accesos peatonales. 
 
3.4. Albañilería y carpintería 
Está formada por todos los trabajos de ejecución de tabiques y sus acabados, solados, 
impermeabilizaciones y pintura, así como la colocación de puertas, cristales… 
 
3.5. Instalaciones 
Las instalaciones de las que consta el aparcamiento son: 
− Ventilación y detección de CO 
− Abastecimiento 
− Saneamiento 
− Protección contra incendios 
− Electricidad 
− Control de cámaras de televisión y megafonía 
 
3.6. Señalización 
Se incluyen los trabajos de señalización horizontal y vertical en el interior y exterior del aparcamiento. 
 
3.7. Urbanización en superficie 
Está formada por los trabajos de colocación de firmes y pavimentos, reposición de la red de alumbrado 
público, reposición de la red de saneamiento, abastecimiento, red eléctrica hacia el parking, la plantación 
de árboles, arbustos y césped y la colocación del mobiliario urbano correspondientes como papeleras y 
bancos. 
 
4. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS TRABAJOS 
El desarrollo temporal de las obras, así como la parte proporcional del presupuesto que correspondería 
a esa ejecución, se reflejan en el cuadro adjunto. 
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30.108,39 € 32.954,09 € 30.108,39 € 31.542,00 € 33.059,04 € 7.170,73 €30.108,39 € 31.542,00 € 32.975,82 € 28.674,26 € 32.975,85 € 31.542,00 €21.514,61 € 31.537,28 € 30.067,99 € 27.234,35 € 32.954,09 € 28.677,41 €
2.880,57 € 3.152,82 € 2.880,57 € 3.017,72 € 3.162,87 € 686,05 €2.880,57 € 3.017,72 € 3.154,90 € 2.743,36 € 3.154,91 € 3.017,72 €2.058,37 € 3.017,27 € 2.876,70 € 2.605,60 € 3.152,82 € 2.743,66 €
71.929,88 € 103.399,21 € 94.407,96 € 98.903,58 € 103.399,20 € 22.478,12 €
2.442,96 € 763,43 €
42.265,54 € 64.807,16 € 59.171,75 € 61.989,47 € 19.723,92 €
81.803,89 € 89.594,47 € 81.803,89 € 86.899,32 € 26.068,25 €58.431,35 €
66.129,87 €166.640,46 € 255.515,38 € 222.187,27 € 255.515,36 € 244.406,08 €166.640,45 € 233.822,89 € 211.077,91 € 255.515,36 € 66.656,18 €
47.764,08 €109.175,04 € 136.468,80 € 143.292,24 €
3.083,87 € 822,37 €








































Actividad Días Mes  1 Mes  2
0,62% 4,67% 6,16% 8,09% 9,89% 5,57% 1,86% 4,65% 6,74% 5,86% 6,74% 7,79% 6,82% 6,79% 6,20% 6,52% 4,34% 0,72%
0,62% 5,28% 11,44% 19,53% 29,41% 34,99% 36,85% 41,50% 48,24% 54,09% 60,83% 68,62% 75,44% 82,22% 88,42% 94,94% 99,28% 100,00%
3.266.360,89 € 3.560.268,64 € 3.828.641,20 € 4.110.993,29 € 4.298.849,53 € 4.329.947,86 €




295.118,14 € 293.907,76 €201.200,18 €
1.796.948,49 €
291.646,10 €
2.088.594,59 €
253.604,89 €
2.342.199,48 €
428.091,08 €
1.273.625,78 €
241.369,49 €
1.514.995,27 €
80.753,04 €
1.595.748,31 €26.656,86 €
202.017,37 €
228.674,23 €
266.767,58 €
495.441,80 €
350.092,90 €
845.534,70 €
Pago mensual
Pagos 
acumulados
26.656,86 €
